
 

 

     

 

Protokol o změně díla                           změnový list číslo: 31 
Stavba: Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání  

Objekt:       SO 08 – Objekt Loucká 3059/25 

Objednatel: Město Znojmo 

Sídlo: Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 

Zhotovitel: POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Dobšická 3579/15, 66902 Znojmo 

Generální projektant: Musil, Hybská –architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno 
Změna:  SO 08 Areálová kanalizace bez retence 
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 Změnu vyvolal:  SKUTEČNÝ STAV ZJIŠTĚNÝ NA MÍSTĚ STAVBY   
Popis změny:     
Jedná se o změnu poklopů na revizních šachtách areálové kanalizace před vstupem do 
objektu v 1.np uliční části. Úprava vznikla v rámci realizace stavby. 
                                                                               

Způsob projekčního zpracování: NEBYLO 
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vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY 

ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL 
  
náklady na změnu vícepráce méněpráce 
stavební náklady 13 194,- 29 162,- 
projekční náklady řešeno v rámci AD řešeno v rámci AD 
úprava smluvní ceny:                           bez DPH     s DPH 
dosud platná cena dle SOD:                 58 774 287,53     71 116 887,91  

zvýšení: ----------- -------------- 
snížení: 15 968      -------------   
nová cena: 58 758 319,53 71 097 566,63 
odsouhlasení nákladů na změnu: Datum Podpis 
zhotovitel:   
objednatel (investor, uživatel)   
TDI:   
GP+AD:   
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 Termín předání PD změny:    

   
Termín realizace změny:    
   
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ  
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 Změna je smluvně zakotvena v:   

Bude řešena v dodatku č. 3   
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Přílohy protokolu:   
Položkový rozpočet, 1M Areálová kanalizace bez retence 
                              1V Areálová kanalizace bez retence 

   

Datum 
   



X
jednatel


