
Stavba: 2019/02B

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

0,00

16 330,00

424 945,05

Centrum obnovy společ.kultur.dědictví-Klášter Louk

Celkem

36 934,32

Za zhotovitele

0,00

0,00

478 209,37

478 209,37

0,00

478 209,37
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 136 828,30 136 828,30 29

1 0,00 174 475,00 174 475,00 36

2 0,00 -37 646,70 -37 646,70 -8

03 0,00 13 431,00 13 431,00 3

1 0,00 13 431,00 13 431,00 3

04 0,00 51 926,00 51 926,00 11

1 0,00 51 926,00 51 926,00 11

05 0,00 21 362,00 21 362,00 4

1 0,00 21 362,00 21 362,00 4

07 0,00 27 260,50 27 260,50 6

1 0,00 38 674,00 38 674,00 8

2 0,00 -11 413,50 -11 413,50 -2

08 0,00 1 083,25 1 083,25 0

1 0,00 7 525,00 7 525,00 2

2 0,00 -6 441,75 -6 441,75 -1

09 0,00 3 757,00 3 757,00 1

1 0,00 3 757,00 3 757,00 1

10 0,00 3 372,00 3 372,00 1

1 0,00 3 372,00 3 372,00 1

11 0,00 211 031,00 211 031,00 44

1 0,00 211 031,00 211 031,00 44

12 0,00 20 388,00 20 388,00 4

1 0,00 20 388,00 20 388,00 4

13 0,00 -91 215,00 -91 215,00 -19

1 0,00 33 000,00 33 000,00 7

2 0,00 -124 215,00 -124 215,00 -26

14 0,00 2 650,00 2 650,00 1

1 0,00 2 650,00 2 650,00 1

15 0,00 33 735,32 33 735,32 7

Podlahové zásuvky

nové podlahové zásuvky

nerealizované práce (krabice v 
podlaze)

Příprava pro optický kabel

Příprava pro optický kabel

Přeložka stáv. kabelů -  kostel

přeložka stávajících kabelů v kostele

Silnoproud + PZTS SO 01

Silnoproud + PZTS SO 01

Doplnění komponentů pro 
kamerový systém

Vícepráce

Méněpráce

Ovládání ventilátoru a venkovních 
svítidel

Vícepráce

Méněpráce

Silnoproudé přívody pro sklep

Silnoproudé přívody pro sklep

Ovládání osvětlení spojovací 
chodby mezi SO 01 a S
Ovládání osvětlení spojovací chodby 
mezi SO 01 a S
Hromosvod viz samostatný 
rozpočet

Hromosvod viz samostatný rozpočet

Silnoproud podlahové hráničky

Silnoproud podlahové hráničky

Změny elektroinstalace v lapidáriu

Vícepráce lapidárium

Méněpráce svítidla

Úprava zásuvkových obvodů v 
kuchyňce
Úprava zásuvkových obvodů v 
kuchyňce
Propoj pro přívod optického 
kabelu
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1 0,00 33 735,32 33 735,32 7

16 0,00 24 395,00 24 395,00 5

1 0,00 30 800,00 30 800,00 6

2 0,00 -6 405,00 -6 405,00 -1

17 0,00 18 205,00 18 205,00 4

1 0,00 18 205,00 18 205,00 4

18 0,00 0,00 0,00 0

1 0,00 -23 830,00 -23 830,00 -5

2 0,00 23 830,00 23 830,00 5

0,00 478 209,37 0,00 478 209,37 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 27 574,32 6

61 HSV 4 485,00 1

96 HSV 4 875,00 1

775 PSV 16 330,00 3

M21 MON 424 945,05 89

Cena celkem 478 209,37 100

Propoj pro přívod optického kabelu

Elektroinstalace - prostory 1.NP 
m.č.105, 106 - po

Vícepráce

Méněpráce

Sál 2.NP - ovládání žaluuií

vícepráce

Profesionální displej

méněpráce

vícepráce

Celkem za stavbu

Zemní práce

Úpravy povrchů vnitřní

Bourání konstrukcí

Podlahy vlysové a parketové

Elektromontáže
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