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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo číslo S-2020/04/0047

I/ Účastníci smlouvy:

1/ Objednatel: Městská část Praha 18
Se sídlem: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČ: 00231321
DIČ: CZ00231321
Bank.spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen:
Mgr. Zdeňkem Kučerou MBA - starostou MČ Praha 18

2/ Zhotovitel: Architektonická kancelář Křivka s.r.o.
Se sídlem: Veronské nám. 377, 109 00 Praha 10
IČ: 25730037
DIČ: CZ25730037
Bank.spojení: KB Praha 7
Číslo účtu: 19-3149140267/0100
Zastoupen:
Ing. Radkem Dědinou - jednatelem

II/ Předmět dodatku

1/ Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S - 2020/04/0047 ze dne
31. 8. 2020 „PD Nástavba na objektu DPS Malkovského 603“ dle veřejné
zakázky Z 601 (dále jen „smlouva o dílo“), a to následně:

2/ Mění se článek III. Doba a místo plnění. Z důvodu opakovaného uzavření
pracoviště zhotovitele a z důvodu vládou ČR stanovenými omezeními činnosti
úřadů a pracovišť dotčených orgánů zapříčiněných pandemií onemocnění
COVID19 se smluvní strany dohodly na aktualizaci termínů plnění jednotlivých
výkonových fází:

Harmonogram plnění viz příloha č. 1

Termín kompletního dokončení díla dle aktualizovaného harmonogramu se
stanovuje na 25. 3. 2022.

MC18X00E2L5A



111/ Závěrečná ujednání
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Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem výslovně nezměněné, zůstávají beze
změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě
a dodavatel dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma
smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o registru smluv").

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem
o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty
zajistí Městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření
tohoto Dodatku č. 1. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně
informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode
dne uveřejnění to registru smluv, a to oznámením na
emailovou adresu: . Pokud druhá smluvní strana neobdrží
do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1 písemné oznámení
o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato
druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění
v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto
Dodatku č. 1 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část
Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv
oznámením na emailovou adresu:

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném
projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své
podpisy.

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodl objednatel usnesením rady Městské
části Praha 18 č. 410/19/21, dne 3. 11. 2021.

Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho nedílnou součást a stávají se
nedílnou součástí smluvního ujednání.

Přílohy: Harmonogram plnění - příloha č. 1
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V Praze dne: 1 * H- 2021 V Praze dne: 1 0 -11- 2021

Za objednatele
Městskou část Praha 18

Za zhotovitele
Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

Mgr. Zdeněk Kučera MBA, starosta



PD - Nástavba na objektu DPS Malkovského 603 - aktualizace k 17.9.2021

HARMONOGRAM PRACÍ
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2.1. FÁZE PRVNÍ

I
| souhlas

lili COVID I I I UMČ18 lili li7.12.2020předániSTS

Studie - inženýrská činnost____________________________________________________________ I I I I I I I I I I Ido 2.2. projednáni řešeni na HZS. HS, UZR

2.2. FÁZE DRUHÁ

dokumentace pro územní řízeni (DUR)

DUR - inženýrská činnost

2.3. FÁZE TŘETl

I COVID lili COVID lili 126.7.2021 - dokončeni dokumentace návrh DUR

_________________________________________________________________________ I I I I I I I I Ido 30.9.2021 - podáni žádosti o UR
I I I I I I ls.11.2021 - předpoklad vydáni územního rozhodnuti

I I I l il ~117.12.2021 - předpoklad právní moci územního rozhodnuti

dokumentace pro stavební povolení (DSP) I I I I I I I I I I I li9.11.2021-dokončeni dokumetace návrh DSP

2.4. FÁZE ČTVRTÁ 

DSP - Inženýrská činnost

2.5. FÁZE PÁTÁ

Dokumentace pro prováděni stavby (DPS)

I I I I I I Ido 15.12.2021 -podáni žádosti o SP
lilii I ~[ 28,1.2022- předpoklad vydáni stavebního povoleni

_________ I 128.2.2022 - předpoklad právní moci stavebního povoleni

__________________________ I I I I I I I I I I I 111.3.2021 - dokončeni dokumentace návrh DPS

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DVZ) I I I do 25.3.2022 - dokončení dokumentace DVZ


