
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ev.č. D/0914/00269/21 
uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)
Smluvní strany

Objednatel:
Statutární město Pardubice

Se sídlem:
Pernštýnské náměstí 1



530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Hanou Malátovou tel.: xxx xxx xxx, e-mail: hana.malatova@mmp.cz

IČ: 00274046


DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: 
KB, a.s., Pardubice 

číslo účtu: 

326561/0100 

(dále jen objednatel)    

a

Zhotovitel:  Navara Pardubice s.r.o.



Se sídlem:   Doubravice 58, 533 53 Pardubice



Zastoupený ve věcech smluvních:  Pavel Navara, jednatel 
Zastoupený ve věcech technických:  Pavel Navara, jednatel 
Odpovědný stavbyvedoucí : Pavel Navara, tel: xxx xxx xxx, e-mail: xxx xxxx
IČO:  28854420

DIČ: CZ 28854420


společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,  vložka 31175
bankovní spojení: Raiffeisen BANK



číslo účtu:  1146703002/5500




(dále jen zhotovitel)

uzavírají na základě vzájemné shody tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

I.
Smluvní strany mezi sebou dne 8.11.2021 uzavřely smlouvu o dílo ev.č. D/0914/00269/21, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla s názvem „Stavební úpravy pro osazení rotačních kartoték“ (dále jen „SOD“).  Jedná se o stavební úpravy v místnosti č. 2123 ve zvýšeném přízemí budovy č.p.12 na náměstí Republiky v Pardubicích - nemovité kulturní památky, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (dále jen „DÍLO“). 
Před vlastní realizací DÍLA došlo v důsledku délky schvalovacích procesů a nepředvídatelných událostí k posunutí termínu zahájení prací na DÍLE.  Přičemž bylo nutné navýšit rozpočet na dílo.
Na základě těchto skutečností a s ohledem na vzájemné jednání a dohodu smluvních stran dochází k úpravě termínu plnění.  

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě vzájemného jednání smluvních stran je možné zahájit práce na sjednaném DÍLE v listopadu 2021. 
Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu v místě plnění bude od 7.2.2022 probíhat montáž 2ks rotačních kartoték dle již sjednané smlouvy ev.č. D/0914/00270/21, a místo plnění musí být na tuto zakázku řádně připraveno. S ohledem na tuto skutečnost je termín dokončení DÍLA koordinován s dodávkou a montáží rotačních kartoték v místě plnění dle SOD (místnost č. 2123 ve zvýšeném přízemí budovy č.p.12 na náměstí Republiky v Pardubicích), přičemž je tedy nutné, aby DÍLO dle předmětné SOD bylo ze strany zhotovitele řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31.1.2022. 

Provedení této změny je plně v souladu s celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického standardu, přičemž se nemění celková povaha veřejné zakázky. 
II.
Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín provedení DÍLA. 
Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu provedení DÍLA, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1.,  jež zní:

1. 
Termín zahájení: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle odd. II. čl. I. Smlouvy,  aby byl zachován termín řádného odevzdání DÍLA do 20.12.2021. Předpoklad zahájení - říjen 2021.  
Termíny dokončení DÍLA, včetně řádného odevzdání: do 20.12.2021. 

DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu zadávacích podmínek a    Smlouvy o dílo a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi požadovanými doklady bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
Práce budou prováděny v součinnosti s požadavky uživatele budovy s ohledem na zachování provozního režimu budovy a v součinnosti s dodavatelem dalších stavebních prací na budově.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu: 
Termín zahájení: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle odd. II. čl. I. smlouvy , tak aby byl zachován termín řádného odevzdání DÍLA. Předpoklad zahájení - listopad 2021.
Termíny dokončení DÍLA, včetně řádného odevzdání: do 31.1.2022. 

DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu zadávacích podmínek a    Smlouvy o dílo a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě se všemi požadovanými doklady bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

Práce budou prováděny v součinnosti s požadavky uživatele budovy s ohledem na zachování provozního režimu budovy .
III.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev.č. D/0914/00269/21 ze dne 8.11.2021 nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.  

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy č. 1 : Změnový list č. 1
V Pardubicích dne …………………

           


  V …………………. dne …….
                      za objednatele




          za zhotovitele
        .................................................

                         
…................................................

                  Ing. Martin Charvát    


              
    
               Pavel Navara
                     primátor města                                                                           Navara Pardubice s.r.o.
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