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MAGISTRÁT MĚSTA, KANCELÁŘ TAJEMNÍKA 

	Název akce: 
	,, Stavební úpravy pro osazení rotačních kartoték “

	Změnový list č. 1
	SOD  ev.č. D/0914/00269/21

	Popis změny:  
Změna termínu zahájení a dokončení díla.
Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu :  
Termín zahájení: po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště dle odd. II. čl. I. smlouvy, tak aby byl zachován sjednaný termín řádného dokončení a odevzdání DÍLA. Předpoklad zahájení - listopad 2021.
Termín dokončení DÍLA, včetně řádného odevzdání: do 31.1.2022. 

 
Popis způsobu ocenění změny: 
Změna termínu zahájení a dokončení DÍLA vznikla na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, a to v důsledku délky schvalovacích procesů a nepředvídatelných událostí.
Na základě tohoto změnového listu č.1 bude uzavřen dodatek č.1 k SOD ev.č. D/0914/00269/21.
                                                                                                                                                               

	Vedoucí KT/OHS: Petr Marek, DiS.
Dne :                                                                      Podpis: _________________________________         




	Stanovisko zhotovitele:     Navara Pardubice s.r.o., IČO: 28854420
se sídlem  Doubravice 58, 533 53 Pardubice, zast. ve věcech smluvních: Pavel Navara
S takto navrženou změnou souhlasíme.


	Způsob finančního krytí změny:  hrazeno z kapitoly 914 – KT, položka „ Stavební investice na CB – nám. Republiky 12 – podlahy (kartotéky)“
Podpis ekonoma KT/OHS ___________________________   Datum:

	Vyjádření vedoucího KT:
S takto navrženou změnou souhlasím.



	Přílohy: 0

	Počet/listů: 2

	Souhlas vedoucího KT MmP

Podpis:  ____________________________

Datum: 
	Podpis: Zhotovitele
Podpis: _____________________________

Datum: 
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