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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

 
č. objednatele: 4838/2021 
č. zhotovitele: C49/21 - dodatek - 01 
 

Smluvní strany 

Objednatel:                              Městská část Praha 16  
se sídlem:                                      Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:      Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                           234 128 101; karel.hanzlík@praha16.eu 

Zastoupení ve věcech přípravy stavby:  Mgr. Miroslav Knotek, 1. místostarosta 

Tel., e-mail:  234 128 107; miroslav.knotek@praha16.eu 

Bankovní spojení:                                 Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:                                              27-2000861379/0800 

IČO:                                                              00241598 

DIČ:                                                             CZ 00241598 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel:                                            Raeder & Falge s.r.o. 

se sídlem:                 Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 

zapsaná v   U Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C28279 

Zastoupení ve věcech smluvních:      Mgr. Martina Červinská, jednatelka 

Tel., e-mail:       416 57 57 57, info@raeder-falge.cz  

Zastoupení ve věcech technických:   Ing. Vladislav John, ředitel Divize Čechy 

Tel., e-mail:     416 57 57 57, john@raeder-falge.cz  

Bankovní spojení:      Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:      712622/0800 

IČO:                                                                287 14 989                                      

DIČ:    CZ28714989 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 
na zakázku Lávka přes Berounku v Radotíně - Design and Build 

 
 
 

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo č. objednatele 4838/2021, č. zhotovitele C49/21 (dále jen ,,SOD“) 
následovně: 

 

 
Z důvodu písařské chyby se mění čl. III. Doba plnění, odst. 3.1.  
Nové znění tohoto odstavce je: 
 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:   

          - zahájení stavebních prací  1/2022   

          - dokončení stavebních prací 11/2022   

Dnem zahájení díla je den předání staveniště zhotoviteli objednatelem. Nezbytný zábor chodníku a 

komunikace, případně jejich kompletní uzavírku, si zajišťuje zhotovitel. O předání staveniště bude sepsán 

protokol, podepsaný oběma stranami. 
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DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Ustanovení SOD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Objednatel ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právních 
jednání obsažených v této smlouvě byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky 
ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto 
právního jednání. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 5 
pracovních dnů tímto zavazuje objednatel. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží 
2 podepsané exempláře. 

  

 

V Praze dne 10.11.2021  
 
 
Objednatel :                                                               Zhotovitel : 
 
 
 
 
 
 
.........................................................                              .............................................................. 
Mgr. Karel Hanzlík                      Mgr. Martina Červinská 
 
        
        
 


