
TECHNICKÉ S L U Ž B y

DODATEK č. 1 HRADEC KRALOVE

KE SMLOUVĚ o DÍLO * 3:30 2 ; _„_ 2021
PODATELNAZ

|. č.1.: 149W /::—/.L7
Smluvní strany 

Zhotovitel:

Jméno: Stavo& Sachs Kukleny s.r.o.
Zápis v obchod. rejstříku,: OR, oddíl C, vložka 14420 ze dne 31. 3. 1999
Zastoupený: '  jednatel
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
Doručovací adresa: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25918681
o|č: C225918681
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitelů

a

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu

v Hradci Králové, oddíl  P, vložka 52
Zastoupený:  ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 OGHradec Králové
lČ: 64809447
DIČ: C264809447
Bankovní spojení: ' 
číslo úč tu:  

kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:



2.

1.

" .
Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 102021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva o dílo"), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo,a to opravu venkovního kolektoru rozvodů ústředního vytápění pro pavilon
tělocvičny ZŠ Josefa Gočára, Tylovo nábř. 1140, Hradec Králové, na základě zadávacího řízení
kveřejné zakázce malého rozsahu č. 121107 s názvem „ZŠ JOSEFA GOČÁRA — OPRAVA
VENKOVNÍHO KOLEKTORU" (dále jen „zakázka") a nabídkou zhotovitele podanou do daného
zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a
zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

Předmět díla byl určen zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1
této zadávací dokumentace, tj. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V rámci díla měly být provedeny především následující práce:

' očištění a příprava podkladu pro montáž stropního zákrytu;
. dodávka a montáž stropních železobetonových zákrytů;

. provedení izolace proti zemní vlhkosti;

. dodávka a montáž zahradních obrubníků;

. provedení okapového chodníčku z kačírku;

. plošná. úprava terénu, založení trávníku;

. odvoz a likvidace odpadu;

. provedení důkladného závěrečného úklidu.

Dne 23.11.2021 požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to
zdůvodu prodloužení termínu výroby prefabrikovaných železobetonových stropů ze stropních
desek, které budou vyrobeny a předány zhotoviteli v termínu od 24.11.2021. Smluvní strany se
na základě těchto skutečností dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla
nejpozději do 15.12.2021.

V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit
v bodech, kterých se tyto změny týkají.

I I I .
Předmět dodatku

V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4.tohoto dodatku se smluvní strany dohodly
na změně termínu pro dokončení a předání díla, tedy článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o
dílo se mění tak, že nově zní:

2. Termín dokončení a předán! díla (zároveň termín vyklizení staveniště): nejpozději do
15.12.2021.

V ostatním zůstává předmětná smloůva o dílo nedotčena a v platnosti.



IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý
po jednou stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným)
dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

A 25" 11. "2021
V Hradci Králové M e g a / ( 3 0 3 4  V Hradci Králové dne... ...

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:

gm 
Stavo&Sachs Kukleny, s.r.o. ' TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




