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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘ83-2019-047 ze dne 30.7.2020

(nabytí účinnosti dne 31.7.2020)
(SMVS: 107V082001940)

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6- Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, NaPříkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Bc. Filip Říha, náměstek pro řízení sekce právní a investiční
Ministerstva obrany

Kontaktní osoby: Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Rubínová, tel.
e-mail: (technický dozor objednatele)
Tomáš Olšina, tel.:
e-mail: (technický dozor objednatele)
Tomáš Meixner, tel.:
e-mail: (technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)
Ing. Josef Kamenišťak, tel.:
e-mail:
(vedoucí oddělení investic Brno ORS AHNM)
společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

STAEG Stavby, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975
Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov - Předměstí, 682 01 Vyškov
ČO: 241 40 520
DIČ: CZ24140520
Zastoupená: Ing. Markem Daňkem, jednatelem

Ing. Milošem Kotlánem, jednatelem
Bankovní spojem: Raiffeisenbank, číslo účtu: 712107900/5500

ČSOB, a.s., číslo účtu: 253165014/0300
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, Ing. Miloš Kotlán, jednatelé, tel.:
- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: uan4ke5
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Adresa pro doručování: shodná se sídlem 

a

Trade FIDES, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988 
Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 917 00 Brno
IČO: 619 74 731
DIČ: CZ61974731
Zastoupená: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva

jako společníci společnosti „Společnost pro výstavbu skladu zbraní Přáslavice“
zastoupení

STAEG Stavby, spol. s r.o. na základě plné moci ze dne 19. 12. 2019
(viz příloha č. 7)

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé 

společně dále jen „smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-ORS3- 
2019-047 ze dne 30.7.2020 (nabytí účinnosti dne 31.7.2020) na zhotovení díla - stavby „Přáslavice 
-výstavba centrálního skladu zbraní - realizace" (dálejen „smlouva") dohodly na znění dodatku č. 
1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 
Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1. je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související 
vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny a prodloužení termínu dokončení díla.

Článek 2 
Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 
provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD") a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet"), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací 
předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále 
jen „vícepráce").

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém 
rozpočtu (dále jen „méněpráce").

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve 
Změnových listech č. 1 - 11, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 
nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:
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cena víceprací:
+ 5 757 560,25 Kč vč. DPH (4 758 314,26 Kč bez DPH, 999 245,99 Kč 21% DPH)

cena méněprací:
- 654 599,94 Kč vč. DPH (- 540 991,69 Kč bez DPH, - 113 608,25 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:
5 102 960,31 Kč vč. DPH (4 217 322,57 Kč bez DPH, 885 637,74 Kč 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2.. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši:

141 497 301,48 Kč bez DPH

(slovy: jedno sto čtyřicet jedna milionů čtyři sta devadesát sedm tisíc tři sta jedna korun českých
čtyřicet osm haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 29 714 433,31 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 171 211 734,79 Kč

(slovy: jedno sto sedmdesát jedna milionů dvě stě jedenáct tisíc sedm set třicet čtyři korun 
českých sedmdesát devět haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 26. července 2022. Tento termín lze prodloužit pouze 
na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést 
vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění 
na straně zhotovitele."

Článek 3
Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 - 11 - počet stran: 101
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní 
strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
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o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Bc. Filip Říha
náměstek pro řízení sekce právní a investiční 

Ministerstva obrany

Ing. Marek Daněk , Ing. Miloš Kotlán 
jednatelé j

STAEG Stavby, spol. s r. o.
Digitálně

MOT. podepsal Mgr.
» Filip Říha

Filip Říha Datum: 2021.1124
16-30-31 +0100'

Ing. MAREK 
DANĚK

Digitálně podepsal 
Ing. MAREK DANĚK 
Datum: 2021.10.26 
15:24:57 +02'00'

Ing. Miloš 
Kotlán

Digitálně podepsal 
Ing. Miloš Kotlán 
Datum: 2021.1036 
15.06:45 +02-00'

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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Příloha č. 2 k Dodatku č. i

Rekapitulace stavby: "Přáslavice - výstavba centrálního skladu zbraní - realizace”

Vícepráce - připočty Méněpráce - nefakturované práce Rozdíl Více a Méněpráce

Pořadové
číslo

Název změnového listu cena bez DPH čerta vč, DPH cena bez DPH cena vč. DPH cena bez DPH cena vr, Z

ZLč.1 Vícenáklady zemních prací při realizaci HTÚ, sanace podloží 1347 326,00 1 630 264,46 1347 326,00 1 630 25

ZL 1.2 Doplnění rozvodů NN a SLP do stavebního objektu strážnice - budova č.l 194 151,30 234 923,07 194 151,30 23 9~:

ZL č. 3 Doplnění zabezpečení objektu SO 01, doplnění grafické nadstavby 1 323 002,90 1 600 833,51 1 323 002,90 1600 37 v

ZLČ. 4
Vyztužení akustěny {strojovna VZT), dodatečná výztuž desky D4,vyztužení 
stěny kotelny, kovová podpora podesty l.NP

109 254,00 132 197,34 109 254,00 r

ZL č. 5 Vyztužení rohu, podlití dřevěných vazníků vysokopevnostní stěrkou 170 062,00 205 775,02 170 062,00 205 - -

ZLČ. 6 Přeložky sdělovacího vedení 719 354,06 870 418,41 -82 640,70 -99 995,25 636 713,36 7~C 42-

ZL č.7 Záměna žlabů 205 480,00 248 630,80 -130 372,00 -157 750,12 75 108,00 90 83" 5.

ZL č.8 Trafostanice 408 069,00 493 763,49 408 069,00 4S3 "0" -

ZL £.9 Oprava kanalizačních šachet, ženijní dohled 111 215,00 134 570,15 111 215,00 13- 5~" 5

ZL č. 10 Opláštění parapetů 170 400,00 206 184,00 170 400,00 205 - ■>

ZL č. 11 Odečet omítek stropů 0,00 0,00 -327 978,99 -396 854,58 -327 978,93 -3C6 5C

Celkem 4 758 314,26 5 757 560,25 -540 991,69 -654 599,94 4 217 322 s 102 25::

Za správnost:
Ing. Josef Kameníšťak 
Vedoucí oddělení investic Brno

Ing. Josef 
Kameníšťak

Digitálně podepsal 
Ing. Jocc-Í Kjmciusťak 
Datum: 2021.10.26 
09:39:45 +02'00'

OŘS AHNM




