
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 03/JIH-VH/2020 Datum předložení: 8.6.2020

Ev. č. Datum schválení:

Statutární město BrnoObjednatel:

Sdružení Garnets - VRVSprávce stavby:
Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 
společník II - FIRESTA a.s.__________________________________

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: zhotovitel

Nepředvídatelná změnaCharakter změny:

Stavba: Dostavba kanalizace v Brně II. - oddílná kanalizace 
v městské části Brno-jih - dostavba kanalizační sítě, včetně 
komunikace

Stavba / objekt / úsek: SO: TZ 01 Splašková kanalizace (způsobilé náklady v rámci 
výkopu)

Specifikace změny: Kolize kanalizační stoky S2 s vedením CETIN v úseku Š42- Š 43.

Zdůvodnění změny:
V průběhu realizace stoky S2 byla zjištěna kolize nivelety kanalizace s vedením CETIN.
AD vypracoval nový podélný řez v tomto úseku, kde před křížením s kabely bude na stoce 
vložena průběžná kanalizační šachta Š42 a. V úseku Š 42 až Š 44 bude upravena niveleta 
stoky S2 tak aby byl zachován gravitační odtok splaškových vod. Při provedení této změny 
dojde k navýšení zemních prací (výkopy, zásypy) a vložení 1 ks kanalizační šachty.

Navýšení o 122 357,86 Kč bez DPHFinanční dopad změny:

Změna ceny po schválení:

správce stavby:Stanovisko

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):

Vyjádření PIU:

1. Popis změny
2. rozpočet změny
3. stanovisko projektanta

Přílohy:
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4. PD změny
5. zápis ve stavebním deníku

Schvalovací proces:

POPDIS ZÁSTUPCE PIUPODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / ftedeporučujrschválit xx) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)

JmémJméno:

DatuiDatum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + 
zdůvodnění xx)

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELEPODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVÍ ELE

Změnu sel

Jméno:

Datum:

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu
čísla MČ:

1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Líšeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obrany - dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorska - odkanalizování místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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Ifiresta)0 HOCHTIEF-ÍT\

Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389 

Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Věc: Oznámení zhotovitele k události v MC Brno - Jih (Sekce 5)

Související korespondence:

Související pod-články smlouvy:
Adresováno Správci stavby: Sdružení „ Garnets - VRV“,
Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých légií 445/4 

415 10 Teplice
ID datové schránky:
Dopis Zhotovitele č.:

arnets

Datum: 3.6.2020

Oznámení zhotovitele

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

Kolize stoky S2 (Š42 - Š43) na ul. Ořechovské s podzemním vedením CETIN

Vážení

tímto oznamujeme správci stavby, že jsme se setkali s nepříznivými fyzickými podmínkami, které 
považujeme za nepředvídatelné podle Pod-článku 4.12 Obecných podmínek ve smyslu 
Zvláštních podmínek (přílohy č. 1a a 1b Smlouvy, dále jen ,,OP“). Níže popisujeme zjištěné 
fyzické podmínky k prověření správcem stavby:

Při provádění stoky S2 na ul. Ořechovská, v úseku Š42 - Š43 byla zjištěna 
nepředvídatelná kolize splaškové kanalizace s podzemním vedením CETIN, které nebylo 
zakresleno v projekčních podkladech. Navržený podélný profil splaškové kanalizace toto 
vedení křížil v úrovni vlastního trubního vedení. Tato skutečnost byla zapsána do 
stavebního deníku, zaměřena geodetem a byla pořízena fotodokumentace a byla na místě 
samém prodiskutována se správci příslušných sítí. Tyto práce budou dále prováděny 
v následujících etapách tak aby se minimalizoval dopad do průběhu výstavby.

Zhotovitel informuje, že je připraven podle Pod-článku 13.3 OP předložit odhad 
předpokládaného časového i finančního vlivu těchto událostí či okolností a příslušný návrh 
obsahující kalkulaci zjištěných nepředvídatelných podmínek. Zhotovitel je připraven splnit 
pokyny, které dostane od správce stav

\
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

ZL 03/JIH-VH/2020 ■ Kolize kan.stokv S2 s vedením CETIN v úseku S42-S43
Brno.MČ Brno-jih,ul.Rozhraní,Osamělá,Vzdálená,Ořechovská-dostavba kan.sítě,komunikace_Cást A) Dostavba

Stavba: spl.kan._rev MMB

Část A) - Dostavba splaškové kanalizaceObjekt:

Část: TZ 01 ■ Splašková kanalizace (Způsobilé náklady_v rámci výkopu)

CC-CZ:
Datum:

2JKSO:
Místo:
CZ-CPV:

827 2
Brno, MČ Brno-jih 
45232410-9

IČ: 44992785

CZ44992785
Objednatel:

Statutární město Brno DIČ:

IČ: 60838744

CZ60838744
Zhotovitel:

DIČ:HOCHTIEF CZ a.s.

IČ: 00577758

CZ00577758
Projektant:

DIČ:Společnost KONEKO-DPOVA (ÚRS2018/1-KROS4)

IČ:Zpracovatel: 
Ondřej Luč

Poznámka:

DIČ:

122 357,86Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 0,00

122 357,86Cena bez DPH

25 695,15122 357,86DPH základní 
snížená

21,00%

15,00%

ze

0,000,00ze

148 053,01Cena s DPH v CZK

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

Objednavatel

RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

ZL 03/JIH-VH/2020 - Kolize kan.stoky S2 s vedením CETIN v úseku Š42-Š43
Brno,MČ Bmo-jih,ul.Rozhraní,Osamělá,Vzdálená,Ořechovská-dostavba kan.sítě,komunikace_Část A) Dostavba

Stavba: spl.kan._rev MMB

Část A) - Dostavba splaškové kanalizaceObjekt:

Část: TZ 01 ■ Splašková kanalizace (Způsobilé náklady_v rámci výkopu)

Brno, MČ Brno-jih

Statutární město Brno 
HOCHTIEF CZ a.s.

Datum:Místo:

Společnost KONEKO-DPOVA (ÚRS2CProjektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód - Popis

122 357,86

122 357,86 

77 432,74

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace 

8-Trubní vedení

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV

M - Práce a dodávky M 
23-M - Montáže potrubí

0,00

0,00

0,00

44 925,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,002) Ostatní náklady

122 357,86Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
ZL 03/JIH-VH/2020 - Kolize kan.stoky S2 s vedením CETIN v úseku Š42-Š43

Brno.MČ Brno-jih,ul.Rozhraní,Osamělá,Vzdálená,Ořechovská-dostavba kan.sítě,komunikace_Část A) Dostavba 
spl.kan._rev MMB

Část A) - Dostavba splaškové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Část: TZ 01 ■ Splašková kanalizace (Způsobilé náklady_v rámci výkopu)

Brno, MČ Brno-jih

Statutární město Brno 
HOCHTIEF CZ a.s.

Datum:Místo:

Společnost KONEKO-DPOVA (ÚRS2CProjektant:
Zpracovatel:

Objednatel:
Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]PČ Typ J.cena [CZK]Popis MJ MnožstvíKód

Náklady z rozpočtu 122 357,86

122 357,86 

77 432,74

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce ________
Hloubení rýh š do 2500 mm v hornině tř. 3 objemu přes 
5000 m3

169,57 6 883,8640,596m3K9 132201204

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2500 mm v 
hornině tř. 3

275,3722,6112,179m3K10 132201209

42,12*0,3

5 341,28Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 79,13m2 67,500K 15120110213

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4
3 052,3545,22m2 67,500K 15120111214

m

3 671,5090,44Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 m3 40,596K 16110110215

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 2
180,87 7 342,6040,596m3K 16270110516

až 4

1 835,7545,22Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 m3 40,596K 16710110217

688,51Uložení sypaniny na skládky 16,9640,596m3K18 171201201

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

16 521,35406,97m3 40,596K 17120121119

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

6 425,13158,27m3 40,596K 17410110120

přírodní drcené kamenivo (štěrkodrt), frakce 0-63 mm, 
vč. dopravy, nepřípustné jsou: popílek, hlušina 
(haldovina), struska a recykláty

326,70 25 395,0477,732t21 M 583441980

42,12*1,69*1,1*1,03

44 925,128 - Trubní vedení

D+M Vstupní prefabrik.kanal.šachta (prům.dno potr.2,67m; 
dno potr.1,73m-4,73m);DN1000 Q.1;vnitř.průměr 
1,0m,tl.stěny 120mm;beton C35/45-XA1 ;ocel.stupadla s 
PE povlakem-horní kapsové;nástupnice i žlab v 
prov.kamenina;

31 653,0331 653,03kus 1,000K nab-3150

Povrchová ochrana vnějšího pláště prefabrik. šachty 
hydroizolačním krystalizačním nátěrem na zvýšení 
odolnosti betonu proti kapalinám

7 913,267 913,26kus 1,000K 831372111151

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti nad 150 kg; včet. stabilizace konstrukce 
vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím 
rychletuhnoucí maltou

1 015,161 015,16kus 1,000K52 899104111

litinový kruhový poklop DN600, tř. zatížení D400, s 
odvětráním, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO;

4 343,674 343,67kus 1,000M 55241015053
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ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ 
PARCELY

VZDÁLENOST ŠACHET 
NÁZVY ŠACHET

Horní Heršpice

asf. komunikace

1969/11969/2

42.30 | 25.00 50.00 50.0025.00

I3 .1

^~(y~o o o-
souběh s proj. výtlakem V1

§225.20 m
S

i
is I£ ! §

< g § I
£8 I tI if £

lil 8§

I! t1*8£

il díliPodélný profil stoky S2 ží i8

ilI

If
1 n8 B

! Pii 111
Ji IMĚŘÍTKO 1:500/ 1:100 i n

i !§1g

I 8
SIS

LEGENDA:
1) trav. plocha
2) chodník

5 ■20 %opůvodní sklor 62.80 %o původ iiskU

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

I I I

5 5 5 Š 555 3 5HLOUBKA VÝKOPU 3 5 5 535 55 5 3 3 33

I '(I I I I I I I I I I I

S S S2 I S 1 5 5 55 5 5 5 s=. a “

KÓTA DNA POTRUBÍ § III 8 8 II I II IIa a a a aa a a a a a aaa

' '(l l i i l i ll i i iI I I I

5 2 5 58 a a
S? s SS 5 3 Š3 111 

aa a
S 5 S

Í.5
5 555KÓTA TERÉNU II IIa aa a a aaa a aa a a a a aa

, 216.00

L U 1 1 1 L 1 I I I1
0.1

STANIČENÍ [Km],[m]
s III I 1 5s

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook) 
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

59.60 - 25.00 30.00 - 25.00 69.20 - 50.00

300 - KAMENINA - 492.30

229.5' 162.74-2.30 5 - 3.50

2.40 2.40 - 0.81 J - 0.93



KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské HoryKONEKO"

Sdružení „Garnets - VRV“

Československých legií 445/4
415 10 Teplice

VYŘIZUJENAŠE ZNAČKA 
20_131

Ostrava
8.06.2020VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

Věc: Dostavba kanalizace v Brně II

Stanovisko Zpracovatele PDPS sdružení „KONEKO-DPOVA“ k oznámení zhotovitele:

DZ0071, ze dne 03. 06.2020
Nesoulad požadavků různých části PD - podkladní vrstvy v ul. ÍVIoravanské lány
TZ 01 Splašková kanalizace - TZ 04 Dešťová kanalizace

Ve výkazu výměr objektu TZ 04 Dešťová kanalizace v souvrství opravy komunikace je 

uvedena položka „podklad ze štěrkodrtě tl. 150 mm".
Jde o pochybení při tvorbě výkazu výměr, správný popis položky odsouhlasen správcem 
komunikace BK a.s., je „podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/100 tl. 150 mm".
Tímto se omlouváme za způsobené komplikace.

DZ0072, ze dne 03. 06. 2020
Kolize stoky S2 (Š42 - Š43) na ul. Ořechovské s podzemním vedením CETIN
TZ 01 Splašková kanalizace

Při provádění stoky S2 v úseku Š42 - Š43 byla zajištěna úrovňová kolize nivelety kanalizace 

s kabelem CETIN, který nebyl zakreslen v podkladech poskytnutých společnosti CETIN 

projektantovi v době zpracování PDPS. v
Návrh řešení (PP úprava nivelety a vložení šachty Š42a) byl projednán s BVK a.s. a zaslán 

SpStdne 05.05.2020.

Q Q QICO: 00577758 
DlC: CZ 00577758
Registrace: OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 166

(+420) 596 633 839, 596 633 836 
e-mail: koneko@koneko.cz 
www.koneko.cz

tel.:

iso htiiin oi i SAS íiwoiiso umu

mailto:koneko@koneko.cz
http://www.koneko.cz


DZ0073, ze dne 03. 06. 2020
Kolize stoky S2 (Š45 - Š46) na ul. Ořechovské s podzemním vedením EON
TZ 01 Splašková kanalizace

Při provádění stoky S2 v úseku Š45 - Š46 byla zajištěna nepředvídatelná úrovňová kolize 

nivelety kanalizace s kabelem EON, který byl uložen v hloubce cca 2,0 m pod niveletou 

vozovky.
Návrh řešení - úprava nivelety stoky a vložení nové šachty Š45a. Změna projektové 

dokumentace byla zaslána SpSt dne 8.6.2020.

S pozdravem
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ÚZEMÍ

POVRCH ÚZEMÍ 
PARCELY

Horní Heršpice

asf. komunikace

1969/11969/2

| 50.00VZDÁLENOST ŠACHET 
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£souběh s proj. výtlakem V1

§225.20 m
£

8

f£ i
£ S I£

£< Ií I Si
g i t

! I II lil

! i i 9ag£

II iPodélný profil stoky S2 fI s
liI njttS ti lis ai lit!i i

liti MIiMĚŘÍTKO 1:500/ 1:100 11lá
faS”

%£
£ íi §

7i
LEGENDA:
1) trav. plocha
2) chodník

původ ii skk 5 1.20 %opůvodní sklor 62.80 %o ■>

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU 1 1 §

i

HLOUBKA VÝKOPU 5 3 5 3 § s s 23 5S §5 1 S SIS
I I lil

š 2 22 2 
I I I

3 3 33

I I I I I Il l I I

II II " ss I 52
55

51KÓTA DNA POTRUBÍ § a a 35 a a a §35Sl 3 3 a as a a a as

''(i i 11 i i i 111i i i i 11

S 5 5 2 52 5 I 2 3 2
5 g §g

§KÓTA TERÉNU a a aaa a a a a aa a a a a aa a a a a a aaa a aa a

i i i i i M i j i j M
0.1STANIČENÍ [Km],[m]

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook) 
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

59.60-25.00 30.00 - 25.00 69.20 - 50.00

300 - KAMENINA - 492.30

229.5’ 162.74 - 2.30 5 - 3.50

2.40 2.40 - 0.81 J - 0.93
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