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D O D A T E K  č. 1 
                                   
smlouvy o dílo na stavbu s názvem „Rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a doplnění 
cestní sítě a sadové úpravy“  ze dne 24.09.2020 uzavřené mezi   
  
objednatelem:      Statutární město Brno, 
                              městská část Brno-střed 
                              se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno 
                              zastoupená starostou městské části Brno-střed  
                              Ing. arch. Vojtěchem Menclem 
                              IČO: 44992785 
                              DIČ: CZ44992785 
                              Bankovní spojení:  
                              č.ú. 
                              bez zápisu v obchodním rejstříku 
                              /dále jen objednatel/ 
 
a 
  
zhotovitelem:       ZEMAKO, s.r.o. 
                              se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany 
                              zastoupený                          , jednatelem 
                              IČO: 25504011 
                              DIČ: CZ25504011 
                              Bankovní spojení: 
                              č.ú.   
                              zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 24862. 
                              /dále jen zhotovitel/. 
 
  
Smluvní strany se v souladu s ust. článku 16. /Změna smlouvy/ této smlouvy dohodly na 
tomto dodatku, který upravuje a mění zmíněnou smlouvu následovně: 
  

1. 
Platné znění ust. článku 3. /Termíny a místo plnění/, odst. 3.1. /Termín zahájen/ bod 3.1.1.  
se ruší a nahrazuje novým zněním: 
 

3.1.1. Objednatel se zavazuje protokolárně předat Zhotoviteli staveniště 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci příslušného 
povolení vydaného stavebním úřadem na stavbu, která je předmětem 
této veřejné zakázky, resp. v případě nabytí této právní moci v období 
01.11.2021 – 28.02.2022 je termín předání staveniště 31.03.2022. 

 
 



 
 
 
 

2. 
Platné znění ust. článku 3. /Termíny a místo plnění/, odst. 3.2. /Termín zahájen/ body 3.2.1.  
a 3.2.3. se ruší a nahrazují novým zněním: 
 

3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 77 
kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště s tím, že 
stavba musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022. 

 

3.2.3. Zhotovitel zpracoval a jako přílohu číslo 2 této smlouvy přikládá 
podrobný věcný a finanční harmonogram postupu provádění stavebních 
prací. Termíny uvedené v tomto harmonogramu sjednávají smluvní 
strany jako závazné pro plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel se 
termíny   zavazuje aktualizovat v návaznosti na skutečný termín 
protokolárního předání staveniště objednatelem. 

 
 

3. 
 
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. 
 
 

4. 
Informační doložka, doložka o povinnosti uveřejnění  

(ve smyslu usnesení RMČ/2018/172/21 ze dne 15.01.2018) 
 
1.Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, včetně jeho případných 
změn, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství. aj. budou 
anonymizovány. 
 
2.Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně jeho případných změn, bude 
uveřejněn  podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru 
smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé 
údaje a obchodní tajemství. 
 
 

5. 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Je sepsán v šesti stejnopisech s platností 
originálu, z nichž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno potvrzené vyhotovení. 
 
 
 



6. 
Doložka 

(dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) 
 
Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RMČ BS usnesením č. RMČ/2021/139/05 na své 139. 
schůzi konané dne 15.11.2021. 
  
 
V Brně dne 24.11.2021                                                   V Brně dne 18.11.2021 
  
  
  
  
  
.......................................................                                      ........................................................  
               za objednatele                                                                        za zhotovitele  
       Ing. arch. Vojtěch Mencl                                                               
         starosta MČ Brno-střed                                                                   jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


