
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 04/JIH-VH/2020 Datum předložení: 8.6.2020

Ev. č. Datum schválení:

Objednatel: Statutární město Brno

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno II."

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.;
společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: zhotovitel

Charakter změny: Nepředvídatelná změna
Stavba: Dostavba kanalizace v Brně II. - oddílná kanalizace
v městské části Brno-jih - dostavba kanalizační sítě, včetně
komunikace

Stavba / objekt / úsek: SO: TZ 01 Splašková kanalizace (způsobilé náklady v rámci
výkopu)

Specifikace změny: Kolize kanalizační stoky S2 s vedením EON v úseku Š45 - Š 46

Zdůvodnění změny:
V průběhu realizace stoky S2 byla zjištěna kolize nivelety kanalizace s vedením EON.
AD vypracoval nový podélný řez v tomto úseku, kde před křížením s kabely bude na stoce
vložena průběžná kanalizační šachta Š45 a. V úseku Š45a až Š 47 bude upravena niveleta
stoky S2 tak aby byl zachován gravitační odtok splaškových vod. Při provedení této změny
dojde k navýšení zemních prací (výkopy, zásypy) a vložení 1 ks kanalizační šachty.

Finanční dopad změny: Navýšení o 118 546,74 Kč bez DPH

Změna ceny po schválení:

~So<s/i M^i L, -Stanovisko správce stavby:

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):

Vyjádření PIU:

1. Popis změny
2. rozpočet změnyPřílohy:
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3. stanovisko projektanta
4. PD změny
5. zápis ve SD

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY POPDIS ZÁSTUPCE PIU

Změn Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)

Jmén Jmén

Datu Datu

Vyjá / nebude y +
zdův

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu sch

Jmé Jméno:

Datu Datum:

Pozn

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu
čísla MČ:

1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)

2. Líšeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace

3. Maloměřice a Obřany - dostavba stokové sítě

4. Tuřar.y-Dvorska - odkanalizováni místní části

5. Brno-jih - dostavba kanalizačnísítě

xx) nehodícíse škrtněte
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t OHL ŽS I Přestal0 HOCHTIEF

Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389
Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Věc: Oznámenízhotovitele k události v MČ Brno - Jih (Sekce 5)
Související korespondence:

Souvisejícípod-články smlouvy:

Adresováno Správci stavby: Sdružení „Garnets - VRV“, Garnets
Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Česko 5/4
415 10 Teplice
ID datové schránky:
Dopis Zhotovitele č.:

Datum: 3.6.2020

Oznámenízhotovitele

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

Kolize stoky S2 (Š45 - Š46) na ul. Ořechovské s podzemním vedením EON

Vážení

tímto oznamujeme správci stavby, že jsme se setkali s nepříznivými fyzickými podmínkami které
povazujeme za nepředvídatelné podle Pod-článku 4.12 Obecných podmínek ve smyslu
Zvláštních podmínek (přílohy č. 1a a 1b Smlouvy, dále jen ,,OP“). Níže popisujeme zjištěné
fyzické podmínky k prověření správcem stavby:

Při provádění stoky S2 na ul. Ořechovská, v úseku Š45 - Š46 byla zjištěna
nepředvídatelná kolize splaškové kanalizace s podzemním vedením EON, které nebylo
správné zakresleno v projekčních podkladech. Navržený podélný profil splaškové
kanalizace toto vedení křížil v úrovni vlastního trubního vedení. Tato skutečnost byla
zapsana do stavebního deníku, zaměřena geodetem a byla pořízena fotodokumentace a
byla na miste samém prodiskutována se správci příslušných sítí. Tyto práce budou dále
prováděny v následujících etapách tak aby se minimalizoval dopad do průběhu výstavby.

Zhotovitel informuje, že je připraven podle Pod-článku 13.3 OP předložit odhad
předpokládaného časového i finančního vlivu těchto událostí či okolností a příslušný návrh
obsahující kalkulaci zjištěných nepředvídatelných podmínek. Zhotovitel je připraven splnit
pokyny, které dostane od správce stav

HOCHTIEF CZ a. s.
|C: 46678468



KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

ZL 04/JIH-VH/2020 - Kolize kan.stoky S2 s vedením EON v úseku Š45-Š46
Brno.MČ Brno-jih,ul.Rozhra,oí,Osamělá,Vzdálená,Ořechovská-dostavba kan.sítě.komunikace_Část A) Dostavba
spl.kan._rev MMB

Část A) - Dostavba splaškové kanalizace

TZ 01 - Splašková kanalizace (Způsobilé náklady_v rámci výkopu)

CC-CZ:
Datum:

Stavba:

Objekt:

Část:

JKSO:
Místo:
CZ-CPV:

827 2 2
Brno, MČ Brno-jih
45232410-9

Objednatel:

Statutární město Brno
IČ: 44992785

CZ44992785DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60838744

CZ60838744
HOCHTIEF CZ a.s. DIČ:

Projektant: IČ: 00577758

CZ00577758Společnost KONEKO-DPOVA (ÚRS2018/1-KROS4) DIČ:

Zpracovatel:

Ondřej Luč

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

118 546,74
0,00

Cena bez DPH
118 546,74

DPH základe

snížená
21,00%

15,00%
118 546,74ze 24 894,82

ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 143 441,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Razítko Datum a podpis:

Z

Datum a podpis: Razítko D
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REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Bmo.MČ Bmo-jlh.ul.Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská-dosíavba kan.sííě,komunikace_Část A) Dostavba 
spl.kan._rev MMB

Část A) - Dostavba splaškové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Část: TZ 01 - Splašková kanalizace (Způsobilé náklady_v rámci výkopu)

Místo: Brno, MČ Brno-jih

Statutární město Brno 
HOCHTIEF CZ a.s.

Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Společnost KONEKO-DPCVA (ÚRS2C 
Ondřej Luč

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace 

8-Trubní vedení

99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV

M - Práce a dodávky M 
23-M - Montáže potrubí

118 546,74

118 546,74 

73 621,62

0,00

0,00

0,00

44 925,12

0,00

0,00
0,00

0,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 118 546,74
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Brno.MČ Brno-jih,ul.Rozhraní,Osamělá,Vzdálená,Ořechovská-dostavba kan.sítě,komunikace_Část A) Dostavba 
spl.kan._rev MMB

Část A) - Dostavba splaškové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Část: TZ 01 - Splašková kanalizace (Způsobilé náklady_v rámci výkopu)

Brno, MČ Brno-iih

Statutární město Brno 
HOCHTIEF CZ a.s.

Místo:
Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:
Společnost KONEKO-DPCVA (ÚRS2C 
Ondřej Luč

PČ Typ

Náklady z rozpočtu

Kód Popis MJ Množství J.cena ,'CZK] Cena celkem [CZK]

118546,74

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce
118 546,74 

73 621,62
Hloubení rýn š do 2500 mm v hornině tř. 3 objemu přes
5000 m3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2500 mm v 
hornině tř. 3

9 K 132201204 m3 38,588 169,57 6 543,37

10 K 1322012C9 m3 11,576 22,61 261,73

40,13*0,3

13 K 151201102 Zřízení zátaž.ného pažení a rozepření stěn rýh ni do 4 m m2 64,314 79,13 5 089,17

Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 414 K 151201112 m2 64,314 45,22m 2 908,28

15 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 2 až 4 m3 38,588 90,44 3 489,90

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 216 K 162701105 m3 38,588 180,87až 4 6 979,41

17 K "67101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 2 až 4 přes 100 m3 m3 38,588 45,22 1 744.95
18 K 171201201 Uložení syoanmy na skládky 38,588m3 16,96 654,45

Popiatek za uložení odpadu ze sypaniny na skláoce
(skládkovné)

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem oojektů sypaninou se 
zhutněním

19 K 171201211 m3 38,588 406,97 15 704,16

20 K 174101101 m3 38,588 158,27 6107.32

přírodní drcené kamenivo (štěrkodrf), frakce 0-63 mm, 
vi. dopravy, nepřípustné jsou: popílek, hlušina 
íhaidovina), struska a recykláty

21 M 583441930 ; 73,887 326,70 24 138,88

40,13*1,69*1,1*1,03

8 - Trubní vedení
44 925,12

D+M Vstupní prefabrik.kanal.šachta (prům.d.no potr.2,67m; 
dno poír.1,73m-4,73m);DN1000 Q.1 ;vnitř.průměr 
1,0rr,ti.s!ěny 120mm;be!on C35/45-XA1;ocel.stupadla s 
PE povlakem-herní kapsové;nástupnice i žlab v 
prov.kamenina;

50 K nab-31 kus 1,000 31 653,03 31 653,03

Povrchová ochrana vnějšího pláště prefabrik. šachty 
hydroizolačním krystalizačním nátěrem na zvýšení 
odolnosti betonu proti kapalinám

51 K 831372111-
kus 1,000 7 913,26 7 913,26

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti nad 150 kg; včet. stabilizace konstrukce 
vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím 
rychletuhnoucí maltou

52 K 899104-11 kus 1,000 1 015,16 1 015,16

litinový kruhový poklop DN50C, t. zatížení D43G, s 
odvětráním, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO;

53 M 552410150 kus 1,000 4 343,67 4 343,67
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KONEKO, spoi. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánskc - yKONEKO

Československých legií 445/4
415 10 Teplice

NAŠE ZNAČKA
20_131

Ostrava
8.06 2020VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

Věc: Dostavba kanalizace v Brně li

Stanovisko Zpracovatele PDPS sdružení „KONEKO-DPOVA" k oznámení zhotovitele:

DZ0071, ze dne 03. 06. 2020
Nesoulad požadavků různých části PD - podkladní vrstvy v ul. Moravanské lány
TZ 01 Splašková kanalizace - TZ 04 Dešťová kanalizace

Ve výkazu výměr objektu TZ 04 Deštová kanalizace v souvrství opravy komunikace je
uvedena položka „podklad ze štěrkodrtě tl. 150 mm“.
Jde o pochybení při tvorbě výkazu výměr, správný popis položky odsouhlasen správcem
komunikace BK a.s., je „podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/100 tl. 150 mm“.
Tímto se omlouváme za způsobené komplikace.

DZ0072, ze dne 03. 06. 2020
Kolize stoky S2 (Š42 - Š43) na uí. Ořechovské s podzemním vedením CETIN
TZ 01 Splašková kanalizace

Při provádění stoky S2 v úseku Š42 - Š43 byla zajištěna úrovňová kolize nivelety kanalizace
s kabelem CETIN, který nebyl zakreslen v podkladech poskytnutých společnosti CETIN
projektantovi v době zpracování PDPS.
Návrh řešení (PP úprava nivelety a vložení šachty Š42a) byl projednán s BVK a s a zaslán
SpSt dne 05. 05. 2020.

(+420) ' 633 839, 596
e-mail: ? cz
www.koneko.cz

tel.: ICO: 0057 ‘ I
DlC: CZ 00577758
Registrace: OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 166

e Q. t
ISO 14li0 7 OHSAS í8001



DZ0073, ze dne 03, 06. 2020
Kolize stoky S2 (Š45 - Š46) na ul. Ořechovské s podzemním vedením EON
TZ01 Splašková kanalizace

Při provádění stoky S2 v úseku Š45 - Š46 byia zajištěna nepředvídatelná úrovňová kolize
nivelety kanalizace s kabelem EON, který by! uložen v hloubce cca 2,0 m pod niveletou
vozovky.
Návrh řešení - úprava nivelety stoky a vložení nové šachty Š45a. Změna projektové
dokumentace byla zaslána SpSt dne 8.6.2020.

S pozdravem
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ÚZEMÍ
POVRCH ÚZEMÍ 
PARCELY

Horní HorépiCG

asf. komunikacs

1969/1

VZDÁLENOST ŠACHET 
NÁZVY ŠACHET

50.00 P0.60 29.40 50.00 50.00

i Ti k■S

O o-•O

i 2
£ 8

§ t
i š !É 5

SuJiPodélný profil stoky S2
I i :íi *

II
Ií:

fa
MĚŘÍTKO 1:500/1:100 II / /

LEGENDA:
1) trav. plocha
2) chodník

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU 3 3 3

I

HLOUBKA VÝKOPU 3 m ;;; MB Síis 5 3 333 3
11 i

53
cc! I I I I I I I

8 £ 8 S5 S 8 S

8 Ši a S 8
li I

y ii £S a s £ £

1KÓTA DNA POTRUBÍ 33 3 3 *3 3

C<I I I I I I

í 8 SS S 8 a a a88KÓTA TERÉNU
8 8 8 8 88888 8 a a 3a a

tiI I | | I I

0.3STANIČENÍ [Km],[m]
8 - § 1 Ii 8 8 8 88888

ÍSS
8 88 S

ais %
8

Ř I8 5 a 5 3 I K

SKLON [promile] - DÉLKA [m]
DN [mm] - MATERIÁL - DÉLKA [m]
KAPACITA [l/s] - RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook) 
NAVR.PRUTOK [l/s] - RYCHLOST [m/s]

I i'46.20 - 50.00 37.86 20.60 10.20 - 29.40 54.40 - 50.00 3&20- 60.00

300 - KAMENINA - 492.30

202.04 - 2.86 182.88 - 2.59 94.77 1.34 219.27 -3.10 178.80 - 2.53

0.50-0.5?1.50-0.81 1.50-0.70 1.50- 0,48 0.50 - 0.60
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