ev.č. objednatele: B 0016/21
ev.č. zhotovitele: 10/21/3

Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 9. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 

IČO  /  DIČ:
70890021    /  
CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:



 LINEPLAN s.r.o.
sídlo:




 28. Října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

IČO  /  DIČ:



 62255860 / CZ62255860

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672
NÁZEV AKCE:
VN Bartošovice I – rekonstrukce hráze a funkčních objektů, stavba č. 4314  
V souladu se zněním čl. 5. a čl. 12. bod 12.4. se smluvní strany dohodly na následující změně citované smlouvy:
čl.3. Doba plnění – v bodě 3.2. se termíny plnění mění následovně:
3.2.
Zhotovitel se zavazuje: 
Předat čistopis projektu v PDF do 

30.11.2021
Provést majetkoprávní projednání do 

30.06.2022
Projednat PD v technické radě do

30.07.2022

Projednat PD s dotčenými úřady do

30.08.2022
Zapracovat připomínky



30.09.2022

Odevzdat hotové dílo



30.10.2022
čl. 4. Cena díla a platební podmínky – v bodě 4.1. se mění cena následovně:

Původní celková cena bez DPH činí  
 298.600,00 Kč


Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1
 - 59.600,00 Kč


Cena dodatečných prací bez DPH dle dodatku č. 1
   55.200,00 Kč


Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 1
 294.200,00 Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:
16.11.2021




V Ostravě dne: 

za objednatele:






za zhotovitele:


xxx
xxx

Ing. Jiří Tkáč
xxx

generální ředitel
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