ev.č. objednatele:  B 0030/12						
Dodatek č. 11 smlouvy o dílo  
na vypracování Projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření na vodním toku Polančice pro zástavbu Polanky nad Odrou, stavba č. 5578“  uzavřené dne 27.7.2012 mezi smluvními stranami

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Doručovací číslo: 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Tkáč, generální ředitel	
IČO: 	70890021
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 
IČO:    		48266230
Zápis v obchodním rejstříku:		Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

V souladu s ustanovením čl. 14., bod 14.6 se smluvní strany dohodly na dodatku č. 11, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo ev. č. B 0030/12 uzavřené dne 27.7.2012 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, 9 a č. 10 takto:
čl. 2. Předmět smlouvy - bod 2.1. se rozšiřuje a nově zní takto:
2.1.1.Doplnění geodetického zaměření zájmového území navrhovaných staveb v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území. Rozsah doplnění geodetického zaměření území je stanoven v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
2.1.2. Aktualizace geodetického zaměření zájmového území objektu SO 01.1 – Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV. Tato aktualizace bude sloužit jako podklad pro projekční práce na stupních projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby objektu SO 01.1.


čl. 3. 	Dodací lhůta 	– 	bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:
3.2.	Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo
	geodetické zaměření podle čl. 2.1.1
	31.10.2012

	aktualizace geodetického zaměření podle čl. 2.1.2
	21.12.2021

	vytýčení parcelních hranic pozemků podle čl. 2.2.
	31.1.2013

	inženýrsko-geologický průzkum podle čl. 2.3.
	15.12.2012

	vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.1.
	koncept technického řešení
	15.1.2013

	
	čistopis dokumentace
	31.5.2013

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 01.1 Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, I. etapa, Polanka nad Odrou a pro objekt SO 01.2  Protipovodňová úprava vodního toku Polančice, II. etapa, Klimkovice
	2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik, samostatně pro každý objekt

	projednání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle čl. 2.4.2. pro objekt SO 02 Malá vodní nádrž na Polančici a pro objekt SO 03 Malá vodní nádrž na Rakovci
	2 měsíce od ukončení majetkových a právních jednání Povodí Odry, státní podnik

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.1 
	koncept technického řešení
	31.1.2022

	
	čistopis dokumentace
	28.2.2022

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 01.2
	koncept technického řešení
	3 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	
	čistopis dokumentace
	4 měsíce od vydání rozhodnutí o umístění stavby

	[bookmark: _Hlk2953359]vypracování dokumentace pro vydání společného povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 02 
	čistopis dokumentace
	1 měsíc od projednání připomínek v Technické radě objednatele 

	vypracování dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.1. pro objekt SO 03 
	koncept technického řešení
	15.2.2019

	
	čistopis dokumentace
	15.4.2019

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 01.1 a pro objekt SO 01.2
	6 měsíců od vydání rozhodnutí o umístění stavby a 1 měsíc od ukončení majetkoprávních jednání, samostatně pro každý objekt

	projednání dokumentace pro vydání společného povolení podle 2.5.2. pro objekt SO 02 
	3 měsíce od vydání čistopisu

	projednání dokumentace pro stavební povolení podle čl. 2.5.2. pro objekt SO 03 
	26.2.2021 

	vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6.
	3 měsíce od vydání stavebního povolení, samostatně pro každý objekt 

	provádění autorského dozoru podle čl. 2.7.
	při realizaci stavby




čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1. se mění a nově zní takto:
4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy ve znění dodatku č. 11 činí:
· práce dle čl. 2.1.1.	120 000,- Kč
· práce dle čl. 2.2.	70 000,- Kč
· práce dle čl. 2.3.	130 000,- Kč
· práce dle čl. 2.4.1.	599 500,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01.1	63 300,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 01.2	31 700,- Kč
· práce dle čl. 2.4.2. pro SO 02 a SO 03	94 500,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.1	280 000,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1. pro SO 01.2	134 500,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1. pro SO 02	187 250,- Kč
· práce dle čl. 2.5.1. pro SO 03	187 250,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.1	41 600,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2. pro SO 01.2	21 400,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2. pro SO 02	31 500,- Kč
· práce dle čl. 2.5.2. pro SO 03	31 500,- Kč
· práce dle čl. 2.6. pro SO 01.1	176 250,- Kč
· práce dle čl. 2.6. pro SO 01.2	80 500,- Kč
· práce dle čl. 2.6. pro SO 02	108 375,- Kč
· práce dle čl. 2.6. pro SO 03	108 375,- Kč
· dodatečné práce dle dodatku č.6	490 000,- Kč
· [bookmark: _GoBack]dodatečné práce dle dodatku č. 11 (dle čl. 2.1.2.)	227 000,- Kč
Celková cena bez DPH	3 214 500,- Kč
· práce dle čl. 2.7.	600,- Kč/hod

Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo ev. č. B 0030/12 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, 9 a č. 10 zůstávají v platnosti beze změny. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu dodatku č. 11.

Nedílnou součástí dodatku č. 11 je Změnový list ZL č. 2 ze dne 12.11.2021.

Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.

za objednatele:		za zhotovitele:
v Ostravě dne 24.11.2021		v Liberci dne 24.11.2021


xxx							xxx
											
Ing. Jiří Tkáč		xxx
generální ředitel			
1

