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DODATEK č. 1  

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210036 

 
na akci: VD Seč, oprava podhledu římsy na vzdušní straně hráze, ř. km 50,722 

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Účastníci smlouvy: 
 

1.1. Objednatel:   
Název: Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
  
 závod Pardubice 
Adresa závodu:  Cihelna 135, 530 09 Pardubice 
Osoba oprávněná k podpisu: XXX 
  
Zástupce pro věci technické: XXX 
  
  
  
IČ: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

 
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
1.2. Zhotovitel:   
Název: HCS spol. s r.o. 
Adresa sídla: Dukelská 336, 592 31 Nové Město na Moravě 
  
Statutární orgán: Ing. Jiří Maštera - jednatel 
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jiří Maštera 
Zástupce pro věci technické: XXX 
IČ: 47914343 
DIČ: CZ47914343 
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10210 
Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 1620643319/0800 

 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo 
číslo D700210036 ze dne 28. 6. 2021 (dále jen „předmětná smlouva“) tímto dodatkem č. 1 takto: 
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I. 
 

bod 4.3 článku 4. Doba plnění díla 
 

stávající text: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 10. 2021 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
4.3 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2021 

 
Zdůvodnění změny termínu dokončení: 
Vzhledem k časovému souběhu s cizí investiční akcí, jejíž součástí je modernizace silnice č. 340, 
které vede po koruně hráze,  bylo nutné časově sladit obě akce a tím došlo k pozdějšímu zahájení 
realizace prací.  
 
bod 5.1 článku 5.  

 
stávající text: 
 
5.1 

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 
nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 15. 6. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 490 670,- Kč, 
slovy: čtyři sta devadesát tisíc šest set sedmdesát korun českých bez DPH. 

 
se nahrazuje textem níže uvedeným: 
5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a 

nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 
zhotovitele ze dne 15. 6. 2021 a přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.  
příloha č. 1 - soupis méněprací (- 23 800,- Kč) 
příloha č. 2 - soupis víceprací (+ 38 068,-Kč) 
Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:  
 
Celková cena bez DPH činí: 504 938,- Kč 

slovy: pět set čtyři tisíc devět set třicet osm korun českých bez DPH. 
 
 
Zdůvodnění změny celkové ceny díla: 
Méněpráce:  
Z důvodu klimatických poměrů v průběhu realizace nebylo možno provést zatmelení dilatačních 
spár. Srážky v době realizace zapříčinily protékání vody z mostovky a dilatační spáry byly trvale 
mokré. V tomto případě nelze provést opravu dilatačních spár, jelikož by tato vlhkost přímo 
ovlivnila kvalitu opravy. Dilatační spáry byly pouze prořezány na krajích a následně zapraveny 
sanační směsí. 
 
Vícepráce:  
Ve fázi přípravných prací pro sanaci betonové konstrukce proběhlo čištění VVT (1600 bar). Při 
tomto čištění došlo k odpadu nesoudržných částí betonové římsy, konkrétně pohledové části římsy. 
Z tohoto důvodu je nutné provést opravu pohledové části betonové římsy tak, aby byla vrácena do 
původního stavu. 
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II. 
 

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny. 
 

III. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými 
podpisy smluvních stran.  

IV. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění 
tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně 
objednatel. 
 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  
  
  
  
  
................................................ ....................................................................... 
  
  
podepsán elektronicky podepsán elektronicky 

 
 


