
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 03/BQS/-VH/2020 Datum předložení: 8.12.2020

Ev. č. Datum schválení:

Objednatel: Statutární město Brno

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 
společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: Zhotovitel

Charakter změny: Oprava položek dle skutečnosti

Stavba: BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA 
ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

číslo a název SO:

SO III.04 ULICE RUŠNÁ 

SO 111.06 ULICE ZA VODOJEMEM 

SO 111.07 ULICE PUSTY 

SO 111.08 ULICE JÁMY 

SO IV.06 ULICE HOŠTICKÁ 

SO IV.11 ULICE SKALNÍ 

SO IV.13 ULICE K BERCE

Stavba / objekt / úsek:

Specifikace změny: zajištění dopravní obslužnosti při realizaci stavebních prací

Zdůvodnění změny: Pro zahájení stavebních prací na kanalizačních objektech na ulicích Za 
Vodojemem, Pusty a Jámy je nutná úplná uzavírka těchto ulic. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
jedinou příjezdnou komunikaci pro dotčenou lokalitu, je před zahájením prací zajistit obslužnost 
lokality. Jako řešení situace byla vybrána varianta kombinace využití stávajících místních komunikací 
a polních cest a vybudování provizorní komunikace propojující tyto cesty. Objízdná trasa bude 
využívaná i pro následné budování definitivních komunikací.

Navýšení

Vícepráce 12 875 324,67

Finanční dopad změny:
Méněpráce 0,00

Dopad do ceny 12 875 324,67

Změna ceny po schválení:

Stanovisko správce stavby:

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP)P
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& //v yřv UtA.Vyjádření PIU: S/-''

1/Popiszrněny
2. Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový r<
3. Stanovisko projektanta
4. Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (4.1.CELKOVÁ SITUACE. 
4.2.SITUACE, 4.3. PODÉLNÝ PROFIL, 4.4. VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ,
4.5.CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY), 4.5. výpočet kubatur, 4.6 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBJÍZDNÉ TRASY
5. Stanoviska dalších osob (znalec, geolog, nebo jiných) pokud byla
zpracována - seznam
6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny (fotografie, nákresy-, 
zápisy ze stavebního deníku, situace s vyznačením rozsahu, apod.)
6.A.Kopie - nesouhlas starosty 10.6.2020 s uzavírkou
6.B. Situace úpravy komunikace - polní cesta Hoštická - Pražská
6.C. Situace úpravy - ulice k Berce
6. D. Situace úpravy ulice Skalní
7. Harmonogram provádění zmény-vč. všech náležitých příloh

Přílohy:

Schvalovací proces:

POPDIS ZÁSTUPCE PIUPODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / nedoporučují sehválit xx)Změnu doporučuji /^ftedoporuěujfschválit xx)

Jméno:Jmém

Datum:Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby

PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELEPODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE
>

Změnu

Jméno:Jmén

Datum:Datui

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
čísla MČ:
1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Ušeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obrany - dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorská - odkanalizování místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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Příloha 1

Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 03/BQS/-VH/2020 Datum předložení: 8.12.2020

Ev. č. 1-003 Datum schválení:

Objednatel: Statutární město Brno

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; společník II
- FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Přiloha č.1 - popis změny
V souvislosti se zamítavým stanoviskem starosty ze dne 10.6.2020 k uzavření ulic Za Vodojemem, Jámy 
a Pusty bylo nutné zpracovat řešení zajištění dopravní obslužnosti dotčené lokality, jelikož ulice Za 
vodojemem a Jámy jsou jedinou přístupovou komunikací je nutné vybudovat nový příjezd.

Jako řešení situace byla vybrána varianta kombinace využití stávajících místních komunikací a polních 
cest a vybudování provizorní komunikace propojující tyto cesty. Objízdná trasa bude využívaná i pro 
následné budování definitivních povrchů komunikací.

Úpravy zajišťující dopravní obslužnost bylo nutné provést i v lokalitě ulice Hoštická - respektive propojení 
ulic Hoštická-Pražská.

1. Zpevnění stávajících polních cest vrstvou ze štěrkodrti - jedná se o polní cesty v oblasti „Jámý‘

2. Nová komunikace v prostoru pozemků majitele LECANORA - těleso komunikace je provedeno na 
násypu s finálním povrchem ze štěrkodrti s následným navázáním na stávající polní cesty a 
následně na místní komunikace, vybudování výhyben, osazení výstražných sloupků a betonových 
svodidel, dopravní značení - viz přílohy projektová dokumentace.

3. Zasypání rygolu u ulice Skalní pro rozšíření komunikace. Bude provedena likvidace křovin a 
travin, likvidace meliorační dlažby a žlabu, uložení drenáže a následné zasypání a provedení 
provizorních vrstev ze štěrkodrti. Úprava krajnice pro zachování průjezdu v době budování 
komunikace - úsek Pražská-Křivánky, úprava pro objízdnou trasu lokality Jámy, za Vodojemem.

4. Úpravy zajišťující dopravní obslužnost bylo nutné provést i v lokalitě ulce Hoštická - respektive 
propojení ulic Hoštická-Pražská - opět se jedná o zpevnění cesty ze štěrkodrti.

5. Úpravy pro provádění vodovodu na ulici Za Vodojemem a Jámy - provizorní komunikace v místě 
chodníku - nutné pro realizaci bez uzavírky. Jedná se o dosypání pruhu po odstranění chodníku, 
které bude provedeno s živičného recyklátu.

6. Provedení provizorní komunikace v ulice K Berce k zajištění objízdné trasy

7. Zpevnění polní cesty a úprava povrchu obslužné komunikace v prostoru cihelny

8. Zajištění zimní údržby objízdných tras

Provizorní konstrukce a zpevnění budou po skončení využívání odstraněny a prostor uveden do 
stavu před realizací této trasy.

1/1Změnový list č. 0-002 Příloha č.1



Příloha 2.1

Soupis objektů s DPH

:Stavba:15UL01013 - BRNO NIČ BOSONOHYIII. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

i

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
00 Ostatní rozpočtové náklady 1 235 196,00 259 391,16 1494 587,16 

1668 028,23 
5 644 017,86 
2 515 969,55 
1 202 940,40

Polní cesty - ZPEVNĚNÍ - oblast Jámy01 1 378 535,73 289 492,50
Provizorní komunikace ZŘÍZENÍ02 4 664 477,57 979 540,29

03 Provizorní komunikace ODSTRANĚNÍ 2 079 313,68 436 655,87
04 Ulice Skalní - zaplnění rygolu, změna organizace výstavby komunikací 994165,62 208 774,78 

262 225,88Polní cesty - ZPEVNĚNÍ - oblast Hoštická05 1 248 694,65 1 510 920,53 
589 828,54 
185 975,79

Úpravy pro realizaci vodovodu - Jámy06 487 461,60 102 366,94
Úpravy pro objízdnou trasu - ulice k Berce07 153 699,00 32 276,79
zpevnění polní cesty a úprava povrchu obslužné komunikace v prostoru 
cihelny

08 633 780,82 133 093,97 766 874,79

Celkem 12 875 324,67 2 703 818,18 15 579 142,85



Příloha 2.2

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
VŠEOBECNÉ POLOŽKY
VŠEOBECNÉ POLOŽKY ___________________________________________________________

Stavba
číslo a název SO

15UL01013 
SO 00 
SO 00číslo a název rozpočtu:

Poř. cenová Kód Varianta
položky

CENAPočet
jednotek

Název položky jednotkač.pol. položkysoustava jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce
5 712,0011|2019 OTSKP-SPK 1914322 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM |Kus 21,0001 272,00|

přechodné dopravní značení objízdné trasy - základní značky 21
3 339,00 [2|2019 OTSKP-SPK [914323 I DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ [kus 21,0001 159,001

přechodné dopravní značení objízdné trasy - základní značky 21
3|2019 QTSKP-SPK |914329 | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 5,00 Kč I ks/den 13 041,000| 5,001 65 205,00|

přechodné dopravní značení objízdné trasy - základní značky 21 
období 1.11.2020-15.7.2022, 21*621

4|2019 OTSKP-SPK [914412 |DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM |Kus 4,0001 616,00| 2 464,001
přechodné dopravní značení objízdné trasy - informační značky 4

5|2019 OTSKP-SPK |914413 | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ |kus 4,0001 316,00| 1 264,001
přechodné dopravní značení objízdné trasy - informační značky 4

6|2019 OTSKP-SPK [914419 | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ | ks/den 2 484,000! 22,001 54 648,001
přechodné dopravní značení objízdné trasy - informační značky 4 
období 1.11.2020-15.7.2022, 4*621__________________________

SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 
DODÁVKY) 7 2019_OTSKP-SPK 911CA2 220,000 470,00 103 400,00M

viz situace -100+120 m
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 504,008 2019_OTSKP-SPK 911CA3 220,000 504,00 110 880,00M
Kč

viz situace -100+120 m
9|2019 OTSKP-SPK |911CA9 T ISVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0.8M - NÁJEM MDEN 7,00 Kč | M/den | 128 480,0001 5,001 642 400,00|

viz situace -100+120 m
období 23.11.2020-30.6.2022, 220*584

2019 OTSKP-SPK SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU10 91228 342,00 17 784,00kus 52,000
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY

11 2017JDTSKP-SPK 029113. B 1,000 30 000,00 30 000,00KPL
Vytýčení stávajících sítí, ověřovací sondy

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY
12 2017_OTSKP-SPK 02950.D 10 000,00 10 000,001,000KPL

Pasportizace všech přilehlých objektů 
pasportizace navazujících komunikací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

[ M. (ziMNÍ ÚDRŽBA PROVIZORNÍCH KOMUNIKACÍ 94 050,00| 188 100,Poj|k pl T 2,0001

objízdná trasa Jámy Skalní - 1400m, 10 Kč/m/měs, 4,5 měs / zimní období 
objízdná trasa Hoštická - 690 m, 10 Kč/m/měs, 4,5 měs/ zimní období 
celkem za zimní období
Všeobecné konstrukce a práce

63000
31050
94050

1 235 196100 

1 235196,00

0

Celkem
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Příloha 2.3
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHYIII. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
Polní cesty - ZPEVNĚNÍ ■ oblast Jámy

Stavba
číslo a název SO

15UL01013
01

číslo a název rozpočtu:
Poř. cenová Kód Varianta

položky
CENAPočet

jednotek
Název položky jednotkač.pol. soustava položky jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 8 97
0 Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU
2 2017_OTSKP-SPK 014102 1 366,616 150,00 204 992,37T

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 113328.a:703,731 m3*l,8t/m3=1245,6

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce 
Zemní práce_________________

204 992,37
...0

1

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL1 2017_OTSKP-SPK 113328.a 759,231 594,00 450 983,21 DSO lll.08.3BZM3
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

Délka úpravy (535,19+135,03) celoplošné odstranění tl. 30 cm po ukončení používání

(535,19+135,03)*3,5*(0,2+2*0,05)=703,731
úprava cest 2x v době používání - doplnění 2*50 mm
výhybny 3*10*3,5*0,3

703,731

31,5
rozšíření u napojení komunikace na násypu 40*2*0,3 24

2|2017 QTSKP-SPK 118110 T 80 478,491DSO llt.08.3BZ1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I ~[m 2~ 5 061,540| 15,901
(535,19+135,03+3*10)*3,5=2450,77*2 
rozšíření u napojení komunikace na násypu 40*2

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

2450,77
80

Zemní práce 531 461,70

5 Komunikace pozemní

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________

3 2017_OTSKP-SPK 56330 759,231 845,70 642 081,66 DSO lll.08.4NM3

(535,19+135,03)*3,5*0,2=469,154 zpevnění cest 469,154

(535,19+135,03)*3,5*2*0,05=234,577 úprava cest 2x v době používání - doplnění 2*50 mm 

výhybny 3*10*3,5*0,30

rozšíření u napojení komunikace na násypu 40*2*0,3 
celkem

Komunikace pozemní

234,577

31,5
24

759,231
... — ~ ---- — “ 081 66

1 378 535,73Čeíkem
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Příloha 2.4

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
Provizorní komunikace ZŘÍZENÍ

Stavba

číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013

02

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód Varianta

položky

CENAPočet

jednotek
Název položky jednotka

položky jednotková celkem

1 2 3 4 95 6 7 8
1 Zemní práce

l|2017 QTSKP-SPK |12110 [SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY |m3 460,1541 116,201 53 469,89 |PSO IV.14.7Z

255,641*18*0,1=460,154

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

[ l[2019 QTSKP-SPK [125731 T IVYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM jM? 5 097,128| 83,001 423 061,62|expertní cena

materiál z mezideponie 5097,128
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného 
zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k 
pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

2 2017_OTSKP-SPK 123738.a 154 305,43 DSO lll.08.4N285,645 540,20M3

Odkop 285,645 m3 - viz kubaturový list

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů

- zřízení lavic na svazích

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2019_OTSKP-SPK3 expertní cena17180 541,00 2 757 546,255 097,128M3

Násyp celkem 10479,9m3 
10479-285,645

Násyp z dovezeného materiálu celkem

10479,9

- 285,645

10194,255
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Příloha 2.4

nakupovaný materiál 50% 5097,128

|ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM 75,001 403 707,98|expertní cena|M2 5 382,773|2019 OTSKP-SPK4 17170

zemina z odkopu 
materiál z mezideponie 
celkem 

285,645 
5097,128 

5 382,773
[ 4[2019 OTSKP-SPK 117310 I [ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM 112,4821 196,001 22 046,48]expertní cena|M3 T

255,641*2*0,22 112,482
512017OTSKP-SPK 118110 | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 2 097,3081 15,901 33 347,20|PSO lll.08.4N|M2

255,641*4,5*0,45+(18+29)*2,5*0,45=867,096
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.  

5|2019 QTSKP-SPK 118223 [ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU VTL DO 0,20M IM2 2 300,7701 43,001 98 933,ll[expertní cena

460,154/0,2 - ohumusování násypu 
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 
Zemní práce 3 946 417,961

5 Komunikace pozemní
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________

5 2017_OTSKP-SPK 56330 611182,46 DSO lll.08.4N722,694 845,70M3

255,641*4,5*0,45+(18+29)*2,5*0,45=867,096 m3 570,548025
152,14614(255,641*3,6+(18+29)*2,0)*0,075*2 - údržba a doplnění

[ 6|2019 QTSKP-SPK [56960 T [z pe v n ě n í k r a jn ic  z  r e c y k l o v a n é h o  ma t e r iá l u Tm? 76,6921 799,001 61277,151 expertní cena

255,641*2*0,10*1,5m3
Technická specifikace: dodání recyklátu v požadované kvalitě, očištění podkladu, uložení 
recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů, 
úpravu napojení, ukončení

... T^^uje Postřiky, nátěry....... .................. ................. ..... ... .
Komunikace pozemní

76,6923

672459,615

9 Ostatní konstrukce a práce
45 600,001 expertní cena7|2019 QTSKP-SPK [918346 [PROPUSTYZTRUB DN 400MM |M 19,000 [ 2 400,00)

19 m
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného 
průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.
Ostatní konstrukce a práce9 45 600,00

4664 477)57ZŘÍZENÍ Celkem
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Příloha 2.5

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
Provizorní komunikace ODSTRANĚNÍ

Stavba

číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013

03

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

Kód Varianta

položky

CENAPočet

jednotek
Název položky jednotka

položky jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU
1 2017_OTSKP-SPK 014101 2 095,980 250,00 523 995,00 DSO lll.08.4NM3

Zemina

Dle pol. 123736 a 123738.a

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
VYBOURANÉ HMOTY

2 2017_OTSKP-SPK 014102 102 395,33 DSO lll.08.4N682,636 150,00T

dle položky 113328.a: l,8t/m3

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
3|2017 QTSKP-SPK [omiiRoi | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) -17 03 02 - Asfalt |M3 76,6921 650,001 49 850,001

dle položky 113728.a: krajnice

Všeobecné konstrukce a práce ................... 676 240,33

1 Zemní práce

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

6 2017_OTSKP-SPK 113328.a 455,934 594,00 270 824,95M3

odstranění vrstev ze štěrkodrti + krajnice - 50%

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny

bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
4 2017_OTSKP-SPK 122736 2 095,980 540,20 1132 248,40 DSO lil.08.4NM3

S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

Násyp celkem 10479,9m3* 20% 2095,98

“;Žěřrínřpiáče:::^ir 1403 073,35

Celkem 2 079 313,68
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Příloha 2.6

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
Ulice Skalní - zaplnění rygolu, změna organizace výstavby komunikací

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
04

Poř.
č.poi-

cenová
soustava

Kód Varianta
položky

CENAPočet
jednotek

Název položky jednotkapoložky jednotková celkem
21 3 4 5 7 8 96

0 Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU 
VYBOURANÉ HMOTY

2 2017_OTSKP-SPK 014102 496,125 150,00 74 418,75 DSO lll.08.4NT

dle položky 113328.a, 966116, 966168.a: *l,8t/m3
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2l2017 QTSKP-SPK |014111R01 | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - 17 03 02 - Asfalt" Tm3 I 41,1501 650,001 26 747,501

dle položky 113728.a __
Všeobecné konstrukce a prácew 101166,25

1 Zemní práce
5[2017 QTSKP-SPK [11120 |ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 47,70 [ 15 264,001 DSO IV.05.1Z]M2 320,0001

Odstranění křovin v rygolu před položením drenážního potrubí a zásypem 160*2 
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

6|2017 QTSKP-SPK [11201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ [k u s 3,0001 1894,301 5 682,901 DSO IV.05.1Z
Náletové trnky - 3 ks

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a 
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

7[2017 QTSKP-SPK 111231 |ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M 3 116,40 [ DSO IV.05.1Z[k u s 3,0001 1038,80 [
Náletové trnky - 3 ks

zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace 
položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

6 2017_OTSKP-SPK 113328.a 118 131,75 DSO lll.08.3BZ198,875 594,00M3

odstranění provizorní úpravy povrchu 198,875
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Příloha 2.6

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

7 2017_OTSKP-SPK 113728.a 48 030,2841,150 1167,20M3
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE
odstranění vrstvy z recyklátu
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
ŠTĚRKOPÍSEK

3 2017_OTSKP-SPK 17481 647,80 138 430,97M3 213,694

zásyp rygolu 160 m x (0,4+2)/2 x 1,1 
zásyp po vybourané HV 2*1,5*1,25 
odpočet drenáže -160*3,14*0,05*0,05
Zemní práce

211,2
3,75

-1,256
328 656,30

2 Zakládání

OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do 
výměry)_______________________________________________________

18 2017_OTSKP-SPK 21197 51,40 6 579,20M2 128,000

160*0,8

155,30119|2017 QTSKP-SPK [21263 [TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM 24 848,001Tm 160,000]

drenážní potrubí uložené v rygolu 160 m

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodů včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy

- zřízení podkladu a lože trativodů z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodů předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodů předepsaným materiálem

- ukončení trativodů zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího 
objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Zakládáni
Komunikace pozemní

''T-TrTí?'?'
31 427,20

5

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry___________________________________

3 2017_OTSKP-SPK 56330 168 188,59 DSO lll.08.4N198,875 845,70M3

štěrodrť nad zaplněným rygolem 160*2*0,3

provizorní zpevnění komunikace u plotu učiliště - realizace komuniikace po polovinách 
110*2,15*0,25

96,000

59,125
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Příloha 2.6

zpevnění provizorní komunikace u ŠD 18 - 50*3,5*0,25 43,750
5|2017 QTSKP-SPK [56360 I [VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU |M3 T 41,1501 925,201 38 071,981

provizorní zpevnění komunikace u plotu učiliště - realizace komuniikace po polovinách 
110*2,15*0,1

zpevnění provizorní komunikace u ŠD 18 - 50*3,5*0,1

23,650

17,500

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace'pozertíhr \ 206260,575

9[2019 QTSKP-SPK |966116 T 315 750,00] expertní cena| BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM |M3 75,0001 4 210,001
likvidace žlabu 150*0,25*{0,75+0,75+0,5) 
položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí_____________

75

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - lapač splavenin 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE 
Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

46 2017_OTSKP-SPK 966168.a 10 905,30M3 1,750 6 231,60

vybourání vpusti 2*1,5*1*0,25+1*1*0,25+2*1,5*0,25
Ostatní konstrukce a práce 
ODSTRANĚNÍ Célkem

326 655,30 
99*165,62

9
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Příloha 2.7

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO NIČ BOSONOHYIII. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
Polní cesty - ZPEVNĚNÍ - oblast Hoštická

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013
01

Poř.

č.pol.

cenová

soustava

CENAKód Varianta

položky

Počet

jednotek
Název položky jednotka

položky jednotková celkem

1 2 3 4 95 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
VYBOURANÉ HMOTY

2 2017_OTSKP-SPK 014102 150,00 195 615,001 304,100T

dle položky 113328.a:l,8t/m3

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. 
Všeobecné konstrukce a práce" - - -o 195615,00

1 Zemní práce

ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

1 2017_OTSKP-SPK 113328.a 430 353,00 DSO lll.08.3BZ724,500 594,00M3

Délka úpravy (690 m celoplošné odstranění ti. 30 cm po ukončení používání 
690*3,5*(0,2+2*0,05)=708,75

724,5

úprava cest 2x v době používání - doplnění 2*50 mm
2|2017 QTSKP-SPK 118110 I 1 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I |m2 630,0001 15,901 10 017,001 DSO lll.08.3BZ

690*3,5=2362,5*2 - úprava před zahájem a po skončení prací

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 
projekt.

Zfemfií práce 440 370,00

5 Komunikace pozemní

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry________________________________________

3 2017_OTSKP-SPK 56330 845,70 612 709,65 DSO lll.08.4N724,500M3

690*3,5*0,20= 483,000
690*3,5*0,05= 241,5

724,500celkem

Kom uríikačěipdzéínní 

Celkem

612 709,65 

1248 694,65

•o-rr-
5

......
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Příloha 2.8
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
Přeložka a prodloužení vodovodu - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - úpravy pro zajištění průjezdu

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
DSO lll.08.3AZ

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód Varianta
položky

CENAPočet
jednotek

Název položky jednotkapoložky jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 97 8

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) -17 03 02 - Asfalt3 2017_OTSKP-SPK 014111R01 177,750 650,00 115 537,50M3
dle položky 113728.a: 17,22m3 =17,220 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Všeobecné konstrukce a práce .................................. ..................0 115 537,50

1 Zemní práce
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

8 2017_OTSKP-SPK 113728.a 177,750 1167,20 207 469,80M3

rozebrání provizorního zpevnění pro zajištění průjezdu
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

Zemní p°róceCenV ~ ^ ^ ^ ^ UVede" y doplňujícím textu k položce)'
^20f4S§IÍ>

5 Komunikace

512017 QTSKP-SPK 156360 [VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU 925,201 164 454,301 DSO lll.09.3AN~[m3 177,7501
úpravy pro zajištění průjezdu - zpevnění po rozebání chodníku 
395*1,8*0,25 177,75

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení recýklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

~ ' 164 454,30

Ceíkem ~ 487 461,60
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Příloha 2.9
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHYIII. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE K BERCE
Dešťová kanalizace - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO IV.13 
DSO IV.13.2N

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód Varianta
položky

CENAPočet
jednotek

Název položky jednotkapoložky jednotková celkem
1 2 3 4 95 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce
2|2017 OTSKP-SPK 1014102 24 570,00|I I POPLATKY ZA SKLÁDKU TF 163,8001 150,00|

dle položky 113328.a: 67,454m3 *l,80t/m3=121,417 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce :p570jůS‘

1 Zemní práce
6l2017 OTSKP-SPK ll!3328.a lODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL TM3 91,0001 594,001 54 054,001

provizorní zpevnění komunikace pro objíznno trasu 130*3,5*0,2

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

Zemni práce 54 054,00

5 Komunikace

[ 20| 2017QTSKP-SPK [56330 jvOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 91,0001 825,00| 75 075,001|M3 T
provizorní štěrkový povrch

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Komunikace 75 075,00' ': 5

Celkem 153 699,00
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Příloha 2.10

Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
zpevnění polní cesty a úprava povrchu obslužné komunikace v prostoru cihelny

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013

Poř. cenová

soustava

Kód Varianta

položky

CENAPočet

jednotek
Název položky jednotkač.pol. položky jednotková celkem

1 2 3 4 5 7 8 96
0 Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU1 2017_OTSKP-SPK 014101 250,00 46 875,00M3 187,500
Zemina

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

POPLATKY ZA SKLÁDKU 
VYBOURANÉ HMOTY

2 2017JDTSKP-SPK 014102 150,00 5 791,50T 38,610

dle položky 113168.a: 2,20t/m3

I I T [vytýčení pozemků 15 000,001 15 000,00[Tkpí T 1,0001
Všeobecné konstrukce a práce 
Zemní práce

67 666,50
1

[ 4|2017 QTSKP-SPK 111120 T [o d s t r a n ě n í k ř o v in |M2 I 105,000 [ 47,70 [ 5 008,50 [
350*0,3

5[2017 QTSKP-SPK 111201 | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ 15,0001 1894,301 28 414,501|KUS

10 ks

[ 6[ 2017J3TSKP-SPK [ 11231 T [ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M |k u s 15,0001 1038,80 [ 15 582,001
10 ks

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ 
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

5 2017_OTSKP-SPK 113168.a 1417,70 24 880,6417,550M3

odstranění panelů 117*0,15

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I
8 2017JDTSKP-SPK 123738.a 187,500 540,20 101 287,50M3

S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

odkop pro panelovou cestu - 60*4*0,5 120
odkop pro živičnou komunikaci odbočka mlaty -135*0,5 67,5

9|2017 QTSKP-SPK 117120 luLOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Tm? 126,0001 13,501 1 701,001
odkop pro panelovou cestu - 60*4*0,5 58,5

odkop pro živičnou komunikaci odbočka mlaty -135*0,5 67,5

[ 10| 2017 QTSKP-SPK [ 18110 T | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Tm? T 610,0001 15,901 9 699,00 [
250+243+117m2
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Příloha 2.10

186 573,14ZentmLpfáce1

5 Komunikace pozemní

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- nezahrnuje postřiky, nátěry______________________________________

11 2017 0TSKP-SPK 56330 125 797,88148,750 845,70M3

panelová cesta 60*4*0,35 
odbočka mlaty 135*0,45 
napojení cest 2*4*2*0,25

84

60,75

4

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství

12 2017_OTSKP-SPK 572213 18,40M2 243,000 4 471,20
- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM 
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spař a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 2019_OTSKP-SPK 574C66 243,000 328,00 79 704,00M2

35|2017 QTSKP-SPK [58301 T j KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM 1449,301 169 568,10[117,0001M2

zpevnění cesty z panelů 117

KSomurtikáce pózemhř 379 541,185

633780,82Celkem
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