
Harmonogram Fakultní nemocnice pavilon W a T
Pavilon T Pavilon W Pavilon T

1.12. 1.1.

2.12. 2.1.

3.12. 3.1.

4.12. 4.1.

5.12. 5.1.

6.12. montáž 2.np 1/2 6.1.

7.12. montáž 2.np 1/2 7.1.

8.12. montáž 2.np 1/2 8.1.

9.12. montáž 2.np 1/2 9.1.

10.12. montáž 2.np 1/2 10.1. montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
11.12. 11.1. montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
12.12. 12.1. montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
13.12. montáž 2.np 2/2 Montáž pav.W 13.1. montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
14.12. montáž 2.np 2/2 Montáž pav.W 14.1. montáž 1.np 1/2 Montáže parapetů
15.12. montáž 2.np 2/2 Montáž pav.W 15.1.

16.12. montáž 2.np 2/2 Montáž pav.W 16.1.

17.12. montáž 2.np 2/2 Montáž pav.W 17.1. montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
18.12. 18.1. montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
19.12. 19.1. montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
20.12. 20.1. montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
21.12. 21.1. montáž 1.np 2/2 Montáže parapetů
22.12. 22.1.

23.12. 23.1.

24.12. 24.1. montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
25.12. 25.1. montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
26.12. 26.1. montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
27.12. 27.1. montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
28.12. 28.1. montáž přízemí 1/2 Montáže parapetů
29.12. 29.1.

30.12. 30.1.

31.12. 31.1. montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů
1.2. montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů
2.2. montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů
3.2. montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů
4.2. montáž přízemí 2/2 Montáže parapetů


