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Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

s názvem: „Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav“(dále jen „Dodatek44)

Článek I 
Smluvní strany

1.Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Oprávněný zástupce: 
Kontaktní email: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Bc. Svatoplukem Pěčkem, starosta 
svatopluk.pecek@breclav.eu 
Komerční banka, a.s.
19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel")

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Kontaktní e-mail 
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech stavby:

Aleš Brtickner
Horní 1334, Kopřivnice 742 21 
74853015 
CZ8206165253 
ales.bruckner@brnk.cz 
Aleš Brtickner 
Aleš Brtickner 
Aleš Brtickner 
Aleš Brtickner

zapsaný v OR vedeném KS v pod spis.znŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu: 7485301515/5500

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílouzavření na akci s názvem 
„Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav" ze dne 09.07.202Iv rozsahu projektových dokumentací 
zpracovaných Ing. Ilonou Vybíralovou, PROateliér, se sídlem Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, 
IČO: 04167775včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, kterým se upravuje čl. VI. Termín 
plnění.

Preambule

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují prodloužit termín 
dokončení díla o 14kalendářních dní.
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Článek II

Předmět Dodatku

1) Předmětem Dodatku je posun termínu plnění. Zhotovitel byl postižen nákazou Covid-19, a nemohl
uskutečnit plnění dle potřeb a požadavků. Vzhledem ktomu, že nebylo možné ihned napravit
časovou ztrátu, dochází k posunu všech navazujících prací a profesí a z tohoto důvodu se objednatel
a zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončení díla o 14 kalendářních dní, tzn. k 14.12.2021.

2) Z tohoto důvodu se upravuje znění odst. 1 čl. IV smlouvy o dílo následovně:

Zhotovitel je povinen předat kompletní Dílo nejpozději do 14.12.2021.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1) Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
2) V ostatním zůstává smlouva o dílo na akci pod názvem „Přírodní zahrady ZŠ a MŠ Břeclav“ ze dne

09.07.2021 beze změn.
3) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami

a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle
zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel.

4) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, že mu porozuměly a
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na
základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čehož pod tento Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:

V Břeclavi, dne . .čb.C-A ^

Bc. sta

Za Zhotovitele:

Kopřivnici, dne 25. 11.2021

Digitálně podepsal
AlešBrúckner

^>atum:2021.11.25
■ ySr.iy jy f.. 09:12:5.6 +01 :op:...

Aleš Brtickner
Majitel a ředitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 73 dne 24.
11. 2021 usnesením č. R73/21/42.

V Břeclavi dne ..?..Cr.//j2021
Bc. Svatopluk Pěček, starosta

2


