
Akce: Oprava sociálního zázemí pro personál 

Dodatek Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM
Název: Dětský domova Skolní jídelna, Havířov-Podlesí, Celakovského 1, příspěvková .

f-- -l_C?rg_~!1_i~~~_~ _
Sídlo: Čelakovského 1270/1, Podlesí, 73601 Havířovf------l----------------------------------1----,;---l------------------------------------------------------
IČ: 48004774 IDIC: CZ48004774 není plátcem DPH

f-Z_a_s_to_u-,p_e_n_a_: -l_~_~~~_~~~i~_I~_~?_~_~l~~~_~?_~?_~_-_~~~i_t~_I~_~~ _
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Č. Ú.'------__:_~---'-------------------------------------------------------------------------------

a

Obchodní firma:I-----------j--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sídlo: Mastného 1035/6, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava

I--::---------j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - -_- - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
IČ: 04485581 IDIC: CZ04485581 je plátcem DPH

OSA-SANEX s.r.o.
ZHOTOVITELEM

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63791
Jednající: Lubor Chválek - jednatelI---__:_------j--------------------------------------------------------------------------------------------------

LB_a_n_k_o_v_n_ís-,p,-o_:j_e_n_í: _ _,_~~i!!~!~~_~~_~~_~,_~_.~_.: _~~ ~_.~._~_=__~__=_'0"':__~__=-=-_::-::__ 7.__ =-=-_:-:__ 7.__ =-=- _

1. Předmět dodatku

1. V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku Č. 1 ke
Smlouvě o dílo ze dne 10.9.2021 (dále jen "Smlouva"), kterým dochází k rozšíření předmětu původně
požadovaného plnění v podobě dodatečných prací nad rámec projektové dokumentace, a to na základě
výsledků jednání objednavatele a zhotovitele ze dne 21.10.2021

2. V průběhu provádění díla byla zhotovitelem zjištěna řada nepředvídatelných skutečností, které nebyly
zohledněny v projektové dokumentaci a tímto také nebyly součástí nabídky zhotovitele. V projektové
dokumentaci v části kuchyně (m.č.144) a přípravně potravin (m.č. 143) je uvedena výměna obkladů a dlažby
pouze v těch místech, kde bude měněno vodovodního potrubí. V rámci sjednocení tónů a tvaru obkladů i
dlažby bude obklad i dlažba vyměněna v celé části kuchyně i přípravně potravin.

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo "Oprava sociálního zázemí pro personál" str. 1



Akce: Oprava sociálního zázemí pro personál 

2. Změna ve smlouvě v čI. V. Cena za dílo

1. V odst. 1 se z důvodu změn uvedených ve změnovém listě Č. 1, který je přílohou tohoto dodatku v rozsahu
předmětu plnění zhotovitele, mění cena díla:

2117202,95 Kč
Dodatek Č. 1
Cena dle uzavřené SOD

Celková cena

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení
díla. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady na dokončení díla.

1. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo
za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento Dodatek Č. 1 ke Smlouvě ze dne 10.9.2021 nabývá platnosti dnem jeho uzavření. Dnem uzavření
Dodatku č.1 se rozumí den označený datem u podpisů smluvních stran. Je-Ii u podpisů smluvních stran
uvedeno více dat, platí datum nejpozdější. Tento Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění
prostřednictvím registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení

Příloha Č.1: Změnový list č.1

Příloha č.2: položkový rozpočet "DO Havířov - výměna dlažby v kuchyni a škrábárně brambor" ze dne 12.10.2021.

V Havířově, dne: 25.11.2021 V Ostravě, dne: 25.11.2021

DVtský domova Ško:ní jíl
Havířov - Podlesf, Čelakovsl«

příspěvková organizace
Telefon:

') ....A-SA._ ..•
3 s r.o.

M?stnp.ho 1035/6
710 C '" (lZt .á Os! ava

I 04485581

-------------------------------~--------------------------> 
Dětský domova Školní jídelna, Havířov
Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková

organizace
Mgr. Ladislava Hilbertová

ředitelka

OSA-SANEX s.r.o.
Lubor Chválek

jednatel

Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o dílo "Oprava sociálního zázemí pro personál" str. 2



Změnový list č, 1

Název stavby: Oprava sociálniho zázemi pro personál

Objekt: Dětský domova Školni jidelna, Havířov - Podlesi

Část: ---- ..-- ..._ ..•..•..

Čislo smlouvy o dilo: Smlouva o dilo ze dne 10.9.2021

Objednatel:
Dětský domova Školni jldelna, Havlřov-Podles], Čelakovského 1,
přlspěvková organizace, Čelakovského 1270/1, Podlesl, 736 01 Havlřov

Zhotovitel: OSA-SANEX s.r.o., ul. Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava

Datum vystaveni: 18.11.2021

Zdůvodněnizměny:

Budou provedeny vlcepráce na základě dodatečných požadavků objednatele
nad rámec projektové dokumentace. Ta řeš! pouze částečnou výměnu
obkladů a dlažby v mlstech dotčených rekonstrukci v minimálnlm nutném
rozsahu. V kuchyni (m.č.144) a v přípravně potravin (m.č.143), bude
vyměněna dlažba a obklad v celém rozsahu těchto mlstnostl a to z důvodu
sjednoceni odstinů a rozměrů obkladu a dlažby. Protiskluznost nové dlažby
v kuchyni i přípravně potravin bude R11 B.

Vyjádřeni zhotovitele Souhlasim

Vyjádření projektanta

Vyjádřeni TDI

Souhlaslm

Souhlasim

Podklady (přílohy): Položkový rozpočet "DO Havířov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor ze
dne 12.10.2021

1/2 Změnový Iistč.1 k SoD ze dne 10.9.2021



Cenový dopad: Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vícepráce: 141 127,71 Kč bez DPH

Celkem za změnový list: 141 127,71 Kč bez DPH
Časový dopad: Není

Dopad do PO:
Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Ostatní ujednání: Nejsou

Vystavil: Ing. Zuzana Škorvánková Podpis: Datum: ti s.« ~ ()óZ f

Schválil: Lubor Chválek Podpis; Datum: t:.f. 11 . t.c~1
(zhotovitel)

Schválil: Bohuslav Mlčák Podpis: Datum: ?,l', -r«. e.oV; 
(zhotovitel)

Schválil: Mgr. Ladislava Hilbertová Poqf:>~ Datum: jJ:~{?o2_-1 
(objednatel)

Schválil: Podpis: Datum:
(objednatel)

Petr Kučatý
7[)atum: 2f7..1f. ?o21 Schválil: Podpis:_

(TOI)
Ing. Jan Morong /Jr: /(. ~;zf Schválil: Podpis: Datum:

(projektant)

/

2/2 Změnový list č.1 k SoD ze dne 10.9.2021



REKAPITULACE ZAKÁZKY
PN_68_2021

Zakázka: DO Havířov - výměna dlažby v kuchyni a irábárně brambor

Celakovského 1 n 12.10,2021

I • .,
Dětský domova Skolni jidelna, pfíspěvková org

48004774 
CZ48004774

04485581 
CZ04485581

Itel
OSA-SANEX s.r.o .

. r tt o at~1
Ing. Zuzana Škorvánková

,
:SOUpiS praci Je sestaven s vyuzltlm (.;enove soustavy UK::;. I-'OloZky, ktere pocnan z teto cenove soustavy, JSOU ve SlOUpci 'ceoova
soustava' označeny popisem 'cs ORS' a úrovni pfislušného kalendáfního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny primo v soupisu pract. jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
www.DOdmlnkvurs.cz.

Cena bez DPH 141127,71

D~ H zak!ac~1
snizt"na

Zaxrao oane
0.00

141127,71

.Jyse cane
0.00

21 169 16

Cena. DPH CZK 162296,87

Projektant Zpracovatel

1••..1
~
l ~ ~ ~, J ~ ~

~·'tI.· . 

, c: j.) J~I • • 1," '. Datum a uodois ..
Obj.dnavate' Zhotovltel

,~. y
~ <:~ 5,.
~~

rava

ln" . J. S I., Datum a pod ,15 Razuko



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACí

Zakázka:

PN 68 2021 

DD Havířov - výměna dlažby v kuchyni a šrábárně brambor

Celakovského1

Dětský domova Skolni jidelna. prispěvková org
OSA-SANEX s.r o.

d 12 10.2021 

Ing Zuzana $korvánková

Kód PopIs Cena bez OPI-! [ClK) Cena • OPH [ClK)

Náklady z rozpočtů

01 Výměna dlažby
02 Výměna obkladú

141127,71
96544.46
44583.25

162296,87
111 026.13
51270.74

SI! a z 2



KRycí LIST SOUPISU PRAcí
L",kazKó

O[) Hav ev v\ 'T "'r)a :132' >/" k n n srilbc rn o IT' r
Obltk

01 - Výměna dlaiby

K,.Su 
'1.1510 Havlřov-Podlesl, Celakovského 1

, ... 'i
Catu: 12.10.2021 

C 48004774 
le CZ48004774 

It 04485581 
Dit CZ04485581 

lG
Div

Itj

O.C 

l acs dlé'

Dětsky domova Školnl jldelna, přlspévková org.

Znotovne'
OSA-SANEX $ r.o,

lr>r1 "vdI I
Ing Zuzana $korvánková

Pez lIT

Cena bez DPH 96644,46

DPk zaktacru
srnžená

o O 
Za .;lJ 13'('

Icena S DPH v CZK 111026,13

Projektant Zpracovatel

r
S
2·~

LJ :Uf" a , Opl i =. I'·' ;.

Objednavatel Zhotovítel /

r
~
~

\ .•. ,.. h" Datu-n a POdpIS Ra~ tk '
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REKAPITULACE ČLENĚNi SOUPISU PRAcí

J' :-Ia '0\ J ně a 19 o v KJ r '- s aba r-é ora C •

01 • Výměna dlažby

Haviřov-Podlesl, Celakovského 1

Dětský domova $kolni Jidelna, prispěvková org

D ~ 

OSA-SANEX s.r o. Z.,lr

Kód dllu - Popis

Náklady ze soupisu prací

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce. bouráni

998 - Pfesun hmot

721 - Zdravotechnika - vnitfní kanalizace

PSV - Práce a dodávky PSV
771 - Podlahy z dlaždic

997 - Přesun sutě

HZS • Hodinové zúčtovací sazby

Strana2 z4

12. 10.2021

Ing Zuzana
Škorvánková

Cena celkem [CZI<)

96544,46
2559,16

9557,83
9543,05

14.78

1 384,00

59429,76
59429,76

20205,71

3408,00



SOUPIS PRAcí

" l
Ov H" 1/ v r

C'b
01 - Výměna dlaiby

Iii' . Havířov-Podlesí. Celakovského 1 12 10 2021

te Dětský domova Školní Jídelna příspěvková org.

OSA-SANEX s r.o.
Ing Zuzana
$korvánková

PČ Typ KOd Popis MJ Množstvf J.cena [CZI<] Cena celkem (CZI<]

Náklady soupisu celkem 96544,46

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 2559,16
K 612135001 Vyrovnáni podkladu vnitfnlch stěn maltou m2 o 540 254.00 137.15

vápenocementovou ft do 10 mm
"m.t.144" (2 650+2 750"0 , C :<40
5ouČl.!t c sao

2 K 619995001 ZačiAtěnl omltek kolem oken, dvefi, podlah nebo m 14,{lOO 173.00 2422.00
obkladů
"m.é.143" 2.9·1+2 2'2+2 15+0 15 8600
"rn.č 144" :2 650+2 750 5400
5:l00e0t 1. O/~

O HSV Práce a dodávky HSV 9557,83

o 9 OstatnJ konstrukce a práce. bouráni 9543.05
3 K 965046111 BrouAenl stávajfcfch betonových podlah úběr do 3 mm m2 38.659 142,00 5489,58

"rn.č. 144" 5.620'5.8·0,85'0.4·0.85'0 15 32129
"rn č 143" 2.2'2.9+(2 9·215)"0 2 6530
Sllu I 386!;Q

4 K 965081223 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo m2 38.659 95,40 3688.07xyfolitových ti přes 10 mm plochy pfes 1 m2
"m č 144"5.620'5.8·0.85'0.4-0.85'0.15 32129
"m.č. 143" 2 2'2 9+(2,9·215)"02 6530
Sou I Bti5Q

5 K 771473810 Demontáž sokllků z dlaždic keramických lepených m ~4.000 26.10 36540rovných
"m.č.143" 2.9·1+2.2'2+215+0 1!) 8600
"m Č 144" 2.650+2 750 5400
Súu~l '''000

O 99B Pfesun hmot 14.78
6 K 998011002 Pfesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 0.032 286.00 915

7 K 998011014 Pfiplatek k přesunu hmot pro budovy zd6né za 0.032 176,00 563zvětAený pfesun do 500 m

o 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1384,00
8 K 721210813 Demontéž a zpětná montáž vpustl podlahových 2.000 692.00 1 364.00

D PSV Práce a dodávky PSV 59429,76

o 771 Podlahy z dlaždic 59429.76
9 K 771111011 Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2 38,659 ~3.60 525.76

"rn.č. 144" 5.620'5.8·0.85'0.4·0.85'0.15 32129
"m Č 143" 2 2'2 9+(2 9·2 15)'02 6530
Soute1 J86 II

10 K 783932165 okálnl vyrovnáni betonové podlahy cementovou m2 38.659 131.00 5064,33stěrkou tlou~fky do 3 mm opravované plochy do 50%
"rn Č 144" 5.620'5.8-0.85'0.4·0,85'0.15 32129
"m Č. 143" 2.2'2.9+(2.9-2.15)'0.2 6530
SOIJCEI ~e 6511

11 K 771121011 Nátěr penetraenl na podlahu m2 38,659 48,70 1882,69
"rn.č 144" 5.620'5.8·0.85'0.4·0.85'0.15 32129
"m Č 143" 2 2'2 9"(2.9·2.15)'0 2 6530
Soueei B6'

12 K 771414112 Montáž sokllků pOrovinových rovných flexibilni lepidlo v m 5,400 202.01> 1090,80do 90 mm
"m Č 144"2.650+2.750 5.400

13 M LSS TSAJB065 sokl TAURUS GRANIT 65 Antracit. 298)(BOx9mm AtI! 20,700 45.60 943.92
"m Č 144" (2.650+2 750)/03 18000
lS'l 15 'Přepoětené koo:fi~lenlem mnOZ:lIV 20700
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PČ Typ Kód Popis MJ Mnotstvl J.cena [CZI<] Cena celkem [CZK)

Montáž podlah keramických pro mechanické zatlženl
14 K 771573225 protlskluzných lepených standardnlm lep.dlem do 12 ml 38,659 513,00 19832,07

kslm2
"rn.č 144" 5 620'5.8-0.85'0.4·0,85'0.15 32129
"m Č 143" 2 2'2 9"(2.9·2.15)'0 2 6530
Soutet 38,IlS\l

15 M LSS TRM35065 dlaZdice TAURUS GRANtT 65 Antracit, 298x298xSmm mZ -42 f1~5 621)0 2641653
38.659 38659
38.659'1.1 'Přepočtené kceřícreotem množství 42525

16 K 771591115 Podlahy spárováni si ikonem m 47,140 42,00 1979.88
"m č.143' (2.9,'+2.2'2+2.15+0.15)'2 17.200
"fII.é.144' 5 8'2+5 620'2+0 85'2+2 65.•2 i5 29940
:sovee.t 47140

17 K 771591251.LSS Izolace těsnlcl manžetoupro prostupy potrubl SE 5 kulO 2,000 385,04 770,08

18 K 998771102 Pfesun hmot tonážnl pro podlahy z dlaždic v objektech 1,217 587,00 714,38vdo 12 m
19 K 998771192 Pf,platek k pfesunu hmot tonážnl 771 za zvět~ený 1,217 172.00 209,32přesun do 100 m

O 997 Pfesun sutě 20205,71
20 K 997013213 Vnltrostavenl&tni doprava suti a vybouraných hmot pro 2,308 1300,00 3000.40budovy v do 12 m rueně

21 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 2,308 233,00 537,76meziskládku do 1 km se složením

22 K 997013509 Prlplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 43,852 10,20 447,29ZKD 1 km přes 1 km
2308'19 Přepočtenékoeficientem množstvi 4 .85::

23 K 997013509_ VCP Pflplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 728,878 10.20 7434,56ZKD 1 km přes 1 km
'z SciO·
38,362 38,362
38,362'- 9 'Přepoětene ~oe'lClen'em mnozsiv 728878

24 K 997013831 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 7,981 1 100,00 8785,70stavebnlho odpadu směsného kód odpadu 170904
79 7 7.~B7

O HZS Hodinové zúčtovaci sazby 3408,00
25 K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavebni d!lnlk - ro.d 2,000 284.00 3408,00stěhováni zafizenl
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KRycí LIST SOUPISU PRAcí

.,'

Zak.3zka
DDl-ia\lov ~~n,eraO'd_b)"Ku::;hynla5aO J e oramnor

02 - Výměna obkladů

KS'J
'v1IS!O Havlřov-Podlesl, Celakovského 1

I' -a:c
Dětský domova Skolní jídelna, pfispěvková org,

LI' J(.) _I

OSA-SANEX sro,

Projektant

~ r '3 \.,'

Ing, Zuzana $korvánková

F'oz" srr '

Cena bez DPH

DPH zakladm
sn žena

Cena.DPH

Projektant

Objednavatel

-'.: .

Zaxtad dal1~
Q 00

<14583 :::5

v CZK

Strana 1 z 3

Zpracovatel

Zhotovitel

Datum a podpis

C •.. "
DatulT 12 10 2021 

II; 48004774.. CZ48004774

I", 04485581 
CZ04485581 

l (

C
:::Il

44 583,25

51270,74

')
I

Razítko

Razitk



REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRAC(

02 - Výměna obkladú
Havifov-Podlesi, Celakovského 1

""1 1.:..1· Dětský domova Skalní jídelna příspěvková org
OSA-$ANEX s r o- I

Kód dllu - Popis

Náklady ze soupisu praci

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

781 - Dokončovací práce - obklady

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

Strana 2 z 3

12.10.2021

Ing Zuzana
$korvánková

Cena celkem ICZI<)

44 583,25

10140,29

2180,50

4276,95

225,91

22959,60

4800,00



SOUPIS PRAcí
l~a: a

DDha,lrolr 'vn r31:o~b~ ~ .ny' rálM s t ra

02 - Výměna obkladů
r-I:.~t Havífov-Podlesl, Celakovského 1 .tu

Zad va' Dětský domova Školní jídelna. příspévková org k, r I

ltl(ltr , te' OSA-SANEX s.r.o. -p 

PČ Typ K6d Popis MJ Množstvl J.cena [CZI<]

Náklady soupisu celkem

o 6
K 612131121

2 K 612135001

3 K 619995001

o 9 
4 K 978059541

o 997
5 K 997013213

6 K 997013501

7 K 997013509

8 K 997013831

o 998
9 K 998011002

10 K 998011014

o 781
11 K 781413111

12 M 59761039.R1

13 K 781493111

14 K 998781102

15 K 998781192

o HZS

16 K HZS2212

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Penetračnl dlsperznl nátěr vnitmlch stěn nanášený
ručně
22.25
VyrovnánI podkladu vnitrnich stěn maltou
vápenocementovou U do 10 mm
"m Č 144" (4 8·1 88+58·1 25·2620+562·
1 245+0.85'2+0.4)"2
so.eel
Zači~těnl omltek kolem oken, dveřt, podlah nebo
obkladů
"m.č. 144" 4.6+5.8+5 62+0 85'2+0 4

Ostatnf konstrukce a práce, bourání
Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnitrn'ch
obkládaček plochy ples 1 m2
"rn Č. 144" (4.8·1 88+5.8·1 25·2820+562·
1 245+085'2+041'2
So'_ČI!I

Přesun sutě
Vnitrostavemštnl doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 12 m ručně
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složenlm
Prlplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
1 513'19 'Plepočtené xcencíentem množství
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
Mavebnlho odpadu směsného kód od)Ja<.lu 170 904

Přesun hmot
Přesen hmot pro budovy zděné v do 12 m
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za
zvět~ený přesun do 500 m

Dokončovací práce - obklady
MontU obkladaček vnitrnlch p6rovlnových pravoúhlých
do 22 kslm2 Iepených standardnlm lepidlem
"m é 144" (4 8·1.86.,.58·1 25·2620+562·
1.245+085'2.04)'2
$.O<.ltel
obkláda~kykeramickékoupe/nové

"m.č. 144" (4.8·1 66+58·125·2820+562-
1.245+0.85'2+0.4,'2
Sotlee!
Plastové profily rohové lepené standardn'm lepidlem

So..eel
Přesun hmot tonážnl pro obklady keramické v
objektech v do 12 m
Prlplatek k presunu hmot tonážni 781 za zvětšený
přesun do 100 m

Hodinové zúčtovací sazby
Hodinová zúčtovacl sazba instalatér odbomý -
demontéž a zpětné montéž baterii, odpojeni a zpětné
napojeni zařízenl
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2. 2.50

;,> ;~o
m 11.250 160.00

I' 2<0
":> O

0,762 587.00

0.762 172.00

m2 22,250

m2 22.250

zz zso
22.253

18.32-0

m2 22,2S0

22 5

1,513

1,513

28,747

1,513

0,489

0,489

m2 22,250

m2
U~ o

.22.250 

hod 10.000 

12 10 2021

Ing. Zuzana
Škorvánková

Cena celkem [CZI<]

59,30

44 583,25

10140,29
1 319,43

254,00 5651,50

113.00 3169,36

98.00

2180,50
2 180.50

4276,95
1 300,00 1966,90

233,00 352,53

10.20 293.22

1 100,00 1664.30

225,91
286,00 139,85

176,00 86 06

22959.60
~5.00 12126,25

38000 8455,00

1 800,00

447.29

131.06

4800,00

480,00 4800.00




