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Změnový list 

 
Číslo změnového listu 04/2021 
Název projektu: Rozšíření a intenzifikace ČOV Chotouň 
Název objednatele Obec Pohoří 
Název TDS: PIK Vítek s.r.o. 
Název zhotovitele: Stavitelství Řehoř, s.r.o. 
Iniciátor změny: Objednatel 
 
 
 
 
1.  Předmět a provedení změny 
 
SO 02 Sdružené nádrže bioreaktoru 
 
Z důvodu nadměrného pěnění odpadních vod v aktivačních nádržích bylo z provozních důvodů 
dohodnuto doplnění omyvatelných nátěrů v prostoru nově vybudované ČOV.   
 
SO 04 Oplocení 
 
Na základě skutečných místních podmínek a morfologie terénu v těsném okolí ČOV bude celkem 
vybudováno 90m oplocení, oproti původně navrženým 48 m. 
 
SO 05 Terénní a sadové úpravy 
 
Na základě změny terénních úprav v jižní části ČOV (nahrazení násypu zpevněnou plochou) nebude 
provedena výsadba 60 ks skalníků včetně mulčování a zpevnění svahu kokosovou rohoží. 
 
SO 06 Zpevněné plochy 
 
Na základě změny terénních úprav v jižní části ČOV (nahrazení násypu zpevněnou plochou) a 
skutečných místních podmínek (výškový rozdíl zpevněné plochy a sousední zahrady MŠ) bude 
celkem realizováno 25 m2 opěrné zdi z tvarovek ztraceného bednění tl.300 mm, oproti původně 
plánovaným 15,25 m2 a 4,5 m krycí stříšky oproti plánovaným 23,5 m. 
 

2. Časový harmonogram 
Změna nebude mít vliv na smluvní termín dokončení celého díla, nedojde k prodloužení doby 
výstavby. 
  

3. Finanční harmonogram 
Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby. 
Finanční kalkulace změny: 
 
Odpočet – Méně práce                           -70 114,52 Kč bez DPH 
Přípočet – Více práce              106 217,27 Kč bez DPH 
rozdíl:                             36 102,75 Kč bez DPH  
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Celkový ekonomický výsledek změny výstavby: dojde ke zvýšení ceny díla o 36 102,75 
Kč bez DPH. Tato změna je v souladu s §222, odst. 5, Zákona 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění. 
 

4. Přílohy 
• Rozpočet změny 

 

5. Podpisy 
Zhotovitel 
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