
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 06/JIH-VH/2020 Datum předložení: 3.2.2021

Ev. č. Datum schválení:

Statutární město BrnoObjednatel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno ll.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 
společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: zhotovitel

Charakter změny: Oprava položek dle skutečnosti

Stavba: Dostavba kanalizace v Brně II. - oddílná kanalizace 
v městské části Brno-jih - dostavba kanalizační sítě, včetně 
komunikace

Stavba / objekt / úsek:
SO:
TZ 01 Splašková kanalizace

Specifikace změny: Změna trasy stoky S1 v úseku mezi šachtami ŠS (ul. Vídeňská) 

a Š2 (ul. Moravanské lány) s vložením šachet Š1a , Š1b a Š1 c na kanalizačním potrubí z kameniny 

DN 300 .

Zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavby byla zjištěna kolize trasy stoka S1, navržené v rámci objektu TZ 01 - 
Splašková kanalizace, se stávajícím kolektorem v majetku a správě EON a.s., který byl vybudován 
jako ražená štola. Ke kolizi navržené stoky S1 se štolou Eon došlo v úseku ŠS a Š1 v hloubce cca 3 
m. Dle podkladů od správce štoly a provedených kopaných sond nebylo možné kanalizační potrubí 
stoky S1 uložit pod ani nad stávající štolu.
Řešením bylo tedy změnit trasu stoky S1 tak, aby trasa nové stoky křížila kabelovody VN mimo štolu. 
Byla vypracována PD změny s výkazy výměr původní a nové trasy.

Tato změna vyvolala změnu územního rozhodnutí a změnu stavby před dokončením.

Změna má vliv na harmonogram stavby

Původní trasa: - 843.047,91 Kč bez DPH 

664.156,67 Kč bez DPH

méněpráce

vícepráce
Finanční dopad změny:

Nová trasa:

Změna ceny po schválení: - 178.891,24 Kč bez DPH
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£&g > liStanovisko správce stavby:

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):

Vyjádření PIU:

1. Popis změny
2. Položkový rozpočet - porovnání nové a původní trasy
4. Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis) 

A - Průvodní zpráva změny stavby
C1 - Katastrální situace změny stavby 
C2 - Podrobná situace změny stavby 
D1 - Podélný profil změny úseku stoky S1 
Seznam příloh

5. Stanoviska dalších osob a orgánů
5a - EON - Vyjádření o existenci elektrické sítě
5b - EON - Souhlas s pracemi v ochranném pásmu
5c - Cetin - Vyjádření o existenci SEK
5d - Telecom - Vyjádření k územnímu řízení
5e - BVaK - Vyjádření k územnímu řízení
5f - Brno-Jih, vyjádření OŽP k územnímu řízení
5g - Brno-Jih, majetkový odbor, změna stavby před dokončením
5h - Brno-Jih, stavební odbor - Změna územního rozhodnutí

6. Další doklady
6a - Zápis ze 7.KD, strana 2 z 9.4.2020 
6b - Zápisy ze SD mezi 18. - 20.3.2020 
6c - Fotodokumentace 
6d - Geodetické zaměření změny trasy S1

Přílohy:

Schvalovací proces:

POPDIS ZÁSTUPCE PIUPODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY

Změnu doporučuji / nadopomčuji schválit xx) Změnu doporučuji / nedoporučili schválit xx)

Jméno Jméno:

Datum Datum:

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude mít vliv na HMG stavby
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!PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu schvaluji / ne

Jméno:

Datum:

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
čísla MČ:
1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Ušeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obřany - dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorská - odkanalizováni místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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Ifirestaj0 HOCHTIEF

Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389 
Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Věc: Oznámení zhotovitele k události v MČ Brno - Jih (Sekce 5)

Související korespondence:
Související pod-články smlouvy:

Adresováno Správci stavby: Sdružení „ Garnets - VRV“,_______________
Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých légií 445/4 
415 10 Teplice
ID datové schránky:
Dopis Zhotovitele č.:

Garnets

Datum: 17.3.2020

Oznámení zhotovitele

Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

Kolize stoky SO TZ01 - stoka S1 (ŠS - Š2) na ul. Vídeňská s energokanálem EON

Vážení

tímto oznamujeme správci stavby, že jsme se setkali s nepříznivými fyzickými podmínkami, které 
považujeme za nepředvídatelné podle Pod-článku 4.12 Obecných podmínek ve smyslu 
Zvláštních podmínek (přílohy č. 1a a 1b Smlouvy, dále jen ,,OP“). Níže popisujeme zjištěné 
fyzické podmínky k prověření správcem stavby:

Při provádění stoky S1 na ul. Vídeňská, v úseku ŠS - Š2 byla zjištěna nepředvídatelná 
kolize splaškové kanalizace s podzemním vedením EON. Toto vedení je formou 
betonového energokanálu nemalých rozměrů a nebylo zakresleno v projekčních 
podkladech. Navržený podélný profil splaškové kanalizace toto vedení křížil v úrovni 
vlastního trubního vedení. Tato skutečnost byla zapsána do stavebního deníku, zaměřena 
geodetem a byla pořízena fotodokumentace. O této skutečnosti jste byli mimo jiné 
informování emailem dne 17.3.2020. Bude nutné určit způsob řešení a práce následně 
ocenit a provést. Dle předběžného sdělení EON není možné energokanál jakkoli stavebně 
upravovat (probourat atp.). Tato změna může vyvolat změnu ÚR. Tyto práce budou dále 
prováděny v následujících etapách tak aby se minimalizoval dopad do průběhu výstavby.

Zhotovitel informuje, že je připraven podle Pod-článku 13.3 OP předložit odhad 
předpokládaného časového i finančního vlivu těchto událostí či okolností a příslušný návrh 
obsahující kalkulaci zjištěných nepředvídatelných podmínek. Zhotovitel je připraven splnit 
pokyny, které dostane od správce stavby.

HGCKTItr
HOCHTIEF CZ a. s. 
IC: 46678468tm



Název projektu: 841-LDFN - Dostavba kanalizace v Brně II. - sekce JIH

Změna trasy stoky S1 v úseku mezi šachtami ŠS (ul.Videňská) a Š2 (ul.Moravanské Lány) s vložením šachet Š1a, Š1b a Š1c na kameninovém kanalizačním potrubí DN 300 
ZL č. 06/JIH-VH/2020 
Objednatel: Statutární město Brno Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.

původní trasa (SOD) nová trasa
ČP Kód položky | I MJ I JC ÍCZK1 | Množství I CČ [CZK]Název položky/popis Množství | CČ rCZKl

664 156,671. část A 843 047,91
1.1. TZ 01 - Splašková kanalizace ( Způsobilé náklady v rámci vykopu) 403 725,30 506 218,07
1.1.1. 1 - Zemní práce 81 042 32 167 993,42

Odstranění křovjn a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm
Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km - Štěpkování
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min; čerpání bude měřeno přes vodoměr - 
dodávka zhotovitele

111201101
162301501
111251111

m2 65.43 
53,31

4 050,00

18.43

53,70

63,00

36,74
135,66

0,00 12,000
12,000
0,100

720,000

„3,000

6,000

3,614
6,240

785,16
639,72
405,00

m2 0,00
m3 0,00

1.1.1.1. 115101201-R m3 960,000

4,000

17 692,80 

214,80

13 269,60

161,10

378,00

353,22
846,52

1.1.1.2. 115101301 Pohotovost čerpaci soupravy pro dopravní výšku do 10 m přjtok do 500 l/min 
Vytrhání chodníkových obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
najožením na dopravní prostředek
Frézováníživičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkamjvjrase Asfaltový chodník 
Odstranění podkladu popřeš 200pr>2 z kameniva drceného tl 210 mm (tl.60mm+150mmL Asfaltový chodník 
Dočasné zajištěni podzemního potrubí DN do 200 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku

1.1.1.3. 119001401 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a
odstraněným zajišťovací konstrukce;_____
Dočasné zajištěni podzemního potrubí DN do 1100 ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

1.1.1 4. 119001402 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a
odstraněním zajišťovací konstrukce;__
Dočasné zajištěni podzemního vedení z volně ložených kabelů ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla 

1.1.1 5. 119001421 na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce _

1.1.1 6. 120001101 __Příplatek za ztížení vykopávky ručně v blízkosti podzemního vedeni - kříženi plynovodní potrubí
i.1.1.7. 121101102 Sejmuti ornjces přemístěním na vzdálenost do 100 m
1.1.1 8. 132101204 Hloubení rýh š do 2500 mm v hornině tř. 2 objemu přes 5000 m3_
1.1.1.9. 132201204 Hloubení rýh § do 2500 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3
1.1.1.10. 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2500 mm v hornině tř. 3
1.1.1.11. 132301204 _ Hloubeni rýh š do 2500 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3
1.1.1.12. 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2500 mm v hornině tř. 4
1.1.1.13. 151201102___ Zřízení zátažného pažení a rozepřeni stěn rýh hl do 4 m
1.1.1.14. 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
1.1.1.15. 161101102 Svislé přemrštění výkopku z horniny tř. 2 až 4
1.1.1.16. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 2 až 4
LI.1.17. 167101102 Nakládáni výkopku z. hornin tř. 2 až 4 přes 100 jm3
1.1.1.18. 171201201 Uloženi sypaniny na skládky
1.1.1.19. 171201211 Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
1.1.1.20. 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

přírodní drcené kamenivo ( štérkodrtj, frakce 0-63 mm, vč. dopravy, nepřípustné jsou: popílek, hlušina
(haldovina), struska a recykláty ____ _
Obsypání ob|ektú bez prohození sypaniny z hornin tř. 2 až 4 - hutnění po cca 150 mm 
obsyp nesoudržná zemina (drcené kamenivo, např. štěrkopísek) frakce max. 30 mm, vč. dopravy; 
obsyp tříděný bez kamenů - prosivka ( horní vrstva obsypu - zásyp)
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - Ornice

d

113201111

113154363
113107223

0,00m2
a 00m2

246,44 0,00 0,00m

417,14 1,248 520,59 1,248 520,59m

214,79 4,992 1 072,23 6,240 1 340,29m

m3 316,53 
395,66 
169,57 
169,57 
22,61

169.57 
22,61 
79,13 
45,22 
90,44

180,87 
45,22 
16,96 

406,97 
158,27

326,70

316,53 17,582
273.57 26,617 
220,44 ~

45,22
56,52

0,00 0,00
10 386,08 
2 699,72
8 999,25 

359,97
6 299.53 

251,99 
13 460,01 
7J391.92
9 599.48

11 171,07 
2 792,92 
1 047,50

25 135,69 
10 836,75

15 070,34

4 927,74 
8_154,85

0,00 
_1 187,03

5 934,60

m3 0,00 26,250
15,921
53,071
15,921
37,150
11,145

170,100
170,100
106,142
61,763
61,763
61,763
61,763
68,470

46,129

15,568
29,809

4,392
14,642
6,607

15,409
13,910
77,554
77,554
44,225
44,225
44,225
44,225

J4.225

m3 _744,75 
2 482,84 

149,38
2 612,90 

314,51
6 136,85
3 506,99 
3 999,71
7 998,98 
1 999,85

750,06 
17 998,25

m3
m3
m3
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3
m3
m3 0,00

1.1.1.21. 583441980

1.1.L22. 175101201 
1.1.1 23 583373020 
LI .1.24. 58331345'
1.1.1.25. 167101101
1.1.1.26. 181301103 Rozprostřeni ornjce tl vrstvy do 200 mm p[do 500 m 2v rovině nebo ve svahu do 1:5

0.00t

m3 5 565,23
7 281,60t

0,Q0t
m3 0,00 26,250

105,000m2 0,00
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Název projektu: 841-LDFN - Dostavba kanalizace v Brně II. - sekce JIH

Změna trasy stoky S1 v úseku mezi šachtami ŠS (ul.Vídeňská) a Š2 (ul.Moravanské Lány) s vložením šachet Š1a, Š1b a Š1c na kameninovém kanalizačním potrubí DN 300 
ZL č. 06/JIH-VH/2020

Objednatel: Statutární město Brno Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.S.

původní trasa (SOD) nová trasa

ČP I Kód položky I Název položky/popis I MJ I JC 1CZKI í Množství I CČ [CZKl Množství CČ [CZKl

1.1.1.27. 180402111
1.1.1.28. 005724720

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 
osivo směs travní krajinná - rovinná

m2 28,26 
101.74

o.oo 105,000
3,150

2 967,30 
320,48kg 0,00

1.1.2. 3 - Svislé a kompletní konstrukce 0.00 13 565,64
Demontáž a Znovuzřizeni stávajícího oploceni; Znovuzřizení provedeno včet. ukotvení, plotových desek, včet. 
příp. kompletních zemních práci a základ, patek

1.1.2.1. 326312521-S 1 130,47 0,00 12,000 13 565,64

1.1.3- 4 - Vodorovné konstrukce 81 825,40109 702,55
1.1.3.1. 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tňC 12/15 otevřený vykop - Obetonování potrubi
1.1.3.2. 452313131 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop - Pražec
1.1.3.3. 452311121 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop
1.1.3.4. 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku________
1.1.3.5. 451573111.1 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku __

Lože pod potrubí otevřený výkop ze struskové ( štěrkové) drenážní vrstvy frakce 32-63 mm ( dle velikosti 
přitoku podzemní vody)__

1.1.3.7. 452351101 Bedněni podkladních desek nebo sedlového lože otevřený výkop
1.1.3.8. 452353101 Bedněni podkladních bloků otevřený výkop

m3 3 108,78 19,200
2 995,73 
2 939,21 

876,11 
703,15

906,63

59 688,58
4 529,54 

JO 622,30
5 937,40

14,321
1,128

44 520,84
3 379,18 
7 924,11
4 427,86

m3 1,512
3,614
6,777

m3 2,696
5,054m3

m3 0,00 0,00

1.1.3.6. 4515731111 m3 0,00 0,00

m2 960,90
734,80

_23,458
8,688

22 540,79 
6 383,94

17,496
6,480

16 811,91 
4 761,50m2

1.1.4. 5 - Komunikace 29 789,48 12 684,57
Zřízení a odstraněni provizorního konstrukce krytu komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. dopravy,

1.1.4.1. 577111111-R drceni, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku,
skládkovné_____________________________________________________
Zřízení a odstraněni provizorního konstrukce krytu komunikace z obalovaného kameniva tl. 50 mm, včet.

1.1.4.2. 577111111-R1 dopravy, drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku, m2
___  skládkovné _______

1.1.4.3. 599141111____Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár
577133121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 CH (ABJ) tl 40 mm - Asfaltový chodnik 
573111112 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2 - Asfaltový chodník 
564921511 Podklad z R-materiálu tl 60 mm - Asfaltový chodnik
561121111 Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm - Asfaltovýchodník ___

Osazení chodníkového obrubníku betonového do betonového lože C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boční opěrou 
se zaspárováním CM 171

592174170 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

m2 175,50 58,945 10 344,85 10,168 1 784,48

87,76 48,804 4 283,04 10,442 916,39

169,57 89,412
238,00 

22,61 
58,00 
33,00

15 161,59 25,992
9,614

9,614
6,240
6,240

6,000

6,000

4 407,46 
2 288,13 

217,37
361.92
205.92

1 695,72

m
m2 0,00
m2 0,00
m2 0,00
m2 0,00

916231213 282,62

134,53

0,00

0,00 807,18m
1.1-5. 8 - Trubní vedeni 126 193,46 196 395,42
1.1.5.1. 242111111 Studna - perforovaná trubka obalená geotextilii DN 500 ( možnost několikanásobného využiti);
1.1.5.2. 871218111 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm
1.1.5.3. 28611222 trubka PVC drenážní DN 80mm _____________
1.1.5.4. 831372121 Montáž potrubi z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300
1.1.5.5. 59710711 _____trouba kameninová glazovaná hrdlová DN 300mm spojovací systém C typ K ( PUR) Třída 160
1.1.5^6. 871522111 Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub DN 1200 se spojkami v otevřeném výkopu
1.1 5.7. 28641276 ____ roury z odstředivě litého laminátu PN 1 SN 10000 se spojkou DN 1200
1.1.5.8. 8997221Í4 Krytí potrubi z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm
1.1.5.9. 837375121 R Ď+M Napojení stávajících kanalizačních stok ( šachta SŠ stoka S1);__________

D+M Vstupní prefabrik.kanal.šachta (prům.dno potr.2,67m; dno potr.1,73m-4,73m);DN1000 Q.1;vnitř.průměr 
1,0m,tl.stěny 120mm;beton C35/45-XA1;ocel.stupadla s PE povlakem-horní kapsové;nástupnice i žlab v 
prov.kamenina;

kus 3 956,63 1,000
28,26 36,200
46,88 36,200

J59.67 36,200
1 380,17____ 36,743

674,65 
15749,64 

20,50 
8 840,24

3JÍ56.63 
1 023,01 
1 697,06 

23 880,05 
50 711,59

1,000
27,000
27,000
27,000
27,405

3 956,63 
763,02 

1 265,76 
17 811,09 
37 823,56

m
m
m
m

0,00 0,00m
0,00 0,00m

_ 0,00 
____ 0.00

0,00m
kus 0,00

1.1.5.10. nab-31 kus 31 653,03 1,000 94 959,0931 653,03 3,000
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Název projektu: 841-LDFN - Dostavba kanalizace v Brně II. - sekce JIH

Změna trasy stoky S1 v úseku mezi šachtami ŠS (ul.Vídeňská) a Š2 (ul.Moravanské Lány) s vložením šachet Š1a, Š1b a Š1c na kameninovém kanalizačním potrubí DN 300 
ZL č. 06/JIH-VH/2020

Objednatel: Statutární město Brno Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.S.

původní trasa (SOD) nová trasa
CP I Kód položky Název položky/popis I MJ I JC fCZKI i Množství I CČ [CZK] Množství I CC fCZKj

Povrchová ochrana vnějšího pláště prefabrik. šachty hydroizolačním krystalizačnim nátěrem na zvýšení
odolnosti betonu proti kapalinám

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg; včet. stabilizace konstrukce 
vozovky v okolí vyrovnávacích prstenců prolitím rychletuhnoucí maltou
litinový kruhový poklop DNBOÓJř. zatíženi D400, s odvětráním, rám vzor BRNO, poklop vzor BRNO;
Ď+M Monolitická šachta Š40 stoka S2; rozm.1,5*1,5m; dno potr.2,92m; včet. D+M litin.poklopu DN600 B400 s 
rámem a odvětráním vzor BRNO; ______
Ď+M Spádišfová monolitická šachta Š41 stoka S2; rozm.1,5*1,5m; dno potr.3,30m; včet. D+M litin.poklopu 
DN600 B400 s rámem a odvětráním vzor BRNO;

D+M Spádišfová monolitická šachta Š26 stoka S1.1; rozm.1,5*0,95m; dno potr.2,57m; včet. D+M litin.poklopu 
DN600 B400 s rámem a odvětráním vzor BRNO;

1.1.5.11. 8313721111 kus 7 913,26 1,000 7 913,26 3,000 23 739,78

1.1.5.12. 899104111 kus 1 015,16 

4 343,67 

70 541,04

1,000

1,000

1 015,16 
4 343,67

3,000

3,000

3 045,48 

13 031,011.1.5.13. 552410150 kus

1.1.5.14. 358323121-R1 kus 0,00 0,00

1.1.5.15. 358323121-R2 kus 78 680,39 0,00 0,00

1.1.5.16. 358323121-R3 kus 46 122,99 0,00 0,00

1.1.6. 99 - Přesun hmot ! 43 499,62 19 355,40
1.1.6.1. 9982761-S Přesun hmot t 169,57 256,529 43 499,62 114,144 19 355,40
1.1.6. 997 ■ Přesun sutě 0,00 2 267,93

997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
997002519___ Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot
997002611 Nakjádání suti a vybouraných hmot
997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skjádce (skládkovné)
997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)
997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

t 39,57 5,107
45,963

5,107
1,380
1,231
2,496

202,08
363,57
230,94
280,80
626,22
564,32

7,91t
t 45,22

203,48
508,71
226,09

t
t
t

1.1.7. 23-M - Montáže potrubí 13 497,87 12 130,29
1.1.7.1.230170005
1.1.7. Z 230170008 
1.1.7.3. 230170015 
1JJ.4. 2301700Í8
1.1.7.5. 003

Zkoušky těsnosti potrubí - příprava^DN do 350
Zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 1200 
Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350, včet. vodotěsnosti šachet 
Zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 1200, včet. vodotěsnosti šachet 
Prohlídka tejeyjzní kamerou, vč. záznamu a protokolu

sada
sada

4 058,37 2,000
10 332,45

41,26 36,200
115,31
107,39 36,200

8 116,74 2,000 8 116,74
0,00 0,00

1 493,61 27,000 1 114,02m
0,00 0,00m

3887,52 27,000 2 899,53m

1.1.7.6. 230220031-S D+M Osazení chráničky PVC plynovodu s čichačkou ( chránička z materiálu PE v teleskopickém provedení) sada 5 652,33 0,00 0,00

1.1.8. Ostatní náklady 0,00 20 000,00
1.1.8.1 0001 Výkop průzkumných sond, geodetické práce kpl 20 000,00 0,00 1,000 20 000,00

TZ 01 NN1 - Splašková kanalizace ( Nezpůsobilé náklady v rámci výkonu) 205 511.61 42 041,88 
5 291,071.2.1. 1 - Zemní práce 23 892,91

1.Z1.1. 113202111
1.2.172. 113154363
1.2.1.3. 113107221
1.2.1.4. 113107222
1.2.15. 113107222.1 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm stroině pl přes 200 m2

Vytrhání obrub, krajniků, obrubníkůstojatých;
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase 
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 150 mm strojně pl přes 200 m2

176,36 8,000
36,74 107,749
45,22 107,749
90,44 85,896
90,44 65,043

1 410,88
3 958,70
4 872,41 
7 768,43
5 882,49

8j000
20,610
20,610
14,612
9,614

1 410,88 
757.21 
931,98 

1 321,51 
869,49

m
m2
m2
m2
m2

1.2.2. 5 - Komunikace 138 791,71 27 884,20
12.2 1. 577144141 Asfaltovýbeton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm
1.2.2.2. 573211106 ___ Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2
12.2.3. 565176121 Asfaltový beton vrstva_podkladní ACP 22+ tl 100 mm
12.2.4. 577145142 Asfaltový beton vrstva ložni ACL 16 tl 50 mm
12.2.5. 573211107 Postřik živičný spojovací' z asfaltu v množství 0,30 kg/m2
12.2.6. 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm

m2 351,61 107,749
16,96 107,749

573,60 58,945
303,00 48,804
21,48 107,749

339,14 85,896

37 885,63
1 827,42 

33 810,85 
14 787,61
2 314,45 

29 130,77

20,610
20,610
10,168
10,442
20,610
14,612

7 246,68 
349,55 

5 832,36
3 163,93 

442,70
4 955,51

m2
m2
m2
m2
m2
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Název projektu: 841-LDFN - Dostavba kanalizace v Brně II. - sekce JIH

Změna trasy stoky S1 v úseku mezi šachtami ŠS (ul.Vídeňská) a Š2 (ul.Moravanské Lány) s vložením šachet Š1a, Š1b a Š1c na kameninovém kanalizačním potrubí DN 300 
ZL č. 06/JIH-VH/2020 
Objednatel: Statutární město Brno Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s.

původní trasa (SOD) nová trasa

ČP I Kód položky |

1.2.2.7. 573111112 Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu množství 0,8 kg/m2
1.2.2.8. 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠPa fr.0-63mm, tl 200 mm
1.2.2.9. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého; 
1.2.2.10.592174650 obrubník betonový silnični 100x15x25 cm 

Název položky/popis I MJ I JC tCZKl I Množství I CČ TCZK] Množství I CČjCZK]

m2 22,61 85,896
208,01 65,043
282,62 8,000
162,79 8,000

1 942,11 
13 529,59
2 260,96 
1 302,32

_14,612

9614_______ 1 999,81
2 260,96 
1 302,32

330.38
m2

8,000
8,000

m
kus

1.2.3. 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 8 812,02 2 137,75
1.2.3.1. 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( 
např. kartáči, saponátem, vodou) m

50,87 89,412

39,57 107,749

4 548,39 25,992

20,610

1 322,21m

1.2.3.2. 938909611-S 4 263,63 815,54

1.2.4, 99 - Přesun hmot 323,88 322,52
1.2.4.1. 9982761-S Přesun hmot t 169,57 1,910 323,88 1902 322,52
12.5. 997 - Přesun sutě 33 691,09 6 406,34
1.2.5.1. 997002511
1.2.5.2. 997002519
1.2.5.3. 997002611
12.5.4. 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skládkovné)
1.2.5.5. 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaitových povrchů na skládce (skládkovné)
1.2.5.6. 997221855 Popiatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km 
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot 
Nakládání suti a vybouranýchjimot

39,57 78,879
7,91 709,911

45,22 78,879
203,48 
508,71 
226,09

3 121,24 
5 615,40 
3 566,91 

333,71 
7 016,13 

14 037,70

15,067 
135,603

15,067_______
____1,640
___2,638

10,529

596,20 
1 072,62 

681,33 
333,71

1 341,98
2 380,50

1,640
13192
62,089

1.3. TZ 01 NN2 - Splašková kanalizace ( Nezpůsobilé náklady komunikace mimo výkop} 233 811,00 95 896,72
1.3.1. 1 - Zemní práce 13 387,26 5 385,92
13.11. 113154363 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase
1.3.12. 113107221 i Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pí přes 200 m2

m2 36,74 163,339
45,22 163,339

6 001,07
7 386,19

65,714
65,714

2 414,33 
2 971,59m2

13.2. 5 - Komunikace 187 998.34 76 788,83
13.2.1 577144141
13.2.2. 573211106
13.2.3. 565176121
13.2.4. 573211107

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ tl 50 mm
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 100 mm
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 ______
Zřízeni a odstranění provizorního konstrukce krytu komunikace z živičného recyklátu tl. 100 mm, včet. dopravy, 

1.3.2.5. 577111111 -R drcení, doplňování a opravy výtluků během výstavby, odstranění včet. likvidace a odvozu na skládku,
skládkovné
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, vč. vyčištění spár

m2 351,61 163,339
16.96 163,339

573,60 163,339
21,48 163l 339

57 431,63 
2770,23 

93 691,25 
3 508,52

65,714
65,714
65,714
65,714

23 105,70 
1 114,51 

37 693,55 
1 411,54

m2
m2
m2

m2 175,50 163,339 28 665,99 65,714 11 532,81

13.2.6. 599141111 87,76 22,000 1 930,72 22,000 1 930,72m
1.3.3. 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 582,46 3 719.44
1.3.3.1. 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm

Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a ostatních nečistot ( 
např. kartáči, saponátem, vodou)m

50,87 22,000

39,57 163,339

1 119,14 22,000

65,714

1 119.14m

13.3.2. 938909611-S 6 463,32 2 600,30

1.3.4. 99 - Přesun hmot 15,94 14,41
13.4.1 9982761-S Přesun hmot t 169,57 0,094 15,94 0,085 14,41
1.3.5. 997 - Přesun sutě 24 827,00 9 988,12
13.5.1 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
13.5.2. 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístěrMSUt[a vybouraných hmot
13.5.3. 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot ____________
13.5.4. 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skiádkovné)
1.3.5.5. 997221855 Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)_________________________________

t 39,57___ 50,733
7,91 456,597

45,22 50,733
508,71 20,907
226,09 27,768

2 007,50
3 611,68

21111
183,699
20,411

8,411
11,171

807,66
1 453,06 

922,99
4278,76
2 525,65

t
t 2 294,15
t 10135,60 

6 278,07t
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EVROPSKÁ UNIE 
Fond soudržnosti
Operační program Životni prostředí

Společnost „KONEKO-DPOVA “
Se sídlem: Výstavní 2224/8, 

709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Zak. č. : 2813-6/DPS-2015 
Arch. č. : 2813-6/03

Statutární město BRNO

Brno, MC Brno-jih, ul. Rozhraní, 

Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - 

dostavba kanalizační sítě, 

komunikace

Dokumentace pro změnu rozhodnutí o umístění stavby nebo
zařízení (DÚR)

A. Průvodní zpráva

Hlavní inženýr projektu: 

Vypracoval:

Ostrava, květen 2020 Výtisk č.:



Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě, komunikace 
DŮR - Dokumentace pro změnu rozhodnuti o umístěni stavby nebo zařízeni

Zak. č.: 2813-6/DPS-2015 
Arch. č.: 2813-6/01
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Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě, komunikace 
DUR - Dokumentace pro změnu rozhodnuti o umístěni stavby nebo zařízeni

Zak. č.: 2813-6/DPS-2015 
Arch. 6.: 2813-6/01

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 Údaje o stavbě

Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, 
Ořechovská - dostavba kanalizační sítě, komunikace

a) Název stavby

b) Místo stavby Jihomoravský kraj

Statutární město Brno, MČ Brno - jih 

Katastrální území: Dolní Heršpice (612111)
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: 493/1

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Fyzická osobaa)
b) Fyzická osoba - 

podnikající

c) Právnická osoba Statutární město BRNO

Dominikánské náměstí 1,601 67 Brno 

IČO : 44992785

DIČ : CZ44992785

Tel. : (+420) 542 171 111 

E-mail : posta@brno.cz 

www.brno.cz
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Právnická osoba Společnost „KONEKO-DPOVA“

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

IČO : 00577758

DIČ : CZ00577758

Tel.

Fax

E-mail

b) Hlavní projektant

c) Projektanti

vodohospodářská
část

stavební část

strojní část

elektro část

KONEKO spol. s r.o. OSTRAVA strana 3
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Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě, komunikace 
DÚR - Dokumentace pro změnu rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Zak. č.: 2813-6/DPS-2015 
Arch. č.: 2813-6/01

A.1 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

1. Smlouva o dílo č. 2813-6/DPS-2015 (5616051947) ze dne 22. 4. 2016;
2. Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní. Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba 

kanalizační sítě, komunikace, DÚR, Společnost „KONEKO-DPOVA“, 11/2016;
3. Úřad městské části Brna, Brno - jih, stavební úřad, rozhodnutí č. 379 o umístění 

stavby splašková a dešťová kanalizace včetně přípojek, vodovod a vodovodní 
přípojky, čerpací stanice odpadních vod ČS včetně výtlaku a přípojky NN, 
komunikace a odvodnění komunikace, chodníky, přeložky plynovodu a sdělovacích 
kabelů v rámci stavby „Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, 
Ořechovská
MCBJIH/05636/2017/SÚ/Dv, ze dne 12.6.2017, nabytí právní moci dne 
13. 7. 2017;

4. Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba 
kanalizační sítě, komunikace, část A) Dostavba splaškové kanalizace, DSP+DPS 
Společnost „KONEKO-DPOVA“, 12/2017;

5. Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, 
stavební povolení k provedení stavby vodních děl v rámci stavby - „Brno, MČ Brno- 
jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě, 
komunikace", č.j.: MMB/0403985/2018, ze dne 22. 10. 2018, nabytí právní moci dne 
28. 11.2018;

6. Městské standarty pro kanalizační zařízení;
7. GIS BVK a.s.;
8. GISMMB;
9. Vlastní průzkum;
10. Mapové podklady.

dostavba kanalizační sítě, komunikace", č.j.
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Brno, MČ Brno-Jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě, komunikace 
DÚR - Dokumentace pro změnu rozhodnuti o umístěni stavby nebo zařízeni

Zak. č.: 2813-6/DPS-2015 
Arch. č.: 2813-6/01

A.2 ÚVOD

V současné době je zahájena výstavba splaškové kanalizace dle výše uvedené 
projektové dokumentace viz podklad /4/ a v souladu s vydaným územním rozhodnutím podklad 
13/ a stavebním povolením podklad 151.

V průběhu realizace stavby byla zjištěna kolize návrhu kanalizační stoky S1, navržené 
v rámci objektu TZ 01 - Splašková kanalizace, se stávajícím kolektorem v majetku a správě 
EON a.s.(dále jen EON). Jedná se o raženou štolu pod ulici Vídeňská, která byla vybudována 
v roce 2012 hornickým způsobem. Dle dostupných podkladů je ve štole vchráničkách uloženo 
celkem 3 linky VN a 6x HDPE sdělovací, po ukončení montáže byla štola vyplněna bentonitem, tj. 
v současné době se nejedná o průchozí štolu.

Ke kolizí navržené stoky S1 se štolou EOn došlo v úseku mezi ŠS a Š1 v hloubce cca 
3,0 m ve vzdálenosti cca 30 m od napojení navržené stoky S1 na stávající kanalizační sběrač 
A02 města Brna ve správě BVK a.s.

Za účelem vyřešení kolice v původní trase byly navrženy dvě varianty řešení:

1. varianta 1 - stávající stolu podejit;
2. varianta 2 - stávající štolu nadejit;

Návrh varianty 1 počítal s přeložkou vybudované kanalizace do spádu 1 % a odbouráním 
dolní části štoly cca 0,5 m. Po obdržení podkladu od EON bylo zjištěno, že chráničky kabelu VN 
jsou uloženy na dně štoly, tj. vybourání spodní části štoly není možné;

Návrh varianty 2 počítal s uložením nové kanalizace v úseku od kolize po navrženou 
šachtu S2 do hloubky cca 1,2 - 1,5 m. Z důvodu možné kolize s IN stavba ověřila kopanými 
sondami hloubky uložení všech podzemních IS v úseku stoky S1 mezi šachtami Š1 - Š2. 
Zaměřením IS bylo zjištěno, že úprava nivelety stoky S1 je v kolizi s kabelovodem VN ve správě 
EON. Jedná se kabel VN uložený do chráničky, která je vedená z koncové šachty štoly ve směru 
na Moravanské lány.

Z výše uvedených důvodu nebylo možno kolizi vyřešit v navržené a odsouhlasené trase
stoky S1.

B. NÁVRH ZMĚNY TRASY STOKY S1 V ÚSEKU MEZI ŠS - Š2
Aby bylo možno vyřešit mimoúrovňové křížení nové trasy kanalizace se stávající štolou 

EON je navržena změna trasy stoky S1, tak aby trasa nové stoky křížila kabelovody VN ve směru 
k nákupnímu centru Futurum, tedy mimo štolu.

Z provedeného ověření hloubky uložení stávajících kabelu VN EON ve směru na 
Moravanské lány a z poskytnuté dokumentace a fotodokumentace společnosti EON je navržené 
řešení technicky proveditelné.

Změnou trasy stoky S1 bude dotčen pozemek č. 493/1 v k.ú. Dolní Heršpice, který není 
součásti platného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Návrh úpravy trasy stoky byl kladně předjednán s budoucím provozovatelem společnosti
BVK, a.s.

C. KRÁTKÝ POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

C.1 TZ 01 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

V současné době od místa napojení stoky S1 ve směru k projektované šachtě Š1 je 
vybudováno cca 27 m kanalizace. V místě ukončení vybudované části stoky S1 je navržena nová
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lomová šachta Š1a, trasa stoky S1 bude vedena do Š1b, která je umístěna na veřejném 
prostranství (chodníku) ve směru k oploceným zahrádkám, vŠ1b se trasa stoky lomí ve směru 
na komunikaci Moravanské lány, je vedena krajem oplocené části pozemku pare. č. 493/1 a je 
ukončena napojením na spadišťovou šachtu Š1c, která je navržena v komunikaci ul. Moravanské 
lány v původní trase stoky S1.

Zbývající část návrhu trasy stoky S1 platí dle původní dokumentace. Nová část stoky je 
navržena v kamenině profilu DN 300 - ostatní podrobnosti - viz původní PD podklad 121 a /4/.

Změna trasy stoky S1 vyžádá kacení náletových dřevin na části oploceného pozemku 
parcela č. 493/1. Jedná se o lísku obecnou.

Změnou trasy stoky S1 se nevyžaduje trvalé ani dočasné vynětí ze ZPF.

C.2 SEZNAM PARCEL DOTČENÝCH ZMĚNOU STAVBY
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Statutární město BRNO
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E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice E.ON Distribuce, a.s.
Poskytování informací k 
sítím

Hády 968/2 
614 00 Brno 
www.eon-distribuce.cz

KONEKQ. s po I. s r.o.

Výstavní 2224/8 
70900 Ostrava

Brno, 06.05.2020

Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy' (elektrická síť) 
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.

Investor stavby: 
Název stavby:

Statutární město Brno
Brno, MČ Bmo-jih, ul. ROZHRANÍ, OSAMĚLÁ, 
VZDÁLENÁ, OŘECHOVSKÁ-DOSTAVBA 
KANALIZAČNÍ SÍTĚ, KOMUNIKACE 
KÚ Dolní Heršpice (612111), žadatelem vyznačené 
zájmové území

Místo stavby:

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení 
distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON 
Distribuce, a.s. a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN 
Podzemní vedení NN 
Podzemní sdělovací vedení

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je 
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona 
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy 
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční 
soustavy uděluje E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). S podáním žádosti o 
souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným 
zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete 
podat elektronicky na www.eon-distribuce.cz - Souhlas s činností a 
stavbou v ochranném pásmu.
Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6 
České Budějovice 7 
370 01 České Budějovice 
Společnost je zapsána 
v Obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, 
oddíl B., vložka 1772 
IČ: 280 85 400 
DIČ: CZ28085400Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných

Číslo žádosti: 26046258 1 / 3
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prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste 
povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit 
veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na 
majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte: 

Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to 
nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního 
kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně 
určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen 
pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a 
v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců

1.

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení 
výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů 
s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno 
jinak.

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny 
tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací 
soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. 
Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 

110-1.

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění 
zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na 
telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Kontakty správců zařízení: 

VN+NN:

Vyjádření má platnost do 04.05.2022.

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené 
situaci s informativním zákresem sítí

Do přiložené a námi orazítkované situace jsme informativně zakreslili:
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- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- světle modře plně zemní optický kabel (HDPE trubka)
- hnědě plně zemní metalický kabel sdělovacího vedení
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčeni trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším 
souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že 
požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete 
podat žádost elektronicky na www.eon-distribuce.cz.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem sítí
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