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Statutární město Plzeň 
 

32021482 VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
„ Doplnění chodníku v ul. Štefánilcova (úsek 

Na Vápenicích — Do Kopce) “ 

zu: 
VMO pl: dz: 

2x2 01.11.2021 09:99:119 ev. č. 2019/0016 

ev. č. 2019/000202    

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
 

se sídlem: 
IČO: 

zapsaná: zastoupena: 

bankovní spojení: číslo účtu: 
(dále v textu jen „vlastník") 

adresa: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupené: 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. 

Malostranská 143/2, 

32600 Plzeň 252 05 625 

obchodní rejstřík KS v Plzni, oddíl B, vložka č. 574 
 
 
 

 
 
 

statutární město Plzeň 

náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 306 32 

00075370 

CZ00075370 

 

Ing Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU 

MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci č. j.: ZM 

- 140/2018 ze dne 19. listopadu 2018 
(dále v textu jen „investor") 

tento 

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ PŘELOŽKY VODOHOSPODÁŘSKÉ 
SÍTĚ ev. č. 2019/0016 ZE DNE 2.1. 2019 (dále též jen „smlouva") 

i. 

Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy tak, že stávající znění čl. II. „Doba 
užívání a trvání smlouvy" se ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 

1. Investor je oprávněn provádět práce na předmětné inženýrské síti výhradně za podmínek 
a k účelu sjednaným touto smlouvou, přičemž právo zahájit a provádět práce na 
inženýrské síti investorovi vzniká za kumulativního splnění těchto podmínek: 

a) předložení pravomocného rozhodnutí o povolení k provedení stavby vodního díla 
(stavebního povolení) vydaného příslušným vodoprávním (stavebním) úřadem (dále  
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jen „Rozhodnutí") zástupci majetkového oddělení vlastníka nejméně deset (10) 
pracovních dnů před započetím prací na přeložce inženýrské sítě, nejpozději však do 
tří let od podpisu této smlouvy, 

b) předložení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě" 
podepsané všemi vlastníky pozemků dotčených vedením přeložky inženýrské sítě 
zástupci majetkového oddělení vlastníka nejméně deset (10) pracovních dnů před 
započetím prací na přeložce inženýrské sítě, nejpozději však do tří let od podpisu této 
smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že nepředloží - li investor zástupci majetkového oddělení 
vlastníka v termínu a za podmínek sjednaných v tomto odstavci uvedené listiny, pozbývá 
tato smlouva automaticky účinnosti marným uplynutím lhůty sjednané v tomto odstavci. 

2. V případě, že investor nezahájí práce na realizaci přeložky inženýrské sítě do šesti (6) 
měsíců od doložení vzniku práva zahájit a provádět práce na části inženýrské sítě dle této 
smlouvy, má vlastník právo od této smlouvy odstoupit a investor je povinen předat 
inženýrskou síť zpět zástupcům vlastníka inženýrské sítě do 30 dnů od obdržení 
písemného odstoupení vlastníka od této smlouvy, a to způsobem sjednaným v čl. III. této 
smlouvy. 

3. V případě, že přeložka inženýrské sítě nebude investorem dokončena nejpozději do 31. 
12. 2025 a nebylo-li investorem požádáno 2 měsíce před tímto termínem o prodloužení 
této smlouvy, má vlastník právo od této smlouvy odstoupit a investor je povinen předat 
inženýrskou síť zpět vlastníkovi inženýrské sítě do 30 dnů od obdržení písemného 
odstoupení vlastníka od této smlouvy. V takovém případě je investor povinen uhradit 
vlastníkovi veškeré náklady vynaložené v souvislosti s dokončením přeložky inženýrské 
sítě, ev. veškeré náklady vynaložené v souvislosti s uvedením inženýrské sítě do 
původního stavu, a veškeré náklady vynaložené v souvislosti se zřízením služebnosti, a 
to do patnácti (15) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení těchto nákladů, přičemž je 
výlučným a neomezeným právem vlastníka rozhodnout, zda přeložku inženýrské sítě 
dokončí či uvede inženýrskou síť do původního stavu na náklady investora. Zaplacením 
vyúčtovaných nákladů není dotčen nárok vlastníka na zaplacení smluvní pokuty a 
náhrady škody vzniklé z porušení této povinnosti. 

4. Smluvní strany sjednávají, že přeložka inženýrské sítě se považuje za dokončenou řádně a 
včas, je-li přeložka inženýrské sítě ve sjednaném termínu protokolárně předána 
investorem zástupcům vlastníka dle čl. III. této smlouvy. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 

Závěrečná ustanovení 

1.  Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že se řádně seznámily s obsahem tohoto 
dodatku č. 1 a jsou si vědomy právních následků při nedodržení jejích jednotlivých 
ustanovení. 

2. Dodatek č. 1 má tři (3) strany a vyhotovuje se ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) 

obdrží vlastník a jeden (1) investor. 

3. Fyzické osoby, které tento dodatek č. 1 jménem jednotlivých smluvních stran uzavírají, 
tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jeho platnému uzavření. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že vlastník je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jestliže jsou  
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splněny podmínky pro zveřejnění, tj. že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv. 
Investor tímto uděluje vlastníkovi souhlas s uveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv. 

6. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 ke smlouvě prohlašují, že souhlasí sjeho obsahem 
a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

V Plzni dne      V Plzni dne 
INVESTOR      Vlastník 
 
 
 
 

___________________________   _________________________ 
Statutární město Plzeň     Vodárna Plzeň a.s. 
Ing. Milan Sterly 
Ředitel SPRÁVY VEŘEJN0HO STATKU  generální ředitel 
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


