
Dodatek č. 1 

ke smlouvě 0 dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Oprava chodníku od mostu 
Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od víaduktu k č. 20 pravá 

Strana 
“ 
uzavřené dne 14.10.2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami.“ 

Smluvní strany: 

Objednatelz Město Vyškov 
se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov 
zastoupené: Karlem Jurkou, starostou 

ve věcech teclmickýchz 

IČ; 00292427 

DIČ; CZ00292427 

Bankovní Spojení: 

8 

Zhotovitel: Euro edifice s.r.o. 

se sídlem Bítovská 1227/9, 140 00 Praha 4 

zastoupená: Jiřím Klementem - jednatelem 

IČ; 28244222 

DIČ: CZ28244222 

zapsaná v OR vedeném u Městského Soudu V Praze sp. Zn. C 134935 
Bankovní Spojení: 

Tel. 

e-mail: 

Čı. I. døánťkn č. 1 _ Úvøáni nsťanøvøni 

1. Smluvní Strany shodně prohlašují, že dne 14.10.2021 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, 
jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci S názvem „Oprava chodníku od mostu 
Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od viaduktu k č. 20 pravá 
strana“ dle závazných pokynů objednatele a dle položkového rozpočtu, který je přílohou 

č. 1 a nedílnou Součástí předmětné Smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva“). 

2. Po provedení rázové Zatěžovací Zkoušky chodníku a podloží laboratoří S odbornou 

způsobilosti společností MDK test, S.r.o., Zapletalova 24/45, 620 00 Bmo, IČ 29355192, ze 
dne 11.11.2021 se smluvní Strany dohodly na změně díla spočívající ve zpevnění podloží, 
a to provedení vyhloubení rýhy od garážového vjezdu ul. Dukelská č.p. 122 po Sjezd na ul. 

Žerotínova V délce 70 metrů, šířce 1,5 metru a hloubce 0,3 metru, vč. úpravy sjezdu z ul. 

Žerotínova. Protokol O zkoušce ze dne 11.11.2021 je přílohou č. 2 tohoto dodatku. 

3. Uvedené Změny díla jsou blíže Specifikovány ve zıněnovém listu č. 001/2021, který je 
přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

4. V Souvislosti se změnaıni díla popsanými v odst. 2 tohoto článku Se Smluvní Strany dohodly 
na zvýšení ceny díla O částku 108 655,58 Kč vč. DPH (dle změnového listu č. 001/2021).
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5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2 a 3 tohoto článku se Smluvní Strany dohodly 

v souladu S článkem IX. odst. 3 Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 

II. tohoto dodatku. 

ČI. II. dodatku č. 1 - Změna Smlouvy 

1. Dle dohody smluvních stran se článek I. (,,Předmět Smlouvy“) odst. 2 Smlouvy ruší a nově 
zní takto: 

2. Předmětem díla podle této Smlouvy je dodávka a montáž díla na akci ,, Oprava chodníku 

od mostu Albrechtova po most Dukelská podél Hané a chodníku Dědická od viaduktu k č. 
20 pravá strana“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a položkového rozpočtu, 

který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a dle změnového listu č. 001/2021, 

který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Dle dohody smluvních stran se článek II. (,,Cena díla“) Odst. 1 Smlouvy ruší a nově Zní 

takto: 

1. Smluvní Strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. 1. a čl. VII. této 

smlouvy ve výši: 

Cena díla bez DPH: 1 343 157,26 Kč 
DPH 21 %: 282 063,03 Kč 
Cena díla včetně DPH: 1 625 220,29 Kč 
Slovy: jedenmilionšestsetdvaceıpěttisícdvěstědvacetkorunčeskýchdvacetdevěthaléřů 

3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá Příloha č. 2 obsahující Změnový list č. 

001/2021. 

Čı. III. đødaıkn č. 1 - Závěrečná nsťanøveni 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních S platností originálu, Z nichž 3 obdrží 

objednatel a 1 Zhotovitel. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn V souladu S právem České 

republiky, Zejména se Zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv), ve 

Znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností V tomto 

dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním V registru smluv. 

5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo 

v Souvislosti S ním, se řídí právem Ceské republiky, Zejména příslušnými ustanoveními 

Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů. 

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 72. schůzi Rady města Vyškova 

dne 15.11.2021 usnesením č.3796 - 06.
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Příloha č.1: Změnový list č. 001/2021 včetně položkového rozpočtu 

Příloha č. 2: Protokol 0 zkoušce 

Ve Vyškově dne 25. 11. 2021 V Praze dne 
Ž 5 'T1' ŽUŽT 

....

Karel Jurka .I 
ˇí Klement 

Starosta jednatel
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OPRAVA CHODNÍKU OD MOSTU ALBRECHTOVA PO MOST DUKELSKÁ PODÉL 
HANÉ A CHODNÍIQJJJÉDICKÁ onÝÝÝvIADUKTU K Č. 20 PRAVÁ STRANA 

"7" " ' 

V ' "T 
I 

7" " 

ZMENOVY LIST 
čisıøz 001/2021 

Objednatelz 

Město Vyškov, 

1\/lasarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov 

IC :00292427 
_, 

Zhotovitel: 

7 7 

Euro edifice S.r.o. 

Bítovská 1227/9, 140 00 Praha 4 

IC 28244222 
,Ý 

Předmět změny: 

Vyhloubení rýhy od garážového vjezdu ul. Dukelská č.p. 122 po sjezd na ul. 

Žerotínova V délce 70 metrů, šířce 1,5 metnı a hloubce 0,3 metru, její Zásyp a 

Zhutnění Z důvodu Zvodnatělostí podloží. Dále u sjezdu Z ul. Žerotínova úpravu 

Ý 

tohoto sjezdu. 
Ý 

____
j 

Důvod změny: 

` 

Dne 11.11.2021 po provedení rázové zatěžovací Zkoušky laboratoří S odbomou 

způsobilosti Spo1ečnoStíMDK test, S.r.o., Zapletalova 24/45, 620 00 Bmo, bylo 
zjištěno neúnosné podloží pláně. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto Zpevnit 

podloží vyhloubením rýhy, a to od garážového vjezdu ul. Dukelská č.p. 122 po 

Sjezd na ul. Žerotínova V délce 70 metrů, šířce 1,5 metru a hloubce 0,3 metnı, 

vč.ÝÝúpravy Sj ezdu Z ul. Žerotínova. _ Ý__ Ý ÝÝ 

Změna vyvolá Změnu projektu: 

A Termín předání: 15.12.2021 
Ý Ý Ý Ý Ý 

(Éenaýza projektové práce: Ý 
0,- bez DPH 

I 

Ý Ý WW 0,- S DPH
l 

Cena za stavební práce navýšení o 89 798 Kč bez navýšení o 108 655,58 Kč 

(víz oceněný výkaz výměr): DPH S DPH 

Termín realizace: Nejpozději 12/2021 

Vyjádření GP: není 

. Vyjádření TDI: 
není 

Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou O dílo ze dne 14.10.2021 

 
zh vitel 

_ ÝÝ 
obj ednatel

j


