
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 01/JIH-VH/2020 Datum předložení: 8.6.2020

Ev. č. Datum schválení:

Objednatel: Statutární město Brno

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno II."

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 
společník II - FIRESTA a.s.

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: zhotovitel

Charakter změny: Oprava položek dle skutečnosti

Stavba: Dostavba kanalizace v Brně II. - oddílná kanalizace 
v městské části Brno-jih - dostavba kanalizační sítě, včetně 
komunikace

Stavba / objekt / úsek:
SO:
TZ 06 Vodovod, řad 2

Specifikace změny: Chybějící část zásypu rýhy ze štěrkopísku v objektu TZ 06 Vodovod - řad 2

Zdůvodnění změny:
TZ 06 Vodovod, Rad 2 ul. Ořechovská , zásyp jam, šachet, rýh je v PD uvažován do 
úrovně nivelety vozovky mínus 1m - rozebrání stáv. konstrukce vozovky (řeší položky p.č. 7 
až 10 v celkové tl. 55 cm) + výměna aktivní zóny, která ovšem v této části není uvažována ! 
Použití výkopku je nevhodné - podmínečně vhodné - „štěrk špatně zrněný" (doloženo 
rozbory). Konstrukční vrstvy jsou minimální, vyfrézovaný recyklát se používá na zpětné 
provizorní zapravení.
V části úseku vodovodu nebyly realizovány drenáže, které projekt vč. smluvního rozpočtu 
uvažoval. Jejich provedení nebylo s ohledem na aktuální a na místě zjištěné 
hydrogeologické poměry nutné.
Součástí kalkulace ZL je tak zápočet s těmito nerealizovanými pracemi - drenážemi a to i 
z jiných dotčených TZ.

Změna nemá vliv na harmonogram stavby

Navýšení o 255.189,47 Kč bez DPH a zároveň Snížení ceny o 
neprováděné méněpráce v ceně -253.793,74 Kč bez DPH

Finanční dopad změny:

Změna ceny po schválení: Navýšení ceny díla o 1.395,73 Kč bez DPH

Stanovisko správce stavby: SojhlfiSfW
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Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):

viz přílohy č. 4a - 4c

Vyjádření PIU:

1. Popis změny
2. Rozpočet změny
3. PD změny - vzorový řez
4a. Stanovisko AD k použití výkopku na zásyp z 22.5.2020 
4b. Stanovisko AD k použití výkopku - Revize z 9.6.2020 
4c. Stanovisko AD k odpočtu drenáží z 10.3.2021 
5a. Pokyn k variaci 20 ze 7.5.2021
5b-5f. Analýzy vzorku pro zpětné použití - TPA ČR, SONDEO 
6. Geodetické zaměření

Přílohy:

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY POPDIS ZÁSTUPCE PIU

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)xx)

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:
fl -05- 2021

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny nebude mít vliv na HMG stavby

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVIELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

1
Změnu schvaluji / neschvaluji xx)a

sA
Ml

TA-Fišl
ni

Datu it t

1 8 -05- 202T
Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
čísla MČ:

1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Ušeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obřany- dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorska - odkanalizováni místní části
5. Bmo-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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/ fjrčsta I0 HOCHTIEFf OHL ZS

Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389 
Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Věc: Oznámení zhotovitele k události v MČ Brno - Jih (Sekce 5)
Související korespondence:

Související pod-články smlouvy:

Adresováno Správci stavby: Sdružení „ Garnets - VRV“,________________
Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých légií 445/4 
415 10 Teplice
ID datové schránky:
Dopis Zhotovitele č.:

Garnets

Datum: 13.5.2020

Oznámení zhotovitele
Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

TZ 06 Vodovod, řad 2

Vážení

tímto oznamujeme správci stavby, že jsme se setkali s nepříznivými fyzickými podmínkami, které 
považujeme za nepředvídatelné podle Pod-článku 4.12 Obecných podmínek ve smyslu 
Zvláštních podmínek (přílohy č. 1a a 1b Smlouvy, dále jen ,,OP“). Níže popisujeme zjištěné 
fyzické podmínky k prověření správcem stavby:

Zásyp rýhy TZ 06 Vodovodu, řad 2 (na Ořechovské ul.) je dle W uvažován pouze na úroveň 
minus 1m od nivelety vozovky, neboť předpokládal doplnění odečtené mocnosti konstrukčními 
vrstvami komunikace. Výkaz výměr komunikace na Ořechovské ul. však uvažuje doplnění pouze 
na úroveň -0,55 m od nivelety (na rozdíl od místních komunikací, kde je uvažováno s výměnou 
konstrukčních vrstev v celkové tloušťce 1 m) a proto vzniká dopočet (VCP) rozdílu těchto úrovní 
v celkové mocnosti 0,45m v aktivní zóně komunikace.

Zhotovitel informuje, že je připraven podle Pod-článku 13.3 OP předložit odhad 
předpokládaného časového i finančního vlivu těchto událostí či okolností a příslušný návrh 
obsahující kalkulaci zjištěných nepředvídatelných podmínek. Zhotovitel je připraven splnit 
pokyny, které dostane od správce stavby.
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Příloha č. 2 ke ZL 01/JIH-VH/2020 - Zásyp rýhy vodovodu + odpočet dření
841-L.DFN - Dostavba kanalizace v Brně II. - sekce JIH 
11.3.2021 
sekce 5
Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhráni, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská

Version 4.0b
Název proj.:

Název SP: 
Označení SP:

P.č. Kód Stručný popis m.j. Množství jedn.cena Celkem
3 5 7 9 10

Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhráni, Osamělá, Vzdálená, Ořechovskásekce 5

Vicepráce - chybějící zásyp rýhy vodovodu
část B 25S 189,47
TZ 06 - Vodovod
Zemni práce

20 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
884,69x1,05x (1,6-0,55-0,45-0,1) =464,462
464,462 - 46,427 = 418,035
štěrkopísek frakce 0-32
418,035x2 =836,07

158,271m3 418,035 66 162,40

21 226,09 [583373440 t 836,070 189 027,07

Méněpráce - odpočet neprovedeného drenážního potrubí
část A -126 333,43
TZ 01 - Splašková kanalizace 1 Způsobilé náklady v rámci výkopu! -124 845,11
8 - Trubní vedení -124 845,11

42 871218111
28611222

Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm 
trubka PVC drenážní DN 80mm

-1 661,50 28,26 -46 953,99m
43 -1 661,50 46,88 -77 891,12m

TZ 03.1 - Čerpací stanice ČS í Nezpůsobilé náklady) -1 075,05
8 - Trubní vedeni -1 075,05

871218111
28611222

62 Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm 
trubka PVC drenážní DN 80mm

-15,00 28,26 -423,90m
63 -15,00 43,41 -651,15m

TZ 03.2 - Výtlak z ČS ( Nezpůsobilé náklady) -413,27
8 - Trubní vedení -413,27

52 871218111
28611222

Kladeni drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm 
trubka PVC drenážní DN 80mm

5,50 28,26 -155,43m
53 -5,50 46,88 -257,84m

část B -127 460.31
TZ 04 - Dešťová kanalizace -41 874,02
Trubní vedeni -41 874,02

44 871228111
286112230

Kladeni drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm 
trubka drenážní flexibilní D 100 mm

-1 339,54 12,40, -16 610,30m
45 -1 339,54 18,86 -25 263,72m

TZ 05 - Odvodnění komunikace -16 696,79
Trubní vedení -16 696,79

22 871228111
286112230

Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm
trubka drenážní flexibilní D 100 mm

-509,67 12,40 -6 319,91m
23 -509,67 20,36 -10 376,88m

TZ06-Vodovod -58 809,44
Trubní vedení -58 809,44

36 871228111
286112230

Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm 
trubka drenážní flexibilní D 100 mm

-1 881,30 12,40 -23 328,12m
37 -1 881,30 18,86 -35 481,32m

TZ 08 - Přeložky plynovodů -10 080.06
Trubní vedení -10 080,06

14 871228111
286112230

Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm 
trubka drenážní flexibilní D 100 mm

-312,56 13,39 -4 185,18m
15 18,86-312,56 -5 894,88m

Celkem 1 395,73



b

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ TL DN 150,400
HD-PE d32

- ul. Vídeňská, Ořechovská
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KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostravě - ioryKONEKO

Sdružení „Garnets - VRV“

Československých legií 445/4
415 10 Teplice

NAŠE ZNAČKA 
20_126

VYŘIZUJE Ostrava
22.05.2020VÁŠ DOPIS ZNAČKY! ZE DNE

Věc: Dostavba kanalizace v Brně II

Stanovisko Zpracovatele PDPS sdružení „KONEKO-DPOVA" k oznámení zhotovitele: 

DZ0063, ze dne 13. 5. 2020
Větší počet virových ventilů včetně souvisejících položek
TZ 05 Odvodnění komunikace

Ve výkazu výměr objektu TZ 05 Odvodnění komunikace je uveden počet 8 ks virových 
ventilů s přidruženým potrubím, zatímco v PD je uvažováno s9 ks virových ventilů 
s přidruženým potrubím. Jde o početní pochybení při tvorbě výkazu výměr, ve kterém je tím 
pádem uvedeno 1 ks méně. Při realizaci je potřeba 9 ks tak jak je uvedeno v PD TZ 05 
Odvodnění komunikace.
Tímto se omlouváme za způsobené komplikace

DZ0064, ze dne 13. 5. 2020 
Chybějící podkladní vrstva ACP 22+
TZ 03.2Výtlak z ČS nezpůsobilé náklady.

Jedná se o pochybění při tvorbě výkazu výměr, tj, ve VV chybí položka Asf. beton ACP 22+ 
tl. 100mm, celkové množství 620,221 mz.

DZ0064, ze dne 13. 5. 2020
Větší tloušťka frézování stávajících vrstev a s tím souvisejících položek. 
TZ 03.2 Výtlak z ČS nezpůsobilé náklady.
TZ 01 - NN1 Splašková kanalizace, nezpůsobilé náklady v rámci výkopu 
TZ 01 - NN2 Splašková kanalizace, nezpůsobilé náklady mimo výkop 
TZ 03.2 Výtlak z ČS nezpůsobilé náklady

tel.: (+420) 596 633 839, 596 633 836
e-mail: koneko@koneko.cz 
www.koneko.cz

IČO: 00577758 
DIČ: CZ 00577758 
Registrace: - u KS Ostrava, oddíl C, vložka 166 ,. ,st> :,m’í

Q i tliso 14iia i o h SAS i mm i

mailto:koneko@koneko.cz
http://www.koneko.cz


KONEKO, spol. s r.o.
Vestavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

TZ 06 Vodovod, řad 2

Ve výkazu výměr objektu TZ 06 Vodovod, řad 2 bylo uvažováno ze zásypem rýh pouze do 
úrovně výměny aktivní zóny komunikace, se kterou se nakonec v PD neuvažuje.
Chyba ve výkazu výměr vznikla v průběhu zpracování PD stavby, kdy byl původně 
v ul. Ořechovské samostatný stavební objekt na rekonstrukci komunikace, který zahrnoval i 
výměnu podloží a proto bylo uvažováno se zásypem pouze po tuto úroveň. Vzniká tak deficit 
zásypového materiálu v objemu cca 420 m3.

Návrh řešení - chybějící materiál by mohl být nahrazen použitím vyfrézovaného materiálu a 
kameniva z rozebíraných konstrukcí stávající vozovky, které jsou vTZ06 v objemu cca 
1500 m3, tzn. cca 30% z vytěženého množství, což umožňuje i výběr vhodného kameniva.

S pozdravem

ICO: 00577758 
DlC: Cl • '-758
Registrace: OR u KS Ostrava, oddíl C. vložka 166 J.B ,so ,4lm> nmtsrum

tel.: (+420) 596 633 839, 596 633 836
e-mail: koneko@koneko.cz 
www.koneko.cz

ÍŽ Q Q

mailto:koneko@koneko.cz
http://www.koneko.cz


Předmět: Stanovisko AD - Revize

Dobrý den,

Určitě, projektant o stávající konstrukci nic neví, bylo to doporučení. Pokud stávající komunikace nemá konstrukční 
vrstvy, pak doporučení projektanta nelze realizovat.

Dobrý den - info.
jak jsem avizoval, máme posouzení vhodností/nevhodností materiálu ze zóny pod konstrukční vrstvou k použití ve 
smyslu Vašeho vyjádření k ZL na doplnění podkladních vrstev. Sláv -jící mocnost konstn -;ce není velká, resp. pod 
.tlustou" živicí je trocha penetračky a blíne Vyfrézovai ■ živ :e se používá na provizorní zapraver V tom smyslu 
•budu předkládat I ZL.

TZ 06 Vodovod, řad 2

Ve výkazu výměr objektu TZ 06 Vodovod, řad 2 bylo uvažováno ze zásypem rýh pouze do 
úrovně výměny aktivní zóny komunikace, se kterou se nakonec v PD neuvažuje.
Chyba ve výkazu výměr vznikla v průběhu zpracování PD stavby, kdy byl původně 
v ul. Ořechovské samostatný stavební objekt na rekonstaikcí komunikace, který zahrnova! i 
výměnu podloží a proto bylo uvažováno se zásypem pouze po tuto úroveň. Vzniká tak deficit 
zásypového materiálu v objemu cca 420 mé

Návrh řešeni - chybějící materiál by mohl být nahrazen použitím vyfrézovanéno materiálu a 
kameniva z rozebíraných konstrukci stávající vozovky, které jsou vTZG6 v objemu 
1500 mJ. tzn. cca 30% z vytěženého množství, což umožňuje i výběr vhodného kameniva.

cca

Cit CM TCP

no
Bez újmy pro korespondenci prostřednictvím e-mailu, naše prohlášení jsou právně závazná výhradně tehdy, jsou-li učiněna obvyklou písemnou 
formou (s vlastnoručním podpisem dvou osob oprávněných ke společnému zastupování) nebo zprostředkováním takovéto písemnosti faxem.

Notwithstanding the correspcndence via e-mail our statements are only legally binding if they are made in wriíing and are duly signed by two 
authorized representatives oř if such document is submitted by faesimile.
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KONEKO, spol. s r.o 
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - ■ toryKONEKO

ižení „Garnets - VRV“

Československých legií 445/4

415 10 Teplice

NAŠE ZNAČKA 
21_015

VYŘIZUJE Ostrava
10.03.2021VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

Věc: Dostavba kanalizace v Brně I!

Stanovisko Zpracovatele PDPS sdružení „KONEKO-DPOVA“ ke změnovému list č. 01/JIH - 
VH/2020 ze dne 8. 6. 2020

S návrhem změnového listu souhlasíme.
Vzhledem k proměnlivé geologii (předpokládanému výskytu podzemní vody) bylo v trase 
budovaného vodovodního řadu 2 na ul. Ořechovská navrženo odvodnění rýhy pomocí 
drenáže.
V průběhu realizace bylo zjištěno, že se v části výkopu podzemní voda nevyskytuje, proto 
bylo po konzultaci s AD od výstavby drenáží ustoupeno.

S pozdravem

S

IČO: 00577758 
DIČ: CZ 00577758
Registrace: OR u KS Ostrava, oddíl C. vložka 166

let.: (+420) 596 633 839, - 633 836
e-mail: koneko@koneko.cz 
www.koneko.cz
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Správce stavby
Dostavba kanalizace v Brně IIGARNETS

CQ«SULTIJ*Q

adresát

Společnost „Kanalizace Brno 11“ 
QHL ŽS, a.s. - vedoucí společníkSdružení „Garnets - VRV"

stavby
Československých Legii 445/4 
415 10 Teplice

ID DS: 3bcd78d

Burešova 938/17 
602 00 Brno - Veveří

ID DS: xbicgdt

váá dopis značky /ze dne naše značka vyřizuje místo odeslání /dne

DZ134/5.5.2021 116/7/5/2021 Teplice 7.5.2021

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 15.10.2019 mezi Zhotovitelem Společnost „Kanalizace 
Brno ll.“ a Objednatelem Statutární město Brno; ev.č. Objednatele 5619054122, 
ev. č. Zhotovitele SOD002Q0389

Dílo: Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

Pokyn k variaci 20 - ul. Ořechovská, doplnění chybějící vrstvy zásypu rýhy 
v aktivní zóny komunikace

Věc:

Vážený pane inženýre,

Správce stavby (dále SpSt) obdržel dopis Zhotovitele č. DZ134 ze dne 5.5.2021 - „Oznámeni 
nepředvídatelných fyzických podmínek* v ul. Ořechovská, TZ 06 Vodovod, řad 2 - chybějící vrstva 
v aktivní zóně komunikace. Zhotovitel informace uvedené v oznámení DZ134 následné upřesnil e- 
maííem 6.5.2021),

SpSt v rámci své kontrolní činnosti oznámeni Zhotovitele ověřil a pokládá jej za odůvodněné.

Pro zachováni plynulosti výstavby vydává tímto Správce stavby die pcd-čl. 13.1 Podmínek Smlouvy 
pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu. Práce budou probíhat za dodržení všech 
souvisejících Podmínek Smlouvy a Zadávací dokumentace.

Změnový list bude zpracován v souladu spod-ČÍ. 12 a 13.1 Podmínek Smlouvy a v souladu 
s Pokynem Správce stavby č. 04, revize 2 - 21.8.2020, který je přílohou zápisu z kontrolního dne č. 12 
ze dne 10.9.2020

Níže uvádíme standardní rozsah příloh změnového listu. Rozsah příloh může být na základě pokynu 
SpSt upraven:

1. Popis zrnčny
2 Kalkulace a výpočty ke ZL, položkový rozpočet (v souladu s pod-čl. 12 Podmínek Smlouvy)
3. Stanovisko projektanta
4. Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis)
5. Stanoviska dalších osob (znalec, geolog, nebo jiných) pokud byla zpracována - seznam

„Garnets -VRV“



A ÍsVAr; »< MWir<US»V
DOPIS Dostavba kanalizace v Brné ll
Správce stavby

6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny (fotografie, nákresy, zápisy ze stavebního 
deníku, situace s vyznačením rozsahu, apod.)
7. Harmonogram provádění změny - dopad změny do harmonogramu

Správce stavby upozorňuje, že do uzavření a podpisu změnového listu nemohou být do vyúčtováni 
zahrnuty položky, které jsou předmětem Variace. Do uzavření změnového listu je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze položky v množství dle platného výkazu výměr.

S pozdravem

ě II

íD

Na vědomi '.elektronická kopie i

2/2 .Gai et VRV“



2^ TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 

pracoviště č, 4 Olomouc, 783 53 Vefcá Bystřice, areál firmy Strabag a.s 
PROTOKOL Č.: OL/2020/02804 

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ A KLASIFIKACE VZORKU ZEMINY

L41B1

List 1/2

Vzorek č.: OL/2Q20/02804

zásyp vodovodu 

uf. Ořechovská, km 0,210 

Dostavba kanalizace v Brně ll-sekce jih 

TZ 06, řad 2

Odběr vzorku dne: 05.05.20 

č.vz. objednatele: -

Odběr vzorku mimo akreditací

Popis zeminy: 

Místo odběru: 

Stavba:

Objekt:

Vzorek odebral;

Listy protokolu:
Ust 1/2: titulní list 
List 2/2; graf zrnitosti,

1. Vlastnosti zkoušené zeminy

1.1 Stanovení zrnitosti zemin

Zkušební postup: ČSN EN ISO 17892-4 STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMIN 
Zkušební metoda: Zkouška proséváním (čl. 5.2) a hustoměmý rozbor (čl. 5.3) 

Složení zeminy: Štěrkovitá složka (zrna > 2 mm)

Písčitá složka (zrna 0,063 až 2 mm)

Jemné částice (zrna < 0,063 mm)

Jílovité částice (zrna < 0,002 mm)

1.2 Stanoveni meze tekutosti a meze plasticity zemin

ČSN EN ISO 17892-12 STANOVENÍ KONZISTENČNÍCH MEZÍ 
Mez tekutosti kuželovou metodou (kap. 5.3, kužel 60°)

Mez plasticity (kap. 5.5)

Číslo plasticity

1.3 Laboratorní stanovení vlhkosti zemin
Zkušební postup: ČSN EN ISO 17892-1

U

0,6% ± 6%
15,6% ± 0,8%
83,8% t 4,2%
1,7% ±0,1%

9 =
s =
f =
c =

39,5% ± 1,2% 
14,9% ± 0,4%
24,6

Přirozená vlhkost zeminy (vzorek A) w= 19,9% ±1%
U=± Uvedená rozšířená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k«2, což 
poskytuje hladinu spolehlivosti pfíbližně 95%. Nejistoy odběru vzorku nejsou zahrnuty

2. Zatříděni zkoužené zeminy

Název zeminy 

Symbol podle ČSN 73 6133 F6 Cl
Jíl se střední plasticitou

3. Zařazení zkoušené zeminy podlé vhodnosti (ČSN 73 6133. tab. AA\

Vhodnost do násypů: podmínečně vhodné
________________ _______ Vhodnost pro podloží: nevhodné

N.S.o.: 841.LDAA
Objednatel zkoušky: Strabag a.s., PJ Hostěradíee, Hostěradice 20, CZ 671 71 Hostěradice

Údaie o zkoužce:
Č. kontraktu: OL/2020/00157

Vzorek dodán dne : 05.05.20 
Zkoušky ukončeny: 15.05.20 

Protokol uzavřen: 15.05.20 Schválil:

Zpracoval:

Výsledky zkoušek se týkají Jen předmětu zkoušky a protokol nenal 
jinak než celý. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku veder 
DIČ CZ25122835, www.tpaqi.com.

P ÍCh, spisová značka C 17759, IČ 25122835,lem v

LABEX Roušek Software

http://www.tpaqi.com


TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vtbenská 1821/31,370 06 České Budějovice 
pracoviště 4.4 Olomouc, 783 53 Velká Bystřice, areál firmy Strabag a.s 

PROTOKOL Č.: 01/2020/02804 
GRAF ZRNITOSTI ZEMINY

*

Zdroj zeminy: ul. Ořechovská, km 0,210 Vzorek odebrán dne: 05.09.2020

Zrnitost zkouSeného vzorku
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LABE* Rouaefc Software



A TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR, Vrbenská 1821/31, 370 06 České Budějovice 

pracoviště č, 4 Olomouc, 783 53 Velká Bystřice, areál firmy Strabag a.s 
PROTOKOL Č.: 0172020/08113 

STANOVENÍ VLASTNOSTÍ A KLASIFIKACE VZORKU ZEMINY

L1181

List 1/2

Vzorek č.: OL/2020/08113

zásyp vodovodu 

ul. Ořechovská, km 0,620 

Dostavba kanalizace v Brné ll-sekce Jih 

TZ06, řad 2

Odběr vzorku dne: 20.1 OJZQ 

fi.vz. objednatele: -

Odběr vzorku mimo akreditaci

Popis zeminy: 

Místo odběru:

Stavba:

Objekt-

Vzorek odebral:

Listy protokolu:
List 1/2: titulní list 
List 2/2: graf zrnitosti,

1. Vlastnosti zkoušené zemfnv

1.1 Stanovení zrnitosti zemin

Zkušební postup : ČSN EN ISO 17802-4 STANOVENÍ ZRNITOSTI ZEMIN 
Zkušební metoda: Zkouška prosévánfm (ČI. 5.2) a hustoměrný rozbor (ČI. 5.3) 

Složení zeminy: Štěrkovitá složka (zmá > 2 mm)
U

g ■ 0,8% ± 0%
s- 22,5% ±1,1%

f = 76,6% ± 3,8%
1,5% ±0,1%

Písčitá složka (zrna 0,063 až 2 mm)

Jemné Částice (zrna < 0,063 mm)

Jílovité částice (zrna < 0,002 mm)

1.2 Stanovení meze tekutosti a meze plasticity zemin

ČSN EN ISO 17892-12 STANOVENÍ KONZISTENČNÍCH MEZÍ 
Mez tekutosti kuželovou metodou (kap, 5.3, kužel 60°)

Mez plasticity (kap. 5.5)

Číslo plasticity

1.3 Laboratorní stanoveni vlhkosti zemin

Zkušební postup: ČSN EN IS017892-1 •
f

Přirozená vlhkost zeminy (vzorek A)

c =

45,1% ± 1,4% 
17,2% ± 0,5%
27,9

w= 18,8% ± 0,9%
U=± Uvedená rozšířená nejistota měřeni je součinem standardní nejistoty měřeni a koeficientu rozšíření k=2 což 
poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. Nejistoy odběru vzorku nejsou zahrnuty

2. Zatřídění zkoušené zeminy

Název zeminy 

Symbol podle ČSN 73 6133 F6 Cl

jíl se střední plasticitou

3. Zařazeni zkoušené zeminy podle vhodnosti (ČSN 73 6133. tab. A.11 
Vhodnost do násypů:

  Vhodnost pro podloží:

podmínečně vhodné 
nevhodný

Údaie o zkoušce: N.S.o.:
Objednatel zkoušky: Strabag a.s., PJ Hosté radí*

/Q0157

Vzorek dodán dne: 20.10.20 
Zkoušky ukončeny: 27.10.20 

Protokol uzavřen: 27.10.20

Zpracoval:

Schválil:

Krajským55vSatas,

IABEX Roušek Software



TRA ČR, s.r.o., ZLTPAČR, Vrbenska 1821/31,370 08 České Budějovice 
pracoviště 6. 4 Olomouc, 783 53 Velká Bystřice, areál firmy Strabag a s 

PROTOKOL t: OL/2020/08113

GRAF ZRNITOSTI ZEMINY

Zdroj zeminy: ul. Ořechovská, km 0,620 Vzorek odebrán dne: 20.10,2020

Zrnitost zkoušeného vzorku
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2 SONDEO s.r.o.

Společnost: SONDEO s.r.o., Blatného 1885/36, 616 00 Brno

Kontaktní osoby:

Stavba/ SO: „Dostavba kanalizace Brno II, sekce 5, Brno-jih

Věc: dopis č. 13/2020 - Dostavba kan. Brno II
Kontrola zásypu objektu TZ06 Vodovod - ŘAD2

V rámci stavby "Dostavba kanalizace Brno II, sekce 5, Brno-jih" byla 
provedena kontrola těžených zemin na ulici Ořechovská v místě objektu TZ06 
Vodovod - ŘAD2. Na základě zjištěné chyby projektové dokumentace ve výpočtu 
kubatury zásypu bylo jako alternativa chybějícího materiálu v množství cca 440 m3 
navrženo využití původních podkladních vrstev dotčených vozovek a využití výkopů 
rýhy. Podkladní vrstvu tvoří drcené kamenivo, které bylo prolito penetrační emulzí. 
Tato vrstva se nejeví jako vhodná k použití do zpětného zásypu.

Výkopovými pracemi rýhy byly zastiženy eolické sedimenty dle ČSN 73 6133 
zatříděné jako jíl se střední plasticitou (F6 Cl), jedná se o nepropustný namrzavý až 
vysoce namrzavý materiál, dále byly zastiženy zeminy zatříděné jako jíl písčitý (F4 
CS) a písek jílovitý (S4 SM). Tyto vykopané zeminy rýhy pod zemní plání vozovky dle 
odborného posouzení neodpovídají materiálu vhodnému k zpětnému zásypu pro své 
geotechnické vlastnosti.

Stav původních vrstev vozovky v rýze bude dále monitorován a vyhodnocován 
z hlediska možného zpětného využití do zásypu.

Zapsali dne 8. 0/. 2020:



'Se.

s.r.o.

Společnost: SONDEO s.r.o., Blatného 1885/36, 616 00 Brno

Kontaktní osoby:

Stavba/ SO: „Dostavba kanalizace Brno II, sekce 5, Brno-jih

Věc: dopis č. 23/2020 - Dostavba kan. Brno II
Kontrola zásypu objektu TZ06 Vodovod - ŘAD2

V rámci stavby "Dostavba kanalizace Brno II, sekce 5, Brno-jih" byla dne 
9.9. 2020 provedena další kontrola těžených zemin na ulici Ořechovská v místě 
objektu TZ06 Vodovod - ŘAD2, kvůli ověření možnosti využití původních podkladních 
vrstev dotčených vozovek a využití výkopů rýhy do zásypu.

Podkladní vrstvu tvoří drcené kamenivo, které je místy prolito penetrační 
emulzí a navážky s různozmnou příměsí. Tyto vrstvy se nejeví jako vhodné k použití 
do zpětného zásypu.

w Výkopovými pracemi rýhy byly zastiženy eolické sedimenty dle ČSN 73 6133 
zatříděné jako jíl se střední plasticitou (F6 Cl), jedná se o nepropustný namrzavý až 
vysoce namrzavý materiál, dále byly zastiženy zeminy zatříděné jako jíl písčitý (F4 
CS) a písek jílovitý (S4 $M). Tyto vykopané zeminy rýhy pod zemní plání vozovky dle 
odborného posouzení neodpovídají materiálu vhodnému k zpětnému zásypu pro své 
geotechnické vlastnosti.

Stav původních vrstev vozovky v rýze bude dále monitorován a vyhodnocován 
z hlediska možného zpětného využití do zásypu.

Zapsali dne 9. 9. 2020:

<Or
k ;

1
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Společnost: SONDEO s.r.o., Blatného 1885/36, 616 00 Brno

Kontaktnf osoby:

Stavba/ SO: „Dostavba kanalizace Brno II, sekce 5, Brno-jih

Věc: dopis č. 27/2020 - Dostavba kan. Brno II
Kontrola zásypu objektu TZ06 Vodovod - ŘAD2

V rámci stavby "Dostavba kanalizace Brno II, sekce 5, Brno-jih” byla dne 
23.10. 2020 provedena konečná kontrola těžených zemin na ulici Ořechovská 
v místě objektu TZ06 Vodovod - ŘAD2, kvůli ověření možnosti využití původních 
podkladních vrstev dotčených vozovek a využití výkopů rýhy do zásypu.

Podkladní vrstvu tvoří drcené kamenivo, které je místy prolito penetrační 
emulzi a navážky s různozmnou příměsí. Tyto vrstvy se nejeví jako vhodné k použití 
do zpětného zásypu.

Výkopovými pracemi rýhy byly zastiženy převážně eolické sedimenty dle ČSN 
73 6133 zatříděné jako jíl se střední plasticitou (F6 Cl), jedná se o nepropustný 
namrzavý až vysoce namrzavý materiál, dále byly zastiženy zeminy zatříděné jako jíl 
písčitý (F4 CS) a písek jílovitý (S4 SM). Tyto vykopané zeminy rýhy pod zemní plání 
vozovky dle odborného posouzení neodpovídají materiálu vhodnému k zpětnému 
zásypu pro své geotechnické vlastnosti.

Zapsal dne 23.10. 2020:
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Vančurova 3361/56
_______________

//iXHloušek s.r.o.
- - * *^* x zeměměřická kancelář

Firrr,í zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně. oddíl C, vložka 1071. IČ: 15543721. DIČ: C2.1554!

PROTOKOL O ZAMĚŘENÍ

AKCE: Brno, Dolní Heršpice, Horní Heršpice - zaměření vodovodního řadu 2, ul. Ořechovská

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5; faktur, adresa: STRABAG a.s., 
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 60200 Brno; koresp. adresa: STRABAG a.s., PJ 
Hostěradice 20, 67171

OBJEDNATEL:

ZAKÁZKA ČÍSLO: 514-1/20

(ZHOTOVITEL: Hloušek s.r.o., Vančurova 56, 615 00 Brno

PŘEDMĚT MĚŘENÍ:
Dle požadavku objednatele bylo provedeno zaměření délky vodovodního řadu 2 v délce 884,77m.

ZPŮSOB MĚŘENÍ:
Zaměření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti metodou přesné tachymetrie, elektronickou totální stanicí TRIMBLE 
S6 z měřické sítě pomocných bodů určených technologií GNSS v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv.

PŘIPOJENÍ NA JTSK A ČSNS:
Nové pomocné měřické body byly určeny technologií GNSS metodou RTK. Transformace ze systému ETRS89 do 
JTSK provedena pomocí platného globálního klíče. Výškově připojeno na NZ JM-071-996, JM-071-995, OP-10.3.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
Výpočty byly vyhodnoceny v softwaru Geus. Digitální výkres byl zpracován v grafickém systému MicroStation v 
souladu s normami ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a 013411 (Mapy velkých 
měřítek. Kreslení a značky).

1
ZAMĚŘENO: MĚŘÍTKO: [ 1:2000

ZPRACOVAL:MĚŘIL:

ODEVZDÁNO: lx pare obsahující: 
Technickou zprávu 
Tisk situace

OBSAH: Soubory pdf 
: Soubory textové

Náležitostm^^řesnost^doovídá právním předpisům.

Pod jednacím číslem: 232/2021 
Dne: 3. 5. 2021

lu

C. *

11
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V BRNĚ DNE: 30. 4. 2021
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//f zeměměřická kancelářj

BRNO. HORNÍ HERŠPICE. DOLNl HERSPICE 
ULICE ORECHOVSKÁ
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