
Stavba J/1 9  Chýnov"
Dohoda za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 Smluvních podmínek

Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Objednatel" nebo „smluvní strana")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
............. ........................................
........................., generální ředitel
......................................., ředitelka Správy České
Budějovice
................................

M - SILNICE a.s.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel" nebo „smluvní strana")

Husova 1697, 530 03 Pardubice
42196868, CZ42196868
..................................... ................................
..............................., předseda představenstva
............................... místopředseda
představenstva
................................. vedoucí obchodně
technického oddělení
.............................. výrobní náměstek

a

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „smluvní strany")

spolu uzavírají dle Pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek tuto

DOHODU ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY 
(dále jen „Dohoda“)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:
(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 17.10.2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy 

Objednatele: 05PT-001347, číslo smlouvy Zhotovitele: 25-SOD-2018-012 na plnění 
veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/19 Chýnov, ISPROFOND 531 151 0004, 
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 22.4.2020 a Dodatku
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č. 3 ze dne 8.9.2020 (dále jen „Smlouva o dílo" nebo „Smlouva"), jejímž předmětem 
je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „Dílo" nebo „Stavba");

(B) Došlo ke vzniku událostí/okolností, které se dle Smlouvy o dílo považují 
za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva o dílo 
spojuje vznik časových a finančních nároků Zhotovitele, konkrétně Objednatel neměl 
k dispozici všechna potřebná pravomocná stavební povolení ke dni zahájení prací, a to: 
(i) Stavební povolení č. j. METAB 549/2020/OD/IKve, vydané Městským úřadem 
Tábor, odborem dopravy dne 24.8.2020 pro stavbu „I/19, stavební objekty SO 102 
Silnice II/409 -  Planá nad Lužnicí, SO 103 Silnice 11/409 -  Záhostice, SO 104 Silnice 
III/01915, SO 106 Polní cesta a přístup k vodárně, SO 107a Stezka pro pěší, SO 701,2 
Protihluková opatření u silnice 11/409" (dále jen „Stavební povolení č. 1"), (ii) Stavební 
povolení č. j. METAB 44041/2020/OŽP/JJah, vydané Městským úřadem Tábor, 
odborem životního prostředí dne 13.8.2020, pro stavbu „I/19 Chýnov -  
vodohospodářské objekty: SO 301 Odvodňovací systém komunikací, SO 302 
Kanalizace v km 110,6, SO 303 Vodovod km 110,6, SO 304 Úprava meliorací, SO 305 
Úprava závlahového zařízení škrobáren a SO 306 Vodovod v km 111,2 (dále jen 
„Stavební povolení č. 2“),

dále společně jen „Událost č. 1“;

(C) Dále došlo ke vzniku události č. 2, protože došlo ke zrušení pravomocného Stavebního 
povolení čj. KUJCK 141189/2019 vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje, 
odborem dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích dne 9.12.2019 pro 
stavbu „I/19 Chýnov, v rozsahu stavebních objektů SO 101 Silnice I/19, SO 101.1 
Automatický sčítač dopravy, SO 101.2 Mostek v km 112,080, SO 109 Provizorní 
komunikace u KÚ, SO 111 Dopravní značení silnice I/19, SO 201 Podchod pro pěší, 
SO 701.1 Protihluková opatření u silnice I/19" (dále jen „Stavební povolení č. 3“). 
Stavební povolení č. 3 nabylo právní moci dne 30.8.2020. Rozsudkem Krajského soudu 
v Ostravě čj. 39 A 10/2020-100 ze dne 17.2.2021 bylo pravomocné Stavební povolení 
č. 3 zrušeno (dále jen „Událost č. 2");

(D) Stavební povolení č. 1 nabylo právní moci dne 13.4.2021, Stavební povolení č. 2 nabylo 
právní moci dne 4.2.2021, Stavební povolení č. 3 nabylo později znovu právní moci dne 
8.4.2021;

(E) V důsledku Události č. 1 nemohlo dojít k realizaci stavby v celém jejím rozsahu. 
Zhotovitel se vzdal svých finančních nároků, které mu měly vzniknout v souvislosti 
s Událostí č. 1 v období až do 30.4.2021, a to písemně v Dodatku č. 3 ze dne 8.9.2020. 
Své časové nároky vzniklé počínaje od 1.12.2020 pak vyčíslil ve svém claimu, který 
předložil Správci stavby dopisem ze dne 2.12.2020, zn. CH25/007/20/ENG, přičemž 
požadoval a) prodloužení Doby pro dokončení a b) prodloužení Doby pro uvedení do 
provozu (dále jen „Časové nároky z Události č. 1");

(F) V důsledku Události č. 2 nebylo možné, aby Zhotovitel prováděl práce na Díle 
s výjimkou dílčích specifikovaných stavebních objektů, proto vydal Správce stavby
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dopisem ze dne 9.3.2021, zn. 01222/21/32120/Mot pokyn Zhotoviteli k přerušení prací 
na Díle a demobilizaci kapacit dle Pod-čl. 8.8 a 3.3 Smluvních podmínek (dále jen 
„Pokyn k přerušení prací"). Následně došlo k opětovnému získání pravomocného 
stavebního povolení č. 3 dne 8.4.2021 jakož i ostatních chybějících pravomocných 
Stavebních povolení č. 1 a 2, čímž došlo k ukončení Události č. 1 a Události č. 2 a 
Správce stavby vydal dopisem ze dne 12.4.2021 pokyn Zhotoviteli k pokračování 
provádění všech prací na Díle, s tím, aby práce byly obnoveny dnem 19.4.2021 (dále 
jen „Pokyn k pokračování prací") a zároveň předal zbývající části staveniště dne 
3.5.2021;

(G) v reakci na Pokyn k přerušení prací dal Zhotovitel Správci stavby oznámení claimu 
dopisem ze dne 31.3.2021, zn. CH25/012/21/ENG, ve kterém žádal i) prodloužení Doby 
pro dokončení dle Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek, ii) prodloužení Doby pro 
uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek, iii) Nárok na dodatečnou 
platbu dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek. Zhotovitel následně kvantifikoval své 
časové nároky a nároky na dodatečnou platbu v souvislosti s Událostí č. 2 v rámci 
závěrečného claimu, který předložil Správci stavby dopisem ze dne 14.5.2021, zn. 
CH25/017/21/ENG, přičemž požaduje a) prodloužení Doby pro dokončení o 42 dní, b) 
prodloužení Doby pro uvedení do provozu o 42 dní (dále jen „Časové nároky 
z Události č. 2"); a dále uhrazení nároku na dodatečnou platbu ve výši 3.668.209,70 Kč 
bez DPH (dále jen „Nárok na dodatečnou platbu z Události č. 2");

(H) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a/nebo s Událostí č. 2 
neuplatnil vůči Objednateli, vyjma Nároku na dodatečnou platbu na základě a/nebo 
v souvislosti s Událostí č. 2, jehož důvodnost byla Smluvními stranami vzájemně 
uznána v Dodatku č. 2 ze dne 22.4.2020 ke Smlouvě o dílo, žádné jiné majetkové 
nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na 
jejich právní kvalifikaci (dále jen „Finanční nárok");

(I) Smluvní strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré časové a finanční 
nároky vzniklé na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a Událostí č. 2;
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SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I.

Dohoda o vypořádání Časových nároků z Události č. 1 a z Události č. 2

1. Smluvní strany si ujednaly, že Zhotovitel MA na základě a/nebo v souvislosti s Událostí 
č. 1 a s Událostí č. 2 výhradně tento časový nárok a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí:
i) nárok na prodloužení Doby pro dokončení dle Pod-čl. 8.4 Smluvních podmínek o 153 
dní (za období od 1.12.2020 tj. počátek časového nároku sjednaný Dodatkem č. 3 do 
3.5.2021, tj. datum, ke kterému Správce stavby předal Zhotoviteli poslední stavební 
povolení), a ii) nárok na prodloužení Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 8.13
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Smluvních podmínek o 153 dní (dále jen „Přiznaný časový nárok z Události č. 1 a 
z Události č. 2“).

2. V tomto směru si smluvní strany ujednaly, že:

a. Doba pro dokončení ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek se prodlužuje 
o 153 dní, tj. do 28. 4.2023.

b. Doba pro uvedení do provozu ve smyslu Pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek se 
prodlužuje o 153 dní, tj. do 28.10.2022.

II.

Dohoda o vypořádání Nároků na dodatečnou platbu z Události č. 2 z Události č. 1

1. Smluvní strany si ujednaly, že Zhotovitel MA na základě a/nebo v souvislosti s Událostí 
č. 2 nárok na dodatečnou platbu za období zpoždění (ve smyslu Metodiky pro 
kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, schválené Ministerstvem 
dopravy dne 10.11.2020) vůči Objednateli, a to ve výši 3 241 796,34 Kč bez DPH. Jako 
základ pro výpočet nároku je 41 dnů z Události č. 2 (za období od 9.3.2021, kdy Správce 
stavby vydal Pokyn k přerušení prací do 18.4.2021, protože na základě pokynu Správce 
stavby ze dne 19.4.2021 byly práce, počínaje právě dnem 19.4.2021, obnoveny). Tento 
nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas v souladu se Smlouvou 
uplatněn a bude dále vypořádán a administrován prostřednictvím změny během 
výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen způsobem, 
v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s touto Dohodou (dále jen „Přiznaný 
nárok na dodatečnou platbu z Události č. 2“).

2. Přiznaný nárok na dodatečnou platbu z Události č. 2 je mezi smluvními stranami 
vypořádán v rozsahu a za podmínek Smlouvy, Dohody a Metodiky pro kvantifikaci 
finančních nároků při zpoždění a prodloužení, schválené Ministerstvem dopravy dne 
10.11.2020.

3. Pokud dojde ke skutečnému prodloužení na konci realizace Stavby, bude mít Zhotovitel 
Finanční nárok za období prodloužení Doby pro dokončení. Částka bude vyčíslena 
v souladu s dopisem ze dne 9.6.2021 - Reakce Správce stavby k předloženému claimu 
Zhotovitele, kde je výslovně uvedeno, že případným předmětem finančního nároku 
budou náklady, které vzniknou Zhotoviteli v období prodloužení Doby pro uvedení 
stavby do provozu dle Pod-čl. 1.1.3.10 OP/ZP a Doby pro dokončení Díla dle Pod-čl. 
1.1.3.3 OP/ZP, tj. pouze náklady na: bankovní záruku, pojištění a zařízení staveniště. 
Takovýto finanční nárok, za předpokladu, že Zhotoviteli vznikne, bude vypořádán 
v rozsahu a za podmínek Smlouvy, Dohody a Metodiky pro kvantifikaci finančních 
nároků při zpoždění a prodloužení, schválené Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020.

4. Smluvní strany si ujednaly, že Zhotovitel NEMÁ na základě a/nebo v souvislosti 
s Událostí č. 1 nárok na dodatečnou platbu.
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III.
Vzdání se nároků Zhotovitelem

1. Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout 
se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostí č. 1 a/nebo s Událostí č. 2, resp. 
takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném 
vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tuto Dohodu 
s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků 
Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě.

i) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává, vyjma Přiznaného 
časového nároku z Události č. 1 a z Události č. 2, veškerých časových nároků, 
které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a/nebo 
s Událostí č. 2, a Objednatel s tímto souhlasí.

ii) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou 
platbu v souvislosti s Událostí č. 1 a/nebo s Událostí č. 2 krom Přiznaného 
nároku na dodatečnou platbu z Události č. 2 a krom potencionálního Finančního 
nároku za období prodloužení Doby pro dokončení uvedeného v čl. II. odst. 3 
této Dohody.

iii) Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává jiných Finančních nároků, 
které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a/nebo 
s Událostí č. 2 a Objednatel s tím souhlasí.

iv) Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele 
uvedených v bodech i) až iii) jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje 
se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, 
a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy 
Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, 
kterých se v této Dohodě vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu této 
Dohody a že tak neučiní ani následně.

v) Shora v bodech i) až iii) uvedenými vzdáními se nároků Zhotovitele nejsou nijak 
dotčeny nároky Zhotovitele (zejména tedy jejich důvodnost, výše a přiznaný 
časový rozsah), které mu byly dohodou Smluvních stran přiznány již v Dodatku 
č. 1 ze dne 17.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 22.4.2020 a v Dodatku č. 3 ze dne 
8.9.2020 ke Smlouvě o dílo.
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IV.
Závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení platného uznávaného 
elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.

2. Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.
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3. Salvátorská klauzule: Smluvní strany si ujednaly, že pokud jakékoliv ustanovení této 
Dohody je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako 
celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této 
Dohody a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dohody. 
Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze smluvních stran nahradit takové 
vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel 
bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

o

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí mu a zavazují 
se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla 
uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.
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V Praze dne

Objednatel:
.................... 
.........

Digitálně podepsal ...... 
...................... 
Datum: 2021.11.22 
16:28:39 +01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
......................... 
generální ředitel

Správce stavby:

........................... 
...................

Digitálně podepsal ....... 
....................................... 
Datum: 2021.11.22 
10:16:50 +0T00'

.......................................

Dodavatel/Zhotovitel:

....................... 
..............

Digitálně podepsal 
...................................... 
Datum: 2021.11.10 
15:06:07+01,00l

M - SILNICE a.s.
................................ 
předseda představenstva

....................... 
............

Digitálně podepsal 
........ ............................ 
Datum: 2021.11.10 
08:43:21 +01'00'

M - SILNICE a.s.
............................... 
místopředseda představenstva

Stránka 6 z 6


