
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 07/JIH-VH/2020 9.2.2021Datum předložení:

Ev. č. Datum schválení:

Statutární město BrnoObjednatel:

Sdružení Garnets - VRVSprávce stavby:

Společnost „Kanalizace Brno ll“

vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 

společník II-FIRESTAa.s.
Zhotovitel:

Změnový list předkládá: zhotovitel

Charakter změny: Oprava položek dle skutečnosti

Stavba: Dostavba kanalizace v Brně II. - oddílná kanalizace 
v městské části Brno-jih - dostavba kanalizační sítě, včetně 
komunikace

Stavba / objekt / úsek: SO:
TZ 01 Splašková kanalizace 
TZ 04 Dešťová kanalizace

Specifikace změny:

Sjednocení druhů podkladních vrstev a sanace aktivní zóny v komunikaci na ul. 

Moravanské Lány, sanace neúnosné pláně v celé šířce vozovky.

Zdůvodnění změny:

Oprava vozovky v ul. Moravanské Lány je dle PD rozložena do 2 stavebních 
objektů. TZ 01 Splašková kanalizace a TZ 04 Dešťová kanalizace , přičemž 

v jednotlivých objektech byla navržena rozdílná konstrukce vozovky. Dle pokynu 
správce stavby a správce komunikace došlo k sjednocení konstrukce vozovky 

v celé její ploše. Projektantem stavby byl vypracován vzorový příčný řez , situační 

výkres a nový výkaz výměr.

Po provedení statické zátěžové zkoušky byla prokázána neúnosná pláň, rozsah a 
způsob sanace byl proveden dle doporučení autorizovaného geotechnika.

Změna nemá vliv na harmonogram stavby

3,213.420,22 Kč bez DPH - vícepráce 

-1,591.223,92 Kč bez DPH - méněpráce
Finanční dopad změny:

Změna ceny po schválení: + 1,622.196 Kč bez DPH
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Stanovisko správce stavby: QjpdUióc* SÍutechOS^

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP):

viz příloha č. 5a
/>Vyjádření PIU: /«Í^/aO /lU

1. Popis změny
2. Položkový rozpočet
4. Výkresová dokumentace 

4a - Satelitní mapa 
4b - Řez vozovkou

5. Stanoviska dalších osob 
5a - Stanovisko AD ze 14.4.2021 
5b - Pokyn k variaci 17 z 23.4.2021
5c - Souhlas Brněnských komunikací z 27.4.2021 
5d - Geodetické zaměření
5e - Stanovisko geotechnika - návrh sanace z 27.10.2020

6. Další doklady
6a - Fotodokumentace 
6b - Zápisy ve SD
6c- Zápis z KD dne 30.11.2020_________________________

Přílohy:

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY POPDIS ZÁSTUPCE PIU

Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx)

Jim Jméi

Da^ Datui

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny nebude mít vliv na HMG stavby

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVÍ ELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Změnu schvaluji /-neschvaluji- xx)

i
Jméno:

Datum:'
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Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
čísla MČ:

1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Líšeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obřany- dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorska - odkanalizování místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte
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[fiřestaj0 HOCHU EF

Označení/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389 

Dílo: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech)

Věc: Oznámení zhotovitele k události v MČ Brno - Jih (Sekce 5)

Související korespondence:

Související pod-články smlouvy:
Adresováno Správci stavby: Sdružení „ Garnets - VRV“,
Consulting, a.s., Koordinátor týmu Správce stavby, Československých légií 445/4 

415 10 Teplice 

ID datové schránky:
Dopis Zhotovitele č.:

Garnets

Datum: 3.6.2020

Oznámení zhotovitele
Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek

Nesoulad požadavků různých částí PD - podkladní vrstvy v ul. Moravanské lány

Vážení

tímto oznamujeme správci stavby, že jsme se setkali s nepříznivými fyzickými podmínkami, které 
považujeme za nepředvídatelné podle Pod-článku 4.12 Obecných podmínek ve smyslu 
Zvláštních podmínek (přílohy č. 1a a 1b Smlouvy, dále jen ,,OP“). Níže popisujeme zjištěné 
fyzické podmínky k prověření správcem stavby:

TZ 01 splašková kanalizace - nezpůsobilé náklady v rámci výkopu - u tohoto objektu je 
v rozpočtu stavby uvedena oprava komunikace v souvrství, které zahrnuje položku 
„podklad ze směsi stmelené cementem SC 8/10 tl. 150 mm“

TZ 04 Dešťová kanalizace - u tohoto objektu je v rozpočtu stavby uvedena oprava 
komunikace v souvrství, které obsahuje položku „podklad ze štěrkodrtě tl. 150 mm“

V technické zprávě PD je uvedena oprava komunikací, které jsou ve správě MČ ve 

variantě - Stmelení cementem

Ostatní vrstvy konstrukce na obou objektech jsou shodné. Jelikož obě kanalizace jsou 
navrženy v těsném souběhu ve zpevněné komunikaci v ul. Moravanské Lány, byl správce 
stavby požádán o vyjasnění, která varianta bude realizována .
Pozn.: Dle předběžného stanoviska zástupce investora je prferována varianta s podkladní 
vrstvou ze směsi stmelené cementem SC 8/10 tl. 150 mm pro oba stavební objekty.

Zhotovitel informuje, že je připraven podle Pod-článku 13.3 OP předložit odhad 
předpokládaného časového i finančního vlivu těchto událostí či okolností a příslušný návrh 
obsahující kalkulaci zjištěných nepředvídatelných podmínek. Zhotovitel je připraven splnit 
pokyny, které dostane od správce stavby.



2. Položkový rozpočet

ZL 07/JIH-VH/2020 - Sjednocení podkladních vrstev a sanace aktivní zóny v komunikaci na ul. Moravanské Lány
původní soupis-odpočet nový soupis

Množství I CC rczkiCC [CZK1MnožstvíCP Název položky/popis MJ JC rczkiKód položky
3 213 420,221 591 223,92Sloučený soupis
3 213 420,221 591 223,922.16.
1 411 247,83210 789,47Zemní práce2.16.1.

29 464,460,00 375,20078,53Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m21 111301111
113154363
113154364

0,0022 226,6836,74 604,972m2Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl dolOOOO m2 s překážkami v trase1.2.1.2.
65 544,1623 660,56 892,00073,48 322,000m2Frézování živičného krytu tlJOO mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase2.16.1.10.

0,0027 356,8345,22 604,972m2Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m21131072211.2.1.3.
0,00493,773 44 656,83m2 90,44Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 150 mm strojně pl přes 200 m21131072221.2.1.4.

34 645,2190,44 383,074Odstranění podkladu z kameniva drceného tl. 200 mm strojně pl přes 200 m2 m21.2.1.5. 113107222.1
29 121,6890,44 322,000m2Odstraněn j podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm2.16.1.11. 113107222a

322,000 29 121,68m2 90,44Odstranění podkladu pl přesj>00 m2 z kameniva drceného tl 200 mm113107222b2.16.1.12.
213 874,430,00 1 182,476180,87Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného t] 400 mm m2113107224
104 755,55

6 683,95
0,00 591,238177,18m3Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třA3 objem do 5000 m3122201103
0,00 295,61922,61m3Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 35 122201109

100 256,23591,2380,00m3 169,57Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m36 122201403
285 724,580,00 1 123,352254,35tmateriál do aktivní zóny7 583R
214 450,510,00 1 185,661180,87Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m32.16.1.21. 162701105

97 345,05 
10 372,57

0,00 574,070169,57Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně m3171102111
0,00 61159016,96m3Uložení sypaniny na skládky____________ _____________

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
2.16.1.22. 171201201

1162,022 262 721,550,00226,09t1712012112.16.1.23.
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1 182,476 20 054,790,00m2 16,96181951102

94 244,530,00Zakládání2.16.2.
33 416,77
60 827,76

0,00 1 182,476
1 537,219

m2 28,26
39,57

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m 
geotextilie netkaná

213141112 
693110400R 0,00m2

1 307 814,771 031 208,30Komunikace pozemní2.16.3.
322,000 51 870,98m2 161,09564851111 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm2.16.3.1.

Podklad ze štěrkodrtě ŠDa fr.0-63mm, tl 200 mm 383,074 79 683,22m2 208,0156486111112.2.8.
245 966,83 
368 928,36

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 66 979,22 1 182,476208,01 322,000m22.16.3.2. 564861111
167 458,18 1 087,835339,14 493,773m2Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl 150 mm12.2.6. 567122114

91 174,30 993,457 281 297,35 
20 956~16 
16 545,29

283,15 322,000Asfaltovýleton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m22.16.3.3. 565135111
52,065402,50m3Zřízení zemních krajnic se zhutněním18 569903311

179,45092,20m2Zpevněli krajnic asfaltovým recyklátem tl 150 mm19 569951133
0,006 407,8019,90 322,000m2Nátěnnfiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m22.16.3.4. 573191111

10 260,33 993,457 16 849,0316,96 604,972m2Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m257321110612.2.2.
0,00604,972 12 994,80m2 2148Postřik živičný spojovací z^asfaltu v množství 0,30 kg/m257321110712.2.5.

24 595,95111 164,21 1 087,835m2 22,61 493,773Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,5 kg/m212.2.7. 573111112
0,00322,000 3 554,88m2 1104Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m22.16.3.5. 573231108

604,972 183 306,52m2 303,00Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl 50 mm12.2.4. 577145142
0,00604,972 212 714,2035161m2Asfaltový beton vrstva obrusná ACO J1 + tl 50 mm12.2.1 577144141

946,150 332 675,80Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 351,61577144141

0,00415,03 322,000 133 639,66Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m22.16.3.6. 577144131
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ZL 07/JIH-VH/2020 - Sjednocení podkladních vrstev a sanace aktivní zóny v komunikaci na ul. Moravanské Lány 
______________________________________________________________________ __________________________ ______________________ původní soupis-odpočet nový soupis

CC fCZKlCC fCZKI MnožstvíCP MnožstvíNázev položky/popis MJ JC fCZKIKód položky

46 616,38 5 500,50Ostatní konstrukce a práce, bourání2.16.5.
1 831,470,00 38,100

38,100
48,07Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem 

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 
Čištění komunikace před pokládkou asfaltu s odstraněním bláta, hlinitého nánosu, prachu a 
ostatních nečistot ( např, kartáči, saponátem, vodou)

23 919122112
919735112
919735111

m
3 669,0396,30

50,87
0,0024 m

0,00445,796 22 677,641.2.3.1. mmm

0,0023 938,7439,57 604,972m21.2.3.2. 938909611-S

394 612,59302 609,77Přesun sutě2.16.6.
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 0,00436,439 17 269,9139,57t1.2.5.1. 997002511
km

0,0031 070,127,91 3 927,955tPříplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouranýchjimot
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 
Nakládání suti a vybouraných hmot_____________
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů najskládce (skládkovné) 
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) 
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)__________________

1.2.5.2. 
2.16.6.1.
2.16.6.2.
1.2.5.3.
1.2.5.5.
2.16.6.3.
1.2.5.6.
2.16.6.4.

997002519
997013501
997013509
997002611
997221845
997221845
997221855

1 022,065 
10 220,649

40 443,11 
80 845,33

269,192 10 651,9339,57t
2 422,728 19 163,787,91t

0,00436,439 19 735,7945,22t
77,436
72,042

39 392,70 
36 648,25 
81 166,99 

116 116,21

77,436 39 392,70508,71t
82,432 41 933,98508,71

226,09
t

359,003359,003 81 166,99t
513,584186,760 42 224,57226,09t997221855

Rozdělení odpočtů dle objektů: 
TZ 01_NN1 
TZ 04

1 046 194,23 
545 029,69

Splašková kanalizace 
Dešťová kanalizace
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AC0 11+ 50/70, 50 mm, ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNI ASF. EMULZE 0,2 kg/m2 
ACP 16+ 50/70, 50 mm, ČSN 13108-1, ČSN 73 6129 
INFILTRAČNl POSTŘIK Z KATI0NAKT. EMULZE 0,5 kg/m2 
SC C8/10, 150 mm, ČSN EN 14227-1
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Sex ’

KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

(r )

KONEKO

Sdružení „Garnets - VRV“

Československých legií 445/4
415 10 Teplice

VYŘIZUJENAŠE ZNAČKA 
21 035

Ostrava
14.04.2021VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

v*

Věc: Dostavba kanalizace v Brně II

Stanovisko Zpracovatele PDPS sdružení „KONEKO-DPOVA“ ke změnovému listu č. 07/JIH 
-VH/2020 - Komunikace Moravanské Lány, ze dne 9.2.2021

V rámci PDPS byla oprava vozovky v ul. Moravanské Lány rozdělena do 2 stavebních 
objektů: TZ 01 Splašková kanalizace a TZ 04 Dešťová kanalizace.
V průběhu realizace stavby bylo dohodnuto, že podkladní vrstva bude provedena ze směsi 
stmelené cementem SC 8/10 tl. 150 mm pro oba stavební objekty.
Z uvedeného důvodu byl projektantem stavby vypracován aktualizovaný vzorový příčný řez, 
situační výkres a nový výkaz výměr. Podle této PD dojde k celoplošné opravě komunikace v 

kompletní navržené skladbě.
S návrhem změnového listu souhlasíme.

S pozdravem

S

QQ QIČO: 00577758 
DIČ: CZ 00577758
Registrace: OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 166

(+420) 596 633 839. 596 633 836 
e-mail: koneko@koneko.cz 
www.koneko.cz

tel.:

ISO Nlllll OHSAS 18001ISO tuml

mailto:koneko@koneko.cz
http://www.koneko.cz


f>v• wDOPIS Dostavba kanalizace v Brně il
GARNETS

Správce stavby COWlliLriMO

adresat

Společnost „Kanalizace Brno II" 
olečníkSdružení „Garnets - VRV"

správce stavby
Československých Legii 445/4 
415 10 Teplíce

ID DS 3bcd78d

Burešova 938/17 
602 00 Brno - Veveří

ID DS xbicgdt

váš dopis značky/ze dne naše značka místo odeslání / dnevyřizuje

DZ131/23.4.2021 113/23/4/2021 Teplice 23.4.2021

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 15.10.2019 mezi Zhotovitelem Společnost „Kanalizace 
Brno II.“ a Objednatelem Statutární město Brno; ev.č. Objednatele 5619054122, 
ev. č. Zhotovitele SOD00200389

Dílo: Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

Věc: Pokyn k variaci 17 - ul. Moravanské lány

Vážený pane inženýre,

Správce stavby (dále SpSt) obdržel dopis Zhotovitele č DZ131 ze dne 23.4.2021 - „Oznámení 
nepředvídatelných fyzických podmínek" v ul. Moravanské lány - nesoulad požadavků různých části PD 
- podkladní vrstvy komunikaci

SpSt v rámci své kontrolní činnosti oznámeni Zhotovitele ověřil a pokládá jej za odůvodněné

Pro zachováni plynulosti výstavby vydává tímto Správce stavby dle pod-ČI 13 1 Podmínek Smlouvy 
pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu. Práce budou probíhat dle upravené 
projektové dokumentace, dle předběžného pokynu zástupce Investora (BKOM, 15.5.2020) a dále za 
dodržení všech souvisejících Podmínek Smlouvy a Zadávací dokumentace.

Změnový list bude zpracován v souladu s pod-či. 12 a 13 1 Podmínek Smlouvy a v souladu 
s Pokynem Správce stavby č, 04, revize 2-21 8 2020. který je přílohou zápisu z kontrolního dne č. 12 
ze dne 10.9.2020.

Níže uvádíme standardní rozsah příloh změnového listu. Rozsah příloh může být na základě pokynu 
SpSt upraven

1 Popis změny
2 Kalkulace a výpočty ke ZL. položkový rozpočet (v souladu s pod-čl. 12 Podmínek Smlouvy)
3 Stanovisko projektanta
4 Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis)
5 Stanoviska dalších osob (znalec, geolog, nebo jiných) pokud byla zpracována - seznam
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6. Další doklady, které umožni bližší dokumentaci změny (fotografie nákresy zápisy ze stavebního 
deníku, situace s vyznačením rozsahu apod )
7 Harmonogram prováděni změny - dopad změny do harmonogramu

Správce stavby upozorňuje, že do uzavřeni a podpisu změnového listu nemohou být do vyúčtování 
zahrnuty položky, které jsou předmětem Variace Do uzavření změnového listu je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze položky v množství dle platného výkazu výměr.

II

Koordinátor týmu Správce stavby 
Sdružení „Garnets - VRV“

Na vědomi (elektronická kopie).
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KONSTRUKCÍ

AGO 11+ 50/70, 50 mm. ČSN EN 13108-1. ČSN 73 6121 
SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIOMAKTIVNl ASF. EMULZE 0,2 kg/m2 

h ACP 16+ 50/70, 50 mm, ČSN 13108-1, ČSN 73 6129 
f- INFILTRAČNl POSTŘIK Z KAT10NAKT. EMULZE 0,5 kg/mZ 
h SC C8/10. 150 mm, ČSN EN 14227-1

ŠTĚRKODRt SOA 0/32, 200 mm. ČSN 73 6126, E^ = min. 60 MPa

VOZOVKY:

O : 221,45

221,05

KONSTRUKTE VOZOVKV CELKEM 450 
JřODUL PŘETVÁRNOSTI

5,14> NA PLÁNI JE UVAŽOVÁN 45 MPoM M'UA| Uf

íy
minimální rozsah zeímí pláně pro vozovku š. 3,50 m je 4,40 m
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