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Změnový list č. 1 ze dne 10.11.2021

Název stavby: SPZ Josepfa - vybudování odstavného pruhu pro kamiony

Číslo smluvního vztahu: 69/2/2021

Název části stavby (PS, SO):
Objednatel:
Statutární město Most 
Radniční 1 
434 69 Most 
IČO: 00266094

Zhotovitel:
NEPRO stavební a.s.
Ve Žlíbku 1621/104
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
IČO: 27342093

změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
- Dokumentace nepředpokládala provedení přeložky kabelu společnosti CETIN a.s.
- Dokumentace předpokládala provedení stabilizace zemní pláně vápněním
- Dokumentace předpokládala provedení ACPI6 + tl. 90mm, ACL16 + tl. 70mm, SMAl 1 + 40mm
Nové řešení:
- Přeložení kabelu CETIN
- Provedení stabilizace zemní pláně Dorosolem
- Změna provedení asfaltových vrstev
- Narovnání výměr, dle skutečného provedení a zaměření
Zdůvodnění změnv:
- Zaměřením trasy stávajícího sdělovacího kabelu společnosti CETIN a.s. bylo zjištěno, že vedení koliduje s 
plánovanou stavbou odstavného pruhu. Provozovatel sítě požadoval provedení krytu z rozebíratelné dlažby. Tento 
požadavek nelze splnit, protože konstrukce je navržena pro těžkou mechanizaci z nerozebíratelného asfaltového 
krytu, který je zpevněn stabilizací zemní pláně. Z těchto důvodů bylo nutné provést přeložku sdělovacího kabelu.
- Na základě statických zatěžovacích zkoušek a rozboru zeminy bylo nutné provést stabilizaci zemní pláně 
Dorosolem oproti původně uvažované stabilizaci vápněním. Stabilizace Dorosol zajistí požadovaný poměr 
únosnosti a modulu přetvámosti upravené zeminy.
- Na základě skutečně zaměřených a provedených kubatur a prací na stavbě byly upraveny položky rozpočtu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: «íe/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 3 334 365,55 Kč

Penížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 270 756,80 Kč

Nová cena díla vč. DPH: 3 605 122,35 Kě
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Vliv změny na termín dokončení díla: ane/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmenO:

Datum: Podpis

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení)

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmenO

Datum: Podpis:
1 9 -11- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení

Datum: U. Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

F.OLOUEplatiod: 18. 1.2021 Strá



r nepr stavební

Stavíme jinak. Detailné.SPZ Joseph - vybudování odstavného pruhu pro kamiony

CenaPopis

S; Stavba
ZL_01: Změny VCP a MP
1: Odstavný pruh pro kamiony
1: Zemní práce
4: Vodorovné konstrukce
5: Komunikace pozemní
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání
998: Přesun hmot

223 765,95 
223 765,95 
223 765,95 
195 361,19 
32 644,12 

-70 690,39 
59 746,18 

6 704,85

Celkem (bez DPH) 223 765,95 
46 990,85
46 990.85

DPH
DPH 21 % ze základny; 223 766

Celkem (včetně DPH)

1/1Vytvořeno systémem euroCALC4
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