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! 1 Modernizace osv�tlení tunel� a silových rozvod� mezi stanicemi Ka�erov - 
Háje (KC-HA)

1142 dny 07.10. 19 21.11. 22

" 1.1 1. realiza�ní etapa (termín ovlivn�n epidemií covid-19) 206 dny 07.10. 19 29.04. 20

# 1.1.1 P�edání staveništ� k provedení 1. etapy 1 den 07.10. 19 07.10. 19

$ 1.1.2 Osv�tlení - 04_OP_HA_SPO - úsek Opatov - Háje 206 dny 07.10. 19 29.04. 20

% 1.1.3 Silové rozvody - 05_HA_SPO - stanice Háje 206 dny 07.10. 19 29.04. 20

& 1.1.4 Silové rozvody - 04_OP - stanice Opatov 1./2 (tunel sm�r Háje) 206 dny 07.10. 19 29.04. 20

' 1.2 2. realiza�ní etapa 278 dny 22.06. 20 26.03. 21

( 1.2.1 P�edání staveništ� k provedení 2. etapy 1 den 22.06. 20 22.06. 20

) 1.2.2 Osv�tlení - 01_KC_RO - úsek Ka�erov - Roztyly 278 dny 22.06. 20 26.03. 21

!* 1.2.3 Silivé rozvody - 01_KC - stanice Ka�erov 278 dny 22.06. 20 26.03. 21

!! 1.2.4 Silové rozvody - 02_RO - stanice Roztyly 1./2 (tunel sm�r Ka�erov) 278 dny 22.06. 20 26.03. 21

!" 1.3 3. realiza�ní etapa 272 dny 09.05. 21 04.02. 22

!# 1.3.1 P�edání staveništ� k provedení 3. etapy 1 den 09.05. 21 09.05. 21

!$ 1.3.2 Osv�tlení - 02_RO_CH - úsek Roztyly - Chodov 272 dny 09.05. 21 04.02. 22

!% 1.3.3 Silové rozvody - 02_RO - stanice Roztyly 2./2 (tunel sm�r Chodov) 272 dny 09.05. 21 04.02. 22

!& 1.3.4 Silové rozvody - 03_CH - stanice Chodov 1./2 (tunel sm�r Roztyly) 272 dny 09.05. 21 04.02. 22

!' 1.4 4. realiza�ní etapa 260 dny 07.03. 22 21.11. 22

!( 1.4.1 P�edání staveništ� k provedení 4. etapy 1 den 07.03. 22 07.03. 22

!) 1.4.2 Osv�tlení - 03_CH_OP - úsek Chodov - Opatov 260 dny 07.03. 22 21.11. 22

"* 1.4.3 Silové rozvody - 03_CH - stanice Chodov 2./2 (tunel sm�r Opatov) 260 dny 07.03. 22 21.11. 22

"! 1.4.4 Silové rozvody - 04_OP - stanice Opatov 2./2 (tunel sm�r Chodov) 260 dny 07.03. 22 21.11. 22
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Spole�nost Osv�tlení tunel� Ka�erov-Háje HOCHTIEF CZ – BREMA
Modernizace Osv�tlení tunel� a silových rozvod� mezi stanicemi Ka�erov – Háje
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	�������! Platnost výše uvedeného harmonogramu je podmín�na poskytováním
veškeré nezbytné sou�innosti objednatele k �ádnému provedení díla.

1016 dní   07.10.2019   21.11.2022

HMG dle dodatku . 1 (746 dní) + navýšení asové náro nosti ze ZL02 (RU +30 dní)) a ZL03 (L S +240 dní) 

1. Etapa - 194 dní + 2x 6 dní (2x RU) = 206 dní, 2. Etapa - 186 dní + 2x 6 dní (2x RU) + 80 dní (L S) = 278 dní 

3. Etapa - 186 dní + 6 dní (RU) + 80 dní (L S) = 272 dní, 4. Etapa - 180 dní + 80 dní (L S) = 260 dní
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