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Vančurova 3361/56 
615 00 Brno - ŽideniceIjfe Hloušek s.r.o.

zeměměřická kancelář

Firma zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 1071, IČ: 15549721. DIČ: CZ15549721, plátce DPH

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Brno, Dolní Heršpice - zaměření plochy obnovy povrchu vozovky, ul. Moravanské lány

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 15800 Praha 5; faktur, adresa: STRABAG a.s., 
Odštěpný závod Morava, Tovární 3, 60200 Brno; koresp. adresa: STRABAG a.s., PJ 
Hostěradice 20, 67171

AKCE:

OBJEDNATEL:

ZAKÁZKA ČÍSLO: 514-1/20

Hloušek s.r.o., Vančurova 56, 615 00 BrnoZHOTOVITEL:

PŘEDMĚT MĚŘENÍ:
Dle požadavku objednatele bylo provedeno zaměření ploch stávající živice, týkajících se obnovy povrchů. Počet 
zaměřených bodů 144. Celková plocha obnovy povrchu na ul. Moravanské lány je 946,15 m2.

ZPŮSOB MĚŘENÍ:
Zaměření bylo provedeno ve 3. třídě přesnosti metodou přesné tachymetrie, elektronickou totální stanicí TRIMBLE 
S6 z měřické sítě pomocných bodů určených technologií GNSS v souřadnicovém systému JTSK a výškovém 
systému Bpv.

PŘIPOJENÍ NA JTSK A ČSNS:
Nové pomocné měřické body byly určeny technologií GNSS metodou RTK. Transformace ze systému ETRS89 do 
JTSK provedena pomocí platného globálního klíče. Výškově připojeno na NZ JM-071-996, JM-071-995, OP-10.3.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:
Výpočty byly vyhodnoceny v softwaru Geus. Digitální výkres byl zpracován v grafickém systému MicroStation v 
souladu s normami ČSN 013410 (Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy) a 013411 (Mapy velkých 
měřítek. Kreslení a značky) a převeden do AutoCadu.

ZAMĚŘENO:

MĚŘIL:

MĚŘÍTKO:...

ZPRACOVAL:

4. 12. 2020 a 5. 2. 2021

1
lx pare obsahující: 
Technickou zprávu 
Tisk situace

Soubory pdf 
Soubory textové

ODEVZDÁNO: OBSAH:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. 
Ověřil:
Pod jednacím číslem: 198/2021 
Dne: 19. 4. 2021
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SONDEO s.r.o.

SONDEO s.r.o., Blatného 1885/36, 616 00 BrnoSpolečnost:

Kontaktní osoby:

Stavba/ SO: „Dostavba kanalizace Brno II, sekce 5, Brno-jih

sanace zemní pláněDostavba kan. Brno IIVěc: 2020 

Moravanské Lány

Aktuální situace:
Po odstranění stávající konstrukce komunikace na úroveň zemní pláně na ulici 
Moravanské Lány byla provedena statická zatěžovací zkouška v místě mimo rýhy na 
původním materiálu s nevyhovujícím výsledkem.

Návrh sanace:
Doporučujeme provést odkop stávající zeminy v mocnosti 500 mm na celou šířku 
vozovky pod úroveň zemní pláně a nahradit jej materiálem vhodným. Homogenitu 
parapláně posoudit alespoň orientačně, např. pojezdem nákladního auta. V případě 
zjištění výrazně nehomogenní parapláně do nevyhovujících míst zaválet/zavibrovat 
štěrk např. frakce 63/125 mm. Na tuto parapláň uložit filtračně-separační netkanou 
geotextílii min. 150 g/m2, která zamezí míšení původní zeminy s materiálem sanace. 
Sanaci je možné provést výměnou původní zeminy za vhodný materiál (dle ČSN 73 

6133), např. štěrkodrť frakce 0/100 mm.
Na sanované části bude provedena nová statická zatěžovací zkouška, která musí 
prokázat, že sanace aktivní zóny vykazuje hodnoty dle ČSN 72 1006, nebo podle 

požadavku projektanta.

Skutečný plocha sanace bude doložena dle geodetického zaměření.

Zapsal dne 27. 10. 2020:
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ZÁPIS Dostavba kanalizace v Brně II 

MČ Brno - Jih
'íf

Technický den CONSULTING

Účel jednání Technický den č. 23 - MČ Brno -Jih
Název zakázky Dostavba kanalizace v Brně II
Objednatel Statutární město Brno

Správce stavby Sdružení „Garnets - VRV“
Zhotovitel Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.
Místo konání Zařízení staveniště ulice Osamělá
Datum a čas 30.11 2020, 10:00 hod

Rozdělovník Elektronická kopie všem účastníkům, originál v archivu správce stavby
Účast a omluvy viz prezenční listina v příloze

bod zápis vyřizuje termín

Přehled prováděných prací1. SpSt

POLOŽENÉ ÚSEKY:
TZ01 Splašková kanalizace - Stoka S1 - Š18-20 
TZ02 přípojky na ul. Osamělá

TZ06 Vodovod - Položeno ŘAD 2 včetně zapravení provizorním asf. Krytem a přípravy pro zimní údržbu 
TZ08 - přeložka trasy 3
Komunikace Moravanské lány - Provedena pokládka asfaltových vrstev

PLÁNOVANÉ PRÁCE:

TZ02 - přípojky ul. Osamělá

Komunikace Moravanské Lány - provádění krajnic komunikace 
TZ04- Větev B Š9-10 
TZ08 - Přeložka trasy 1 a 2

TD. Č13 - Čerpání vody probíhá na stavbě od 5.5.2020 podle přítoku vody do rýhy.

2. Harmonogram (čl. 8.3) SpSt

TD č.11 - Dle zápisu z KD č.8, bod 3.1 neběží od 1.4.2020 do 24.4.2020 lhůta milníku T4. 
TD č.12 - Harmonogram bude opraven do pondělí 8.6.2020 
TD č. 13 - Harmonogram předán, SpSt zašle připomínky.
TD č. 14 - SpSt bez připomínek
TD č.16 - Zhotovitel je vůči harmonogramu ve skluzu - projedná posílení stavby.
TD č. 17: Zhotovitel předpokládá nástup další čety od 09/20, 5 pracovišť 
TD č.18 - potvrzena 5 četa od září.
TD č.19 - splněno.
TD č.20 - průměrný počet pracovníků 34-38 
TD č.21 - 4 čety, průměrný počet pracovníků 27-30
TD č.23 - beze změny

3. Dokumentace Zhotovitele Zhot./SpSt

TD č.10: - Odsouhlasování změn na přípojkách :
V případě posunu v rámci povoleného pozemku bude změna zapsána v přípojkovém listu. Pokud bude 
požadována úprava spádu veřejné části přípojek do max. min. spádu 2 % bude změna projednána s provozem 
BVaK. V případě nových přípojek má buď vlastník územ. rozhodnutí - pak se přípojka zahrne do stavby nebo 
nemá povolení a pak lze max. vsadit odbočku na náklady vlastníka, ale pouze se souhlasem provozu BVaK.

TD č.11 - Z důvodu změny průměru stávajícího potrubí ve staničení 0,0, bude vynechána redukce 400/350 a bude 
provedeno napojení na potrubí DN 400.
TD č. 13 - zhotovitel zašle na vodoprávní úřad podklady pro vydání protokolu o změně stavby.
TD č.14 - dne 22,6,2020 bylo zahájeno řízení ve věci změny územního rozhodnutí.

21.9 2020, Brno 1/4 Sdružení „Garnets - VRV“



ZAPIŠ Dostavba kanalizace v Brně II 
MČ Brno - JihTechnický den

TD č. 17: SpSt žádá projektanta o vypracování projektové dokumentace změny trasy, podkladu pro změnu stavby před 
dokončením pro VH orgán do 31.8 2020.
TD č.18: - Dokumentace na změnu trasy Vídeňská pro SP - zašle projektant zítra ve formátu pdf na odbor investic ke 
schválení. V týdnu po 7.9.2020 zašle dokumentaci v tištěné podobě (2x potvrzenou autorizačním razítkem, 1x bez 
razítka).
TD č.19 - Na šplaškové kanalizaci - stoka S1 byla odsouhlasena změna polohy šachty Š1 a Š2 z důvodu kolize 
s optickým kabelem. Dále byla na stoce S1 schválena úprava spádů od šachty Š2 po SŠ z důvodu, že stávající šachta 
SŠ je výše než předpokládala PD. Dokumentace na změnu trasy Vídeňská pro SP byla ve formátu pdf předána.
TD č. 20 - PD Vídeňská předána v tištěné podobě, 15.9. podána žádost o změnu stavby před jejím dokončením 
TD č. 21 - k žádosti o změnu stavby je možné se vyjádřit do 27.10.
TD č.,22 - rozhodnutí o změně stavby bude vydáno v 45. Týdnu.
TD č.,23 - Rozhodnutí o změně stavby vydáno dne 29.10.2020.

4. Fakturace Zhot./SpSt

TD č.16 - Fakturace za období 15.6 až 14.7. činí 3 104 135,33 Kč, celkem od začátku 13 655 863,73 Kč.
TD č. 17: beze změn
TD č. 18: Fakturace za období 15.7. až 14.8. činí 3 687 367,22 Kč, celkem od počátku 17 343 230,95 Kč bez DPH.
TD č. 19: beze změn
TD č. 20: probíhá kontrola fakturace 15.8.-14.9.
TD č. 21:Fakturace za období 15.8.-14.9. činí 4,442.964,29 Kč, celkem od počátku 21,786.195,24 Kč a probíhá 
kontrola fakturace 15.9.-14.10.
TD č. 22: beze změn
TD č.23 :Fakturace za období 15.10 až 14.11. činí 3 939 980,74 Kč, celkem do počátku období 28 410 404, 09 Kč .

5. Jednání s radnicí místní části, jednání s občany Zhot./SpSt

TD č.16 - Stížnost I__________________
dosypal vozovku v ul. Moravanské Lány a provedl v ul. Vídeňská provizorní balenou. Zhotovitel vstoupí dojednání s

na havarijní stav vozovky ul. Vídeňská a nárokování škodné události, zhotovitel

TD c. 17: Jednání probíhá 
TD č.18 - beze změny
TD č.19 - MČ JIH požaduje aktivovat jednání s Tech. Sítěmi 
stížnost

_________  hledně kabeláže osvětlení. MČ dále předala
a špatné značení objížďky na ulici Moravanské Lány. Zhotovitel předá na majetkový odbor MČ 

JIH termíny realizace prací na pozemku č. 493/1, rozsah dočasného záboru je dle PD 70 m2.
TD č.20 - Ke stížnosti doporučuje nasměrovat objížďky s názvy ulic. S nájemcem probíhá komunikace 
na stavbě, zatím bez proDlemiHjiskutována otázka zimní údržby, MČ zašle kontakt na firmu, která tuto lokalitu 
zajišťovala .
TD č.21 - směry objížďky s názvy ulic byly instalovány, zhotovitel avizuje větší rozsah uvedení oplocení do původního 
stavu u změny trasy kanalizace přes pozemek MČ a místo branky osazení jednoduché brány. Zhotovitel vyvolá jednání 
s firmou zajišťující zimní údržbu lokality.
TD č.22 - Reklamace SÚS na zapravené komunikace vyřeší zhotovitel do 15.11.2020 a zároveň k tomuto datu předá 
komunikace k zimní údržbě.
TD č.23 - Nesplněno, zhotovitel komunikace předá do 4.12.2020.

6. Oznámení SpSt

TD č. 16 - SpSt upozorňuje zhotovitele na konec ZUK ( 31.7.2020 ) na ul. Moravanské Lány a žádá zhotovitele o 
řešení problému.
TD č. 17: ZUK Moravanské lány vydán do konce roku 2020.
TD č.18: ZUK vydán 7.8.2020
TD č. 21:Zhotovitel dodá negativní stanovisko SÚS k provádění povrchů na ul. Ořechovská v zimních měsících 
TD č.22 :Vyjádření SÚS předáno-viz příloha. Vyjádření neřeší požadovaný problém a naopak přináší další požadavky 
SÚS nad rámec odsouhlaseného projektu. Zhotovitel zajistí opravu vyjádření.
TD č.23 : Zhotovitel zajistí vyjasnění požadavku SÚS na projednávání skladby komunikace.

7.12.2020 v 11 30 hod proběhne předání komunikace Moravanské Lány k zimní údržbě s MČ Brno Jih.

7. Dokumentace SpSt BKOM PIU

TD č.16 - Zhotovitel na základě vzorového řezu a situace ul. Moravanské Lány doplní nacenění prací komunikace. 
Územní rozhodnutí na změnu trasy nabyde právní moci dne 7.8.2020.
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Projektant zašle souřadnice 2 lomových bodů změny trasy a soupis prací zhotoviteli. Zhotovitel provede vytyčení a 
následně pochůzku po trase. Zhotovitel provede nacení soupisu prací.
TD č. 17: podle průzkumu na místě nebude branka výkopem pravděpodobně zasažena. Stálé chybí nacenění prací 

Ju|Ui|||||&ďj|otovitel svolá technickou skupinu, předpokládá se po 18. TeD 24.8. za účasti projektanta. 
^^^^^^^|oslal rozpis míst, kde realita vjezdu k nemovitosti je odlišná od projektu (ul. Osamělá). SpSt žádá PIU o 
rozlišení těchto míst, případy změněné vývojem, zapomenuté vyřešení, chyba projektu a o určení, jak případy řešit, 
zda v rámci projektu, nebo sami investoři. První jednání se uskuteční po TeD v Obřanech 17.8.
TD č.18 - jednání se posouvá z důvodu dovolených po TD 7.9.2020.
TD Č.19- Sporné případy vjezdů na pozemky byly projednány za účasti MČ a dohodnut způsob realizace. Projektant 
na příští TD nachystá opravenou dokumentaci a po odsouhlasení ji projedná s dotčenými orgány.
TD č. 20- Opravenou dokumentaci připraví projektant na příští TeD, dostal opožděně zaměření od geodeta.
V předstihu opravenou dokumentaci zašle účastníkům výstavby s analýzou, které změny přinesl vývoj lokality a co bylo 
pochybení projektanta.
TD č.21 - Projektant nedostal zpětnou vazbu a svoji analýzu pochybení x vývoj lokality. Zhotovitel vytipoval několik 
míst vjezdů, kdy vyžaduje rozhodnutí o dalším postupu. Místa označí v projektových výřezech a zašle SpSt.
Rozhodnutí bude konzultováno s BKOM 
TD č.22 - Jednáni k dořešení vjezdů svol^^^^^^^H
Přípojky přes pozemek města 1899/2 budc^^HBI^^^ktu. PIU prověří zdaje pozemek v ÚR a SP. Projektant 
přeprojektuje spád přípojek dle předchozího do příštího TD.
Místní komunikace -předaný rozpočet prověří stavba a SpSt do konce týdne.
Informace k opravě ul. Ořechovská budou prověřeny do příštího TD - všichni, (stanovisko SÚS ).
PIU souhlasí s prodloužením vodovodu řad 5 tak, aby mohl být napojen pozemek č.1904/1.
TD č.23 - Jednání k dořešení vjezdů proběhlo, následný postup řešení problému - projektant opraví dokumentaci a 
projedná nové řešení s PČR. K zápisu projektanta zašle připomínky 4.12. 2020.
Zhotovitel zašle zaměření SŠ Dešťové stoky na ulici Ořechovské projeKtaniovKi^W2.. Způsob opravy šachty bude
zaslán provozovateli ke schválení do 4.12.
Projekt přípojek přes pozemek 1899/2 byl předán.

8. Stavební deník (či. 1.13 PO) Zhot. 16.1.2020

Správu a archivaci SD zajišťuje ing.l 'edení deníku zajišťuje stavba. SD je uložen na staveništi.

9. Další

TD č. 16 - Do příštího TD se všichni podívají na možnost změny prolévaných štěrků na SC v rámci komunikací - 
sjednocení standardů. Nahradit prolévané štěrky vrstvou SC.
TD č. 17: Do příštího 18. TeD bude na stavbě založen deník změn. Kamerové prohlídky probíhají, zatím nezjištěny 
žádné nedostatky. Zhotovitel zajistí předání protokolů a videi na DVD pro ucelené úseky SpSt a PIU.
Zkoušky vodotěsnosti šachet - Zhotovitel prověří možnost realizovat zkoušky šachet před ukončením ZUK a bude 
informovat 24.8.
TD č.18- Deník změn založen. Zhotovitel předal protokoly a videa kamerových prohlídek do 31.7.2020. Pro zkoušky 
vodotěsnosti šachet zkoumá zhotovitel možnosti.
TD č.19 - b 
TD č.20 - ^^^^||odal informaci, že soukromník chce na Moravských lánech budovat vodovod, 

když od stavby dostane podklad. Stavba si vyžádá stavební povolení včetně dokladové
rovede 
latí dokoordinaci,

konce roku 2020. K realizaci vodovodu vymezen úsek během října.
Projektant připraví kvalifikovaný rozpočet pro komunikaci Moravanské lány do příštího TeD. V projektu provede 
sjednocení konstrukčních vrstev místo štěrkodrti X KSC 
TSB projekt VO připraven jen v ul. Rozhraní od Ořech, po Vzdálenou (nové sloupy). E-on má nové betonové 
sloupý^íéBud^Ti^Tpvě realizovat^^^^rověří údajnou pokládku optických kabelů do země.
BVK provoz SUS má areálovou COV, její vypusť bude dle projektu zaústěna do nové dešťové kanalizace do
doby realizace kanalizační přípojky a ČS. SÚS požadují údajně právo stavby, 
projektu za SÚS jednal, do kdy může SÚS vypouštět do dešťové kanalizace.
TD č.21: Vodovod na Moravanských lánech položen bez problémů. Předaný rozpočet pro komunikaci Moravanské lány 
není použitelný (jiné položky než v příčných řezech dokumentace). Dohodnuto, že se bude postupovat dle projektové 
části, zahájení od 26.10. Po zaměření skutečného provedení se dopracuje ZL. Stavba zajisti zátěžové zkoušky podloží 
v tomto týdnu. Vodítkem prostorového umístění komunikace bude poloha telefonního kabelu.
TD č.22: Zátěžová zkouška podloží bez podkladních vrstev nevyhověla. Zkouška s podkl. vrstvami se uskuteční 3.11. 
v 10 00 hod.

rověří, kdo v době přípravy

TD č.23 : Zátěžová zkouška na pokladních vrstvách vyhověla, byla ověřena nutnost provedení podkladních vrstev. 
Zhotovitel aktualizuje bilanci plnění milníku na ulici Ořechovská do 4.12.2020.
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10. Termín dalšího jednání

TD č. 24, Sekce MČ Brno - Jih bude: 14.12, 2020 v 10 00 hod na zařízení staveniště ul. Osamělá.

11. Přílohy zápisu: prezenční listina

1. Prezenční listina

Dle průběhu jednání zapsal:

Podpisy:
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wPREZENČNÍ LISTINA Dostavba kanalizace v Brně II 

-MČ Jih
GARNETS

CONSULTING
Správce stavby

Účel jednání Technický den č. 23 - MČ Brno - Jih
Název zakázky Dostavba kanalizace v Brně II
Objednatel Statutární město Brno
Správce stavby Sdružení „Garnets - VRV“
Zhotovitel Společnost „Kanalizace Brno II."

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHT1EF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.
Místo konání Zařízení staveniště ul. Osamělá
Datum a čas 30.11 2020, 10:00 hod

Účastník PodpisJméno Telefon Mail

i

Objednatel

Správce stavby

Zhotovitel

Další účastníci
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