

č.j.: NPU–430/92822/2021

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 3014H1210006 (NPÚ-430/43847/2021)
ze dne 21. 6. 2021
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX, investiční referent








XXXXXXXXXXX, kastelán
XXXXXXXXXXXX, vedoucí odboru správy a                                  prezentace kulturního majetku
a

2) Zhotovitel: 
Rehis s.r.o.

IČ 26011310, DIČ CZ26011310

Se sídlem: Kpt. Nováka 3959, 580 01 Havlíčkův Brod

zastoupená XXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

 (dále jen „zhotovitel“)
Doručovací adresa:
Kpt. Nováka 3959, 580 01 Havlíčkův Brod
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
XXXXXXXXXXX      

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo č. 3014H1210006 (NPU– 430/43847/2021) ze dne 21. 6. 2021
„NKP SH Lipnice nad Sázavou – Řešení zatékání do obvodového zdiva pokladny a obnova parapetní zdi nástupního schodiště“
III.
1) Provedení díla – lhůty plnění (článek III. Smlouvy):

     Vzhledem k navýšení rozsahu prací a vyšší náročnosti provádění na části díla – řešení zatékání do obvodového     zdiva pokladny, bylo nutné zvětšit zábor pozemku – ohraničení staveniště. Tímto by došlo k omezení přístupnosti hradu v rámci návštěvnické sezony a možnému negativnímu vlivu na předpokládané tržby ze vstupného. Z tohoto důvodu byl termín provedení díla posunut částečně mimo návštěvnickou sezónu do 10. 11. 2021.

2) Cena díla (článek IV. Smlouvy):
V průběhu prací na části díla - řešení zatékání do obvodového zdiva pokladny (po zpřístupnění - po montáži lešení) bylo zjištěno:
1) rozsah rozvolněného (destruovaného) kamenného zdiva vykazoval vyšší procento poškození a předpokládaný objem přezdění a dozdění dle PD nebyl dostatečný

2) rozsah odvlhčovacích otvorů na fasádě dle PD nebyl dostatečný

3) s výše zmíněnými body 1) a 2) souvisí i navýšení položek lešení i přesunu hmot

       Cena díla se mění takto:
Navýšení ceny díla:

cena bez DPH                




    56 419,38 Kč

DPH 21%

   
  
    

                  11 848,00 Kč

cena vč.21% DPH          




    68 267,38 Kč, zaokr. 68 267,- Kč

Cena dle SoD: 182 737,00 bez DPH + 38 375,00 Kč DPH = 221 112,00 Kč vč. DPH
                         (slovy: dvěstědvacetjedentisícstodvanáct korun českých)
Celková cena díla po navýšení o hodnotu dodatečných prací a matematickém zaokrouhlení DPH v celkových součtech činí:

182 737,00 + 56 419,38 Kč = 239 156,38 bez DPH + 50 222,84 Kč DPH = 289 379,00 Kč včetně DPH
(slovy: dvěstědevadesátjedentisícsedmsetdevadesátdevět  korun českých)









        IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1.  Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 
4. 2.
Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články smlouvy o dílo č. 3014H1210006 (NPU–430/43847/2021) ze dne 21. 6. 2021 zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 29. 9. 2021


                V Havlíčkově Brodě dne 29. 9. 2021
      ……………………………………
                                   

       …………………………………… 

                     Objednatel                                                                                                  Zhotovitel

         Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





       
          XXXXXXXXXX  

           ředitel

  


 
                 jednatel společnosti
2

