
Smlouva o dílo
uzavřenádle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zně ní pozdě jš ích

předpisů (dále jen „ občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením Rady mě sta Jihlavy
č. 1145/21-RM ze dne4. 11.2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1 ‚ 586 01 Jihlava

zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010

DIČ : CZ00286010

(dále též jako „ objednatel či „ Objednatel)

POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.

Pávovská913/12a, 58601 Jihlava

rejstříku Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 1417

Ing. Romanem Kapounem, jednatel

IČ O: 181 98074

DIČ : CZ1 81 98074

(dále též jako „ zhotovitel“ či „ Zhotovitel‘)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně označováni jako „ smluvní strany“ či „ strany“ ,
samostatně pak jako „ smluvní strana“ či „ strana“ )

1.3. Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

(dále též samostatně jako „ kontaktní osoba“ , společně jako „ kontaktní osoby“ )

1.4. Osoby — subjekty oprávně néjednat za objednatele v technický ch vě cech, kterénejsou
ž ádnou smluvní stranou této smlouvy:

1.4.1. Technický dozor investora (objednatele)

název: ž ivot památkám o.p.s.

sídlo: Š iroká376, 588 32 Brtnice

IČ O: 02044200

(dále též jako „ technický dozor investora“ či „ TDI“ )

1.4.2. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

název: Mgr. Václav Lacina

sídlo: Horní Krupá153, 580 01 Havlíčkův Brod

Iceland LIi
7. Liechtenstein

3 Norwaygrants

[řiagistrát mě sta Jihlavy I
smlouva zaevidovái

pod Č .:

Podlimitní veřejnázakázka, stavební práce
„ Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava“ , dotační

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zápis v obchod.

zastoupený :
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IČ O: 88014304

(dále též jako „ koordinátor BOZP“ )

1.4.3. Autorský dozor

název: Atelier Š tě pán s.r.o.

sídlo: č.p. 278, 664 32 Vranov

IČ O: 28284704

(dále též jako „ autorský dozor“ či „ AD“ )

1.4.4. Archeologický dohled — archeologové

název: ARCHAIA Brno z. ú.

sídlo: Bezručova 78/15, StaréBrno, 602 00 Brno

IČ O: 26268469

(dále též jako „ archeologové)

(TDI, koordinátor BOZP, AD a archeologovéjsou dále označováni společně jako „ oprávně né

třetí osoby“ , samostatně jako „ oprávně nátřetí osoba“ )

1.5. V případě změ ny údajů uvedený ch v či. 1. této smlouvy je povinna smluvní strana, u které

změ na údajů nastala, informovat o ní písemně druhou smluvní stranu, a to průkazný m

způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě , ž e z důvodu nedodrž ení nebo poruš ení této

povinnosti dojde ke š kodě , zavazuje se smluvní strana, kteráš kodu způsobila, tuto š kodu

bezodkladně nahradit.

Změ na údajů kontaktních osob objednatele a zhotovitele dle či. 1. odst. 1.3. této smlouvy

a údajů oprávně ný ch třetích osob, kterénejsou smluvními stranami této smlouvy, uvedený ch

v či. 1. odst. 1.4. této smlouvy, nezakládázmě nu této smlouvy formou písemného dodatku

uzavřený ch mezi smluvními stranami. O tě chto změ nách se smluvní strany budou

bezodkladně prokazatelně písemně informovat.

1.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tuto smlouvu uzavírají na základě vý sledků hodnocení veřejné

zakázky s názvem „ Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava“ (dále též jako

„ veřejnázakázka).

1.7. Zhotovitel prohlaš uje, ž eje právnickou osobou založ enou dle přísluš ný ch právních předpisů,

předmě t smlouvy uvedený v této smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí, je

v oblasti předmě tu této smlouvy odborníkem a hlásí se k odbornému vý konu jako přísluš ník

určitého povolání vš e vztahující se k předmě tu této smlouvy, a to ve smyslu ust. 5 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zně ni (dále též jako „ občanský zákoník“ ).

Zároveň prohlaš uje, ž eje srozumě n s vlastní povahou díla, kterémáprovést na základě této

smlouvy a ž e toto bude provádě t v místech plně ní díla uvedený ch v této smlouvě na území

statutárního mě sta Jihlavy s tím, ž e dodrž í veš kerépodmínky této smlouvy.

1.8. Současně je zhotovitel srozumě n se skutečností, ž e je jeho povinností úzce spolupracovat s

vlastníky či provozovateli inž ený rský ch sítí, které jsou dílem dle této smlouvy dotčeny a

dalš ími objednatelem určený mi subjekty byt‘ explicitně neuvedený mi v této smlouvě , kteří

jsou dílem uvedený m v této smlouvě dotčeni, popřípadě kteréobjednatel za dotčenésubjekty

označí.

1.9. Zhotovitel je dále srozumě n se skutečností, ž e dílo bude provádě t za dohledu archeologů

specifikovaný ch vý š e v této smlouvě . V této souvislosti bere na vě domí a souhlasí s tím, ž e

průbě h provádě ní díla či jeho jednotlivý ch části můž e bý t pozastaveno, a to na základě vý zvy
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archeologů, a to z důvodů nálezů objektů archeologického zájmu a provedení tzv.
záchranného archeologického vý zkumu (dále též jako „ ZAV‘) či zjiný ch důvodů spočívajících
v záchraně či ochraně případný ch objektů archeologického zájmu, kterése budou případně
nacházet v místě provádě ní díla dle této smlouvy.

1.10. Objednatel oproti tomu prohlaš uje, ž e je pro ně j předmě t této smlouvy vysoce důlež itý .
Pro objednatele je naprosto prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této smlouvy řádně a
včasně .

1.11. Dále objednatel předpokládá, ž e předmě t dila dle této smlouvy bude též spolufinancován
z Finančních mechanismů Fondy EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura.

2. PŘ EDMĚ T SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včasně , na svůj
náklad a na svénebezpečí dílo sjednanétouto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně
a včasně provedené dílo sjednané touto smlouvou zaplatit zhotoviteli cenu ve vý š i a za
podmínek sjednaný ch v této smlouvě .

2.2. Zhotovitel splní závazek založ ený touto smlouvou tím, ž e řádně a včas provede dílo dle této
smlouvy a splní veš kerédalš í povinnosti vyplý vající z této smlouvy.

2.3. V této souvislosti si je zhotovitel vě dom skutečnosti, ž e dílo bude provádě no pod dohledem
oprávně ný ch třetích osob i dalš ích třetích osob, které objednatel určí. Zhotovitel sije dále
vě dom, ž e v blízkosti díla či napřimo v místě provádě ní díla dle této smlouvy mohou probíhat
dalš í stavební i jiné práce jiný ch dodavatelů a v tomto ohledu je povinen koordinovat
provádě ní díla s jiný mi dodavateli, kteří budou provádě t stavební práce v blízkosti místa
provádě ní díla, napřímo v místě provádě ní díla či napřímo na staveniš ti díla.

3. SPECIFIKACE DĺLA

3.1. Předmě tem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v provedení kompletní
rekonstrukce stávajícího objektu na Masarykově námě stí 21 v Jihlavě . Stavební objekt má
jedno podzemní a tři nadzemní podlaž í a půdní prostor. Hlavní kompozice rekonstruovaného
objektu bude pouze upravena vyzdviž ením střechy nad pás průbě ž ného okna a ve dvoře
dostavbou zimní zahrady. Fasády objektu budou opraveny a doplně ny nový mi prvky. Do
stávajících otvorů budou osazena nováokna. Nad stávající hlavní římsu bude vlož en pruh
průbě ž ného okna po celém obvodu stavby, nad ně jž bude umístě na nová střecha
s přesahem, starý krov bude odstraně n. Novépříčky jsou navrž enézdě né, lehkéa skleně né.
Součásti stavby bude vybudování nového vý tahu. V rámci obnovy domu je mimo jinétřeba
odstranit závady v nosný ch konstrukcích, zejména zvý š it únosnost ně který ch nevyhovujících
stropních konstrukcí, zpevnit styky obvodový ch zdí s kolmý mi obvodový mi zdmi, kteréjsou
odtrž ené, a vznikla mezi nimi různě rozevřenáspára. Kromě stávajícího objemu domu bude
na dvorní straně u stávající čajovny přistavě na dvoupodlaž ní přístavba se zimní zahradou
v 1.NP a přísluš enstvím a zázemím v 1.PP.

Součástí díla dle této smlouvy jsou pak veš keréstavební práce, dodávky, služ by, vý kony a
činnosti stanovené níž e uvádě nou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podklady a
doklady vztahující se k plně ní díla dle této smlouvy. Veš keréstavební práce, dodávky, služ by,
vý kony a činnosti uvedené v tomto ustanoveni a vyplý vající z této smlouvy, jejích příloh a
dokladů, na ně ž se tato smlouva odkazuje, jsou pro účely této smlouvy dále označovány jako
„ dílo“ či „ předmě t plně ní“ , a to vš e v návaznosti na vý sledky zadávacího řízení veřejné
zakázky, zadané objednatelem jako veřejný m zadavatelem v zadávacím řízení veřejné
zakázky (dále jen „ zadávací řízení“ ). Zhotovitel se tedy zavazuje provést dílo za podmínek,
v rozsahu a dle technického řeš ení podle projektové dokumentace níž e uvedené, a dalš ích
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níž e uvedený ch závazný ch podkladů k provádě ní díla, který mi jsou:

a) Tato smlouva o dílo,

b) Zadávací podmínky veřejnézakázky,

c) Dokladová část projektové dokumentace níž e uvedené, vš e s dílem dle této smlouvy

související, a to včetně přísluš ný ch správních souhlasů, a povoleními orgánů veřejnésprávy

a vyjádření dotčený ch třetích osob,

d) Nabídka zhotovitele jako účastníka zadávacího řízení veřejnézakázky ze dne 19. 10. 2021,

podanádo zadávacího řízení veřejné zakázky, obsahující případné doplň ující informace

z průbě hu zadávacího řízení veřejnézakázky (dále jen „ nabídka zhotovitele“ ),

e) Projektová dokumentace s názvem „ Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava“

vypracovanáspolečností Ateliér Š tě pán s.r.o., ICO: 28284704 se sídlem 664 32 Vranov 278

v úrovni projektovédokumentace pro provádě ní stavby zpracovanáv souladu s vyhláš kou č.

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a

soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, v platném zně ní (dále též jako

„ projektovádokumentace“ ),

fl zhotovitelem vypracované realizační dokumentace stavby (dále též jako „ RDS“ ), a to pro

rozsah díla a jeho jednotlivý ch touto smlouvou vymezený ch částí, vš e stanovené touto

smlouvou a v souladu s touto smlouvou.

Cokoliv, co je zmíně no v dokumentech a dokladech vý š e uvedený ch pod písm. a)
— fl tohoto

ustanovení (dále též společně jako „ závaznédokumenty“ ) tý kajících se provádě ní díla a není

zmíně no ve vý kresech tý kajících se provádě ní díla, nebo co je zmíně no ve vý kresech a není

zmíně no ve specifikacích, mástejný účinek a máse za to, jako by to bylo zmíně no ve

specifikacích i ve vý kresech. V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e

uvedený mi závazný mi dokumenty bude tento rozpor vyřeš en objednatelem písemně , a to na

základě písemnéž ádosti zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen před vlastním provádě ním

díla provést bezodkladně kontrolu vš ech závazný ch dokumentů tak, aby byl případný rozpor

závazný ch dokumentů zhotovitelem odhalen co nejdříve. Případné rozpory závazný ch

dokumentů je zhotovitel povinen oznámit objednateli, a to do 3 kalendářních dnů kdy se

o nich dozvě dě l. Za správnost, úplnost a vhodnost RDS vš ak odpovídá bez dalš ího

zhotovitel, kdy vypracování RDS je součástí předmě tu díla dle této smlouvy.

3.2. Dle dohody smluvních stran je předmě tem díla provedení vš ech stavebních prací, dodávek,

služ eb, vý konů a činností obsaž ený ch v závazný ch dokumentech či jiný ch dokumentech, na

ně ž odkazuje tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve kterém z tě chto závazný ch dokumentů

jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplý vají a dále splnit veš keré dalš í povinnosti,

ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

3.3. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajiš tě ní vš ech stavebních prací, dodávek, služ eb, vý konů

a činností nutný ch k řádnému a včasnému provedení díla, a to zejména:

a) zajiš tě ní nebo provedení vš ech případný ch geodetický ch prací, a to zejména vý š kového

a smě rového zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízeni v místě provedení

díla a současně i zamě ření díla v průbě hu jeho provádě ní, zpracování veš kerý ch dokladů

o vytyčení základních smě rový ch a vý š kový ch bodů stavby, jakož i vyhotovení

geometrický ch plánů dokončeného díla s jeho částmi a součástmi dle dohody

s objednatelem, a to se vš emi nálež itostmi potřebný mi pro zápis či vklad díla do katastru

nemovitostí s ohledem na využ ití předmě tu díla a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

b) zamě ření vš ech objektů a podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně

i zamě řeni díla v průbě hu jeho provádě ní, a předání vš ech tě chto dokladů objednateli;

c) koordinace činností zhotovitele na díle s oprávně ný mi třetími osobami a dalš ími subjekty,

kterétakto objednatel označí;
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d) zajiš tě ní zařízení staveniš tě , a to podle potřeby k řádnému a včasnému provedení díla
včetně jejich údrž by, ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného
odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají,
následnéodstraně ní zařízení staveniš tě a jeho likvidace;

e) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím
práci a zajiš tě ní jeho a jejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich
řádného odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš ení, pokud si to pově trnostní podmínky
vyž ádají (např. zabezpečení proti vnikáni jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ní mož ného
čerpání vody, zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.);

f) pasportizace okolních objektů a staveb před zahájením provádě ní díla a po dokončeni
provádě ní díla, a to dle dohody s objednatelem či jeho zástupcem a za osobní přítomnosti
jak zástupce objednatele, tak zhotovitele při této pasportizaci;

g) vyklizení staveniš tě a provedení závě rečného úklidu místa provádě ní díla vč. úklidu
staveniš tě a místa plně ní; uvedení pozemků a komunikací případně dotčený ch vý stavbou
(realizací díla) do původního stavu, nebo do stavu místních podmínek či do stavů
dle přísluš ný ch správních rozhodnutí, záborů veřejný ch ploch a komunikací;

h) zajiš tě ní ulož ení stavební suti a ekologickálikvidace stavebních a jiný ch odpadů vzniklý ch
při provádě ní díla dle této smlouvy a dolož ení dokladů o této ekologické likvidaci
obsahujících mimo jiné údaje o druhu a množ ství likvidovaného odpadu, včetně úhrady
poplatků za toto ulož ení, likvidaci a dopravu, vš e v souladu s přísluš ný mi právními předpisy,
objednateli;

i) provedení veš kerý ch potřebný ch a vhodný ch úkonů k zajiš tě ní adekvátní ochrany přírody
a krajiny a vodních toků a splně ní vš ech povinností vyplý vajících ze zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změ ně ně který ch
zákonů, a dalš ích právních předpisů, a to včetně předpisů podzákonný ch, vš e v platném
zně ní;

j) v případě mož né dalš í využ itelnosti vytě ž ený ch či vybouraný ch materiálů zajiš tě ní jejich
roztřídě ní dle jeho druhu a odvozu na místa k danému účelu určená; v případě mož nédalš í
využ itelnosti tě chto materiálů je zhotovitel povinen tuto skutečnost předem projednat
s objednatelem;

k) zajiš tě ní splně ní pož adavku na zajiš tě ní publicity projektu, resp. provádě ného díla, dle
pravidel publicity obsaž ený ch v Příručce pro příjemce grantů financovaný ch z programů
Zdraví, Kultura, Rádná správa, lidská práva a Spravedlnost, ve verzi aktuální v době
provádě ní díla, a to dle pož adavků na publicitu uveřejně né na https://www.eeagrants.czi a
dle pokynů objednatele.

1) zabezpečení vš ech přísluš ný ch povolení k zásahům do pozemních komunikací, veřejné
zeleně a případný ch ostatních ploch zde neuvedený ch pro řádnéprovedení předmě tu díla;

m) vytvoření a průbě ž ná aktualizace harmonogramu provádě ní prací (dále též jako
„ harmonogram vý stavby) a finančního harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat,
s tím, ž e průbě ž náaktualizace bude zhotovitelem provádě na v důsledku změ n neprodleně ,
jinak kaž dý mě síc a současně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli a
objednatelem určený m subjektům;

n) vypracování, předání a případnáprůbě ž náaktualizace kontrolního a zkuš ebního plánu
(dále též jako ‚KZP‘) či jejich změ na na základě pož adavků objednatele, bude-li KZP
objednatel pož adovat;

o) vypracování, předání k odsouhlasení a dodrž ování RDS a jejich změ na či změ ny na
základě pož adavků objednatele;

p) zajiš tě ní, odsouhlasení a povolení dopravně -inž ený rský ch opatření, bude-li takový ch, a to i
ve vztahu k veš kerý m dotčený m orgánům správy veřejnéa jiný m subjektům;
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q) zajiš tě ní součinnosti geodeta, statika, geotechnika či veš kerý ch jiný ch potřebný ch profesí

vč. zajiš tě ní případný ch rozborů vzorků byt‘ čehokoliv co souvisí s provádě ním díla

v akreditovanélaboratoři;

r) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti místa plně ní díla dle této smlouvy v maximálním

mož ném rozsahu tak, aby byla zajiš tě na dopravní obsluž nost a průchod pro pě š í;

s) opatření pro zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP“ )

na staveniš tích bez ohledu na skutečnost, ž e objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP

samostatně ;

t) vypracování dokumentací skutečného provedení předmě tu díla v členě ní dle této smlouvy

a zajiš tě ní dalš ích dokladů pro předání předmě tu díla dle Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy;

u) učině ní opatření k zajiš tě ní neporuš enosti stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí bě hem

provádě ní díla a zpě tné předání jejich správcům, zajiš tě ní úhrady vytý čení veš kerý ch

stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí;

v) provedení vš ech nutný ch zkouš ek před uvedením díla, nebo kterékoliv její části, do provozu

či dříve dle podmínek této smlouvy či pokynů objednatele;

w) obnovení geodetický ch bodů, pokud se nachází na staveniš ti;

X) zajiš tě ní nebo učině ní potřebnéprotipož ární ochrany;

y) příprava staveniš tě včetně přístupů a přezdů;

z) údrž ba komunikace, zajiš tě ní provozuschopného stavu a čistoty na komunikacích

dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy;

aa) zajiš tě ní řádného očiš tě ní vš ech vozidel použ itý ch zhotovitelem při provádě ní díla dle této

smlouvy tak, aby tato vozidla neznečiš t‘ovala pozemní komunikace sousedící

se staveniš tě m;

bb) dodání materiálů a dílců v objednatelem pož adované kvalitě , včetně jejich certifikátů

a atestů;

cc) vyhotovení a předání vš ech protokolů o provedený ch zkouš kách, vý chozích a revizních

zpráv vyhrazený ch zařízení, předání návodů k obsluze, údrž bě vý robků a zařízení,

prohláš ení o shodě , u který ch tato dokumentace je předepsána nebo přichází do úvahy

s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou oprávně ni po zhotoviteli pož adovat

průbě ž né předávání veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a zhotovitel je povinen tyto na

základě jejich vý zvy a ve lhůtě jimi určenétyto bez dalš ího poskytnout;

dd) provádě ní díla podle technologický ch předpisů a postupů;

ee) zajiš tě ní veš kerý ch nutný ch prostředků BOZP;

ff) zabezpečení bezpečného, a to s ohledem na danéokolnosti, pohybu třetích osob v místě

provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy a průjezdů vš ech vozidel;

gg) v případě omezení nemovitostí sousedících s místem či místy provádě ní díla dle této

smlouvy povinnost zhotovitele spočívající v informování vlastníků tě chto přilehlý ch

nemovitostí o provádě ní díla dle této smlouvy a v případě omezení tě chto nemovitostí

zajiš tě ní bezpečného a úplného přístupu a příjezdu k tě mto nemovitostem, a to za

jaký mikoliv účely (např. přístup a příjezd vozidel integrovaného záchranného systému,

převozních sanitek, svoz komunálního odpadu, zásobování a dalš í);

hh) dílo bude provádě no tak, aby nedoš lo k naruš ení nočního klidu, pokud si zhotovitel nezajistí

přísluš nou vý jimku ze strany orgánu správy veřejné;

ii) zajiš tě ní veš kerédopravy související s dílem;

jj) zajiš tě ní veš kerý ch leš ení a podpě rný ch konstrukcí;
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kk) zajiš tě ní montáž ních prostředků a pomůcek;

II) soustavnévytyčování zřetelného označení obvodu staveniš tě ;

mm) odvoz a zajiš tě ní ulož ení vybouraný ch hmot a zemin a nalož ení s nimi v souladu
s přísluš ný mi právními předpisy;

nn) zabezpečení ulož ení přebytečné zeminy, suti, materiálu, jiný ch odpadů vš e s obsahem
azbestu či jiný ch š kodlivý ch látek dle přísluš ný ch právních předpisů na skládku a ekologická
likvidace tohoto odpadu v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a předání objednateli

potvrzení o této ekologickélikvidaci s tím, ž e objednatel a objednatelem určenéosoby jsou
oprávně ni pož adovat průbě ž né předávání veš kerý ch zde uvedený ch dokumentů a
zhotovitel je povinen tyto na základě jejich vý zvy poskytnout;

co) dodrž ování BOZP a hygieny na pracoviš ti a staveniš ti;

pp) zajiš tě ní a poučení vš ech zúčastně ný ch pracovníků a osob určený ch objednatelem o

zásadách a opatřeních k zajiš tě ní BOZP dle přísluš ný ch obecně závazný ch bezpečnostních
předpisů, a to včetně právních a technický ch předpisů této problematiky, a technologický ch
pravidel zpracovaný ch pro jednotlivé technologie vý stavby, resp. provádě ní díla dle této
smlouvy;

qq) uvedení díla do provozu;

rr) bezodkladná pomoc, jaká bude vyž adována objednatelem (předání podpůrný ch dat
a dokumentů tý kající se zejména provozu a údrž by díla aj.)

Náklady na vš echny i vý š e neuvedené stavební práce, dodávky, služ by, vý kony a činnosti
jsou zahrnuty v ceně díla uvedeného v této smlouvě .

3.4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovenétouto smlouvou, zejména
vš emi závazný mi dokumenty a jiný mi dokumenty, doklady, právními a technický mi předpisy,
na ně ž tato smlouva odkazuje či kterés provádě ním díla souvisí a zhotovitel byje mohl a mě l

znát, a to včetně případný ch změ n a doplň ků sjednaný ch smluvními stranami, vyplý vajících
z dokladové části projektové dokumentace či přísluš ný mi rozhodnutími a souhlasy orgánů
veřejnésprávy či podmínkami dotčený ch třetích osob vš e vztahující se k předmě tu díla dle
této smlouvy.

3.5. Zhotovitel je povinen pro provedení restaurátorský ch prací uvedený ch v soupisu prací,
dodávek a služ eb pod polož kový mi č. 3, 4, 58, 59, 60, 62, 65, 67 a 69 v části U-P-D-li. —

Stavební část a pod polož kový mi č. 3, 4 a 17 v části N-P-D1.1 — Stavební část (dále také
jako „ restaurátorské práce) zajistit osoby s oprávně ním k restaurátorský m pracím. Tyto
osoby musí bý t zapsány v Rejstříku restaurátorů kulturních památek (Seznamu osob s
povolením k restaurování), který vede Ministerstvo kultury na základě ustanovení 14a odst.
8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkovépéči, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

3.6. Zhotovitel je povinen provádě ní restaurátorský ch prací konzultovat se zástupci Národního
památkového ústavu a stavebního úřadu, oddě lení památkové péče. Restaurátorské práce
musí bý t provádě ny v souladu s pokyny a pož adavky ze strany zástupců tě chto institucí
zapsaný mi ve stavebním deníku.

3.7. Zhotovitel je seznámen se skutečností, ž e údaje o inž ený rský ch či jiný ch sítích, které se
nacházejí v místě provádě ní díla, jsou obsaž eny v projektovédokumentaci pouze orientačně .
Vzhledem k této skutečnosti se zhotovitel zavazuje prově řit skutečný stav tě chto
inž ený rský ch či jiný ch sítí před započetím provádě ní díla se správci dotčený ch inž ený rský ch
či jiný ch sítí a současně zajistit vytý čení průbě hu podzemních či nadzemních inž ený rský ch
či jiný ch sítí tak, aby při provádě ní díla dle této smlouvy nedoš lo k jejich poš kození. Zhotovitel
je odpově dný za neporuš ení stávajících inž ený rský ch či jiný ch sítí v místě provádě ní díla i
mimo ně j, pokud je toto místo dotčeno provádě ním díla dle této smlouvy.

3.8. Zhotovitel potvrzuje, ž e obdrž el od objednatele veš keré potřebné, nutné a vhodné
dokumenty, vš echna stavební povolení či souhlasy správních orgánů a jiný ch osob nutné
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k realizaci díla a ž e je mě l k dispozici při zpracování nabídky a oceně ní předmě tu plně ní

veřejnézakázky, ž e si zkontroloval platnost, účinnost a úplnost tě chto dokumentů, povolení

a souhlasů, a ž e práce z nich vyplý vající v souvislosti s realizací díla jsou součástí celkové

ceny, Jak je vymezena v článku 6. této smlouvy

3.9. Zhotovitel bere na vě domí a zavazuje se, ž e bude respektovat a řídit se pokyny přísluš ný ch

správců inž ený rský ch či jiný ch sítí dotčený ch provádě ním díla dle této smlouvy, provádě ní

díla bude koordinovat s tě mito správci inž ený rský ch sítí, a dále ž e bude respektovat příkazy

oprávně ný ch třetích osob a dalš ích třetích osob určený ch objednatelem, archeologů a

kontaktni osoby objednatele.

3.10. Součástí předmě tu díla zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či

jeho části je organizace, provedení a dolož ení úspě š ný ch vý sledků potřebný ch

individuálních, komplexních, garančních zkouš ek díla a jeho jednotlivý ch částí a součástí a

pož adavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiný ch orgánů přísluš ný ch ke kontrole

staveb. Provádě ní dohodnutý ch zkouš ek díla či jeho části se řídí:

a) touto smlouvou,

b) přísluš ný mi podmínkami stanovený mi platný mi Č SN, které upravují či upravovat mohou

podobu a postup pro samotnéprovádě ní díla,

c) projektovou dokumentací,

d) přísluš ný mi právními a technický mi předpisy,

e) obecně závazný mi metodikami a doporučeními vý robců komponentů a technologií

použ itý ch při vý stavbě , neodporují-li platný m CSN,

f) zhotovitelem zpracovaného a objednateli předaného KZP.

V případě jakéhokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi vý š e uvedený mi (viz vý š e písm. a)

až f) včetně ) bude tento rozpor vyřeš en smluvními stranami, popřípadě rozhodnutím

objednatele, a to na základě písemnéž ádosti zhotovitele.

3.11. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e normy Č SN (rozumí se tím i Č SN EN), jejichž použ ití

přichází v úvahu při provádě ní díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla

považ ovat obě strany za závaznév plném rozsahu. Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, ž e

je seznámen s technický mi normami a technický mi podmínkami vztahujícími se k předmě tu

díla.

3.12. Ve vztahu k RDS se zhotovitel zavazuje zejména k následujícímu:

a) vypracovat RDS po dohodě s objednatelem, a to pro celý rozsah díla s tím, ž e smyslem a

účelem RDS je vytvoření takové dokumentace pro vlastní realizaci stavby, tedy dila

v rozsahu dle této smlouvy, ve které zhotovitel vymezí a jednoznačně identifikuje použ ité

technologie, technologické postupy, použ ité materiály, stavební postupy a vypracuje a

identifikuje postupy vlastního provádě ni díla tak, aby RDS jednoznačně slouž ila k provedení

díla jako takového, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

b) RDS provede zhotovitel v souladu s právnimi a technický mi a technologický mi předpisy a

v souladu s pož adavky objednatele a konkrétním zamě řením RDS vzhledem k dílu a jeho

dotčenéčásti vzhledem k RDS, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

c) objednatelem odsouhlasenou RDS v souladu s touto smlouvou protokolárně předázhotovitel

objednateli 3x v tiš tě né podobě , nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Veš kerá

tiš tě ná vyhotovení RDS budou vž dy vypracovány a ově řeny osobami autorizovaný mi

v rozsahu a souladu s konkrétním zamě řením RDS vzhledem k dílu a jeho dotčené části

vzhledem k RDS, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

d) RDS bude rovně ž předána objednateli elektronicky vž dy na 2 nosičích dat CD, DVD, či jiném

nosiči digitálních informací, přičemž na kaž dém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *pdf

a zároveň i v obecně rozš ířeném přepisovatelném formátu (textováčást *doc nebo *docX

8



I nd Podlimitní veřejnázakázka, stavební prácece a
‚Obnova domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava, dotační

Liechtenstein
Norway grants

*Xls nebo *XlsX vý kresováčást ve formátu *dwg) nebude-Ii smluvními stranami dohodnuto
jinak. Vý kresy musí bý t strukturovány tak, aby umož ň ovaly standardní práci ve smyslu
obecný ch zvyklostí, tj. zejména rozvrž ení do hladin, použ ívání samostatný ch hladin pro kó ty,
texty a š rafy apod. Barvy musí odpovídat tiš tě nému vý stupu;

e) ROS předázhotovitel objednateli před vlastním započetím vlastních stavebních prací na díla,
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak;

f) Objednatel do 15 pracovních dnů od převzetí ROS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem
ROS nebo svolájednání se zhotovitelem, na ně mž zhotovitele seznámí se svý mi vý hradami
k ROS a smluvní strany se dohodnou na tom, jaký m způsobem mábý t ROS zhotovitelem
změ ně na či dopracována, popřípadě objednatel jednostranně rozhodne, jaký m způsobem
mábý t ROS zhotovitelem upravena; z takovéhoto jednání bude učině n zápis, podepsaný
zástupci smluvních stran; zhotovitel máv takovém případě povinnost upravit či dopracovat
ROS v souladu s takto provedený m zápisem či jednostranný m rozhodnutím objednatele a
následně tuto předat objednateli ve vý š e uvedeném počtu vyhotovení a formátech. Zhotovitel
nesmí zahájit stavební práce na provedení díla či jeho konkrétní části, dokud nebude návrh
ROS vztahující se k dílu ajeho konkrétní části objednatelem odsouhlasený . Součásti rozsahu
předmě tu díla se stáváROS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj explicitní souhlas.
Neodsouhlasení návrhu ROS objednatelem nemá vliv na termín dokončeni a samotné
provedení díla sjednanév rozsahu dle této smlouvy;

g) Vš echna vyhotovení ROS, případně zbylávyhotovení a zbylý rozsah ROS budou předána
objednateli vž dy do 5 pracovních dnů od obdrž ení souhlasu objednatele s ROS, případně do
5 pracovních dnů od uskutečně ní jednání se zhotovitelem o vý hradách k ROS, nebude-li
smluvn ími stranami dohodnuto jinak;

h) Zhotovitel v souvislosti s RDS poskytuje objednateli vý hradní a neomezenou licenci k už ití
ROS a případně dalš ímu zpracování a pořizování rozmnož enin či dalš ím způsobům už ití
ROS v souladu s přísluš ný m právním předpisem. Objednatel je oprávně n uzavřít podlicenční
smlouvu, objednatel je oprávně n postoupit licenci třetí osobě , k čemuž se zhotovitel udě luje
souhlas. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ ít. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je
oprávně n licenci k RDS v daném rozsahu objednateli udě lit.

3.13. Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem pož adováno, se zhotovitel zavazuje zejména
k následujícímu:

a) KZP bude zhotovitelem provedena za účelem vymezení jednotlivý ch zkouš ek a jejich
jednoznačnéidentifikace společně s časový m plánem jejich provedení v průbě hu vlastního
provádě ní díla, kteréjsou vhodné, nutnéči účelnék ově ření, zda-li konkrétní část díla a dílo
jako takové splň uje přísluš né právní a technické předpisy a je provedena řádně tak, aby
v rámci provádě ní díla a vš ech jeho částí bylo postaveno na jisto, ž e tyto jsou či budou
zhotovitelem provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

b) vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle pož adavků objednatele a jeho
potřeb;

c) KZP protokolárně předázhotovitel objednateli vž dy 3x v listinné podobě a elektronicky,
pokud si to objednatel vyž ádá, a to vž dy na 2 nosičích dat CO, OVO, či jiném nosiči
digitálních informací ve formátech určený ch objednatelem, nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak;

d) průbě ž ně aktualizovat KZP, bude-li potřeba či vyž ádá-li si to objednatel a následné
protokolární předání takto aktualizovaného KZP analogicky dle tohoto ustanovení, nebude
Ii smluvními stranami dohodnuto jinak;

e) přizpůsobit průbě h provádě ní díla KZP.
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4. LHŮ TA PLNĚ Nĺ

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plně ní:

Lhůta k provedení díla:

do 600 dnů ode dne předání staveniš tě zhotoviteli díla (dále též

jako termín dokončení či „ lhůta plně ni“ )

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádě ní díla neprodleně , nejpozdě ji vš ak do 10 pracovních

dnů ode dne převzetí staveniš tě zhotovitelem v souladu s či. 10 této smlouvy. Zhotovitel je

povinen vž dy přikládat dílu nejvyš š í prioritu; to znamená, ž e zhotovitel nebude přikládat vyš š í

prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodrž el termín

dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu

dokončeni, dostáváse do prodlení.

4.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo a jeho části jeho řádný m dokončením

a protokolárním předáním objednateli, a to ve lhůtě plně ní. Dílo se považ uje za řádně

provedené, bude-li:

a) dokončeno v souladu s touto smlouvou a současně

b) bude prostévad a nedodě lků bránících řádnému už ívání a současně

c) budou-li k ně mu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í plně ní dle této smlouvy, zejména

bude-li k ně mu dodána veš kerádokumentace a veš keré dalš í doklady vyž adované touto

smlouvou a to i přesto, pokud ně kteréz dokladů předal zhotovitel objednateli již v průbě hu

provádě ní díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a současně

d) dílo bude řádně předáno objednateli.

4.2. Zhotovitel je povinen provádě t dílo dle harmonogramu vý stavby, který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán při předání staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram vý stavby ani jeho případné změ ny či dodatky nemají v ž ádném případě

jaký koliv vliv na termín plně ní uvedený vý š e, jehož změ na je mož nápouze postupem podle

Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy.

4.3. Obě smluvní strany se dohodly, ž e případnédodatečnéstavební práce (tzv. vícepráce), které

mohou vzniknout z důvodů předem nepředvídatelný ch okolností a jejichž finanční objem

nepřekročí finanční limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek,

v platném zně ní (dále též jako „ ZZVZ), nebudou mít vliv na termín dokončeni díla či jeho

části (viz odst. 4.1. tohoto Č l. 4.) a dílo bude muset bý t řádně provedeno v termínu dokončení

dle smlouvy, pokud se smluvní strany vý slovně písemně nedohodnou jinak.

4.4. Smluvní strany se dohodly, ž e dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Objednatel

si vyhrazuje právo odsouhlasit veš kerépostupy prací a dále použ itémateriály pro provedení

díla. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní vý robek (nebo technologie), máse za

to, ž e je tím definován minimální pož adovaný standard.

4.5. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část v členě ní dle této smlouvy, pokud není

kompletně dokončeno bez vad a nedodě lků bránicích řádnému už ívání a není-li k ně mu

předána přísluš ná dokumentace v rozsahu dle této smlouvy a zhotovitel je s touto

skutečností srozumě n.

4.6. Způsob a rychlost provádě ní díla musí bý t takové, aby přesvě dčily objednatele, ž e bude

dodrž en harmonogram vý stavby a termín dokončení. Pokud by objednatel mě l rozumný

důvod se domnívat, ž e tento harmonogram vý stavby nebude z důvodů, které lze přičítat

zhotoviteli, dodrž en, máobjednatel právo tuto skutečnost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je

následně povinen učinit v přimě řené lhůtě stanovené objednatelem veš kerá opatření

(zejména dalš í přesčas a personál) nezbytnápro řádnéprovedení díla ve lhůtě plně ní - vš e

dle či. 4. odst. 4.1. této smlouvy, nebo v souladu s prodlouž eními schválený mi objednatelem
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dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy. Přijatáopatření je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu písemně oznámit objednateli. Veš keré náklady spojené s přesčasy, dodatečný m
personálem a ostatními opatřeními nese zhotovitel.

4.7. Pokud by mě l zhotovitel důvod se kdykoliv v průbě hu provádě ní díla domnívat, ž e dílo
nemůž e bý t provedeno v rámci harmonogramu vý stavby nebo v rámci prodlouž ení schválené
lhůty plně ní objednatelem dle Č l. 18. odst. 18.3. této smlouvy, V jejich termínu, je zhotovitel
povinen okamž itě , nejpozdě ji vš ak do pě ti (5) kalendářních dní ode dne, kdy mě l poprvé
důvod domnívat se, ž e provádě ní díla můž e bý t zpož dě no, oznámit mož né zpož dě ní
objednateli písemně s uvedením důvodů a určením délky zpož dě ní, které se domníváž e
nastane nebo by mohlo nastat, a nejpozdě ji do 10 kalendářních dní od vý š e uvedeného dne
je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli navrž enou nápravu pro provedení díla
v rámci harmonogramu vý stavby nebo pro provedení díla s co nejmenš ím mož ný m
prodlením, pokud takovásituace nastala a smlouva i nadále trvá.

4.8. Ve vztahu k termínu dokončení si objednatel vyhrazuje, a to v souladu s ust. 100 odst. 1
ZZVZ, tzv. vyhrazenou změ nu závazku provedení díla spočívající v mož nosti prodlouž ení
termínu dokončení vý lučně z tě chto následujících důvodů, a to pouze v rozsahu, kdy
konkrétní zde vymezenédůvody prokazatelně trvaly:

a) zhotovitel prokáž e, ž e zpož dě ní bylo zavině no vyš š í mocí;

nebo

b) na staveniš ti se v průbě hu provádě ní díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, mimo
případy vnikání deš t‘ovéa jinévody, kdy je zhotovitel povinen zajistit toto nevnikání vody a
adekvátní odvodně ni staveniš tě , či překáž ky nebo zneČ iš t‘ující látky, nálezy objektů
archeologického zájmu či nezastiž enéinž ený rskésítě , kterénebyly zakresleny v projektové
dokumentaci, zhotovitel současně tuto skutečnost ani s vynalož ením veš keréodbornépéče
objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést
předmě t díla ve lhůtě plně ní. Posouzení splně ní tě chto podmínek bude provedeno
objednatelem po případném projednání s technický m dozorem objednatele;

nebo

c) v průbě hu provádě ní předmě tu díla dojde ze strany dotčený ch orgánů veřejné správy,
Policie Ceské republiky, Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice,
budoucího provozovatele, budoucího správce či dalš ích dotčený ch třetích osob
k dodatečný m pož adavkům na rozsah předmě tu díla či dalš í okolnost mající přímou či
nepřímou vazbu na rozsah a obsah předmě tu díla a tyto způsobí nutnost prodlouž ení lhůty
plně ní;

nebo

d) objednatel bude pož adovat dodatečnézkouš ky, kterébudou mít vliv na lhůtu plně ní, a které:

(i) nenavazují na předchozí neúspě š nézkouš ky nebo zjiš tě ní objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e ně kterézařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo
jinak neodpovídají předmě tu díla;

nebo

a) objednatel bude v prodleni se součinností při realizaci přejímacích zkouš ek (pokud jsou
touto smlouvou vyž adovány), a to po dobu delš í 10 kalendářních dnů,

nebo

e) dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inž ený rský ch opatření z
důvodů nikoliv na straně zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemož nost provést
předmě t díla ve lhůtě plně ní,

nebo
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f) dojde-Ii k pozastavení provádě ní díla z důvodů zjiš tě ní než ádoucího stavu dle Č I. 8. odst.
8.9. této smlouvy.

Veš keré vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou aplikaci
vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy na plně ní veřejnézakázky uvedený ch vý š e, musí
bý t zaznamenány ve stavebním deníku stavby a potvrzeny technický m dozorem
objednatele a zástupcem objednatele. Lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch
okolností se vš ak prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e
uvedenázhotovitelem prokázána.

Nastane-li jakákoliv skutečnost uvedena vý š e v tomto ustanovení, lhůta plně ní se vž dy
prodluž ují pouze o dobu, kdy vý š e uvedenéskutečnosti prokazatelně trvaly a objednatel a
zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této smlouvě .

4.9. Vedle vý š e uvedený ch vyhrazený ch změ n závazku ze smlouvy, si objednatel vyhrazuje též
následující mož nost, kdy v případě nevhodný ch pově trnostních podmínek lze provádě ní díla
dle této smlouvy pozastavit (zimní přestávka v termínu od 1. 11. do 31. 3.). O zimní přestávce
rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč bylo provádě ní
díla pozastaveno. V případě příznivý ch pově trnostních podmínek lze po dohodě či i na
základě jednostranného rozhodnutí objednatele zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení
či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele, případně i bez jeho
návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

5. MÍSTO PROVÁ DĚ NÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na území Kraje Vysočina, mě sta Jihlavy, na místech
provádě ní díla dle projektovédokumentace uvedenév této smlouvě .

6. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena díla je sjednanájako cena maximální, platnápo celou dobu provádě ní díla dle této
smlouvy.

6.2. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedené
v této smlouvě :

Cena díla celkem bez DPH 65.733.736,25 Kč bez DPH (dál též jako „ cena
díla)

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

6.3. Statutární mě sto Jihlava jako objednatel prohlaš uje, ž e v případě realizace projektu „ Obnova
domu Masarykovo námě stí 21, Jihlava se jedná o ekonomickou činnost. V případě
poskytnutí plně ní dle 92e zákona o DPH se uplatní rež im přenesenédaň ovépovinnosti dle

92a zákona o DPH.

6.4. V ceně díla jsou zahrnuty veš keré náklady zhotovitele, kteréjsou nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla (včetně vyhotovení vš ech dokladů předepsaný ch obecně
závazný mi právními předpisy nebo dohodnutý ch v této smlouvě ) a kterézhotovitel při plně ní
svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynalož í. Není-li v této smlouvě
uvedeno jinak, jsou v jednotkový ch cenách, kteréjsou uvedeny ve zhotovitelem oceně ném
soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r (dále též jako „ rozpočet
stavby“ ), který zhotovitel podal jako součást své nabídky do zadávacího řízení veřejné
zakázky, zahrnuty též mimo jiné i tyto stavební práce, služ by, dodávky a vý kony:
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a) náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

b) náklady na postavení, udrž ování a odstraně ní leš ení,

c) náklady na provedení KZP a jejich případnézmě ny, úpravy, doplně ní či dalš í editace dle této
smlouvy,

d) zakrytí (nebo jinézajiš tě ní) konstrukcí před znečiš tě ním a poš kozením a odstraně ní zakrytí,

e) vyklizení pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do původního stavu, odvoz zbytků materiálu,
likvidace odpadních vod a kalů v souladu s přísluš ný mi právními předpisy včetně
souvisejících nákladů,

f) náklady na ochranu staveniš tě a díla před pově trnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné
vytápě ní a vysouš ení včetně veš kerý ch zimních opatření, pokud si to pově trnostní podmínky
vyž ádají,

g) opatření k zajiš tě ní BOZP, ochrannázábradlí otvorů, volný ch okrajů a podobně ,

h) opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deš tě , zima, sníh
a podobně ,

i) náklady na pož ární asistenci,

j) zkouš ky a atesty v průbě hu provádě ní díla,

k) dokumentace skutečného provedení,

1) geodetickézamě ření skutečného stavu díla,

m) vytyčovací práce a zamě ření pro řádnéprovedení díla,

n) platby za pož adovanézáruky a pojiš tě ní,

o) licenční poplatky a autorskápráva,

p) veš kerépomocnémateriály a ostatní hmoty a vý kony neuvedenézvláš t‘ v polož kách rozpočtu
stavby,

q) veš kerépomocnépráce, vý kony a přípomoci, nejsou-Ii oceně ny samostatnou polož kou,

r) veš keré technologické předpisy a postupy, vý kresy, vý počty, vý robní a dílenská
dokumentace, pasporty a jinédoklady nutnék provedení díla,

5) náklady na dopravu a slož ení materiálu a jednotlivý ch zařízení včetně skladování
na staveniš tích,

t) veš keré náklady na případnédalš í profese, kterézhotovitel v souvislosti s provádě ním díla
použ ije,

u) náklady na zábory a dopravní značení, a to vč. provizorního,

v) veš kerénáklady spojenés poskytováním pož adovanésoučinnosti ze strany objednatele,

w) veš kerédalš í náklady spojenés řádný m provedením díla dle této smlouvy včetně tě ch, které
nejsou vý slovně uvedeny v rozpočtu stavby, této smlouvě a závazný ch dokumentech,
dalš ích dokumentech a odkazech, na ně ž tato smlouva odkazuje, avš ak zhotovitel byje mohl
a mě l vzhledem ke svéodbornosti a zkuš enostem znát.

6.5. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plně ní před zahájením provádě ní
díla. Zhotovitel na sebe přebíránebezpečí změ ny okolností ve smyslu neúmě rného zvý š ení
nákladů plně ní díla dle ust. 1765 občanského zákoníku.

6.6. Provedené práce budou zhotovitelem jako dílčí plně ní, dle 21 odst. 9 zákona o DPH,
fakturovány jedenkrát za mě síc, přičemž za den zdanitelného plně ni se považ uje poslední
den přísluš ného mě síce.

Fakturace budou probíhat dle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu vý stavby,
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finančního harmonogramu, a dle rozpočtu stavby předlož eného zhotovitelem, ato na základě
objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzený ch soupisů skutečně provedený ch prací.

Dalš í upřesně ní způsobu a členě ní fakturace bude zhotoviteli objednatelem sdě len po nabytí
účinnosti této smlouvy.

Dílo bude proplaceno do vý š e 90 % ceny díla. Zbý vající platba ve vý š i 10 % ceny díla bude
proplacena po předání a převzetí díla bez vad a nedodě lků. V případě , ž e bude dílo převzato
s vadami a nedodě lky, bude tato zbý vající část proplacena nejpozdě ji do čtrnácti dnů po
sepsání zápisu o odstraně ní vad a nedodě lků.

6.7. V případě , kdy technický dozor investora s ně který mi polož kami předlož eného soupisu
provedený ch prací, vý konů a dodávek nesouhlasí, vyznačí je a projednás objednatelem
a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto spornépolož ky fakturovat alespoň v dohodnutémíře
ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to mož né(nedojde-li o sporný ch polož kách k písemné
dohodě nebo písemnému potvrzení), pak sporné polož ky budou vyřeš eny v rámci dalš ího
daň ového dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í faktuře spornépolož ky nepodaří vyřeš it
písemnou dohodou smluvních stran, pak je zhotovitel oprávně n postupovat ohledně
sporný ch polož ek podle Č l. 18. této smlouvy.

6.8. Mě síční soupisy skutečně provedený ch prací, vý konů a dodávek budou vž dy vystaveny
v členě ní dle domluvy po zahájení provádě ní díla, přičemž méně práce a dodatečnéstavební
práce budou vyčísleny na samostatný ch polož kový ch soupisech prací přísluš ně
k jednotlivý m částem díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.9. Daň ový doklad — faktura musí obsahovat pojmovénálež itosti daň ového dokladu stanovené
zákonem o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně ní pozdě jš ích předpisů,
a také údaj o úhrnném součtu vš ech zhotovitelem objednateli dříve fakturovaný ch plateb
včetně částky obsaž ené v dílčí faktuře předlož ené objednateli k proplacení. Zhotovitel je
povinen vystavovat daň ovédoklady — faktury oddě leně pro uznatelnéa neuznatelnévý daje.
Způsob fakturace bude objednatelem upřesně n při předání staveniš tě nebo v průbě hu
provádě ní díla. Zhotovitel je povinen ve vystavený ch jednotlivý ch daň ový ch dokladech -

fakturách vž dy uvádě t přísluš ný název akce „ Obnova domu Masarykovo námě stí 21,
Jihlava, evidenční číslo této smlouvy, registrační číslo projektu KU-CHI-007 a text
„ Financováno z Fondů EHP 2014-2021“ . V připadě , ž e daň ový doklad - fakturu nebude
zhotovitel oprávně n vystavit, nebo nebude obsahovat správnéúdaje či bude neúplný anebo
nebude obsahovat přílohy či informace (např. zjiš t‘ovací protokol dle Č l. 6. odst. 6.11. této
smlouvy) dle této smlouvy či přísluš ný ch právních předpisů, je objednatel oprávně n daň ový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhůta splatnosti tohoto daň ového
dokladu — faktury se přeruš uje. Zhotovitel je povinen takový daň ový doklad opravit, event.
vystavit nový daň ový doklad, a dodat přílohy. Lhůta splatnosti počínáv takovém případě
bě ž et ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daň ového dokladu - faktury
objednateli.

Kaž dý daň ový doklad - faktura bude zhotovitelem předána objednateli též v elektronické
podobě , a to ve formátu *pdf

6.10. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost veš kerý ch zhotovitelem vystavený ch daň ový ch
dokladů - faktur smluvními stranami dohodnuta do 30 kalendářních dní ode dne řádného
a prokazatelného doručení faktury — daň ového dokladu (a povinný ch příloh k faktuře)
zhotovitelem objednateli. Přednostní způsob doručování faktur-daň ový ch dokladů
objednateli je elektronicky, a to do datové schránky objednatele (jw5bXb4) nebo na e-mail:
epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m elektronický m podpisem. Daň ový doklad
- faktura se považ uje za řádně a včas zaplacený , bude-li poslední den této lhůty účtovaná
částka ve vý š i odsouhlasenéobjednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospě ch účtu
zhotovitele uvedeného na konkrétní faktuře — daň ovém dokladu.

6.11. Nedílnou součástí veš kerý ch daň ový ch dokladů - faktur bude, kromě obě ma smluvními
stranami odsouhlaseného soupisu skutečně provedený ch prací i zjiš t‘ovací protokol
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a rekapitulace soupisu stavebních prací, dodávek, služ eb a vý konů skutečně provedený ch
za kaž dý mě síc, a to v členě ní dle rozpočtu stavby, který musí bý t písemně odsouhlasený
technický m dozorem investora, kontaktní osobou objednatele a opatřený jejich
vlastnoručními podpisy. Soupis skutečně provedený ch prací bude současně s daň ový m
dokladem - fakturou předkládán objednateli i v elektronické podobě formou vý stupu z
rozpočtového softwaru, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet
stavby, a to ve formátu .xlsx, a ve formátu .pdf, a dále v otevřeném rozpočtovém formátu
odsouhlaseném objednatelem, a to vš e na e-mail kontaktní osoby objednatele, který bude
zhotoviteli sdě len po nabytí účinnosti této smlouvy. V elektronický ch soupisech prací musí
bý t obsaž eny vš echny polož ky rozpočtu stavby včetně tě ch, které již byly provedeny
a fakturovány dříve a tě ch, kteréteprve budou provádě ny a fakturovány. Zhotovitel mánárok
na proplacení daň ového dokladu - faktury ve vý š e uvedenélhůtě splatnosti pouze v rozsahu,
v jakém technický dozor investora písemně odsouhlasil zjiš t‘ovací protokol, tj. jaké polož ky
z rozpočtu stavby zhotovitele a vjakém rozsahu uznal za zhotovitelem skutečně provedené.
Nebude-li dohodnuto jinak, bude cena připadající na neodsouhlasený rozsah stavebních
prací, dodávek, služ eb a vý konů zaplacena zhotoviteli až na základě pravomocného
soudního rozhodnutí soudu, kteréstanoví jeho (případný ) nárok na zaplacení této částky.

6.12. Do patnácti kalendářních dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla, bude
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daň ový doklad - konečnáfaktura (vyúčtování
Ceny za provedení díla a jeho části). Splatnost této faktury-daň ového dokladu se řídí čI. 6.
odst. 6.10. této smlouvy.

6.13. Zhotovitel mánárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této
smlouvy pouze v případech uvedený ch v ust. 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, tj. u stavebních prací,
dodávek a služ eb (víceprací), které nebyly obsaž eny v původních zadávacích podmínkách
veřejnézakázky (a kterénejsou předmě tem plně ní zhotovitele dle této smlouvy v době jejího
uzavření), jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaný ch okolností, nebyly
v době uzavření této smlouvy známy popřípadě při realizaci díla dle této smlouvy objeví
skutečnosti odliš né od projektové dokumentace a tyto dodatečné stavební práce jsou
nezbytné pro provedení předmě tu díla dle této smlouvy za předpokladu, ž e tyto práce
nemohou bý t technicky nebo ekonomicky oddě leny od původní veřejné zakázky (tj. od
předmě tu plně ní sjednaného při uzavírání této smlouvy), pokud by toto oddě lení způsobilo
závaž nou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddě lení technicky či ekonomicky mož né,
jsou dodatečné stavební práce nezbytné pro dokončení předmě tu plně ní původní veřejné
zakázky (tj. předmě tu plně ní sjednaného při uzavírání této smlouvy). Celkový rozsah tě chto
dodatečný ch stavebních prací i opakovaně nesmí překročit limit daný ZZVZ popřípadě limit
dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t a charakter tohoto díla. Zhotovitel
má nárok na zaplacení ceny dodatečný ch stavebních prací pouze v případě , ž e takové
dodatečné stavební práce byly objednatelem zadány v souladu se ZZVZ, objednatel
písemně odsouhlasil práce v tzv. změ novém listu (viz následující odst. 6.14.), práce byly
projednány v přísluš ný ch orgánech statutárního mě sta Jihlavy a smluvní strany uzavřely na
takovédodatečnépráce písemný dodatek k této smlouvě a zhotovitel takovéstavební práce
řádně a včas dle sjednaný ch podmínek skutečně provedl.

6.14. Zhotovitel bere na vě domí, ž e jakékoliv stavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony,
kteréjdou nad rámec plně ní díla zhotovitele dle této smlouvy nebo nejsou obsaž eny v ceně
díla dle této smlouvy, mohou bý t zhotovitelem provedeny pouze v případě , ž e k nim dal před
jejich provedením objednatel písemný souhlas na změ novém listu, vypracovaném
zhotovitelem a smluvní strany pak ohledně takový ch víceprací sjednaly písemný dodatek
k této smlouvě . Před provedením jaký chkoliv dodatečný ch prací (kteréjdou nad rámec díla
sjednaného v této smlouvě ) si tedy zhotovitel musí:

a) Zpracovat soupis (vý kaz) tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů
včleně ní dle rozpočtu stavby a vjeho přísném souladu a jejich naceně ní vjednotkový ch
cenách dle pravidel uvedený ch v následujícím odst. 6.15. na tzv. změ novém listu. Do
změ nového listu zhotovitel uvede zejména vš echny změ ny nebo úpravy díla, které se
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odchylují od smlouvy a/nebo závazný ch dokumentů uvedený ch v či. 3. odst. 3.1. této

smlouvy, veš kerézmě ny v množ ství, kvalitě nebo druhu, kterév průbě hu realizace díla budou

objednatelem písemně odsouhlaseny a stručný , ale přesný technický popis změ n díla a

podrobný a přesný S tím související soupis prací, vý konů a dodávek oceně ný postupem dle

následujícího odst. 6.15. a sdě lení, zda cena mávliv na lhůtu plně ní nebo termín pro splně ní

uzlového bodu či milníku, je-li takového.

b) Vyž ádat si písemnépotvrzení provedení tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností

a vý konů od objednatele, autorského dozoru a technického dozoru investora na přísluš ném

změ novém listu

c) Uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této smlouvě .

Bez písemného odsouhlasení stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů

objednatele na změ novém listu a uzavření písemného dodatku k této smlouvě není

objednatel povinen jakékoliv dodatečnéstavební práce, dodávky, služ by, činnosti a vý kony

zhotoviteli zaplatit.

6.15. Pro oceně ní víceprací se použ ijí přednostně jednotkové ceny v té vý š i, kterou použ il

zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny jím podanédo zadávacího řízení veřejnézakázky

v členě ní dle rozpočtu stavby; dodatečnéstavební práce dodávky, služ by, činnosti a vý kony,

(tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ani jedné z polož ek obsaž ený ch v nabídce

zhotovitele podanédo zadávacího řízení, budou oceně ny do vý š e maximálně smě rný ch cen

vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno platný ch a účinný ch v době provádě ní díla dle této

smlouvy, kterébudou sníž enéo 10 %. Dodatečnéstavební práce, dodávky, služ by, činnosti

a vý kony (tzv. vícepráce), které nebudou odpovídat ž ádnéz polož ek obsaž ený ch v nabídce

zhotovitele ani v cenové soustavě URS Praha nebo RTS Brno platné a účinné pro rok

provádě ní díla, budou oceně ny na základě písemnédohody smluvních stran - obvyklácena

způsobem uvedený m v následujících vě tách tohoto odstavce:

Specifikace stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů neuvedený ch v rozpočtu

stavby budou oceně ny dle skutečný ch cen jednotlivý ch dodavatelů dolož enénabídkami min.

2 dodavatelů (netvořících koncern se zhotovitelem či jinak spojený ch s osobou zhotovitele),

nebo nabídkou předlož enou objednatelem. Tato cena bude navý š ena o koordinační přiráž ku

ve vý š i do 5% z ceny tě chto stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů.

Konečnácena takový ch stavebních prací, dodávek, služ eb, činností a vý konů bude vž dy

písemně odsouhlasena s objednatelem postupem dle této smlouvy.

Tento způsob oceně ní, uvedený vtomto odst. 6.15. se použ ije i v případě , kdy dojde

k dohodě o ceně rozš íření předmě tu díla nebo jeho změ ně , ale strany smlouvy nesjednají

důsledky na vý š i ceny ve smyslu ust. 2614 občanského zákoníku.

6.16. Smluvní strany se vý slovně dohodly, ž e objednatel je oprávně n kdykoliv zúž it/omezit rozsah

předmě tu plně ní (rozsah díla) dle této smlouvy, a to jednostranný m písemný m oznámením

zhotoviteli, ze kterého musí bý t zřejmé, kterou část či součást díla si nepřeje/nepož aduje

od zhotovitele provést. Od okamž iku oznámení objednatelem není zhotovitel oprávně n

a povinen takový rozsah díla (s)plnit objednateli a objednatel nemápovinnost v souvislosti

s takovou nesplně nou část díla cokoliv zhotoviteli uhradit. V takový ch případech musí bý t

cena díla úmě rně sníž ena, s použ itím cen z rozpočtu stavby v nabídce zhotovitele podané

v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zpracovat na méně práce takétzv. změ nový list (se

soupisem tě chto méně prací a jejich naceně ní v jednotkový ch cenách z rozpočtu stavby) a

nechat si takový změ nový list písemně potvrdit/odsouhlasit objednatelem, autorský m

dozorem a technický m dozorem investora. Omezení rozsahu prací bude provedeno na

základě posouzení takovou změ nu provést ve smyslu přísluš ný ch ustanovení ZZVZ,

popřípadě dle jiný ch předpisů vztahující se na objednatele či předmě t a charakter tohoto díla.

6.17. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH

ve smyslu ustanovení 1 06a zákona o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného

plně ní bude v přísluš ném systému správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce,
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je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle
109a zákona o DPH. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH přísluš nému

finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelem
uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš néfaktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet nezveřejně ný
správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel již na
takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen nahradit objednateli
š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

6.18. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ni z hlediska 92a a návazně za vystaveni daň ového
dokladu - faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit
objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto ustanovení
zhotovitelem.

6.19. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

6.20. Zhotovitel prohlaš uje, ž e nebude pož adovat placení zálohy ani přimě řenou část odmě ny
v průbě hu provádě ní díla ve smyslu 2611 občanského zákoníku.

7. SOUČ INNOST SMLUVNÍCH STRAN A DALŠ ĺCH SUBJEKTŮ

7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veš keréúsilí k vytvoření potřebný ch podmínek pro řádné
a včasnéprovedení díla dle podmínek stanovený ch touto smlouvou, kterévyplý vají z jejich
smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není vý slovně stanoveno ustanovením
této smlouvy.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, kteréjí brání nebo budou bránit,
aby dostála svý m povinnostem vyplý vající z této smlouvy, sdě lí tuto skutečnost neprodleně
písemně druhésmluvní straně . Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci
svý ch mož ností vš echny okolnosti, kteréjsou na jejich straně a které brání splně ní jejich
povinností vyplý vajících z této smlouvy.

7.3. Zhotovitel se zavazuje, ž e na základě skutečnosti zjiš tě ný ch v průbě hu plně ní díla a dalš ích
svý ch povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření smě řující k dodrž ení podmínek
stanovený ch touto smlouvou pro řádnéa včasnéprovedení díla a splně ní dalš ích smluvních
povinností, k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbytečný mi vý daji a ž e poskytne
objednateli, zástupci objednatele jednajícímu ve vě cech technický ch a jiný m osobám
zúčastně ný m na provádě ní díla či osobám, kterétakto objednatel označí veš kerépotřebné
doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost, kterou po ně m lze s přihlédnutím ke vš em
okolnostem pož adovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jaký chkoliv příkazů smě řujících k zastavení či
pozastavení konkrétních činností na části díla, a to na základě vý zvy archeologů
provádě jících ZAV tak, aby tito archeologovémohli v případě nálezů objektů archeologického
zájmu provést ZAV. Zhotovitel je pak povinen provádě t jinou část díla nedotčenou nálezem
objektů archeologického zájmu tak, aby dílo jako celek bylo provedeno řádně a včasně .
Jaký koliv nález objektů archeologického zájmu v souvislosti s provádě ný m dílem musí bý t
bezodkladně zapsán do stavebního deníku. Bude-li mít případný nález objektů
archeologického zájmu vliv na lhůtu plně ní dle této smlouvy, bude případnázmě na lhůty
plně ní řeš ena smluvními stranami v souladu s touto smlouvou.

7.5. Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a řídit se místními podmínkami a současně
podmínkami dílem dotčený ch subjektů, tedy zejména, nikoliv vš ak vý lučně , podmínkami
uvedený ch ve smlouvách uzavřený ch mezi objednatelem či zjiný ch dokumentů, které
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objednatel předal či předázhotoviteli či jsou součásti závazný ch dokumentů. Současně je
zhotovitel povinen dodrž ovat dalš í podmínky třetích subjektů uvedený ch v projektové

dokumentaci či v dalš ích dokumentech, na ně ž je odkazováno touto smlouvou. Podmínky
tě chto subjektů pak musí bý t vž dy splně ny. K případný m změ nám podmínek dle tohoto

ustanovení pak můž e dojít pouze na základě dohody mezi objednatelem a konkrétním třetím

subjektem. Změ nu přísluš ný ch podmínek dle tohoto ustanovení následně objednatel sdě lí
zhotoviteli, a to na základě explicitní a písemnéinformace objednatele a zhotovitel je povinen
dodrž ovat a respektovat tyto novéči upravenépodmínky.

8. PROHLÁ Š ENÍ A ZÁ VAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁ VNĚ NÍ OBJEDNATELE

8.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a jeho částmi,
s místem provádě ní díla i dalš ími místními podmínkami, ž e jsou mu známy veš keré
technické, kvalitativní a jiné podmínky pro provádě ní díla dané zadávacími podmínkami
zadavatele (objednatele) zadávacího řízení veřejné zakázky a ž e disponuje takový mi
kapacitami a odborný mi znalostmi, kteréjsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné.
Zhotovitel na základě uvedeného prohlaš uje, ž e splní závazek založ ený touto smlouvou
řádně a včasně , za cenu díla, aniž by podmiň oval splně ni svého touto smlouvou stanoveného
závazku poskytnutím jinénež dohodnutésoučinnosti.

8.2. Objednatel je oprávně n sám, prostřednictvím svékontaktní osoby či jakékoliv oprávně nétřetí
osoby vykonávat v místě provádě ní díla a v průbě hu provádě ní díla kontrolně -technický
dozor objednatele a v jeho průbě hu zejména sledovat, zda jsou práce na díle provádě ny dle
projektové dokumentace, technický ch norem a jiný ch právních předpisů a v souladu s
rozhodnutím orgánů veřejnésprávy a touto smlouvou o dílo; na nedostatky při provádě ní díla
upozorní zápisem v konkrétním stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor
investora, nebo osoby písemně jím zmocně né, je oprávně na dát pracovníkům zhotovitele

příkaz k přeruš ení prací či k pozastavení provádě ní díla, je-li ohrož ena bezpečnost
provádě néstavby, ž ivot nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádě ní díla či zájmy
třetích subjektů a jiný ch osob. Dále je zhotovitel povinen umož nit jaký mkoliv objednatelem
určený ch třetích osob jakoukoliv jinou kontrolu provádě ného díla a mož nost přeruš ení prací
či pozastavení provádě ní díla ze strany tě chto objednatelem určený ch třetích osob i z důvodů

zde neuvedený ch. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost strpě t, a to bez jaký chkoliv dalš ích
nároků.

Zhotovitel je povinen vý kon jakékoliv kontroly strpě t a poskytnout objednateli kjejímu
provedení veš kerou potřebnou součinnost.

Zhotovitel si je vě dom skutečnosti, ž e vý kon technického dozoru investora nesmí provádě t
sám ani je nesmí provádě t osoba s ním propojená.

8.3. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní prohlídky, na které budou/mohou bý t
zváni i zástupci dotčený ch orgánů veřejnésprávy či jiný ch subjektů. Zhotovitel zajistí účast
případný ch poddodavatelů a včasné oznamování hlavních fází provádě ní díla zástupcům

dotčený ch orgánů veřejnésprávy.

8.4. V průbě hu provádě ní díla se budou konat kontrolní dny svolávanézástupcem objednatele či
oprávně nou třetí osobou objednatele. Obsahem kaž dého kontrolního dne bude kontrola
vš ech zálež itostí tý kajících předmě tu díla, včetně postupu, nákladů a jaký chkoli zálež itostí
ovlivň ujících předmě t plně ní, předjímané přípravy pro budoucí práci na díle a řeš ení
jaký chkoli zálež itostí vyvstávajících v souladu s tímto ustanovením. Z kaž dého kontrolního
dne bude pořízen zápis, který podepíš í účastnici tohoto jednání, ato i v elektronicképodobě ,
dle dohody smluvních stran. Zhotovitel či jeho pově řený zástupce je povinen účastnit se
svolaný ch kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen zajistit odpovídající a vhodné zázemí a
technické vybavení zejména pro řádné provádě ní kontrolních dnů, které též poskytne
objednateli, oprávně ný m třetím osobám objednatele a objednatelem určený m subjektům, a
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to zejména za účelem kontroly provádě ného díla (zejména uzavřenéa zastřeš enéprostory,
přípojné body elektrické energie pro napájení PC techniky a současně poskytne nezbytný
hardware, například tiskárnu, bude-li objednatelem vyž adována).

8.5. Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahájením vlastního provádě ní díla seznam
poddodavatelů, a dále při kaž dé změ ně do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato změ na
nastala. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen dodat i na ž ádost objednatele
v objednatelem stanovenélhůtě . Seznam poddodavatelů musí obsahovat vý š i jejich podílu
na provádě ní díla. Změ na poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval kvalifikaci v
zadávacím řízeni veřejné zakázky, je mož nápouze ve vý jimečný ch případech a pouze
s vý slovný m písemný m souhlasem objednatele, a to pouze za takového poddodavatele,
který prokáž e splně ní kvalifikace minimálně ve stejném rozsahu, jako poddodavatel, jehož
mánahradit. Veš kerénáklady spojenése změ nami poddodavatele nese zhotovitel.

8.6. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se svý mi poddodavateli, pokud je použ ívák plně ní této
smlouvy, upravit práva a povinnosti tak, aby bylo zajiš tě no řádné a včasné provedení díla
podle této smlouvy. Zejména je v tě chto smlouvách povinen:

a) upravit práva a povinnosti ve smlouvách s poddodavateli obdobně v souladu s touto
smlouvou; a

b) upravit způsob fakturace obdobně v souladu a rozsahu s touto smlouvou tak, aby zhotovitel
hradil svý m poddodavatelům svézávazky zejména řádně a včasně ; a

c) upravit pož adavky na jakost (ve smyslu pož adavků na jakost celého díla) pro kaž dou část
díla a/nebo dodávaný ch vě cí a už ívacích práv zajiš tě ný ch u svý ch poddodavatelů a zajistit
naprostý soulad vš ech plně ní poddodavatele s tě mito pož adavky; a

d) zavázat poddodavatele, aby postupovali podle jím odsouhlasený ch plánů jakosti, plánů
kontrol a zkouš ek, plánů odbě ratelský ch kontrol, které musí bý t v souladu s jakostí dle této
smlouvy; a

e) vý slovně upravit, ž e se veš kerápráva a povinnosti plynoucí z tě chto smluv budou řídit
právem Ceskérepubliky.

Splně ní povinnosti dle tohoto odst. 8.6. je zhotovitel povinen objednateli na jeho vyž ádání
prokázat. V případě nesplně ní je objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy.

8.7. Zhotovitel se vý slovně zavazuje, ž e své závazky vůči poddodavatelům, které využ ije
k provádě ní předmě tu díla dle této smlouvy, bude hradit řádně a včasně vš e ve lhůtách jejich
splatnosti.

8.8. Použ ije-li zhotovitel k provádě ní díla či jakékoliv jeho části či součásti jakéhokoliv
poddodavatele, odpovídábez dalš ího za jím provádě né a provedené dílo, či jeho část a
součást tak, jako by jej provedl sám.

8.9. Bude-li v průbě hu provádě ní díla zřejmé, ž e dílo je provádě no vadně či ž e dílo bude
v budoucnu vykazovat vady (dále též jako „ než ádoucí stav“ ), je objednatel oprávně n
pozastavit provádě ní díla či jeho takto dotčenéčásti a nařídit zhotoviteli navrhnout objednateli
nápravu tohoto než ádoucího stavu provádě ného díla či jeho části, a to na vý lučný náklad a
nebezpečí zhotovitele. Než ádoucí stav provádě ného díla bude stanoven na základě
znaleckého posudku, odborného posouzení objednatelem určeného subjektu, či jiný m
vhodný m způsobem dle volby objednatele. Zhotovitel je v tomto případě povinen vypracovat
pro objednatele návrh nápravy tohoto než ádoucího stavu. Odsouhlasení zhotovitelem
navrž eného řeš ení než ádoucího stavu svě dčí bez dalš ího objednateli. V případě , kdy
objednatel neodsouhlasí zhotovitelem navrž enéřeš ení než ádoucího stavu a smluvní strany
se nedohodnou na řeš ení než ádoucího stavu, máobjednatel právo od smlouvy odstoupit.
Zhotoviteli v případě nápravy než ádoucího stavu nenálež í jakákoliv dalš í odmě na nad rámec
ceny díla mimo dalš ích případů stanovený ch touto smlouvou.
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9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniš tě (viz čI. 10. této smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vést řádně stavební deník stavby (dále též jako „ stavební deník“ ) vš e v souladu

se zák. Č . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném zně ní (dále též

jako „ stavební zákon) a v souladu s přísluš nou přílohou vyhláš ky Č . 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve zně ní pozdě jš ích předpisů. Stavební deník je zhotovitel povinen

vést vž dy alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. 157 stavebního zákona.

Veš kerézápisy ve stavebním deníku budou provádě ny vjazyce českém.

9.2. Ve stavebním deníku vedeném zhotovitelem budou zaznamenávány zejména veš keré

skutečnosti o průbě hu vš ech prací v souvislosti s provádě ním díla, včetně prací

poddodavatelů, zejména popis provedené práce a použ itý ch technologií, údaje o použ ité

vý kresovédokumentaci, statistickéúdaje, pově trnostní podmínky a odchylky v provedení díla

od přísluš né projektovédokumentace, informace o konání kontrolních dnů a dále jakékoliv

jinéinformace mající vztah k provádě nému dílu dle této smlouvy či jakékoliv dalš í informace,

kterési objednatel vyž ádánad rámec zde uvedený ch.

9.3. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat vš echny skutečnosti stanovenépřísluš ný mi

právními předpisy a současně vš echny skutečnosti rozhodné pro plně ní podmínek této

smlouvy. Stavební deník bude ulož en na staveniš ti a bude obě ma smluvním stranám kdykoliv

přístupný v době přítomnosti jaký chkoli osob na staveniš ti provádě jící dílo či dohled

nad provádě ný m dílem. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli

(natrvalo) při přejímacím řízení dle této smlouvy.

9.4. Stavební deník vede zhotovitelem pově řenáosoba, a to na bázi denních záznamů. V případě

změ ny osoby zhotovitelem pově řené k vedení stavebního deníku musí bý t tato skutečnost
bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

9.5. Zhotovitel je povinen ulož it průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddě leně
od kaž dého originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního

deníku. Stavební deník musí bý t ulož en tak, aby byl vž dy okamž itě k dispozici objednateli či

jím zmocně néosobě a orgánu státního stavebního dohledu či jinému orgánu veřejnésprávy.

9.6. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, ž e se píš í do knihy s očíslovaný mi listy

jednak pevný mi, jednak perforovaný mi pro dva oddě litelné průpisy. Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevný mi. Denní záznamy zapisuje oprávně náosoba čitelně v den, kdy

byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, kteréjsou předmě tem zápisu. Ve vš ech

denních záznamech nesmí bý t vynechána volnámísta.

9.7. Zhotovitel se zavazuje na základě ž ádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat

objednateli úplnékopie záznamů ze stavebního deníku.

9.8. Záznamy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či

zvláš tní písemnáprohláš ení kterékoliv ze smluvních stran, kterádle této smlouvy musí učinit

a doručit druhéze smluvních stran.

9.9. Objednatel je oprávně n pravidelně kontrolovat stavební deník a k jednotlivý m záznamům
připojit vyjádření, kterápovaž uje za nezbytnáa důlež itá, případně napsat svůj pož adavek či

pokyn.

9.10. Objednatel můž e vznést jakékoliv námitky k záznamům a údajům zhotovitele ve stavebním

deníku. Námitky musí bý t vzneseny bez zbytečného odkladu od provedení záznamu ve

stavebním deníku.

9.11. K pož adavkům objednatele zapsaný m do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozdě ji do objednatelem stanoveného prodlouž eného termínu. Toto

ustanovení platí i v opačném vztahu tj. zhotovitel - objednatel.
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10. STAVENIŠ TĚ A JEHO ZAŘ ÍZENI

10.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od
objednatele převzít staveniš tě nejpozdě ji do 5 kalendářních dnů od vý zvy ze strany
objednatele. O předání staveniš tě objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán
samostatný písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž kaž dá
smluvní strana obdrž í po jednom stejnopise, a podepsán oprávně ný mi zástupci obou
smluvních stran. Staveniš tě je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v této
smlouvě .

10.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveniš ti čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraň ovat na svénáklady a nebezpečí odpady a nečistoty vznikléz jeho činnosti či
činností třetích osob na staveniš ti, technický mi či jiný mi opatřeními zabraň ovat jejich
pronikání mimo staveniš tě a na pozemní komunikace sousedícími se staveniš tě m. Zhotovitel
se dále zavazuje dodrž ovat pokyny oprávně ný ch třetích osob uvedený ch v této smlouvě . V
rozsahu tohoto závazku zajiš t‘uje zhotovitel na své náklady zařízení staveniš tě , veš kerou
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytě ž eného, přičemž náklady s
plně ním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

10.3. Zhotovitel bude mít v průbě hu realizace a dokončování předmě tu díla na staveniš ti vý hradní
odpově dnost za:

a) zajiš tě ní bezpečnosti vš ech osob oprávně ný ch k pohybu na staveniš ti a dalš ích třetích osob
pohybujících se v místech provádě ní předmě tu plně ní dle této smlouvy;

b) udrž ování staveniš tě v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku š kod;

c) zajiš tě ní veš kerého osvě tlení a zábran potřebný ch pro průbě h prací, bezpečnostních
a dopravních opatření pro ochranu staveniš tě , materiálů a techniky vnesený ch zhotovitelem
na staveniš tě , jakož i odpově dnost za zajiš tě nĺ opatření pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojený mi s realizací díla a za osazení
případného dopravního značení;

d) provedení veš kerý ch odpovídajících úkonů k ochraně ž ivotního prostředí na staveniš ti i mimo
ně a k zabráně ní vzniku š kod znečiš tě ním, hlukem, nebo z jiný ch důvodů vyvolaný ch a
způsobený ch provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladň ováni a ekologickou likvidaci
veš kerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s přísluš ný mi právními
předpisy, okamž itý průbě ž ný úklid znečiš tě ný ch přístupový ch komunikací;

e) zajiš tě ní průjezdnosti a průchodnosti podél staveniš tě v souvislosti s přilehlý mi pozemními
komunikacemi, kterémohou bý t dotčeny provádě ný m dílem;

f) zajiš tě ní staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivům znemož ň ujícím nebo znesnadň ujícím
práci a zajiš tě ní jeho ajejich ochrany před pově trnostními vlivy včetně zajiš tě ní jejich řádného
odvodně ní, případného vytápě ní a vysouš eni, pokud si to pově trnostní podmínky vyž ádají
(např. zabezpečení proti vnikání jaký chkoliv imisí vč. vody, zajiš tě ni mož ného čerpání vody,
zajiš tě ní vý kopů, přístřeš ky, apod.).

10.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídáza zabezpečení staveniš tě dle podmínek
platný ch právních a technický ch předpisů a této smlouvy. Zhotovitel v plné míře zodpovídá
za bezpečnost a ochranu zdraví vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpečí jejich
vybaveni ochranný mi pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodrž ovat
bezpečnostní, hygienické, technickéa právní předpisy.

10.5. Zhotovitel zajiš t‘uje přípravu staveniš tě , zařízení staveniš tě , včetně zajiš tě ní energií
potřebný ch k provádě ní díla dle této smlouvy, na vlastní účet a nebezpečí a dle vlastních
potřeb. Zařízení staveniš tě zhotovitelem taktéž musí bý t v souladu s pož adavky projektové
dokumentace uvedenév této smlouvě a pož adavky objednatele. Zhotovitel v této souvislosti
zajistí v rámci zařízení staveniš tě podmínky pro provádě ní kontrol provádě ného díla ze strany
objednatele, oprávně ný ch třetích osob a osob, kteréza oprávně néosoby objednatel označí.
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Zhotovitel v této souvislosti zajistí zejména pak podmínky pro vý kon funkcí oprávně ný ch

třetích osob tak, aby tyto osoby či jejich oprávně ní zástupci mohli provádě t vý kon svý ch

činností vztahující se k provádě ní díla zhotovitelem die této smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit

na staveniš tě , jeho zařízení či prostory se který mkoliv staveniš tě m související jakékoli

reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby, kromě povinnépublicity a publicity

pož adovanéobjednatelem.

10.7. Nejpozdě ji v den předáni dokončeného díla v souladu s touto smlouvou objednateli musí

zhotovitel toto staveniš tě zcela vyklidit (včetně odstraně ní vš ech zařízení staveniš tě ze

staveniš tě ), provést závě rečný úklid místa provádě ní stavby včetně stavby samotné

(staveniš tě samotného) a uklizené a vyklizené staveniš tě předat objednateli; o předání

staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný obě ma smluvními stranami, ohledně kterého

platí přimě řeně ustanovení čI. 11. této smlouvy vztahující se k předávacímu protokolu.

Pozemky a komunikace dotčenéprovádě ním díla budou k tomuto dni uvedeny do původního

stavu nebo do stavu dle podmínek správních povolení a souhlasů, které se vztahují

k předmě tu díla dle této smlouvy.

11. PODMÍNKY PROVÁ DĚ NÍ DÍLA, DOKONČ ENÍ DÍLA, PŘ EDÁ NÍ A PŘ EVZETÍ DÍLA

11.1. Kvalita zhotovitelem uskutečně ného předmě tu plně ní dle této smlouvy musí odpovídat

veš kerý m pož adavkům uvedený ch v platný ch právních a technický ch normách vztahujících

se k předmě tu plně ní, zejména dále pak v závazný ch CSN, CSN EN, jakož i v platný ch

technický ch předpisech či pravidlech. Zhotovitel je povinen dodrž et při provádě ní díla

veš keré platné právní předpisy, jakož i vš echny podmínky určené touto smlouvou, jejími

přílohami a dokumenty, kterése vztahují k dílu či je na ně touto smlouvou odkazováno. Dílo

bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se stavebním zákonem a v souladu s právními

a technický mi předpisy souvisejícími (jednáse zejména o provádě cí vyhláš ky ke stavebnímu

zákonu a právní a technické předpisy související). Zhotovitel je povinen zajistit, ž e na

vý robky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení 13 zákona

č. 22/1997 Sb., o technický ch pož adavcích na vý robky a o změ ně a doplně ní ně který ch

zákonů, ve zně ní pozdě jš ích předpisu, bude objednateli, nebojím určenéosobě , nebo k tomu

přísluš nému orgánu, předlož eno zhotovitelem prohláš ení o shodě . Dílo pak bude provádě no

v souladu s platný mi český mi hygienický mi, protipož árními, bezpečnostními předpisy

a dalš ími souvisejícími právními a technický mi předpisy a v souladu se vš emi pož adavky

dotčený ch orgánů veřejnésprávy v rámci stavebních povolení či jiný ch správních povolení a

souhlasů a v souladu s pož adavky uvedený mi v projektový ch dokumentacích.

Dílo bude odpovídat nejnově jš ímu stavu techniky, spolehlivosti i funkci, bude prvotřídní

ve vš ech detailech, zabezpečí bezporuchový provoz a bude odpovídat a vyhovovat

pož adovaný m účelům, ke který m bylo zhotoveno podle této smlouvy.

11.2. Pro dílo použ ije zhotovitel jen nové materiály a vý robky nejvyš š í kvality, které mají takové

vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při bě ž né údrž bě , zaručena

pož adovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické pož adavky, ochrana zdraví

a ž ivotního prostředí a bezpečnost při už ívání či dalš í aspekty, kteréjsou pro tento druh díla

obvykléči očekávané.

11.3. Zhotovitel je povinen při provádě ní díla průbě ž né prově řovat vhodnost projektové

dokumentace a dalš í dokumentace, podle který ch je dle této smlouvy vymezen předmě t

a rozsah díla a podle který ch je povinen dílo včetně dalš í potřebnéprojektovédokumentace

zhotovit, zejména prově řovat, zda jsou v souladu s platný mi právními a technický mi předpisy,

vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započetím provádě ní díla

a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvě domit objednatele ve

smyslu ust. 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídáza vady
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díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platný mi právními a
technický mi předpisy, vyhláš kami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídáv
plném rozsahu rovně ž za dalš í důsledky poruš ení této povinností, včetně náhrady újmy, která
v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejný m způsobem je
zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele a poddodavatele), které v
souladu s touto smlouvou použ ije ke splně ní svého závazku dle této smlouvy. Projektovou
dokumentaci uvedenou v této smlouvě protokolárně předáobjednatel zhotoviteli po uzavření
této smlouvy, a to na základě písemného protokolu podepsaného kontaktními osobami obou
smluvních stran popřípadě jiný mi pově řený mi osobami za kaž dou ze smluvních stran.
Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzít a použ ít ji pouze pro účel uvedený
v této smlouvě .

11.4. Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí provádě ní díla tak, aby provádě ni díla:

a) respektovalo skutečnost stálého provozu na pozemních komunikacích v místě provádě ní díla
či s místem provádě ní díla sousedícími, aby zhotovitel před zahájením jakékoliv části díla dle
projektové dokumentace v dostatečném časovém předstihu zajistil podmínky plynulosti a
bezpečnosti provozu na tě chto pozemních komunikacích, a to v úzké součinnosti s Policií
CR, obecní policií a dalš ími dotčený mi subjekty popřípadě s takový mi subjekty, které
objednatel urči;

b) koordinoval s přísluš ný mi správci inž ený rský ch či jiný ch sítí, které se nacházejí v místě
provádě ní díla dle této smlouvy či vjeho blízkosti;

c) v co nejmenš í míře omezovalo už ívání místo provádě ní díla vymezeného v či. 5. této
smlouvy, veřejný ch prostranství či jiný ch okolních dotčený ch pozemků či staveb;

d) neobtě ž ovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíně ním nad míru přimě řenou pomě rům;

e) nemě lo nepříznivý vliv na ž ivotní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
vý stavby;

f) bylo zabezpečeno pro činnost kaž dé profese odborný m dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodrž ování technologický ch postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel odpově dnou osobou -

autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1 992 Sb., o vý konu povolání autorizovaný ch
architektů a o vý konu povolání autorizovaný ch inž ený rů a techniků činný ch ve vý stavbě , ve
zně ní pozdě jš ích předpisů. Tento odpově dný dozor zhotovitele či autorizovanáosoba se
musí vž dy na vý zvu objednatele, kontaktní osoby objednatele či oprávně ný ch třetích osob
prokázat přísluš ný m oprávně ním či jeho kopií.

11.5. Zhotovitel na sebe přejímázodpově dnost a ručení za újmy způsobené vš emi osobami
zúčastně ný mi na provádě ní díla po celou dobu provádě ní díla, tzn. do převzetí dokončeného
díla objednatelem bez vad a nedodě lků bránících řádnému už ívání, stejně tak za újmy
způsobené svou činností objednateli nebo jaký mkoliv třetím osobám na majetku tzn.,
ž e v případě jakéhokoliv naruš ení či poš kození majetku (např. objektů, prostranství,
inž ený rský ch síti) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto újmu na své náklady
odstranit, a není-li to mož né, tak finančně uhradit.

11.6. Zhotovitel je povinen v průbě hu realizace díla:

a) zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veš keré odchylky a úpravy
od navrž eného technického řeš ení díla, a to včetně geodetického zamě ření. Zhotovitel je
povinen nejpozdě ji při přejímacím řízení předat objednateli 3 tiš tě né vyhotovení (vž dy
i elektronicky na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací - formát *pdf a *.dgn nebo
*dwg) projektovédokumentace se zakreslením skutečného provedeni díla a jeho části.

b) při provádě ní zakrý vaný ch částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole
před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dnů; a v případě , ž e objednatel kontrolu
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provedený ch částí díla neprovede, máse za to, ž e se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede
tuto skutečnost do stavebního denĺku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele

o zakrý vání částí díla, je povinen na ž ádost objednatele odkrý t práce, kterébyly zakryty, nebo

kterése staly nepřístupný mi, na svůj náklad a nebezpečí a umož nit objednateli kontrolu této

části díla, a to bez dalš ího a ve lhůtě určenéobjednatelem, kontaktni osobou objednatele či

technický m dozorem investora.

c) veš kerépráce provádě t v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, ve zně ní pozdě jš ích
předpisů. Při pracích je nutné dodrž ovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliž š ích
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracoviš tích s nebezpečím pádu

z vý š ky nebo do hloubky, ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

d) veš keré práce bude zhotovitel provádě t v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., který m se

upravují dalš í pož adavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích
a o zajiš tě ní bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služ eb mimo
pracovně právní vztahy (zákon o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve zně ní pozdě jš ích předpisů.

11.7. K předání díla či jeho části zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení

završ eného v případě , ž e zhotovitel dokončil dílo a jeho odpovídající část řádně dle této
smlouvy a předal objednateli rovně ž vš echny pož adované dokumenty dle této smlouvy,

podpisem písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i přísluš nádokumentace
dle Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy.

11.8. Pro účely této smlouvy platí, ž e dílo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou,

bylo provedeno okamž ikem podepsání (Jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele)
předávacího protokolu s jednoznačný m prohláš ením objednatele, ž e dílo přejímá.
Objednatelem podepsaný předávací protokol nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za skryté

vady a odpově dnosti z titulu záruky za jakost, dílo musí bý t předáno bez zjevný ch vad a
nedodě lků, které by bránily řádnému už ívání. Objednatel můž e odmítnout převzetí
dokončeného díla v rozsahu dle této smlouvy, a to při absenci bankovní záruky za jakost či

jiného zajiš ťovacího institutu dle čI. 16. odst. 16.5. a odst. 16.6. této smlouvy.

Předávací protokol musí obsahovat předevš ím předmě t a charakteristiku díla, resp. jeho

části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla ajeho části a dále dokumenty stanovené
touto smlouvou. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden

obdrž í zhotovitel a dva objednatel. Kaž dý stejnopis bude podepsán obě ma smluvními
stranami či jejich oprávně ný mi zástupci a máprávní sílu originálu.

11.9. Dokončení díla a jeho části je zhotovitel povinen písemně (e-mailem) oznámit objednateli,
a to i prostřednictvím kontaktní osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání

a převzetí dokončeného díla či jeho části v členě ní dle této smlouvy nejméně 7 pracovních
dnů předem, nejpozdě ji vš ak 7 pracovních dnů před koncem lhůty plně ní dle této smlouvy.

11.10. K zahájení protokolárního přejímacího řízení dle této smlouvy je zhotovitel povinen předlož it
objednateli zejména:

a) stavební deník;

b) geometricképlány pro vklad stavby do katastru nemovitostí listinnépodobě v 6 vyhotoveních,
a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch plánů na přísluš ný
katastrálni úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho, co je přísluš ný m
katastrálním úřadem vyž adováno;

c) geometricképlány pro vymezení rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků pro vklad do

katastru nemovitostí, a to včetně dolož ení podání ž ádostí o potvrzení tě chto geometrický ch
plánů na přísluš ný katastrální úřad k provedení vkladu, záznamu či poznámce, a to dle toho,

co je přísluš ný m katastrálním úřadem vyž adováno. Přesný počet geometrický ch plánů pro
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vymezení rozsahu vě cný ch břemen k částem pozemků bude objednatelem stanoven
v průbě hu provádě ní díla;

d) atesty, certifikáty, materiálováosvě dčení a prohláš ení o shodě použ itý ch materiálů;

e) doklady o provedený ch zkouš kách a mě řeních;

f) dokumentaci skutečného provedení díla a jeho částí (dále též jako „ DSPS). DSPS bude
objednateli předána 3x v listinnépodobě , a to v členě ní dle projektovédokumentace uvedené
vtéto smlouvě , a vž dy i vl vyhotovení v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči
digitálních informací v souladu s odst. 11.6. písm. a) této smlouvy;

g) geodetickézamě ření skutečného stavu díla vč. povrchový ch znaků inž ený rský ch sítí v okolí
stavby (situace) na základě nového mě ření zakresleného do dat digitální technické mapy
mě sta Jihlavy (dále též jako „ DTMM‘). To vš e ve III. třídě přesnosti, ve formátu *.dgn V7
(Microstation) a umístě név souřadnicovém systému S-JTSK, a to vš e v listinné podobě v 6
vyhotoveních a v digitální podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu
*.dgn v 1 vyhotovení. Data z DTMM zhotovitel získáod objednatele na základě jeho písemné
ž ádosti graficky definující rozsah lokality. Pro zákres skutečného stavu není mož népouž ívat
sdílenébuň ky (Shared Cell), křivky (curve, B-Spline), multičáry (Multiline) a textovéuzly (Text
Node). Toto geodetické zamě ření bude úředně ově řeno oprávně ný m země mě řičský m
inž ený rem;

h) doklady o ekologickélikvidaci odpadů včetně druhu a množ ství zlikvidovaného odpadu, a to
v souladu s přísluš ný mi právními předpisy a pož adavky přísluš ného odboru ž ivotního
prostředí;

i) ostatní doklady pož adované stavebním, speciálními stavebními úřady či jiný mi orgány
veřejnésprávy pro umož ně ní kolaudace staveb.

11.11. V případě , ž e zhotovitel nepředlož í který koliv z dokumentů, podkladů, dokladů a informací
uvedený ch v Č l. 11. odst. 11.10. této smlouvy, nezapočne se nebo se zastaví bě h přejímacího
řízení, ve kterém se bude pokračovat (pokud bylo zahájeno) až po předlož ení chybě jících
dokumentů, podkladů, dokladů či informací.

11.12. Dílo bude předáváno vsouladu s či. 4. odst. 4.2. této smlouvy, pokud nebude smluvními
stranami dohodnuto jinak. Vztahuje-li se kjaký mkoliv dokumentům, podkladům, dokladům či
informacím předávaný ch zhotovitelem objednateli v rámci přejímacího řízení dle tohoto
ustanovení práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném zně ní, poskytuje
zhotovitel objednateli vý hradní, časově a místně neomezenou licenci ke vš em mož nostem
už ití tě chto dě l. Objednatel není povinen takto nabytou licenci využ ít. Tyto díla je pak
objednatel oprávně n neomezeně množ it a poskytovat je jaký mkoliv třetím osobám tak, jak
sám uznáza vhodné. Odmě na za takto poskytnutou licenci je již obsaž ena v ceně díla.

11.13. V případě , ž e se při přejímání díla či jeho části objednatelem prokáž e, ž e je zhotovitelem
předáváno dílo či jeho část, které mávady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, není
objednatel povinen předávané dílo či jeho část převzít; totéž právo dílo nepřevzít má
objednatel v případě , kdy zhotovitel nepředáobjednateli veš keré pož adované dokumenty,
podklady, dokumenty či informace v souladu s touto smlouvou. Vadou se pro účely této
smlouvy rozumí odchylka v kvantitě , kvalitě , rozsahu nebo parametrech díla, stanovený ch
touto smlouvou, projektovou dokumentací, podklady a doklady vš e uvedenév či. 3. odst. 3.1.
této smlouvy a obecně závazný mi právními a technický mi předpisy a normami. Nedodě lkem
se pro účely této smlouvy rozumí nedokončenénebo neprovedenéstavební práce, dodávky,
vý kony nebo služ by oproti rozsahu definovaného předmě tu plně ní dle této smlouvy.
V případě , kdy bude dílo či jeho část předáno a převzato s vadami a nedodě lky nebránící
řádnému už ívání, bude v tomto předávacím protokolu stanovena objednatelem lhůta kjejich
odstraně ní s tím, ž e si objednatel v rámci tohoto odstraň ování vad můž e vymínit dalš í
podmínky k jejich odstraně ní.

11.14. Budou-li při přejímce zjiš tě ny vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání, je objednatel
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oprávně n přejímací řízení ukončit nebo přeruš it s tím, ž e bude v přejímce pokračováno

po odstraně ní zjiš tě névady nebo nedodě lku. V takovém případě bude s ohledem na počet

či rozsah vad a nedodě lků po opě tovném zahájení přejímky pokračováno již v započaté

přejímce (přejímacím řízení) nebo bude zahájeno nové přejímací řízení. Pokud objednatel
pro vady nebo nedodě lky bránící řádnému už ívání dílo nepřevezme, opakuje se přejímací
řízení po jejich odstraně ní analogicky dle tohoto či. 11. této smlouvy.

11.15. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejího

konání nejméně 5 kalendářních dnů předem.

12. ZÁ RUKA ZA JAKOSTAZÁ RUČ NÍ DOBA

12.1. Zhotovitel odpovídáza úplnost a funkčnost díla, jeho částí a součástí, za jeho kvalitu, která
bude odpovídat této smlouvě , projektové dokumentaci a odkazům na předpisy v ní

uvedený ch, platný m právním a technický m normám, standardům a podmínkám vý robců

a dodavatelů materiálů, platný ch v Ceskérepublice v době jeho realizace. Odpovídáza vady,

jež mádílo či jeho ucelenáčást v době jeho předání a převzetí a veš keré vady, které se
projeví v záruční době . Za vady díla, které se projeví po záruční době , odpovídájen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho poruš ení povinností.

Zhotovitel v souladu s ustanovením 2619 občanského zákoníku s odkazem na ustanovení
2113 a násl. občanského zákoníku, tedy přejímázáruku za to, ž e dílo jako celek podle této

smlouvy (včetně vš ech jeho změ n), jakož i jeho části, bude bě hem záruční doby dle této

smlouvy:

a) bez jaký chkoliv vad,

b) plně funkční a způsobilék použ ití a už ití dle primárního účelu díla a jeho částí,

c) splň ovat vš echny pož adavky stanovenétouto smlouvou,

d) mít vlastnosti touto smlouvou vymíně né,

e) splň ovat vš echny pož adavky stanovené platný mi právními předpisy, a bude odpovídat
platný m technický m pravidlům, normám, standardům a jiný m předpisům,

f) způsobilé k účelu sjednanému dle této smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které by sniž ovaly jeho hodnotu, funkčnost nebo
způsobilost k (po)už ití dle této smlouvy.

12.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo a jeho část (veš keré stavební části a dodávky
i zařízení) záruku v délce 60 mě síců ode dne protokolárního předání díla či jeho části

v členě ní dle této smlouvy včetně vš ech jeho částí a součástí bez vad a nedodě lků bránících
řádnému už ívání a účelu díla samotného. Záruční doba počínábě ž et od okamž iku podpisu

předávacího protokolu.

12.3. Objednatel je oprávně n oznámit (reklamovat) a tímto uplatnit vady díla zhotoviteli v záruční
době dle Č l. 12. odst. 12.2. této smlouvy, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý t

popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jaký m se projevuje, a určen nárok objednatele z

vady díla, případně pož adavek na způsob odstraně ní vad díla.

12.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozdě ji vš ak do 72 hodin od okamž iku

oznámeni vady díla či jeho části zahájit odstraň ování vady díla či jeho části, a to i tehdy,
neuznává-li zhotovitel odpově dnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratš í lhůtě , pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při samotném
odstraň ování vad díla je Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivně ji a

s vyvinutím maximálního mož ného úsilí, které po ně m lze pož adovat. Lhůta k odstraně ní
konkrétní vady díla bude zhotoviteli odsouhlasena objednatelem, popřípadě jednostranně
určena objednatelem, a to s ohledem na charakter konkrétní vady.
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12.5. V případě odstraně ní vady díla či jeho části dodáním náhradního plně ní (nahrazením novou
bezvadnou vě cí), bě ž í pro toto náhradní plně ní (vě c) novázáruční doba, a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plně ní (vě ci) objednatelem. Záruční doba
je shodná se záruční dobou uvedenou v Č l. 12. odst. 12.2. této smlouvy. Po dobu
od nahláš ení (reklamace) vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstraně ní vady
díla zhotovitelem nebě ž í záruční doba s tím, ž e doba přeruš ení bě hu záruční lhůty bude
počítána na celédny a bude brán v úvahu kaž dý započatý kalendářní den. Záruční doba dále
nebě ž í po dobu, po kterou objednatel nemůž e řádně už ívat dílo nebo jeho část pro vady díla,
za kteréodpovídázhotovitel.

12.6. Smluvní strany se dohodly, ž e:

a) nezahájí-li zhotovitel odstraň ování vad díla ve lhůtě dle či. 12. odst. 12.4. této smlouvy a nebo

b) neodstraní-li zhotovitel reklamovanévady díla či jeho části ve lhůtě dle či. 12. odst. 12.4. této
smlouvy a nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli, ž e vadu neodstraní a nebo

d) je-li zřejmé, ž e zhotovitel reklamované vady nebo nedodě lky díla či jeho části ve lhůtě
stanovenéobjednatelem přimě řeně dle charakteru vad a nedodě lku díla neodstraní,

máobjednatel vedle dalš ích oprávně ní též právo zadat, a to i bez předchozího upozorně ní
zhotovitele, odstraně ní vad a nedodě lků kterékoliv objednatelem určené třetí osobě .
Objednateli v takovém případě vznikávůči zhotoviteli oprávně ní, aby mu zhotovitel zaplatil
částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Tuto částku je vš ak objednatel oprávně n čerpat i ze zhotovitelem kterékoliv slož enébankovní
záruky či jiného zajiš t‘ovacího institutu dle této smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči
zhotoviteli v důsledku odpově dnosti za vady díla dle občanského zákoníku, nároky z titulu
záruky za jakost a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu, zůstávají
nedotčena. V případě , ž e vady díla odstraní objednatel nebo jím určenátřetí osoba, nemá
tato skutečnost vliv na záruku za jakost poskytnutou zhotovitelem na dílo v rozsahu dle této
smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, ž e objednatel mázachovány vůči zhotoviteli vš echny volby mezi
nároky z vad díla (ustanovení 2615 občanského zákoníku s odkazem na 2099 a násl.
občanského zákoníku) po uplatně ní jedné z nich s tím, ž e uplatně ný nárok můž e bez
souhlasu zhotovitele mě nit. Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení účinnosti
ustanoveni 2618 občanského zákoníku, kterápro jejich závazkový právní vztah založ ený
touto smlouvou neplatí. Místo úpravy ustanovení 2618 občanského zákoníku platí,
ž e objednateli nebude přiznáno právo z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí
vady díla do uplynutí záruční doby. Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky
za jakost díla až do uplynutí záruční doby také na vady, které byly zřejmé před přejímkou
díla, popř. bě hem ní.

12.7. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnutézáruky za jakost nezanikají ani odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy.

12.8. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemnézápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrž í kaž dáze smluvních stran.

13. SANKCE

13.1. V případě , ž e objednatel neuhradí zhotoviteli fakturovanou částku (v případě , ž e jde
o oprávně nou fakturaci) v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve vý š i
0,03 % z neuhrazenéčástky bez DPH za kaž dý byť započatý den prodlení.

13.2. V případě , ž e zhotovitel nepředá(nedodá) objednateli řádně a včasně originál kterékoliv
bankovní záruky či jiného zajiš t‘ovacího institutu v souladu s touto smlouvou dle či. 16. či
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nesplní svou povinnost udrž ovat předmě tnou bankovní záruku za provedení díla po celou
dobu provádě ní díla dle této smlouvy v souladu s Č l. 16. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dém jednotlivém případu poruš ení přísluš né povinnosti pož adovat po zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý byt‘
započatý den prodlení se splně ním kterékoliv z tě chto povinností samostatně .

13.3. V případě , ž e zhotovitel nesplní svoji povinnost provést řádně a včas dílo ve lhůtě plně ní dle
této smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty,
kterou strany smlouvy sjednaly ve vý š i 0,1 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH
uvedenév podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byt‘ započatý
den prodlení s provedením díla.

13.4. V případě , ž e zhotovitel neodstraní vady a/nebo nedodě lky uvedenév předávacím protokolu
o předání a převzetí díla, a to dle či. 11. odst. 11.7. této smlouvy, v termínu v tomto protokolu
uvedeném, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i
2.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za kaž dou neodstraně nou vadu a kaž dý i
započatý den prodlení.

13.5. V případě , ž e zhotovitel nezahájí odstraně ní nebo neodstraní objednatelem reklamovanou
vadu v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém případu poruš ení
této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i 0,03 %
z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce zhotovitele na
plně ní veřejnézakázky za kaž dý byt‘ započatý den prodlení u kaž dévady zvláš t‘.

13.6. V případě , ž e zhotovitel neuklidí nebo nevyklidí staveniš tě , anebo neupraví vš echny plochy
řádně a včas podle ustanovení či. 10. odst. 10.7. této smlouvy, je objednatel oprávně n
v kaž dém jednotlivém případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve vý š i 0,03 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podané
nabídce zhotovitele na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

13.7. V případě , ž e zhotovitel nepředáobjednateli seznam poddodavatelů řádně a včas podle
ustanovení či. 8. odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávně n v kaž dém jednotlivém
případu poruš ení této povinnosti pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve vý š i
0,01 % z nabídkovéceny zhotovitele bez DPH uvedenév podanénabídce zhotovitele
na plně ní veřejnézakázky za kaž dý byt‘ započatý den prodlení.

13.8. V případě nepředlož ení objednateli kterékoliv platné pojistné smlouvy či jiného dokumentu
dle či. 17. této smlouvy, a to kdykoliv v průbě hu provádě ní díla, je objednatel oprávně n
uplatň ovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch)
za kaž dý byt‘ započatý den prodlení s jejich předlož ením.

13.9. V případě zjiš tě ní poruš ení povinnosti vést řádně stavební deník v souladu s touto smlouvou
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý š i 10.000,- Kč (slovy: desettisíc
korun český ch) za kaž détakovéporuš ení. V případě zjiš tě ní opě tovného poruš ení povinnosti
vést řádně který koliv stavební deník, bude mu smluvní pokuta ulož ena opakovaně .

13.10. V případě , kdy zhotovitel včasně nepřevezme staveniš tě v souladu s či. 10. odst. 10.1. této
smlouvy, je objednatel oprávně n pož adovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou
strany smlouvy sjednaly ve vý š i 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun český ch) za kaž dý
byt‘ započatý den prodlení s převzetím staveniš tě .

13.11. Smluvní pokuta je splatnádo 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne, kdy byla povinné
straně doručena písemnávý zva k jejímu zaplacení ze strany oprávně néstrany, a to na účet
oprávně néstrany uvedený v písemnévý zvě .

13.12. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno ani omezeno právo
na náhradu š kody. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského
zákoníku.
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13.13. V případě , ž e objednateli vznikne Z jakéhokoliv ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní
pokutu, náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto svou pohledávku vůči kterékoliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné.

13.14. V případě , ž e závazek provést dílo zanikne před řádný m dokončením a předáním díla,
nezanikají nároky na smluvní pokuty či náhradu Š kody, pokud vznikly dřívě jš ím poruš ením
povinností. Zánik závazku jeho pozdním plně ním neznamenázánik nároku na smluvní
pokutu z prodlení s plně ním či plně ní ze záruky za odstraně ni vad.

13.15. Zhotovitel se současně zavazuje bez zbytečného odkladu vž dy zaplatit vš echny poplatky,
pokuty, sankce udě lené formou rozhodnutí orgánů veřejné správy či jiný m způsobem i
ulož ené objednateli, z důvodů poruš ení obecně závazný ch právních předpisů v souvislosti
s provádě ním díla dle této smlouvy.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Smluvní strany se dohodly, ž e mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí bý t provedeno písemnou formou.
Odstoupit lze od této smlouvy buď od jejího počátku či k okamž iku doručení písemného
odstoupení. Učinky odstoupení nastávají okamž ikem písemného doručení písemného
odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud
nesplně nou část závazku, s vý jimkou nároku na náhradu š kody vznikléporuš ením smlouvy,
smluvních ustanovení tý kajících se volby práva, řeš ení sporů mezi smluvními stranami a
jiný ch ustanovení, kterépodle projevenévůle stran nebo vzhledem ke svépovaze mají trvat
i po ukončení smlouvy.

14.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ž e podstatný m poruš ením smlouvy, pro kteréje
objednatel oprávně n odstoupit od této smlouvy, se rozumí zejména:

a) jestliž e zhotovitel po dobu delš í než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dní přeruš il či pozastavil
provádě ní díla, a to nikoliv z důvodů explicitně uvedený ch v této smlouvě , a nebo

b) jestliž e zhotovitel nepřevzal včasně staveniš tě v souladu s Č l. 10. odst. 10.1. této smlouvy, a
to ani do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne vý zvy objednatele k převzetí
staveniš tě , a nebo

c) jestliž e zhotovitel nezahájil provádě ní díla do 15 (slovy: patnáct) kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě , ani v dodatečně přimě řené lhůtě stanovenéobjednatelem, a
nebo

d) zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

e) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě kterépřevedl,
resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního
vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu, a nebo

f) zhotovitel poruš il ně kterou ze svý ch povinností uvedený ch v čI. 11. této smlouvy, a nebo
g) probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenČ ní řízení, v ně mž bylo vydáno rozhodnuti

o úpadku nebo je-li insolvenČ ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku, a nebo
h) jestliž e zhotovitel řádně a včas neprokáž e trvání platnéa účinnépojistnésmlouvy dle či. 17.

této smlouvy či jinak poruš í ustanoveni či. 17. této smlouvy, a nebo

i) jestliž e zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli součinnost dle či. 7. této smlouvy,
a nebo

j) jestliž e zhotovitel nehradí platby svý m poddodavatelům ve lhůtách jejich splatnosti.
14.3. Objednatelje oprávně n odstoupitod smlouvy či omezit předmě t plně ní v případě , ž e nedojde

k vydání právního aktu poskytovatele dotace či jiného obdobného dokumentu, dále při
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nevydání správního aktu správního orgánu, zejména v případě , nebude-Ii na dílo či jeho část
vydáno přísluš néstavební či jinépovolení, popřípadě pozbyde-li takovépovolení platnosti či

účinnosti, nebo v případě , ž e bude před zahájením provádě ní díla či vjeho průbě hu zřejmé,

ž e nebude mož no splnit podmínky poskytovatele dotace, jiného spolufinancování či

přísluš ný ch správních orgánů, či nastanou jinéskutečnosti bránící realizaci díla v danélhůtě

plně ní či rozsahu, a to kdykoliv v průbě hu platnosti a účinnosti této smlouvy.

14.4. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní

strany nejpozdě ji do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od

smlouvy inventarizaci veš kerý ch vzájemný ch plně ní dle této smlouvy k datu účinnosti

odstoupení od smlouvy. Závě rem této inventarizace bude vyčíslení:

a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli;

b) částky ceny vě cí, které zhotovitel k provedeni díla účelně opatřil a které se staly k datu

účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy,
kdy za základ vý počtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele podané

do zadávacího řízení.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případný ch
přísluš enství, nejpozdě ji do třiceti dnů ode dne doručení písemnévý zvy oprávně nésmluvní

strany k úhradě .

Smluvní strany se dohodly, ž e maximální částka, kterou je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli za část díla provedenému k datu účinnosti odstoupení, bude odpovídat ceně
za provedení díla, popř. jeho části, řádně ke dni účinnosti odstoupení zhotovitelem
provedenému. Jednáse o takovou maximální částku, kterou zhotovitel objednateli prokáž e.

Zhotovitel je povinen za tímto účelem umož nit objednateli dostatečně přezkoumat veš keré
záznamy, účetnictví, přijatéfaktury — daň ovédoklady a dalš í dokumenty vztahující se k dílu

a jeho realizaci.

14.5. Po obdrž ení oznámení o odstoupení od této smlouvy musí zhotovitel buď okamž itě , nebo

nejpozdě ji k datu stanovenému v oznámení o odstoupení od smlouvy:

a) přestat se vš emi dalš ími pracemi na díle, vyjma tě ch prací, které objednatel eventuálně
v oznámení o odstoupení od smlouvy stanovil provést za účelem ochrany již provedenéčásti
díla nebo prací pož adovaný ch k zanechání staveniš tě v čistém a bezpečném stavu;

b) odstranit vš echna (zejména montáž ní) zařízení ze staveniš tě , odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě , odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, nečistoty a odpad vš eho druhu

a opustit celéstaveniš tě v uklizeném a v bezpečném stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací, vý konů, dodávek, které realizoval do ukončení smlouvy,

včetně jejich základního popisu a informací o tom, kde se případně nacházejí a vjakém jsou

stavu dokončenosti, a tento soupis předat objednateli;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmínkou zaplacení platby objednatelem uvedené
v předchozím odst. 14.4. této smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel provedl až do dne účinnosti odstoupení

od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právního hlediska mož ném převede na objednatele vš echna práva, nabý vací

tituly a benefity zhotovitele k dílu (a kjeho už ívání) a k vě cem ke dni účinnosti odstoupení

od smlouvy, a pokud o to objednatel pož ádá, převede na ně j smlouvy uzavřené mezi

zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny vý kresy, specifikace a ostatní dokumentaci, vypracovanou

v souvislosti s dílem zhotovitelem nebo jeho poddodavateli do data účinnosti odstoupení

od smlouvy, zhotovitel v této souvislosti poskytuje objednateli časově a místně

neomezenou licenci k tě mto dokumentům s tím, ž e objednatel je oprávně n tyto
neomezeně množ it a disponovat s nimi tak, jak uznáza vhodné. Objednatel není povinen
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takto nabytou licenci využ ít. Ú plata za tuto licenci je již obsaž ena v částce za provedené
přísluš néčásti díla.

14.6. Nejdříve po řádném ukončení činností zhotovitele dle odst. 14.5. této smlouvy a vyrovnání
vzájemný ch plně ní dle odst. 14.4. této smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud
nečerpané a nevrácené bankovní záruky, které obdrž el od zhotovitele ve spojitosti s touto
smlouvou. V případě předání již realizované části díla bude nadále uplatň ována bankovní
záruka za jakost v pomě ru odpovídající převzatéčásti díla.

14.7. V případě ukončení této smlouvy odstoupením od smlouvy máobjednatel právo dokončit dílo
sám nebo za pomoci třetích osob, aniž by nesla z tohoto vůči zhotoviteli jakékoliv následky
nebo jakoukoliv odpově dnost anebo by byla dotčena jinájeho práva či opravnéprostředky.

15. NEBEZPEČ Í Š KODY NA VĚ CI A PŘ ECHOD VLASTNICKÉ HO PRÁ VA

15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniš tě do řádného předání díla či jeho ucelené části
díla v souladu s touto smlouvou objednateli a řádného odevzdání staveniš tě objednateli dle
této smlouvy nebezpečí Š kody a jinénebezpečí na:

a) díle a vš ech jeho zhotovovaný ch, obnovovaný ch, upravovaný ch a jiný ch částech,

b) plochách, případně objektech, umístě ný ch na staveniš ti a na okolních pozemcích, či pod
staveniš tě m nebo tě mito pozemky, a to do doby řádného předání díla jako celku a řádného
odevzdání staveniš tě zpě t objednateli, pokud nebude v jednotlivý ch případech písemně
smluvními stranami dohodnuto jinak.

15.2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla či jeho části objednateli
nebezpečí š kody vyvolané použ itím vě cí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřený mi
k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či
přísluš enstvím díla, a kterájsou či byly použ ity k provedeni díla, který mi jsou zejména:

a) zařízení staveniš tě provozního, vý robního či sociálního charakteru, anebo

b) pomocné stavební konstrukce vš eho druhu nutné či použ ité k provedení díla či jeho části
(např. podpě rnékonstrukce, leš ení), a nebo

c) ostatní provizorní či jinékonstrukce a objekty použ itépři provádě ni díla či jeho části.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí š kody a jinánebezpečí na vš ech vě cech, kterézhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamž iku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě cí, které je zhotovitel
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovně ž odpovídáobjednateli ve smyslu
přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku za š kodu způsobenou jeho činností
v souvislosti s plně ním díla dle této smlouvy.

15.4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla, jeho částí a součástí a vš ech vě cí,
kterézhotovitel opatřil k provedení díla, a to od okamž iku:(i) jejich zabudování do díla nebo
(ii) kdy byla objednatelem provedena platba za takovévě ci anebo (iii) dnem, kdy takovévě ci
určenék zabudování do díla byly dodány na místo realizace díla, podle toho, kteráz tě chto
situací (i), (ii) nebo (iii) nastane dříve. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se vš emi
poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabý vat, a
nesmi sjednat vý hradu ve smyslu ustanovení 2132 a násl. občanského zákoníku ani jinou
podobnou vý hradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splně ní této povinnosti
zhotovitele a případný ch peně ž itý ch nároků objednatele vzniklý ch v souvislosti s poruš ením
této povinnosti zhotovitelem je zajiš tě no bankovní zárukou za provedení díla. V případě
poruš ení tohoto ustanovení je objednatel oprávně n již bez dalš ího odstoupit od této smlouvy.

15.5. Veš kerévě ci, podklady a dalš í doklady, kterébyly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou
oprávně nou k jejich zpě tnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto vě ci, podklady
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či ostatní doklady vrátit na vý zvu objednatele, a to nejpozdě ji ke dni řádného předání díla, s
vý jimkou tě ch, kteréprokazatelně a oprávně ně spotřeboval k naplně ní svý ch závazků z této
smlouvy.

16. ZAJIŠ TĚ Nĺ ZÁ VAKÚ ZHOTOVITELE BANKOVNÍMI ZÁ RUKAMI

16.1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla
ve vý š i 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez DPH uvedené v podané nabídce
zhotovitele na plně ní veřejnézakázky, a to s platností do posledního dne lhůty plně ní dle
této smlouvy. Z této bankovní záruky musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční
prostředky v případě , ž e bě hem provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost
vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na
zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této
smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty.

16.2. Bankovní záruku podle předchozího odstavce tohoto článku se zavazuje
předlož it zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí staveniš tě . Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolně na a
vrácena zpě t zhotoviteli nebo bance, kterávydala bankovní záruku, po podpisu předávacího
protokolu o předání a převzetí kompletního a úplného díla dle této smlouvy objednatelem, a
to do 7 kalendářních dnů na základě písemnévý zvy zhotovitele doručenéobjednateli.

16.3. Bankovní záruka za provedení díla musí zajiš t‘ovat splně ní povinností zhotovitele dle této
smlouvy, zejména:

a) povinnost udrž ovat bankovní záruku za provedení díla stanovený m způsobem;

b) povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu š kody, kterávznikne objednateli z důvodu
poruš ení povinností na straně zhotovitele;

d) povinnost udrž ovat pojiš tě ní v souladu s touto smlouvou dle ustanovení Č l. 17. této smlouvy;

e) povinnost provádě t dílo řádně , za podmínek sjednaný ch smlouvou o dílo, kdy za poruš eni
povinnosti řádně provádě t dílo v souladu se smlouvou se považ uje zejména poruš ení
povinností zhotovitele, které opravň uje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo bez ohledu
na to, zda objednatel právo odstoupit od smlouvy využ il či nikoliv;

f) povinnost odstranit vadu (poš kození) dle podmínek této smlouvy a povinnost uspokojit dalš í
nároky objednatele z titulu odpově dnosti za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. Objednatel je oprávně n čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky za provedení díla vž dy
v plném rozsahu (tj. až do vý š e uvedené v bankovní záruce). V případě celého vyčerpání
peně ž ní částky uvedenév této bankovní záruce je zhotovitel povinen poskytnout objednateli
na svůj náklad a nebezpečí novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udrž ovat
bankovní záruku za provedení díla v souladu s touto smlouvou. Pokud tuto povinnost
zhotovitel nesplní, je objednatel oprávně n od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávně n
čerpat peně ž ní prostředky z bankovní záruky kdykoliv v době platnosti a účinnosti této
smlouvy v případě , ž e bě hem provádě ní díla nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost
vyplý vající z této smlouvy a objednateli v souvislosti s takový m poruš ením vznikne právo na
zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo v případě , kdy objednateli vznikne z této
smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty. Právo zhotovitele na odš kodně ní od objednatele
v případě , kdy se následně , po čerpání záruky prokáž e, ž e objednatel záruku čerpal
neoprávně ně , tím není dotčeno. Z bankovní záruky za provedení díla dle této smlouvy je
objednatel oprávně n čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv
povinností zhotovitele, ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í bankovní záruku k zajiš tě ní závazků
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Zhotovitele na poskytnutí záruky za jakost a za odstraně ní vad a nedodě lků ve smyslu

2029 a násl. občanského zákoníku ve vý š i 3 % z nabídkové ceny zhotovitele bez

DPH uvedené v podanénabídce zhotovitele na plně ní veřejné zakázky s platností

nejméně na dobu 60 kalendářních mě síců od okamž iku podpisu předávacího protokolu

znamenajícího převzetí kompletního a úplného díla objednatelem (viz Č l. 11 odst. 11.7. této

smlouvy). Tuto bankovní záruku můž e po předchozí písemné dohodě zhotovitel

s objednatelem nahradit jiný m zajiš t‘ovacím institutem, avš ak ve stejné hodnotě a rež imu,

jako je bankovní záruka v tomto ustanovení uvedená. Z této bankovní záruky či jiného

zajiš t‘ovacího institutu musí vyplý vat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě ,

ž e bě hem záruční doby zhotovitel nenastoupí k odstraně ní reklamovaný ch vad, neodstraní

případné reklamované vady zjiš tě né bě hem záruční doby a objednateli v souvislosti

s takový m poruš ením vznikne právo na zaplacení peně ž ité částky od zhotovitele nebo

v případě , kdy objednateli vznikne v souvislosti s takový m poruš ením povinností zhotovitele

nárok na smluvní pokutu. Tato bankovní záruka bude zhotoviteli vrácena po uplynutí záruční

doby uvedenév této smlouvě do 15 kalendářních dnů od jeho písemnévý zvy objednateli.

Z bankovní záruky z poskytnuté záruky za jakost dle této smlouvy je objednatel oprávně n

čerpat i případné smluvní pokuty z důvodu neplně ní který chkoliv povinností zhotovitele,

ke který m se v rámci této smlouvy zavázal.

16.6. Bankovní záruku nebo jiný zajiš t‘ovací institut podle předchozího odstavce tohoto článku

bude vystaven ve zně ní předem písemně odsouhlaseném objednatelem,

předlož í zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozdě ji v den zahájení přejímacího a

předávacího řízení ke kompletnímu a úplnému dílu. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku či

jiný zajiš t‘ovací institut ve sjednanévý š i a ve sjednané lhůtě nepředlož í, pak je objednatel

oprávně n odmítnout převzetí díla. Současně máobjednatel právo pož adovat na zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty.

16.7. Bankovní záruky dle či. 16. odst. 16.1. této smlouvy, případně dle či. 16. odst. 16.5. této

smlouvy, pokud se nebude jednat o jiný zajiš t‘ovací institut, musí bý t vydány bankou, která

má bankovní licenci udě lenou Ceskou národní bankou, a musí bý t neodvolatelné,

bezpodmínečné, vyplatitelné na první pož ádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody

pož adovaného čerpání.

16.8. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve lhůtě plně ní dle této smlouvy (viz Č l. 4

odst. 4.1. této smlouvy), případně prodlouž ení lhůty plně ní písemný m dodatkem k této

smlouvě , nebo v případě prodlouž ení záruční doby z důvodů, kterénelze přičíst objednateli,

je zhotovitel povinen prodlouž it na své náklady a nebezpečí přísluš nou bankovní záruku

(nebo zajistit vydání nové bankovní záruky) tak, aby odpovídala této smlouvě . V opačném

připadě je objednatel oprávně n uplatit na zhotoviteli smluvní pokutu uvedenou v této smlouvě

16.9. Veš kerénáklady spojenés bankovními zárukami, případně jiný m zajiš t‘ovacím institutem, dle

tohoto Č l. 16. této smlouvy a s jejich obstaráním hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla.

16.10. Smluvní strany se dohodly, ž e veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovních záruk

dle tohoto čI. 16. této smlouvy se budou řídit český m právním řádem, a v rámci této volby

práva občanský m zákoníkem.

17. POJIŠ TĚ NI

17.1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e máuzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmě tem je pojiš tě ní

odpově dnosti za š kodu jím způsobenou třetí osobě při vý konu nebo v souvislosti s vý konem

jeho činnosti z této smlouvy vyplý vající, a to s pojistný m plně ním ve vý š i minimálně

30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun český ch).

17.2. Zhotovitel prohlaš uje, ž e má uzavřenou pojistnou smlouvou pro případ pojistné události

související s provádě ním díla (stavebně montáž ní pojiš tě ní — tzv. contractors au risk

insurance), a to zejména a v rozsahu pojiš tě ní dodávek a práce (plně ní) zhotovitele dle této
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smlouvy proti obvyklý m rizikům Jako Jsou zejména krádež , ž ivelnápohroma, poš kození nebo
zničení, a to Jak na staveniš ti, tak i v místech, kde jsou jednotlivévě ci a zařízení, kterétvoří
předmě t díla uskladně ny či montovány ve vý š i minimálně 30.000.000,- Kč (slovy: třicet
milionů korun český ch).

17.3. Zhotovitel předápři předání a převzetí staveniš tě objednateli kopie platný ch a účinný ch
pojistný ch smluv či Jiný dokument, který prokazuje nade vš í pochybnost prohláš ení a
skutečnosti uvedenév odst. 17.1. a odst. 17.2. této smlouvy.

17.4. Při nedodrž ení povinnosti uvedené včl. 17. odst. 17.3. této smlouvy bude objednatelem
považ ováno za neposkytnutí nezbytnésoučinnosti se vš emi důsledky vyplý vajícími ze ZZVZ
a této smlouvy.

17.5. Zhotovitel Je povinen po celou dobu provádě ní díla dle této smlouvy udrž ovat pojiš tě ní
dle odstavců 17.1. a 17.2. tohoto či. 17. této smlouvy v platnosti a účinnosti a je povinen
takovou skutečnost prokázat obratem objednateli na jeho vyž ádání.

18. SPOLEČ NÁ USTANOVENÍ

18.1. Pokud není v předchozích částech této smlouvy uvedeno ně co jiného, vztahují se na ně
přísluš náustanovení či. 18. této smlouvy.

18.2. Smluvní strany se dohodly na tom, ž e jakákoliv peně ž itáplně ní dle smlouvy jsou řádně a včas
splně na, pokud byla přísluš náčástka odepsána z účtu povinné strany ve prospě ch účtu
oprávně nésmluvní strany (vě řitele) nejpozdě ji v poslední den splatnosti.

18.3. Není-li touto smlouvou stanoveno vý slovně ně co jiného, lze tuto smlouvu mě nit, doplň ovat a
upřesň ovat pouze oboustranně odsouhlasený mi, písemný mi a průbě ž ně (vzestupně )
číslovaný mi dodatky, podepsaný mi oprávně ný mi zástupci obou smluvních stran na jedné
listině .

18.4. Smluvní strany se zavazují, ž e veš keré případné spory vzniklé z této smlouvy budou řeš it
vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě , bude místně přísluš ný m soudem k řeš ení sporů
vyplý vajících z této smlouvy místně přísluš ný soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a
zákona č. 99/1 963 Sb., občanský soudní řád, v platném zně ní.

18.5. Tato smlouva a veš keré právní vztahy založ ené touto smlouvou nebo z ní vzniklé se řídí
český m právním řádem, zejména pak přísluš ný mi ustanoveními občanského zákoníku.

Toto ustanovení odst. 18.5. trvái po ukončení nebo zániku této smlouvy.

18.6. Doručování písemnékorespondence v souvislosti s realizací díla je mož no realizovat:

- ve vě cech technický ch vztahujících se k dílu i formou e-mailové komunikace, a to
prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedený ch v této smlouvě . Smluvní strany
si navzájem sdě lí kontaktní údaje svý ch kontaktních osob a dále oprávně ný ch třetích osob
v souladu s touto smlouvou;

- přednostně prostřednictvím datovéschránky — u originálů dokumentů, kterébyly vyhotoveny
v papírové podobě , musí bý t vyhotovena konverze a musí bý t už ity zaručenéelektronické
podpisy;

- prostřednictvím drž itele poš tovní licence;

- prostřednictvím osoby, kteráprovádí přepravu zásilek (kurý rní služ ba);

- předáním přísluš ný ch písemností prostřednictvím kontaktních osob, a to na staveniš ti díla, a
to oproti podpisu na předávacím protokolu vztahující se k této písemnosti;

- osobním předáním v místě sídla smluvních stran.
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Pokud je počátek bě hu určité lhůty sjednané v této smlouvě vázán na okamž ik doručení

písemnosti, považ uje se v případě , ž e si adresát zásilku nevyzvedl, třetí den od ulož ení

doporučenézásilky s oznámením nebo vý zvou u přísluš ného drž itele poš tovní licence za den

doručení.

18.7. V případě , ž e ně které ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neúčinný m,

nevymahatelný m či neplatný m, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná,

vymahatelná a platná. Smluvní strany se zavazují, ž e namísto takového neúčinného,

nevymahatelného či neplatného ustanovení platí přimě řeně úprava, které se bude tomuto

ustanovení z hlediska vě cného obsahu, účelu a hospodářského vý sledku nejvíce přibliž ovat

tornu, co obě strany zamý š lely nebo co by byly podle smyslu a účelu zamý š let chtě ly.

18.8. V rámci předmě tu plně ní dle této smlouvy se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím

činnostem:

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,

popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto

nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční kontroly.

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t plně ní můž e bý t financován

poskytovatelem dotace v této smlouvě uvedený m, plnit tyto povinnosti:

i. poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš kerédoklady související s

provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány

poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

ii. poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních

dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo

kontrolu předmě tu plně ní a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se

předmě t smlouvy realizuje,

iii. uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem této Smlouvy, a to

do 31. 12. 2034,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2034 poskytovat pož adované

informace a dokumentaci související s realizací předmě tu díla zamě stnancům

nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů poskytovatele dotace či dalš ích v této

smlouvě uvedený m subjektům (např. MF CR, Nejvyš š ího kontrolního úřadu,

přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ich oprávně ný ch orgánů státní správy

či jiný m subjektům určený m objednatelem) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmě tu díla

a projektu a poskytnout Jim při provádě ní kontroly součinnost.

18.9. Zhotovitel se pro případ, ž e v průbě hu plně ní předmě tu této smlouvy získáosobní údaje

ně kterého subjektu údajů, zavazuje ihned přijmout opatření k jejich ochraně a nakládat s nimi

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzický ch

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu tě chto údajů a o

zruš ení smě rnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č.

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, vš e v platném zně ní. Zhotovitel není oprávně n

zpracovávat získanéosobní údaje za jiný m účelem, než je účel, pro který byly shromáž dě ny,

nebo předávat údaje třetím osobám. Povinnost zhotovitele dodrž ovat zásady ochrany

osobních údajů, zejména pak mlčenlivost, trvá i po provedení díla. S poruš ením zásad

ochrany osobních údajů ze strany zhotovitele jsou spojeny přísluš néprávní následky.

k

19 ZÁ vĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

19.1. Tato smlouva podléhápovinnosti uveřejně ní dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

v platném zně ní (dále též jako „ zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí

s uveřejně ním této smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této smlouvy
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v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

19.2. Platnost této smlouvy nabý vádnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti

tato smlouva nastává dnem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se zákonem

o registru smluv.

19.3. Dojde-li vprůbě hu smluvního vztahu kzániku ně které ze smluvních stran,

popřípadě v přemě ně subjektu této smluvní strany vjiný právní subjekt, přecházejí práva

a povinnosti z této smlouvy plynoucí na nástupnický právní subjekt.

19.4. Smluvní strany se dohodly, ž e zhotovitel není oprávně n převést svoje práva a povinnosti

z této smlouvy vyplý vající, ani svoje pohledávky vůči objednateli vzniklév souvislosti s touto

smlouvou, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany

se dohodly, ž e objednatel je oprávně n provést kdykoli zápočet svý ch i nesplatný ch

pohledávek proti jaký mkoli pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

19.5. Smluvní strany konstatují, ž e tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž

objednatel obdrž í tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Kaž dý stejnopis máprávní sílu

originálu.

19.6. Smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em informacím, termínům, použ itý m zkratkám a svý m

právem a povinnostem v této smlouvě uvedený ch rozumí a takto je berou na vě domí a budou

se jimi řídit a respektovat je. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy nevymahatelné či

dojde k jaký mkoliv nesrovnalostem stran vý kladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou

dohodou obou smluvních stran a smluvní strany se zavazují, ž e následně uzavřou dodatek

k této smlouvě , který uvedený rozpor odstraní.

19.7. Smluvní strany si v souladu s ust. 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě

uvedené v 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovuji pro své práva a povinnosti

vyplý vající z této smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né

právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

19.8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto smlouvou

zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá, ž e mají zůstat

nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto smlouvou.

19.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlaš uji, ž e si smlouvu přečetly,

s jejím obsahem souhlasí, ž e smlouva byla sepsána na základě pravdivý ch údajů, z jejich

pravé a svobodné vůle a nikoliv za jednostranně nevý hodný ch podmínek a obsahu plně

porozumě ly. Prohlaš ují, ž e obsah této smlouvy v nich nevyvolá ž ádné pochybnosti ani

neumož ň uje dvojí vý klad, což stvrzují svý m podpisem, resp. podpisem svého oprávně ného

zástupce.

19.10. Práva a povinnosti neupravenétouto smlouvou se řídí přisluš ný mi ustanoveními občanského

zákoníku. Smluvní strany vedle dalš ích v této smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují

aplikaci ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku.

19.11. Tato smlouva a veš keréprávní vztahy z ní vzniklébudou vykládány a vymáhány v souladu s

právním řádem Ceské republiky. Veš kerá komunikace smluvních stran bude probíhat

v českém jazyce.

V dne:

FC 3TAYBY
3OI. S ľ .U.
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ZhotovitelObjednatel
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