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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
 

Číslo zhotovitele: 27-SOD-2021-031 
 

„III/4343 KRALICE NA HANÉ, UL. BISKUPICKÁ“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc 

  Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  Zastoupena: 

  Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

technický náměstek SSOK (tel.: ) 

                   vedoucí SÚ Jih 

                   vedoucí TSÚ SÚ Jih 

                   investiční technik SÚ Jih 

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27-4231420297/0100 

  Tel:   

  DS: ur4k8nn 

  E-mail:  

 

a 

 

Z h o t o v i t e l: M – SILNICE a.s. 

  se sídlem: Husova 1697, Pardubice 530 03 

  kontaktní adresa:  vedoucí OTO, (tel.: ) 

  Zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn.: B430 

 Zastoupen: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva 

 a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva 

  IČO: 42196868 DIČ: CZ42196868 

  Telefon:  e-mail:  

  Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
  Číslo účtu: 1080015329/0800 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  OZ MORAVA, středisko Olomouc 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 
   ředitel OZ MORAVA 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 
   výrobní náměstek 

   stavbyvedoucí HSV 

  stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.  

   vedoucí střediska, č.a.:  
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1.    Předmět smlouvy 

  

1. Dne 18.8.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a 4.11.2021 Dodatek č.1 ke 
Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla  

„III/4343 KRALICE NA HANÉ, UL. BISKUPICKÁ“ 
 

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.6. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření 
písemného dodatku č.2. 

 

3. Předmětem dodatku č.2 jsou řešeny vícepráce a méněpráce. 

 

4. Tímto dodatkem se mění článek 3. Cena díla, bod 3.2. následovně:  
 

 
 

 
      

 

3. Cena díla 

 
3.1. Smluvní strany se s ohledem na oběma stranami odsouhlasené vícepráce a méněpráce  

   dohodly na změně celkové ceny díla, která nově činí: 
 

   Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1bez DPH                5 977 470,98 Kč            

 Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH              12 105,11 Kč 

 Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH         - 141 136,72 Kč 

 Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 a 2 bez DPH      5 848 439,37 Kč  

 DPH 21%                       1 228 172,27 Kč 

 Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 a 2 vč. DPH      7 076 611,64 Kč 

 

 

 

8. Závěrečná ujednání 
 

 

8.1 Dodatekč.2 je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu 
a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.  

 

8.2 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 

8.3 Tento dodatek č.2 smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v soula-
du se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním zně-
ní. 
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Příloha č.1 – Položkový rozpočet víceprací  a méněprací 
 

 

 

 

V Olomouci dne           V Hradci Králové dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

______________________              ________________________ 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  M – SILNICE a.s. 

Ing. Petr Foltýnek Mgr. Michal Kropáč 

ředitel předseda představenstva 

 
 
 
 
 
         ________________________ 

  M – SILNICE a.s. 

  Ing. Zdeněk Babka 

  místopředseda představenstva 

Ing. Zdeněk 
Babka

Digitálně podepsal 
Ing. Zdeněk Babka 
Datum: 2021.11.25 
15:43:26 +01'00'

Mgr. 
Michal 
Kropáč

Digitálně podepsal 
Mgr. Michal 
Kropáč 
Datum: 2021.11.25 
16:10:32 +01'00'

Ing. Petr 
Foltýnek

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Foltýnek 
Datum: 2021.11.26 
11:07:24 +01'00'



Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje

Zhotovitel: M - SILNICE a.s. - 27 MORAVA

Základní cena: 5 977 470,97

Celkem Odbyt: 5 977 470,97

DPH: 1 255 268,90

Celkem Odbyt s DPH: 7 232 739,88

Měrné jednotky: ks

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 5 977 470,97

Vypracoval zadání: Správa silnic Olomouckého kraje
Datum zadání:

ZMĚNA č.2

Stavba: 927121031 - Kralice na Hané III/4343, SSOK



Stránka 1 z 1

Celkem DPH Celkem s DPH

5 977 470,97 1 255 268,90 7 232 739,88 0,00

232 830,00 48 894,30 281 724,30 1,00

232 830,00 48 894,30 281 724,30 2,00

5 744 640,97 1 206 374,60 6 951 015,58 1,00

5 692 926,97 1 195 514,66 6 888 441,64 2,00

51 714,00 10 859,94 62 573,94 2,00

Stavba: 927121031 - Kralice na Hané III/4343, SSOK

Rekapitulace

Stavba: 927121031 - Kralice na Hané III/4343, SSOK Odbyt

1 - BISKUPICKÁ ULICE - INVESTOR SSOK

2 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - INVESTOR SSOK

Stavba: 927121031 - Kralice na Hané III/4343, SSOK

927121031 - Kralice na Hané III/4343, SSOK

1 - VON

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - INVESTOR SSOK

SO 101 - SILNICE - INVESTOR SSOK



Stránka 1 z 1

5 977 470,97 1 255 268,90 7 232 739,88

232 830,00 48 894,30 281 724,30

232 830,00 48 894,30 281 724,30

72 540,00 15 233,40 87 773,40

Skutečnost Skutečnost rozdíl

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH Počet Celkem bez DPH

001 00511 R Geodetické práce soubor 1 21,00 35 100,00 35 100,00 7 371,00 42 471,00

002 005111020R Vytyčení stavby soubor 1 21,00 14 040,00 14 040,00 2 948,40 16 988,40

003 005121 R Zařízení staveniště soubor 1 21,00 11 700,00 11 700,00 2 457,00 14 157,00

004 005121020R Provoz zařízení staveniště soubor 1 21,00 5 850,00 5 850,00 1 228,50 7 078,50

005 005121030R Odstranění zařízení staveniště soubor 1 21,00 5 850,00 5 850,00 1 228,50 7 078,50

160 290,00 33 660,90 193 950,90

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

006 004111010R Průzkumné práce soubor 1 21,00 64 350,00 64 350,00 13 513,50 77 863,50

007 005211030R Dočasná dopravní opatření soubor 1 21,00 11 700,00 11 700,00 2 457,00 14 157,00

008 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1 21,00 46 800,00 46 800,00 9 828,00 56 628,00

009 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1 21,00 23 400,00 23 400,00 4 914,00 28 314,00

010 005281010R Propagace soubor 1 21,00 14 040,00 14 040,00 2 948,40 16 988,40

5 744 640,97 1 206 374,60 6 951 015,58

5 692 926,97 1 195 514,66 6 888 441,64

16 848,00 3 538,08 20 386,08

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

063 931317 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 1000MM2 m 320 21,00 52,65 16 848,00 3 538,08 20 386,08 32,7000 1 721,6550 -15 126,3450

232 014,39 48 723,02 280 737,41

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

052 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 16 21,00 444,60 7 113,60 1 493,86 8 607,46

053 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 8 21,00 351,00 2 808,00 589,68 3 397,68 5,0000 1 755,0000 -1 053,0000

054 914131
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 8 21,00 1 170,00 9 360,00 1 965,60 11 325,60 5,0000 5 850,0000 -3 510,0000

055 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 4 21,00 2 600,91 10 403,64 2 184,76 12 588,40 1,0000 2 600,9100 -7 802,7300

056 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 4 21,00 117,00 468,00 98,28 566,28 1,0000 117,0000 -351,0000

057 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA

m2 61,25 21,00 327,60 20 065,50 4 213,76 24 279,26

058 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH m 454 21,00 273,97 124 382,38 26 120,30 150 502,68

059 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM m 3,6 21,00 3 582,33 12 896,39 2 708,24 15 604,63

060 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH m 12 21,00 3 416,24 40 994,88 8 608,92 49 603,80

061 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM m 320 21,00 11,70 3 744,00 786,24 4 530,24 32,7000 382,5900 -3 361,4100

062 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM m 40 21,00 17,55 702,00 147,42 849,42 0,0000 0,0000 -702,0000

065 PC 2 Zpětný odkup kovových materiálů   T -0,22 21,00 4 200,00 -924,00 -194,04 -1 118,04 0,0000 0,0000 924,0000

203 448,61 42 724,21 246 172,82

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

044 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM m 54,5 21,00 703,56 38 344,02 8 052,24 46 396,26

045 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH m 218 21,00 223,13 48 642,34 10 214,89 58 857,23

046 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 8 21,00 8 548,23 68 385,84 14 361,03 82 746,87

047 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 8 21,00 3 047,16 24 377,28 5 119,23 29 496,51

048 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1 21,00 3 516,78 3 516,78 738,52 4 255,30

049 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1 21,00 1 440,33 1 440,33 302,47 1 742,80

050 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 m3 1,26675 21,00 3 711,88 4 702,02 987,43 5 689,45

051 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 3 21,00 4 680,00 14 040,00 2 948,40 16 988,40

1 805 607,46 379 177,57 2 184 785,03

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

036 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM m2 1968,3 21,00 131,20 258 240,96 54 230,60 312 471,56

037 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM m2 2195,4 21,00 202,14 443 778,16 93 193,41 536 971,57 2 067,7000 417 964,8780 -25 813,2780

038 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM m2 41 21,00 219,50 8 999,50 1 889,90 10 889,40

039 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM m2 218 21,00 182,39 39 761,02 8 349,81 48 110,83

040 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 1968,3 21,00 9,95 19 584,59 4 112,76 23 697,35 0,0000 0,0000 -19 584,5850

041 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 m2 1854,6 21,00 9,95 18 453,27 3 875,19 22 328,46

042 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM m2 1902,2 21,00 202,78 385 728,12 81 002,90 466 731,02

043 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM m2 1945,8 21,00 324,32 631 061,86 132 522,99 763 584,85

154 915,79 32 532,32 187 448,11

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

032 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 m3 4,152 21,00 5 810,88 24 126,77 5 066,62 29 193,40 4,5810 26 619,6413 2 492,8675

033 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO m3 39,24 21,00 1 207,02 47 363,46 9 946,33 57 309,79

034 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO m3 18,2375 21,00 1 040,82 18 981,95 3 986,21 22 968,17

035 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC m3 6,12 21,00 10 530,00 64 443,60 13 533,16 77 976,76 6,9780 73 478,3400 9 034,7400

499 946,19 104 988,70 604 934,89

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

030 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE m3 550,0775 21,00 753,94 414 725,43 87 092,34 501 817,77 523,8275 394 934,5054 -19 790,9250

031 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE m2 2708 21,00 31,47 85 220,76 17 896,36 103 117,12 2 633,0000 82 860,5100 -2 360,2500

2 780 146,53 583 830,77 3 363 977,30

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

  T 5518,45703 21,00 105,30 581 093,53 122 029,64 703 123,17 5 390,6920 567 639,8676 -13 453,6577

002 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 
KAMENNÁ SUŤ

  T 2249,98639 21,00 175,50 394 872,61 82 923,25 477 795,86

003 112018
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 20KM

KUS 11 21,00 1 977,30 21 750,30 4 567,56 26 317,86 7,0000 13 841,1000 -7 909,2000

004 112028
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 20KM

KUS 6 21,00 3 802,50 22 815,00 4 791,15 27 606,15

005 112038
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTR PAŘEZŮ, ODVOZ DO 
20KM

KUS 1 21,00 5 592,60 5 592,60 1 174,45 6 767,05

006 112048
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 
ODVOZ DO 20KM

KUS 13 21,00 614,25 7 985,25 1 676,90 9 662,15 11,0000 6 756,7500 -1 228,5000

007 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 24 21,00 877,50 21 060,00 4 422,60 25 482,60

008 11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 6 21,00 2 340,00 14 040,00 2 948,40 16 988,40

009 11243 ÚPRAVA STROMŮ D PŘES 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 1 21,00 3 393,00 3 393,00 712,53 4 105,53

010 113168
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, 
ODVOZ DO 20KM

m3 6,02 21,00 730,73 4 398,99 923,79 5 322,78

011 113328
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, 
ODVOZ DO 20KM

m3 668,34 21,00 328,71 219 690,04 46 134,91 265 824,95 610,2650 200 600,2082 -19 089,8333

012 113338
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 20KM

m3 205,461 21,00 479,17 98 450,75 20 674,66 119 125,40

013 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY m2 1598,36667 21,00 21,06 33 661,60 7 068,94 40 730,54

014 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM m3 8,684 21,00 1 084,06 9 413,98 1 976,94 11 390,91

015 114228 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 20KM m3 6,48 21,00 4 694,51 30 420,42 6 388,29 36 808,71

016 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY m3 393 21,00 282,33 110 955,69 23 300,69 134 256,38

017 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM m3 301,22956 21,00 338,41 101 939,10 21 407,21 123 346,31

018 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM m 9,7 21,00 296,48 2 875,86 603,93 3 479,79

019 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM m3 2322 21,00 314,60 730 501,20 153 405,25 883 906,45

020 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM m3 26,16 21,00 442,31 11 570,83 2 429,87 14 000,70

021 13273A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY m3 162,33 21,00 210,65 34 194,81 7 180,91 41 375,73

022 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM m3 45,56119 21,00 388,21 17 687,31 3 714,34 21 401,64

023 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ m3 24,525 21,00 1 014,07 24 870,07 5 222,71 30 092,78

024 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT m3 161 21,00 134,69 21 685,09 4 553,87 26 238,96

025 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I m2 2272 21,00 13,47 30 603,84 6 426,81 37 030,65

026 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M m2 2041 21,00 13,13 26 798,33 5 627,65 32 425,98

027 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M m2 2041 21,00 28,70 58 576,70 12 301,11 70 877,81

028 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 2041 21,00 22,82 46 575,62 9 780,88 56 356,50

029 184B14
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 
14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS 15 21,00 6 241,95 93 629,25 19 662,14 113 291,39

064 PC 1 Odkup frézované   T -19,1048 21,00 50,00 -955,24 -200,60 -1 155,84

51 714,00 10 859,94 62 573,94

51 714,00 10 859,94 62 573,94

Poř.č. Položka Text MJ Počet Sazba DPH Jednotková cena Celkem DPH Celkem s DPH

001 914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DOD A MONTÁŽ

KUS 22 21,00 585,00 12 870,00 2 702,70 15 572,70

002 914113
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - 
DEMONTÁŽ

KUS 22 21,00 117,00 2 574,00 540,54 3 114,54

003 914611 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4 21,00 3 510,00 14 040,00 2 948,40 16 988,40

004 914613 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS 4 21,00 117,00 468,00 98,28 566,28

005 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 3 21,00 1 170,00 3 510,00 737,10 4 247,10

006 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 3 21,00 117,00 351,00 73,71 424,71

007 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 3 21,00 1 170,00 3 510,00 737,10 4 247,10

008 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3 21,00 117,00 351,00 73,71 424,71

009 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 10 21,00 1 170,00 11 700,00 2 457,00 14 157,00

010 916332
SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

KUS 10 21,00 117,00 1 170,00 245,70 1 415,70

011 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10 21,00 117,00 1 170,00 245,70 1 415,70

-128 685,11

Odbyt

Odbyt

1 - Zemní práce

Odbyt

2 - PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - INVESTOR SSOK

91 - Doplňující práce na komunikaci

5 - Komunikace

Odbyt

4 - Vodorovné konstrukce

Odbyt

2 - Základy a zvláštní zakládání

Odbyt

91 - Doplňující práce na komunikaci

Odbyt

8 - Trubní vedení

Odbyt

ON - Ostatní náklady

Odbyt

SO 101 - SILNICE - INVESTOR SSOK

1 - BISKUPICKÁ ULICE - INVESTOR SSOK

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

927121031 - Kralice na Hané III/4343, SSOK

1 - VON

1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - INVESTOR SSOK

VN - Vedlejší náklady

Odbyt

Stavba: 927121031 - Kralice na Hané III/4343, SSOK

Položkový rozpočet
Stavba: 927121031 - Kralice na Hané III/4343, SSOK




