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Věc
Dodatek č. 1 objednávky na vypracování projektové dokumentace
Na základě Vámi elektronicky zaslané cenové nabídky ze dne 18. 11. 2021 objednáváme u Vás rozšíření vypracovávané projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení k opravě místní komunikace v městské části Těšnovice, obec Kroměříž.

Rozsah vypracované projektové dokumentace
Vypracovávaná projektová dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby (DUR + DSP + DPS), včetně potřebné dokladové části a výkonu inženýrské činnosti do fáze vydání pravomocného společného stavebního povolení bude rozšířena dle požadavků osadního výboru Těšnovice:

1.	Doplnit opravu účelové komunikace z kočičích hlav za č. p. 67 a 71 do II. etapy oprav
2.	Přidat alespoň 4 stání pro popelnice naproti č. p. 67 za podélnými parkovacími místy v I. etapě oprav


Cena rozšíření projektové dokumentace dle cenové nabídky:

	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena konečná s DPH

	13 000,00 Kč
	2 730,00 Kč
	15 730,00 Kč



Součástí ceny nejsou příslušné správní poplatky a projekční činnost vyvolaná správci sítí v souvislosti s řešeným projektem nad rámec zadání. Zhotovitel projedná v rámci zpracování projektovou dokumentaci s objednatelem, dotčenými správci inženýrských sítí, majiteli dotčených pozemků a příslušným stavebním úřadem.


Termín dodání: 	Projekční práce a vyřízení dokladové části – do konce ledna 2022
	Sloučené územní a stavební povolení – do 4 měsíců vč. nabití
	právní moci
	Provádění stavby – do 20 dní od vydání stavebního povolení vč.
	nabití právní moci

Platební podmínky: 	Dodavatel není plátcem DPH. Po předání a převzetí bude objednateli vystavena faktura se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli

Počet vyhotovení:		6x v tištěné podobě
				1x v elektronické podobě 
				včetně protokolu o předání a převzetí objednané dokumentace	

Bližší informace sdělí a kontaktní osobou v této věci je xxx, mob: xxx, e-mail: xxx.

Příloha: Cenová nabídka ze dne 18. 11. 2021.


Fakturační údaje:

Město Kroměříž	
Velké náměstí 115
767 01 Kroměříž
IČ: 00287351
DIČ:CZ00287351
Město Kroměříž je plátcem DPH.
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