
Dostavba kanalizace v Brně II.

- dostavba kanalizace v městských částech -

Změnový list č. 06/BOS/-KOM/2Q21 Datum předložení: 9.4.2021

Ev. č. Datum schválení:

Objednatel: Statutární město Brno

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV
Společnost „Kanalizace Brno II.“

- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - HOCHTIEF CZ a.s.; 
společník II-FIRESTAa.s._________

Zhotovitel:

Změnový list předkládá: Zhotovitel, Společnost „Kanalizace Brno M“

Charakter změny: Oprava položek dle skutečnosti

Stavba: BRNO MČ BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA 
ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU

číslo a název SO: III.06 ULICE VRATNÁ
Stavba / objekt / úsek:

DSO IV.05.3N

Specifikace změny: FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH S ODVOZEM DO 
VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE - VĚTŠÍ MOCNOST ŽIVIČNÉ VRSTVY PROTI 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. UVAŽOVÁNO 100 MM, SKUTEČNOST 520 MM

Zdůvodnění změny: Skutečná tloušťka asfaltových vrstev na ulici Vratná neodpovídá stavu 
uvedeném v rozpočtu stavby. Místo uvažovaných 10 cm se na stavbě nachází asfaltové 
souvrství o průměrné mocnosti 52 cm. Naopak je to v případě položek ODSTRAŇ PODKL 
ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVÉM S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ 
UCHAZEČE a ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL S ODVOZEM 
DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE které se v konstrukci vozovky nenachází 
(méněpráce)

Navýšení

Vícepráce

Méněpráce

522 138,31 

90 409,95Finanční dopad změny:

Dopad do ceny 431 728,36

Změna ceny po schválení: 431 728,95 Kč

Stanovisko správce stavby:

vP 0 V H-U4h( r H

Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Viz příione^!/

Vyjádření PIU:
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1. Popis změny
2. Položkový rozpočet (přílohy 2.1,2.2), záznam z měření (příloha 2.3), 
fotodokumentace (příloha 2.4), výpočet celkové plochy odstraňované 
komunikace včetně situačního výkresu (příloha 2.5.)
3. Stanovisko projektanta
4. Neobsazeno
5. Neobsazeno - -
6. Zápis ze stavebního deníku
7. Neobsazeno fe. 1 - r9(eMrd

Přílohy:

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY POPDIS ZÁSTUPCE PIU

Změnu doporučuji AnedopofačttjÝ schválit xx) Změnu doporučují / nedoporučuji schválit xx)

Jmém Ji

Datu ml

Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny nebude mil

PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

Zmi

J Jmi

Di Dati

Poznámka:

x) číslem změny se rozumí číselná řada napříč MČ, číslo MČ dle projektu 
čísla MČ:

1. Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa)
2. Líšeň - dostavba splaškové a dešťové kanalizace
3. Maloměřice a Obřany - dostavba stokové sítě
4. Tuřany-Dvorska - odkanalizování místní části
5. Brno-jih - dostavba kanalizační sítě

xx) nehodící se škrtněte

2/2Změnový listč. 01/001A/H Sdružení Garnets - VRV



Příloha 2.1
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MC BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE VRATNÁ
KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO III.05 
DSO lll.05.3N

Poř. cenová
soustava

KočF Varianta

položky
Počet

jednotek
CENA

Název položky jednotka
č.pol. položky jednotková celkem

1 2 3 4 8 95 6 7
1 Zemní práce

FRÉZOVANÍ z pe v n ě n ý c h  pl o c h  a s f a l t o v ý c h  
S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE MOŽNOSTÍ UCHAZEČE
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)._____________________________________________________________________

8 2017_OT S KP-S PK 113728.a M3 161,353 2 586,00 417 258,86

(767)*0.52
kanalizace splašková 
kanalizace dešťová 
přípojky splaškové 
přípojky dešťové 
celkem

398,84
-66,638
-78,287
-29,988

-36,12
187,807
-26,454
161,353

smlouva 26,454 
celkem

417 258,861 Zemní práce

OST Ostatní
2|2017 OTSKP-SPK 1014111R01 [POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) -17 03 02 - Asfalt 650,001 104 879,451]M3 T 161,353[

smlouva -26,454
skutečnost
rozdíl

-26,454
187,807
161,353

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Ostatní 104 879,45OST

Celkem 522 138,31
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Příloha 2.2
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

BRNO MC BOSONOHY III. A IV. ETAPA DOSTAVBA ODDÍLNÉHO KANALIZAČNÍHO SYSTÉMU 
ULICE VRATNÁ
KOMUNIKACE - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Stavba
číslo a název SO 
číslo a název rozpočtu:

15UL01013 
SO III.05 
DSO lll.05.3N

Poř.

č.pol.
cenová

soustava
Kód Varianta

položky
Počet

jednotek
CENA

Název položky jednotka
položky jednotková celkem

1 2 3 4 5 8 96 7
1 Zemní práce

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I
PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE 
MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

9 2017_OTSKP-SPK 123738.a - 39 013,24M3 72,220 540,20

Technická specifikace: noložka zahrnuje:
(137,561-137,561/0,52*0,1 )*0,65

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II
PŘEBYTEČNÁ ZEMINA NA TRVALOU SKLÁDKU S ODVOZEM DO VZDÁLENOSTI DLE 
MOŽNOSTÍ UCHAZEČE

10 2017_OT S KP-S PK 123838.a - 23 619,96M3 38,887 607,40

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**______ ___ _______________________________________________________
(137,561-137,561/0,52*0,1)*0,35

- 62 633,201 Zemní práce

OST Ostatní
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) -17 05 04 - Zemina a kamení 
ostatní
Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce._______________________________________________________

2017_OTS KP-S PK4 014121R04 - 27 776,75M3 111,107 250,00

odkop -111,107

OST Ostatní - 27 776,75

C e I k e m - 90 409,95
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Příloha č.2.3

ZÁZNAM Z MĚŘENÍ
Název projektu: Dostavba kanalizace v Brně II. (dostavba kanalizace v městských částech) 

Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa) 
Statutární město Brno

Společnost „Kanalizace Brno ll.“- vedoucí společník OHL ŽS, a.s.; společník I - 
HOCHTIEF CZ a.s.; společník II - FIRESTA a.s.

Sekce:

Objednatel:

Zhotovitel:

Správce stavby: Sdružení Garnets - VRV

Název objektu: VBáTjíA
Sledované období: 15.1^.2020-14.1%2020
Datum měření: Zo. 'VI. 2o V)
Popis důvodu měření: Kontrolní měření

Použité měřidlo, certifikace ocelové pásmo BMI30 m, identifikační číslo DtM.KM-0459,výrobní číslo KL-4907, č.
KL P08720/2018, stáčecí metr BMI 5m, identifikační číslo 41022 ,č. KL P14494/2019 
kalibrační list vydaný Kalibrační laboratoří č. 2322

Popis způsobu provedených měření, (náčrtek): 

měření v bodech dle grafických příloh

Číslo položkyp.č. Název položky mj . . Množství

•Zr. H1- Tl. ro
i odi V So ČR•—Jt

T. ~?-í- Sj Tč jRn

v\

Přílohy:

Změřeno a ověřeno:

Datum: Podpi!
2ot To sPrávce stavby

Datum: Podpi:
Zhotovitel41. % To



Příloha 2.4 - fotodokumentace

Foto č. 1 - měření tloušťky vrstvy živice - Vratná 2
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Foto č. 2 - měření tloušťky vrstvy živice - Vratná 7
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Foto č. 3 - měření tloušťky vrstvy živice - Vratná 10
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Příloha č.6
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fiÍLOHs C. &.j

OHL » 0 HOCHTIEF Ifirestal

Označeni/číslo Smlouvy Objednatele/Zhotovitele: 5619054122/SOD00200389 
Dílo: Dostavba kanalizace v Brněli (dostavba kanalizace v městských částech)
Věc: Upozornění na událost Bosonohy 

Související korespondence:

Souvisejícípod-články smlouvy: 8.3, 8.4, 8.5,20.1.

ID datové schránky: 3bcd78d y
Dopis Zhotovitele č.: DZ107

Datum: 16.12. 2020
Upozorněni na událost

V souladu s Pod-článkem 8.3, 8.4, 20.1. Smluvních podmínek

Vážení,

zasíláme Vám v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo 5619054122/SOD00200389 a smluvních 
podmínek pro stavbu: „Dostavba kanalizace v Brně II,dle článku 
upozornění na událost nebo okolnost v sekci 1 - Bosonohy. ’

7ÍZn7lrJT,bníCh^raCÍ ^ V S° 11105' ~ UUCE VRAmÁ' DSO111051 - SPLAŠKOVÁ 

KANALIZACB byla zjtstem změna mocnosti živičných vrstev stávající komunikace v celé délce
předpokládáme vyskyt ve všech dílčích stavebních objektech na uvedené ulici.
V nř,ljh0t0vitdnepr°xjné Sdm ,ytU skutečnost SpSt - viz Zápis ve stavebním deníku
v příloze^ a provedl zaměřeni za účasti správce stavby - viz příloha záznam z měření.

Žádáme o stanovení způsobu a rozsahu zdokladováni zjištěných skutečností. Podklady
zhotovUetem™ ^ °kad°V°U Část detailního <*aimu (změnového listu) předloženého

Výše uvedená událost bude mít dopad do ceny díla.

13 Variace a Úpravy,
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fVECnji U*«lf í tni mátí

VC
DOPIS
Správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně IIGARNETS*
C0MULTttt@

adresát

Společnost „Kanalizace Brno irOjjajg^genlkSdruženi „Garnets - VRV"

Koordinátor týmu Správce stavby 
Československých Legií 445/4 
415 10 Teplice

ID DS: 3bcd78d

Burešova 938/17 
602 00 Brno - Veveří

ID DS: xbicgdt

váš dopis značky /ze dne naše značka vyňzuje místo odeslání /dne

DZ107/16.12,2020 101/23/12/2020 Teplice 23.12.2020

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 15.10.2019 mezi Zhotovitelem Společnost „Kanalizace 
Brno ll.“ a Objednatelem Statutární město Brno; ev.č. Objednatele 5619054122, 
ev. č. Zhotovitele SOD00200389

Dílo: Bosonohy - dostavba oddílného kanalizačního systému (III. a IV. etapa) 

Pokyn k variaci 11 - ulice U Vratná, mocnost živičných vrstevVěc:

Vážený pane inženýre,

Správce stavby (dále SpSt) obdržel dopis Zhotovitele Č. DZ107 ze dne 16.12.2020 - Upozornéní na 
událost, jehož předmětem je zjištění rozdílné mocnosti živičných vrstev oproti předpokladu 
v projektové dokumentaci pro provedení stavby (PDPS).

SpSt v rámci své kontrolní činnosti upozornění Zhotovitele ověřil a pokládá jej za odůvodněné.

Pro zachování plynulosti výstavby vydává tímto Správce stavby dle pod-čl. 13.1 Podmínek Smlouvy 
pokyn k provádění prací před podpisem změnového listu. Práce Zhotovitele budou probíhat za 
dodržení všech souvisejících Podmínek Smlouvy a Zadávací dokumentace.

V souladu s pod-čl. 13 Variace a úpravy vydává SpSt Zhotoviteli pokyn k variaci a k předložení 
kalkulace v souladu s pod-čl. 12 Měření a oceňování. Kalkulaci SpSt následně posoudí. 
Odsouhlasená kalkulace a související doklady budou podkladem pro zpracování změnového listu.

Změnový list bude zpracován v souladu s pod-čl. 12 a 13.1 Podmínek Smlouvy a v souladu 
s Pokynem Správce stavby č. 04, revize 2-21.8.2020, který je přílohou zápisu z kontrolního dne č, 12 
ze dne 10.9.2020.

Níže uvádíme standardní rozsah příloh změnového listu. Rozsah příloh může být na základě pokynu 
SpSt upraven:

1/2 „Gamets - VRV"
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DOPIS
Správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně II

1. Popis změny
2. Kalkulace a výpočty ke ZL, záznamy z měření, položkový rozpočet (v souladu s pod-ČI. 12 
Podmínek Smlouvy)
3. Stanovisko projektanta
4. Výkresová dokumentace pokud byla zpracována (seznam či popis)
5. Stanoviska dalších osob (znalec, geolog, nebo jiných) pokud byla zpracována - seznam
6. Další doklady, které umožní bližší dokumentaci změny (fotografie, nákresy, zápisy ze stavebního 
deníku, situace s vyznačením rozsahu, apod.)
7. Harmonogram provádění změny - dopad změny do harmonogramu

Správce stavby upozorňuje, že do uzavření a podpisu změnového listu nemohou být do vyúčtování 
zahrnuty položky, které jsou předmětem Variace. Do uzavření změnového listu je Zhotovitel oprávněn 
fakturovat pouze položky v množství dle platného výkazu výměr.
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