		
Dodatek č. 3 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
            č. smlouvy zhotovitele: 06054/2020
č. smlouvy objednatele: 443/2020

Název díla: 

VD Kadaň - oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
Statutární orgán:	 
zastoupen ve věcech smluvních:	
zastoupen ve věcech technických:	 
	
 	
technický dozor investora:	
	
                                                   
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	Metrostav a.s.	
	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň 
IČO:	00014915
DIČ:	CZ00014915
zastoupený:	
	 
	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 758 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o: změnu ceny díla
Na základě měření skutečného množství u položek z Výkazu výměr, na které objednatel uplatnil právo na vyhrazenou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a kterou objednatel předvídal. Dále z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.

Mění se bod 4.: 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  

Původní celková smluvní cena bez DPH				49.910.340,15 Kč
z toho pole č. 3:
oprava klapek a segmentů polí (PS 03.01 + PS 03.02)		  9.314.073,51 Kč
oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů (SO 03)		  3.075.970,90 Kč

pole č. 2:
oprava klapek a segmentů polí (PS 02.01 + PS 02.02)		12.018.103,06 Kč
oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů (SO 02)		  3.006.897,31 Kč

pole č. 1:
oprava klapek a segmentů polí (PS 01.01 + PS 01.02)		11.367.989,55 Kč
oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů (SO 01)		  3.221.579,30 Kč
			
Nová celková smluvní cena bez DPH				50.215.761,53 Kč
z toho pole č. 3:
oprava klapek a segmentů polí 
(PS 03.01 + PS 03.02 + VON 03.01 + VON 03.02)		  	11.690.884,55 Kč
oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů 
(SO 03 + VON pole 3)						  3.292.768,33 Kč

pole č. 2:
oprava klapek a segmentů polí 
(PS 02.01 + PS 02.02 + VON 02.01 + VON 02.02)			14.666.394,80 Kč
oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů
(SO 02 + VON pole 2	)						  3.223.694,81 Kč

pole č. 1:
oprava klapek a segmentů polí
(PS 01.01 + PS 01.02 + VON 01.01 + VON 01.02)			13.903.642,24 Kč
oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů 
(SO 01 + VON pole 1)						  3.438.376,80 Kč


Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1	Oceněný soupis prací změn závazku
Příloha č. 2 	Plná moc zmocnitele udělená do 31.12.2021

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.



V Chomutově dne 26.11.2021			V Praze dne 19.11.2021 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
		na základě plné moci udělené zmocnitelem do 31.12.2021
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