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S M L O U V A  O  D Í L O 
 

ev. číslo objednatele: 46/21/1095   ev. číslo zhotovitele: IN/CZ – 028/2021 

    

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve 

znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem : 

 

1095   Prameniště Pňovice I-III a Březové - 

obnova stavební, strojní a elektro části objektů 

___________________________________________________________________________ 

SMLUVNÍ STRANY  

 

Objednatel : Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.,  

 Tovární 1059/41,  77211 Olomouc – Hodolany 

společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce: Mgr. Miroslava Ferancová, předsedkyně představenstva 

 RNDr. Ivan Kosatík, ředitel společnosti 

ve věcech technických : Ing. Jiří Kožušníček, technický náměstek 

Ing. Pavla Špačková, investiční technik 

IČ : 47675772   

DIČ : CZ47675772 

Bankovní spojení :  

č.ú. :  

Telefon : 585 536 384 

Email : vhs@vhs-ol.cz 

 

Zhotovitel:  „sdružení Prameniště Pňovice 2021“ zastoupeno  

reprezentantem sdružení         INSTA CZ s.r.o. 

   Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc 

společnost je zapsána v odd. C a vl. 15855 obchodního 

rejstříku  vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : Vladimír Erben, jednatel společnosti 

  Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel 

 

ve věcech technických :      Ing. Zdeněk Šmíd, výrobní ředitel  

IČ : 25374311 

DIČ : CZ25374311 

Bankovní spojení :  

    

Telefon : 582 347 522 

Fax : 582 347 532 

Email : insta@insta.cz 

mailto:vhs@vhs-ol.cz
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člen sdružení : KUNST, spol. s r.o. 

   Palackého 1906, Hranice I – Město, 753 02 Hranice 

společnost je zapsána v odd. C a vl. 690 obchodního rejstříku  

vedeného Krajským soudem v Ostravě 

 

statutární zástupce : Ing. Jaroslav Boráň, jednatel společnosti 

 

ve věcech technických :     Ing. Stanislav Ház, technolog  

IČ : 19010591 

DIČ : CZ19010591 

Bankovní spojení :  

č.ú. :  

Telefon : 581 699 999 

Email : kunst@kunst.cz 

 

Vzhledem k tomu, že Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 

projektu „Prameniště Pňovice I-III a Březové – obnova stavební, strojní a elektro části 

objektů“ a odstranění všech vad na něm za cenu ve výši 

 

27 982 658,76 CZK bez DPH 

 

slovy: 
dvacetsedmmiliondevětsetosmdesátdvatisícšestsetpadesátosmkorunčeskýchsedmdesátšesthaléřů 

 

v termínu pro předání staveniště od října 2021  a v termínu pro dokončení díla do 15.9.2022,  

které mohou být změněny pouze v souladu s níže uvedenými Obchodními podmínkami,  

dohodli se Objednatel a Zhotovitel takto: 

1. Obchodní podmínky   

1.1 Všeobecné obchodní podmínky použité pro tuto smlouvu o dílo jsou: 

„Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s.“ pro zhotovení stavby, jsou 

přikládány ke smlouvě v příloze č. 2 a tvoří její nedílnou součást. 

Zvláštní obchodní podmínky. Výše uvedené všeobecné podmínky zůstávají plně 

v platnosti, pokud zvláštní podmínky nestanoví něco jiného. Zvláštní podmínky 

rozvíjejí, doplňují nebo upravují všeobecné podmínky platné pro smlouvu v případě 

potřeby. 

 V případě jakékoliv nesrovnalosti mezi Všeobecnými podmínkami a Zvláštními 

podmínkami platí ustanovení ve Zvláštních podmínkách. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kunst@kunst.cz
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ad. 1.2   Zvláštní obchodní podmínky 

 

Část I. Obecná ustanovení 
Článek 2 – Priorita dokumentů 

Odstavec (1) 

Vymazat  odstavec(1) a nahradit následujícím:  

(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo včetně Zvláštních obchodních podmínek a Všeobecné obchodní 

podmínky VHS Olomouc, a.s., pro zhotovení stavby (příloha č.2 této SoD) 

b) Rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů státní správy 

c) zadávací dokumentace 

d) položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem (příloha č.1 této SoD) 

 

Článek 3 – Definice pojmů 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

(19) Provozovatel – MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Tovární 1059/41,  77211 Olomouc 

– Hodolany. Společnost, která má s Objednatelem uzavřenou smlouvu o nájmu, provozování 

a údržbě veškerého infrastrukturního majetku. Během realizace je nutné dbát pokynů 

s ohledem na provozované zařízení a umožnit kontrolu prováděných prací provozovatelem.  

 

Část II.  Povinnosti Objednatele 
Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci technického dozoru investora bude na stavbě vykonávat:  

Jméno  :   Ing. Pavla Špačková 

Kontakt :   mobil,    email:  

Odstavec (2) 

Vymazat první větu a bod a)  a nahradit  následujícím:  

(2) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště: 

     a) projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě a 1x v elektronické 

formě.  

Vymazat body b) c) a nahradit následujícím:  

 b) s podmínkami pravomocného stavebního povolení 

 

Část III. Povinnosti Zhotovitele 
Odstavec (1) 

Vymazat body a) b) c) a nahradit následujícím: 

     a) se smlouvou o dílo a projektovou dokumentací  

 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Funkci stavbyvedoucího bude na stavbě vykonávat autorizovaná osoba:  

Jméno  : Ing. Zdeněk Šmíd 

Kontakt : mobil:       telefon:  2    email:  

 

Funkci autorského dozoru bude na stavbě vykonávat: 

Jméno  :  Objednatel nemá sjednán 
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Kontakt : 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Zhotovitel musí umožnit bezpečné provozování objektů provozovatelem, bez oznámení a 

svolení nesmí manipulovat a zasahovat do systému zásobování vodou. 

 

Část IV. Podzhotovitelé 
Odstavec (1) 

Na konec článku doplnit následující: 

Zhotovitel není oprávněn pověřit podzhotovitele svařováním vodovodního potrubí z nerez 

oceli a montáží armatur, montáží strojní a technologické části, provedením zkušebního 

provozu a komplexních zkoušek strojní části. 

Odstavec (2) 

Nahradit následujícím: 

V případě, že má Zhotovitel záměr pověřit provedením části díla podzhotovitele, vyhrazuje 

si Objednatel právo k jeho schválení. Objednateli bude předložen seznam podzhotovitelů ke 

schválení min. 5 dnů před zahájením prací. 

Odstavec (3) 

Na konec článku doplnit následující: 

Zhotovitel je povinen v případě, že při plnění díla využije podzhotovitele, zabezpečit v rámci 

férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi zhotovitelem a jeho 

podzhotoviteli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky 

smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, přiměřeně upravené k rozsahu a 

charakteru poddodávky. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel nesplnil povinnost 

oznámit podzhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

 

Část V. Předmět a rozsah díla 
Článek 1 – Rozsah díla jako předmětu smlouvy 

 

Bod a) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Místo díla:  

Místem plnění je kraj Olomoucký, prameniště u obce Pňovice - Prameniště 

Pňovice I až III a  prameniště mezi obcemi Střeň a Březové -Prameniště 

Březové.  

Přístup k prameništi Pňovice I a II je z obce Pňovice. K prameništi Pňovice 

I je příjezd po místní komunikaci směrem na Dětřichov cca po cca 700 m za 

obcí Pňovice vlevo. K prameništi Pňovice II z komunikace č.445 směrem na 

Tři Dvory za mostkem přes tok Kobylník vlevo. K prameništi Pňovice III je 

příjezd z obce Střeň, po místní komunikaci vedoucí z obce Lhota nad 

Moravou až k základní škole, zde vlevo po parcele č. 400/5 na konec obce 

Střeň a dále po přímo navazující lesní cestě až k panelové komunikaci mezi 

objektem evakuační stanice Březové a studny HV 421.  

Staveništěm jsou oplocené pozemky v blízkosti objektů a vlastní objekty 

čerpacích stanic, evakuačních stanic a sběrných studní. 

 



č. objednatele: 46/21/1095  Prameniště Pňovice I-III a Březové – obnova stavební, č. zhotovitele: IN/CZ-028/2021 

 strojní a elektro části objektů 

Smlouva o dílo   Strana 5/11 

 

 

Zadávací dokumentace:  

Název: „Prameniště Pňovice I-III a Březové- obnova stavební, strojní a 

elektročásti objektů“, zpracovala společnost Aqol s.r.o, Tovární 1059/41, 

779 00 Olomouc pod zak. č. 2020027 v 03/2021“, autorizoval Ing. Lukáš 

Zimmermann, AI v oboru vodohospodářské stavby, č. autorizace 1201708. 

 

Základní údaje o stavbě:  

Jedná se o výměnu strojní a elektro části objektů a rekonstrukci stavební 

části objektů . Budou nově osazena čerpadla do 4 sběrných studní, 

provedena výměna vývěv a vnitřních trubních částí za nerez potrubí, včetně 

výměny armatur. Doplněna a modernizována bude i elektro část, vč. 

kabelových tras a rozvaděčů , systémů ASŘ a MaR. Stávající tlakové 

nádoby evakuace a protirázové ochrany budou zrevidovány, opraveny 

nátěry. Budou nahrazeny stávající, dosud nevyměněné, propojovací potrubí 

mezi sběrnými studnami a čerpacími stanicemi. Sběrné studny budou 

sanovány, vč. výměny dvou zákrytových desek, budou provedeny 3 nové 

mezipodesty ve studnách z nerez nosníků a celoplošně zakryty hladiny ve 

studnách. Na objektu ČS Pňovice I bude doplněna sedlová střecha, 

opraveno oplocení. Kolem evakuační stanice a ČS Březové bude obnoveno 

oplocení. 

 

Článek 2 – Zhotovení stavby  

Nahradit  n) následujícím: 

n) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy: 

• Před předáním staveniště doloží zhotovitel smlouvu o odstraňování odpadů 

s oprávněným provozovatelem koncového zařízení na odpovídající množství a druh 

odpadu vzniklého realizací díla. 

• K předání stavby doloží Zhotovitel doklady o likvidaci odpadů vystavené oprávněným 

provozovatelem  koncového zařízení s uvedením místa vzniku, původce odpadu, 

druhu a množství přijatého odpadu, datumu vzniku, IČP původce, IČŽ oprávněného 

provozovatele. 

 

 

Článek 4 – Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

 

Odstavec (1)  

doplnit následujícím: 

 

(1) Provedení zaměření bude odpovídat směrnici objednatele, která bude předána zhotoviteli 

při předání staveniště. 

 

Část VII. Změna ceny  
Odstavec (3) 

Nahradit b) následujícím zněním: 



č. objednatele: 46/21/1095  Prameniště Pňovice I-III a Březové – obnova stavební, č. zhotovitele: IN/CZ-028/2021 

 strojní a elektro části objektů 

Smlouva o dílo   Strana 6/11 

V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity 

ceny dle ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

 

 

Část VIII. Platební podmínky 

 
Článek 2 – Postup fakturace 

Odstavec (5) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Faktura musí obsahovat také číslo smlouvy objednatele a název stavby v souladu s údaji 

uvedenými v této smlouvě. 

 
Článek 3 – Zádržné 

Odstavec (3) 

Vymazat odstavce (3)a (4) a vložit následující: 

 

 (3) Částka rovnající se 10 % ze soupisu provedených prací sloužící jako zádržné, bude 

uvolněna objednatelem zhotoviteli díla následovně: 

první část zádržného ve výši 5 % z ceny za dílo bude objednatelem zhotoviteli uvolněna 

do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí celého díla a odstranění případných závad 

a nedodělků z tohoto protokolu, přičemž podmínkou převzetí je také úspěšné provedení 

zkušebních provozů všech pramenišť. 

Druhá část zádržného ve výši 5 % z ceny za dílo zadržená objednatelem jako jištění 

záručních výkonů zhotovitele bude objednatelem zhotoviteli uvolněna do 5 dnů po 

uplynutí záruční lhůty.  

Jištění záručních výkonů zhotovitele může být po dohodě smluvních stran nahrazeno 

bankovní zárukou (garancí) ve stejné výši, kterou předá zhotovitel objednateli při 

přejímce díla nebo kdykoliv později za běhu záruční doby. V tomto případě bude 

zhotoviteli výše pozastávky dle tohoto bodu pozastavené ceny za dílo uvolněna do 5 dnů 

po předání výše uvedené bankovní garance. Bankovní záruka bude sjednána jako 

neodvolatelná, bezpodmínečná, bez možnosti námitek a splatná na první písemnou 

žádost Objednatele. Bankovní záruka musí mít dobu platnosti minimálně do uplynutí 

záruční lhůty. 

 

Pozastávky budou objednatelem zhotoviteli uvolněny pouze na základě písemného 

požadavku zhotovitele prokazatelně doručeného objednateli.    

 

 

Část X. Pojištění Zhotovitele díla 
Článek 1 – Pojištění Zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

Odstavec (2) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Výše pojistné částky je sjednána 50 000 000 Kč. 

 

Odstavec (3) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele 

v požadované výši. 
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Článek 4 – Pojištění díla – stavebně montážní pojištění 

Odstavec (3) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Výše pojistné částky je sjednána ve výši 10 000 000 Kč. 

 

Odstavec (4) 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Objednatel požaduje předložit potvrzení příslušné pojišťovny o pojištění Zhotovitele 

v požadované výši. 

 

Část XI.  Bankovní záruky 
Článek 1 – Bankovní záruka za řádné provedení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné provedení díla se nesjednává. 

 

Článek 2 – Bankovní záruka za řádné dokončení díla 

Vložit následující ke stávajícímu textu: 

Bankovní záruka za řádné dokončení díla se nesjednává. 

 

Část XII.  Staveniště 
Článek 2 – Organizace předání a převzetí staveniště 

Odstavec (3) 

Vymazat bod e) a nahradit následujícími: 

e) v prostoru staveniště se nachází sítě v provozované provozovatelem- MORAVSKÁ 

VODÁRENSKÁ, a.s. Zhotovitel zajistí u provozovatele jejich vytyčení před prováděním 

výkopových prací a bude dodržovat podmínky ochrany těchto sítí. 

f) budou respektovány podmínky vstupů do objektů, dohodnuté s provozovatelem při předání 

staveniště, zejména z důvodu elektronického zabezpečení objektů proti vstupu cizích osob 

a zamezení kontaminace podzemní vody v prameništích. 

 

Článek 4 – Vybudování zařízení staveniště 

Odstavec (4) 

Vymazat odstavec (4) a nahradit následujícím: 

(4) Objednatel nevyžaduje vybudovat prostory pro osoby vykonávající funkci technického 

dozoru a autorského dozoru.  

 

Část XIII.  Provádění díla 
Článek 3 – Harmonogram výstavby 

Nahradit odst. (1) a vložit následující odstavce ke stávajícímu textu: 

 

(1) Předpokládaný časový harmonogram předložený v nabídce bude dopracován a předán 

objednateli s aktualizovanými daty a vyšší podrobností nejpozději do 10-ti dnů od podpisu 

smlouvy. 

(7) V harmonogramu prací bude provedeno rozčlenění na etapy: 

1. etapa – v měsících 10-12/2021 bude provedena obnova prameniště Pňovice II s 

výjimkou finální úpravy povrchů (ohumusování, osetí a jemné terénní úpravy kolem 
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nového oplocení), které lze dokončit do 05/2022. Zkušební provoz bude probíhat min. 2 

měsíce, tj. do 02/2022.  

2.etapa - v měsících 04-06/2022 bude realizována obnova Prameniště Pňovice I a 

Pňovice III, vč. evakuační stanice Pňovice a následně zkušební provoz min. v délce trvání 

14 dnů.  

3.etapa – v měsících 07-08/2022 bude realizována obnova prameniště Březové, vč. 

evakuační stanice Březové a následně zkušební provoz min. v délce trvání 14 dnů. 

 

(8) V harmonogramu budou vyznačeny termíny plánovaných revizí a zkoušek, vč. termínů 

uvedení do zkušebního provozu. 

 

 

Část XIV.  Technologické zařízení 

 
Článek 3 – Komplexní vyzkoušení 

Odstavec (4) 

Nahradit text následujícím: 

Objednatel zajistí součinnost provozovatele na komplexních zkouškách, který také zajistí 

dodávku el. energie v požadovaném množství. Rozsah komplexních zkoušek je dán 

projektovou dokumentací a je součástí oceněného soupisu prací. 

 

Článek 4 – Zkušební provoz 

Nahradit odst. (1) až (3) následujícím: 

Zkušební provoz bude prováděn po dokončení jednotlivých etap. Zkušební provoz bude 

v dostatečném předstihu oznámen provozovateli a bude prováděn v délce min. 2 měsíce 

v případě prameniště Pňovice II , u ostatních pramenišť a evakuačních stanic v min. délce 

trvání 14-ti dnů. 

 

Část XV.  Bezpečnost práce 
Vložit následující článek ke stávajícímu textu: 

 

Článek 4 – Plán BOZP a koordinátor BOZP 

 

(1) Vzhledem k tomu, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, zajistil Objednatel 

zpracování plánu BOZP. Plán BOZP je součástí zadávací dokumentace – příloha G. 

S tímto plánem budou všichni pracovníci Zhotovitele prokazatelně seznámeni. 

Objednatel poskytne Zhotoviteli IRR (informace k rizikům na straně provozovatele) k 

provozování vodovodu nejpozději v termínu předání staveniště. K termínu předání 

staveniště zpracuje a předloží Zhotovitel vlastní harmonogram výstavby a seznam rizik 

na stavbě.  

(2) V případě zvolení jiné technologie či pracovního postupu, než jaký byl projektem 

předpokládán je Zhotovitel do 8 dnů před prováděním těchto prací seznámit 

koordinátora BOZP, příp. zástupce Objednatele s riziky vznikajícími při této činnosti, 

včetně opatření, která přijal k jejich odstranění 

(3)  Objednatel v souladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ustanoví pro výkon funkce 

koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP, jejíž identifikační 

údaje vč. kontaktních osob sdělí Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po 
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uzavření smlouvy s takovou osobou. Koordinátor BOZP má v souladu s § 18 odst. 2 

zákona č, 309/2006 Sb. povinnost: 

a) informovat Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla 

a která zjistil na staveništi během postupu prací, 

b) upozornil Zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém Zhotovitelem stavby a 

vyžadovat zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

c) oznámit Objednateli případy zjištěné podle bodu b), nebyla-li Zhotovitelem 

neprodleně přijata přiměřená opatření ke sjednání nápravy. 

 

(4)  Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k 

provedeni ustanovení § 16 zákona č.309/2006 Sb. 

 

(5) Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle části XXII, článku 4a  

této smlouvy zpracují zástupci smluvních stran (koordinátor BOZP či jiný pověřený 

zástupce objednatele za Objednatele a stavbyvedoucí Zhotovitele) bez zbytečného 

odkladu po výzvě Objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou 

uvedeny alespoň následující údaje: 

a) název stavby 

b)  identifikace místa stavby, na kterém došlo k porušení předpisů BOZP 

c)  popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém 

místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil 

d) datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno 

e) podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce Objednatele) 

f) podpis přítomného odpovědného pracovníka Zhotovitele, jímž potvrdí převzetí 

dokladu. 

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce Objednatele) dle 

potřeby vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si 

ponechá a druhé předá stavbyvedoucímu  

 

(6)  Objednatel má za to, že celková doba trvání prací a činností bude kratší než 30 

pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, na nich bude současně 

pracovat více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, avšak že celkový 

plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 

v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Z tohoto důvodu bude Objednatel, případně 

koordinátor BOZP, doručovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce. 

 

 

Část XVII.  Předání a převzetí díla 
Článek 4 – Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

Odstavec (1) 

Vymazat bod h) 

 

Doplnit bod n) 

 n) geodetické zaměření skutečného provedení provedené oprávněnou osobou v souladu s 

geodetickou směrnicí objednatele 
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Část XXII.  Smluvní pokuty 

 
Vložit následující článek 5a za článek 5: 

 

Článek 5a – Smluvní pokuty za nedodržování BOZP na staveništi 

Pokud koordinátor BOZP (popř. i Objednatel sám) zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování 

požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu, a to ve výši: 

(1) 200 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 3 odst.1, za každý zjištěný 

případ porušeni, 

(2) 2.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 2 odst.1, za každý 

zjištěný případ porušení, 

(3) 3.000 Kč v případě porušení povinnosti podle Části XV. Článku 4 odst.4, za každý 

zjištěný případ porušení. 

 

2. Ostatní ujednání a závěrečná ustanovení 

2.1 Zhotovitel prohlašuje, že v době podpisu smlouvy je natolik seznámen se staveništěm, 

dispozičním uspořádáním stávajícího technologického zařízení a stávajících objektů, 

včetně podzemních a nadzemních inženýrských sítí v takové míře, že je schopen 

realizovat dílo podle této smlouvy. 

2.2 Smlouva vstoupí v platnost a nabude účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma  

smluvními stranami. 

2.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této smlouvy, včas a řádně a budou se 

ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých problémů, které by se 

mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 

2.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této smlouvy přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. 

2.5 Podmínky smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou písemného 

číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami 

s uvedením, kdy dodatek nabude účinnosti. 

2.6 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsána zaručeným elektronickým podpisem oběma smluvními stranami. 

2.7 Právní vztahy založené touto smlouvou výslovně neupravené, se řídí Všeobecnými 

obchodními podmínkami VHS Olomouc, a.s., které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. 

2.8 Zhotovitel je seznámen s povinností Objednatele uveřejnit tuto smlouvu na registru 

smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. 

2.9 Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že smlouva byla 

sepsána na základě pravdivých údajů a pravé, svobodné a vážné vůle, bez jakýchkoliv 

vnitřních výhrad a na důkaz toho připojují pod tuto smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=340/2015
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2.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet stavby , vč. pokynů k jeho vyplnění 

Příloha č. 2 - Všeobecné obchodní podmínky VHS Olomouc, a.s. 

 

V Olomouci dne………    V Olomouci dne …….. 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

…………………….….................   ……………………………. 

Mgr. Miroslava Ferancová,        Ing. Jan Všetička,  
Předsedkyně představenstva         Obchodní ředitel 

            INSTA CZ s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

………………………….    ……………………………. 

RNDr. Ivan Kosatík           Vladimír Erben,  
Ředitel společnosti                           Jednatel společnosti  

           INSTA CZ s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 

 

Ing. Jaroslav Boráň, 
 jednatel společnosti 

KUNST, spol. s r.o. 


