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Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová

 

,, 64554444

Číslo smlouvy objednatele: SOO285//2020

Císlo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Příjemce: Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová

zastoupen Igorem Trávníčkem,

Dobré stavby s.r.o.

Serafínova 396/9

7l9 00 Ostrava-Kunčice

zastoupena lng. Martinem Cigánkem

 

starostou jednatelem

IČQ: 00845451 Ičo: 25828495

DIC: CZOOS45451 (plátce DPH) DIC: C225828495

Peněžní úStav:_

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 19999

 

dále též jen objednatel

Obsah smlouvy

Čl. I

1.

dále též jen zhotovitel

Smluvní strany se v souladu s čl. V Cena díla odst. 5, smlouvy o dílo č. SOO285/2020 ze dne l6.lO.

2020 (dále jen „smlouva o dilo“) dohodly na uzavření dodatku č. 4 na realizaci stavby „Přístavba

UMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová“ zdůvodu vzniklých méně prací a víceprací během

realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. V, odst. 1

Cena díla.

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena SOD bez DPH

D 2

D 4

Celkem bez DPH

DPH

Cena celkem vč. DPH

16 292 529,72 Kč

206 125,59 Kč

289 652,96 Kč

l6 788 308,27 Kč

3 525 544,74 Kč

20 313 853,01 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodatek č. 4 ~ „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová“

 



Statutární město Ostrava

Městský obvod Hrabová bůk© © © &
?
;
.

Cl. II Závěrečné ujednání

]. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu

Hrabová usnesením č. 80/1658 ze dne 10. 11. 2021.

2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S00285/2020 ze dne 20. 2. 2020 zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany prohlašují, bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

vregistru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv

zajistí městský obvod Hrabová.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 2 — Evidenční listy změny stavby 3,49
9
°
.
“

9
‘

Za objednatele Za zhotovitele

22 -11- 2021 22 -11- 2021
Datum: Datum:
 

 

Místo: Ostrava Misto: Ostravě

Igor Trávníček

starosta

  
2/3 Dodatek č. 4 - „Přístavba ÚMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová“
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby: Číslo změny stavby:

. Čislo SO/PS /
20056 Přístavba UMOb pro kulturní účely, Ostrava-Hrabová __ .

lolslo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 93

   
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o., Serafinova 396/9, Ostrava Kunčice

 

 

TDS:

Přílohy: Počet paré: Vyhotovíl:

1) Položkový rozpočet včetně rekapitulace VCP a MNP 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x AD

2b) Vyjádření TDS 1 x TDS

1 x Zhotovitel   
Popis a zdůvodnění změny:
 

Na základě změny projektové dokumentace základových konstrukcí byly/budou provedeny následující práce, které nebyly

obsahem 800, nebo byly/budou provedeny jinak dle dodané nové PD s výkazem výměr:

- spodni izolace sloupy — dle doporučení statika nutno provést krystalickou hydroizolací pod ŽB sloupy pro zajištění dokonalého ukotvení do ŽB

desky

- spodní izolace - nopová folie - zlepšení technických vlastností obálky objektu - ochrana XPS

- spodni izolace plocha — byl zjištěn nesoulad skutečné výměry hydroizolace oproti výkazu výměr. Chyba ve výkazu výměrje u celého

hydroizolačního souvrství podlahy.

- ocel. kce VZT - Dle osouhlasené VZT a její výrobní dokumentace je nutno provést nosnou konstrukci pro VZTjednotku na plochu střechu

- VRN - VRN (zařízení staveniště) spojené s prodloužením stavby předpoklad do 02/2022

- ocelové zárubně - narovnání dodávky skutečností dle reality MNP

- Změna pohledové části exteriéru - podhled hlavního vstupu. Soulad s novým barevným řešením fasády.

- Dle požadavku investora změna nášlapné vrstvy - sjednocení místností č.103 a 104 do do jednotné nášlapné vrstvy s ostatními plochami -

dlažba místo PVC

- odpočet výztuže anhydritu — bude bez výztuže dle vyjádření dodavatelské firmy neni nutno

- změna skladby podlahy - zlepšení technického řešení — navýšení tl. EPS o 60 mm » zlepšení tepelně-izolačních vlastností budovy

- z'áměna zděné příčky WC za sanitární příčku - zlepšení prostrových vlastností mistnosti a zlepšení přístupu k výplním otvorů   
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ vuv NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA
 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil Méně

prací ZL k celkové ceně

Procentuální podíl
Cena navrhovanych Mene prac: Víceprací ZL k celkové

řešeného ZL

Cena navrhovaných Vícepraci

řešeného ZL

Cena Méně prací a Vicepracl

řešeného ZL

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

stavby ceně stavby

-16 266,58 -0,10% 330 667,76 2,03% 314 401,18

Vyjádření - souhlas se změnou: _

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Jiří Cigánek datum " 9 “H“ 2821 podpis

Tos: jméno Ing. Jiří Havlíček datum ' 9 ‘11- Žil/il podpis

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o. jméno lng. Martin Cigánek datum - g 41— 2021 podpis

Objednatel: jméno- datum —9 —H- NZ“ podpis

Objednatel: jméno datum podpis

 

ITento Evidenční list změny stavbyje podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Ěvidenčního listu změny stavby je =Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list ' Čislo paré:    
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Evidenční list změny stavby

 

Název a evidenční číslo stavby:
Čislo změny stavby:

, . , „ . Číslo SOIPS/
20056 Přístavba UMOb pro kulturní ucety, Ostrava-Hrabova _

/čislo zmeny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): GQ.

   
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová, Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o., Serafinova 39619, Ostrava Kunčice

 

 

TDS:

Přílohy: Počet paré:

1) Položkový rozpočet včetně rekapitulace VCP a MNP 3 x Objednatel

2a) Vyjádření AD 1 x AD

2b) Vyjádření TDS 1 x TDS

1 x Zhotovitel  
 

Popis a zdůvodnění změny:

 

Na základě změny projektové dokumentace základových konstrukci byly/budou provedeny následující práce, které nebyly

obsahem SOD, nebo bylylbudou provedenyjinak dle dodané nové PD s výkazem výměr:

- přípojka dešťové kanalizace - změna trasy a umístění retenční nádrže v závislosti na manipulační ploše a trase přípojky dešťové kanalizace MŠ

- přípojka splaškové kanalizace - dle průzkumu stávající kanalizace není nutno provádět celou trasu dle PD - napojeno do stávající šachty

   
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

 

 

Údaje v Kč bez DPH:

 

Procentuální podil Méně

prací ZL k celkové ceně

Procentuální podíl
Cena navrhovaných Mene praCi

Vicepraci ZL k celkové
řešeného ZL

Cena navrhovaných Víceprací

řešeného ZL

Cena Méně praci a Víceprací

řešeného ZL

 

        

 

 

 

 

 

 

stavby ceně stavby

~34 205,28 -0,21% 9 457,06 0,06% -24 748,22

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor): jméno lng. JiříCigánek datum - 9 ‘11. 2021 podpis

TDS: jméno Ing. Jiří Havlíček datum - Q ' 11- 2021 podpis

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o, jméno Ing. Martin Cigánek datum .- g -n- 2021 podpis

Objednatel: jméno ŠWŠTÁVÁ WL’JVK/ datum - g -‘|1- 2021 podpis

Objednatel: jméno datum podpis

 

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavbyje "Přehled dokladů"

ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis oceněni změn položek".

 

Změna stavby (ZBV) - krycí list Číslo paré:    
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