Příloha č. 3 – Logický rámec projektu

Logický rámec projektu 

(2015 - 2017)

Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku
	
	Popis projektu

(intervenční logika)
	Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory)


	Zdroje ověření ukazatelů


	Předpoklady a rizika

(klíčové externí faktory ovlivňující průběh a úspěšnost projektu)

	Záměr
	Přispět k rozvoji genofondu místních lesních dřevin a obnově ekologicky stabilních lesních společenstev
	Vzhledem k specifikům lesnického sektoru nebude v rámci projektu možné porovnat dlouhodobé ukazatele. Ty jsou měřitelné a porovnatelné při obnově LHP, tedy nejčastěji po 10ti letech.

V horizontu několika dekád bude možné sledovat v cílových lokalitách např. následující indikátory (ve srovnání s rokem 2014):
· Zvýšení produkce dříví během obmýtí

· Zvýšení odolnosti porostů proti škodlivým činitelům
· Výsadby vhodných ekotypů místních lesních dřevin na odpovídajících stanovištích
· Vyšší užitek z lesa díky výchovným zásahům
· Nárůst zaměstnanosti díky možnostem ze zpracování dřevní hmoty
	Databáze, statistiky partnerů

Oficiální mongolské statistiky a statistiky mezinárodních organizací
	 

	Cíl
	1. Zavedení udržitelné pilotní produkce a užití kvalitního reprodukčního materiálu v Mongolsku
	Nárůst plochy lesů od roku 2017 v cílové oblasti o 24 ha ročně.
Míra přežití sazenic v cílových lokalitách zvýšena od roku 2018 v průměru o 10% ve srovnání s mongolským průměrem (baseline 2013 - 55 %) 
	Výroční zprávy za lesní hospodářství.
Fotodokumentace

Databáze a statistiky příjemce
	Předpoklad: Trvající společenský zájem o ochranu a rozumné využívání lesů

Předpoklad: Založení dalších školek, semenných sadů na základě přijatého know-how

	Výstupy
	1.1 Zvýšená kvalita dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad trvale udržitelné hospodaření s lesy (TUH)
1.2 Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu
1.3 Zvýšené znalosti lesnických odborníků a úrovně školství, včetně práce s veřejností
	Od roku 2018 budou dle vypracované metodiky OPRL (oblastní plán rozvoje lesů) vytvářena díla rámcového plánování v lesích na bázi ekologického klasifikačního systému, a mapová díla na bázi GI S

Od roku 2017 je v cílových lokalitách používán obalovaný reprodukční materiál s označením původu

Založené školky úspěšně fungují, jsou finančně soběstačné. První školka produkuje od roku 2017 druhá od roku 2018 100 tis. ks/rok kvalitních sazenic známého původu. V obou školkách je obsluha znalá provozu školky na obalované sazenice.
Minimálně 10 pedagogických pracovníků používá od roku 2018 ve výuce nově nabyté znalosti a výukové materiály. Aktualizace kurikul min. 3 předmětů.
V roce  2017 proškoleno místní neziskovou organizací minimálně 200 místních obyvatel v provincií Darchan-Uul, případně Selenge 
.
	Statistiky, databáze a zprávy příjemců

Lesní hospodářské plány
Konkrétní ukázky v terénu
Dokumentace z provozu školek

Statistiky, databáze příjemců
Zprávy od partnerů, případně dotazníkové šetření mezi studenty
Srovnání kurikul
	Předpokládá se současný trend v podpoře rozvoji a ochraně lesů.

Předpoklad: Příjemci dále důsledně dodržují zavedené zásady a postupy při výběru, péči a využívání reprodukčních zdrojů - zejména při tvorbě lesních hospodářských plánů.
Předpoklad: dostatečný zájem subjektů lesního hospodářství v zemi příjemce o výstupy projektu
Předpoklad: centra pro produkci dále produkují kvalitní reprodukční materiál
Předpoklad: NGO při universitě v Darchanu dále aktivně pracuje s veřejností

Předpoklad: Dostatečná politická podpora pro akreditaci nových kurikul

	Aktivity:
	A 1.1.1 Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití dálkového průzkumu země (DPZ)
A 1.1.2 Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko
A 1.2.1 Školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek

A 1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek
A 1.2.3 Založení semenného sadu
A 1.2.4 Praktická školení a odborná asistence při provozu školek 
A 1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba
A 1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR. 

A 1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů

A 1.3.3 Uspořádání dvou workshopů pro Lesnické jednotky Forest research and development centre (FRDC)
A 1.3.4 Školení pedagogických pracovníků 
A 1.3.5 Školení NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností 
	Prostředky

shrnutí vstupů nutných pro realizaci aktivit
	Rozpočet

shrnutí finančních prostředků nutných k zajištění vstupů
	Předpoklady: 

Včasné získání GIS lesních hospodářských plánů (LHP) a družicových snímků pro mapy 1:50 000

Účast dostatečného počtu kvalifikovaných expertů příjemců

Partneři projektu poskytnou veškerá potřebná data a podklady potřebné pro realizaci aktivit projektu
Partneři zavedou nové pracovní postupy a zásady pro tvorbu OPRL do praxe a právních předpisů
Jsou k dispozici lidské zdroje na realizaci z MNG strany, které si MNG strana hradí ve většině případů sama 
Disponibilní zdroje semene a sazenic v prvním roce projektu.

Účast dostatečného počtu kvalifikovaných expertů příjemců
Splnění navrženého financování MNG stranou (vybudování infrastruktury lesních školek).

Vybraní pracovníci mají zájem rozvíjet své kapacity a nabyté znalosti dále předávat
NGO při univerzitě v Darchanu má zájem o spolupráci na projektu a dlouhodobě pracovat s veřejností

Pravidelná aktualizace databáze školících materiálů

	
	
	
	
	Výchozí podmínky

Region nepostihne zásadní přírodní katastrofa, politická nebo ekonomická krize. V oblasti prováděného mapování nejsou bezpečnostní problémy.
Bezproblémová a včasná spolupráce partnera na projektových aktivitách



