
                                                      
                                                                                             č. sml. objednatele: 124/21/TSÚ/O 
 

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo 
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: xxxx 

            číslo účtu: xxxx 

tel.: +420 595 621 444 

fax: +420 596 621 103 

          (dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

 

2.        Makos, a.s. 

           se sídlem Sirotčí 1170/7, 703 00  Ostrava – Vítkovice 

           zastoupení: Jan Máška, předseda představenstva 

           zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2062 

           oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx 

          oprávněn jednat ve věcech technických: xxxx 

          IČ: 25825071 

          DIČ: CZ25825071 

          bankovní spojení: xxxx 

          číslo účtu: xxxx 

          tel. xxxx 

         (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

Na základě dohody smluvních stran, kdy na kontrolních dnech za účasti autorského dozoru a 

objednatele byly zjištěny skutečnosti, které nebyly uvažovány v projektové dokumentaci a vznikl 

tak nárok mezi oběma stranami na méněpráce a vícepráce. Hlavním důvodem pro vzniklé změny 

byl důvod ten, že při provádění zemních prací bylo zjištěno jiné zatřídění zeminy, než bylo 

uvažováno. Vzhledem k tvrdosti těženého materiálu bylo nutno použít bouracích kladiv v celém 

rozsahu výkopů. Z důvodu, výskytu skoro skalního podkladu došlo k vícepracím, které s tímto 

souvisely, se ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje Článek V. Cena díla, odst. 1.  
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Článek V. 

Cena díla 

 

1. V souladu se zákonem č.526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní 

strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikace v čl. III této smlouvy o 

dílo a dodatku č.2, která činí: 7 959 400,39 Kč bez DPH. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními  

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl  

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do  

registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s.  neprodleně po podpisu obou 

smluvních stran. 

 

 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

V Ostravě dne                                     V Ostravě dne  

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

               xxxx                       Ing. Daniel Lyčka                                                             

      xxxxx                                       předseda představenstva 


