
Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace 

se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05, Praha 4,

IČ: 659 93 390, 

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek 

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana")

a

Společnost: „Společnost EUROVIA - Metrostav - SWIETELSKY, D1106 Hradec Králové -  Smiřice"

Sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec 
Králové - Pouchov

IČ: netýká se

DIČ: netýká se

Zápis do obchodního rejstříku: netýká se 

Zastoupená:

Společníci:

Společník 1 /Správce:

Společnost: EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2,140 00 Praha 4 

IČ: 452 74 924 

DIČ: CZ45274924

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

Zastoupená:

Společník 2:

Společnost: Metrostav Infrastructure a.s.

Sídlo: Koželužská 2246/5, Praha 8, PSČ 180 00 

IČ: 242 04 005 

DIČ: CZ24204005

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819
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Zastoupená:

Společník 3:

Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD 

Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

IČ: 480 35 599 

DIČ: CZ48035599

Zápis do obchodního rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 

Zastoupená:

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 Smluvních podmínek 

(dále jen „Zhotovitel" nebo „Smluvní strana"),

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 5 KE SM LOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 02PA-000041 

č. zhotovitele (Společníka 1 /Správce): 1519.7070530ZJA 

č. zhotovitele (Společníka 2): D4/73/2017 

č. zhotovitele (Společníka 3): S19-044-0001 

ze dne 30. 8. 2018 

(dále jen „Dodatek").

Preambule

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 8. 2018 smlouvu o dílo č. ISPROFOND 327 253 1003, veřejná zakázka 
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 641886, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ D li  
1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  SMIŘICE" (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je dílo definované 
ve Smlouvě (dále jen „Dílo" či „Stavba"), ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 2. 2019, dodatku č. 2 ze dne 3. 
8. 2020, dodatku č. 3 ze dne 4. 8. 2020 a dodatku č. 4 ze dne 10.12. 2020.

(B) i) Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu druhé vlny pandemie koronaviru 
(označovaný jako SARS CoV-2 či COVID-19) byl Usnesením vlády České republiky ze dne 30.9.2020 č. 957
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(C)

vyhlášen od 5.10.2020 nouzový stav, který byl prodlužován do 14.2.2021; následně byl Usnesením vlády 
České republiky ze dne 14.2.2021 č. 125 vyhlášen od 15.2.2021 nouzový stav na dobu 14 dnů; poté byl 
Usnesením vlády České republiky ze dne 26.2.2021 č. 196 vyhlášen nouzový stav od 27.2.2021 na dobu 30 
dnů, který byl následně usnesením vlády České republiky ze dne 26.3.2021 č. 314 prodloužen do 11.4.2021 
(dále jen „Nouzový stav"). Usnesením vlády ČR ze dne 28.6.2021 č. 600 byl schválen Závazný pokyn k řešení 
následků pandemie onemocnění COVID-19, jehož cílem byla aktualizace podmínek a postupů pro 
poskytování jednotné paušální kompenzace v návaznosti na ztížené podmínky ve výstavbě vzniklé 
v důsledku nouzových stavů od 5.10.2020.

ii) Doba po skončení Nouzového stavu tj. doba od 12.4.2021 do 30.4.2021 včetně, se rozumí dobou pro 
zotavení (dále jen „Doba pro zotavení").

iii) Rozhodným obdobím se rozumí součet doby Nouzového stavu a Doby pro zotavení (dále jen „Rozhodné 
období").

iv) Jestliže Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle dle Smlouvy a nastaly ztížené podmínky 
pro jejich provádění z důvodu výskytu pandemie koronaviru či z důvodu vydaných opatření orgány veřejné 
moci, je Zhotovitel oprávněn předložit v souladu se Smlouvou podrobně zdůvodněný časový nárok 
dokládající oprávněnost časového nároku Zhotovitele (dále jen „Podrobně zdůvodněný časový nárok"). 
Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně uvádí, že v souvislosti s výskytem druhé vlny 
pandemie koronaviru či v souvislosti s vydanými opatřením orgánů veřejné moci nelze uplatnit za 
Rozhodné období žádný paušalizovaný časový nárok.

v) Paušalizovaná kompenzace Nákladů, způsobená ztíženými podmínkami za práci v Rozhodném období, 
se vypočítává jako součin smluvní ceny provedených prací v Rozhodném období a příslušného koeficientu 
stanoveného Usnesením vlády č. 600 (dále jen „Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění").
Paušalizovaný finanční nárok za období zpoždění se nevztahuje na Materiály a výrobky, které byly přivezeny 
na Staveniště, ale nebyly v Rozhodném období zabudovány.

vi) Finančním nárokem za období prodloužení se rozumí Nárok na úhradu přímých Nákladů vzniklých 
v období prodloužení (např. bankovní záruka, pojištění, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření 
atd.) (dále jen „Finanční nárok za období prodloužení"). Při kvantifikaci Finačního nároku za období 
prodloužení, pokud takový finanční nárok Zhotoviteli v budoucnosti vznikne v souvislosti s Podrobně 
zdůvodněným časovým nárokem, se postupuje dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při 
zpoždění a prodloužení, vydanou ze strany Státního fondu dopravní inrastruktury (SFDI), v platném a 
účinném znění.

vii) Koeficient pro výpočet Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění činí 1,81% smluvní 
hodnoty provedených prací (dále jen „Koeficient").

Smluvní strany konstatují nebo též Smluvní strana prohlašuje, že:

i) Základní datum Smlouvy bylo před 5.10.2020

ii) Doba pro dokončení přesahuje 6 měsíců

iii) Přijatá smluvní částka Díla činí více než 50 mil. Kč bez DPH

iv) Dílo je realizované podle Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních 
a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - zvláštní podmínky vydané Ministerstvem dopravy 
ČR

v) Zhotovitel v Rozhodném období prováděl práce na Díle od 5.10. 2020 do 30. 4. 2021.

vi) Zhotovitel prohlašuje, že neuplatnil vůči státu žádný nárok na náhradu škody či obdobnou platbu dle 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
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opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 (pandemický zákon), což dokládá čestným prohlášením ze 
dne 8.11.2021 (za EUROVIA CS, a.s.), ze dne 12.11.2021 (Metrostav Infrastructure a.s.) a ze dne 11.11.2021 
(SWIETELSKY stavební s.r.o.).

vii) Zhotovitel prohlašuje, že v Rozhodném období nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to 
v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů veřejné 
moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření, což dokládá čestným 
prohlášením ze dne 8.11.2021 (za EUROVIA CS, a.s.), ze dne 12.11.2021 (Metrostav Infrastructure a.s.) a ze 
dne 11.11.2021 (SWIETELSKY stavební s.r.o.).

(D) Z důvodu Nouzového stavu, ale nikoli výlučně, došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se 
dle Pod-článku 13.7 Smluvních podmínek považují za události/okolnosti, se kterými Smlouva spojuje vznik 
časových nároků Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na prodloužení Doby pro 
dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro splnění postupného závazného milníku a vznik nároků 
Zhotovitele dle Pod-článku 20.1 Smluvních podmínek na dodatečnou platbu, konkrétně:

(i) V důsledku výskytu pandemie koronaviru a souvisejících nařízení exekutivních orgánů došlo 
zejména, ale nikoli výlučně, ke ztížení podmínek prací Zhotovitele/zpoždění postupu prací 
Zhotovitele v Rozhodném období (dále jen „Událost č. 1"); Zhotovitel na základě a/nebo v 
souvislosti s Událostí č. 1 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 26.10.2020, zn.: 292/2020 D l i  
1106 časový nárok na prodloužení Doby pro dokončení/Doby pro uvedení do provozu/Doby pro 
splnění postupného závazného milníku a nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel kvantifikoval nárok na dodatečnou platbu formou Paušalizovaného finančního nároku za období 
zpoždění související s Událostí č. 1 dopisem ze dne 30. 9. 2021, zn. 434/2021 D l i  1106 tak, že na základě 
a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 požaduje uhradit vyčíslený nárok na dodatečnou platbu formou 
Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění ve výši 8 866 538,33 Kč bez DPH.

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 neuplatnil vůči Objednateli, vyjma nároků na 
dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 a nároků z Variací dle Pod-článku 13.1 
Smluvních podmínek, žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného 
charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „Finanční nároky").

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Vypořádání Nároků na dodatečnou platbu.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1 MÁ nárok na 
dodatečnou platbu vůči Objednateli, a to formou Paušalizovaného finančního nároku za období zpoždění 
ve výši 8 866 538.33 Kč bez DPH. Tento nárok na dodatečnou platbu byl Zhotovitelem řádně a včas 
v souladu se Smlouvou uplatněn a bude dále vypořádán a administrován na formulářích Objednatele 
prostřednictvím změny během výstavby (ZBV). Nárok na dodatečnou platbu bude Objednatelem uhrazen 
způsobem, v rozsahu a za podmínek Smlouvy a v souladu s tímto Dodatkem (dále jen „Přiznaný nárok na 
dodatečnou platbu").

2. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům 
souvisejícími s Událostí č. 1, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže 
uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek svědomím, 
předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto 
Dodatku.

2.1. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých časových nároků, které mu vznikly 
na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, a to pouze těch, které mu vznikly do
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skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení 
exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany 
potvrzují, že se vzdání nároku dle předchozí věty netýká jakéhokoliv působení nemoci SARS CoV-2 
či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.

2.2. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nároku na dodatečnou platbu v souvislosti 
s Událostí č. 1 krom Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, a to pouze těch, které mu vznikly do 
skončení Rozhodného období v souvislosti s výskytem pandemie koronaviru a souvisejících nařízení 
exekutivních orgánů, a Objednatel s tímto souhlasí. Pro vyloučení pochybností tímto Smluvní strany 
potvrzují, že se vzdání nároků dle předchozí věty netýká jakéhokoliv působení nemoci SARS CoV-2 
či COVID-19 a/nebo případných opatření orgánů veřejné moci po skončení Rozhodného období.

2.3. Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.

2.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v bodech 
2.1 až 2.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se takových nároků 
způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné 
výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto 
Dodatku vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani 
následně.

3. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 
do tohoto Dodatku a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zabezpečí 
Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

4. Stejnopisy.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden 
elektronický originál.

5. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení 
Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné 
ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře 
odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOFIO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se kjeho plnění, 
připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.
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za Objednatele 

Ředitelství silnic a

PODEPSÁN.

za Zhotovitele

álnic ČR „Společnost EUROVIA -  Metrostav -  SWIETELSKY,
D1106 Hradec Králové -  Smiřice"

Datum: 2021.11.25 
22:29:48 +01 '00' PODEPSÁN.

Datum: 2021.11.15 
08:57:42 +01'00'

PODEPSÁN

Datum: 2021.11.16 
13:14:10 + 01 '00'

PODEPSÁN

Datum: 2021.11.15 
12:07:26 +01 '00'

PODEPSÁN

Datum: 2021.11.15 
09:04:02 +01 '00'
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onem ocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení 
Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onem ocnění 

COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924, 
jako zhotovitel Stavby „ D l i  1106 Hradec Králové -  Sm iřice" (dále jen „Zhotovitel"), v souladu se 
Smlouvou o dílo č. 02PA-000041 uzavřenou dne 30. 08. 2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a 
dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci 
dopadů pandemie onem ocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby 
s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění 
COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tím to čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onem ocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na 
náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých 
zákonů (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 
onem ocnění COVID-19 (pandemický zákon).

V Praze dne 8. listopadu 2021

PODEPSÁN

Datum : 2021.11.08 
08:16:38+01'00'

PODEPSÁNA

Datum: 2021.11.08 
08:16:57 +01'00'



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie  
onem ocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 

související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onem ocnění COVID-19 (Příloha 
usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

Společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 452 74 924, 
jako zhotovitel Stavby „ D l i  1106 Hradec Králové -  Sm iřice" (dále jen „Stavba" a „Zhotovitel") v 
souladu se Smlouvou o dílo č. 02PA-000041 uzavřenou dne 30. 08. 2018 mezi Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a 
Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, 
k minimalizaci dopadů pandemie onem ocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní 
infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků 
pandemie onem ocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tím to čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to 
v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů 
veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na Stavbě potřebná opatření.

V Praze dne 8. listopadu 2021

PODEPSÁN

Datum: 2021.11.08 
08:14:52+01'00'

PODEPSÁNA
Datum: 2021.11.08
08:15:14+01'00'



EUROVIA ,
V I N C I

Sp o lečn ík  č. 1 Ředitelství s iln ic  a dáln ic ČR
IČ: 659 93 390 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

V Hradci Králové, dne

Stavba: „ D l i  1106 Hradec Králové -  Sm iřice"

Výhrada nesouhlasu s převodem části závodu společnosti M etrostav a.s. na společnost M etrostav  
Infrastructure a.s.

Vážení,
oznamujeme Vám, že dne 15.11.2021 jsme učinili následující právní jednání:

Podpis dodatku č. 5  ke  Sm louvě o d ílo  ze  dne 30. 8 .2 0 1 8  na realizaci stavby „ D l i  1106 HRAD EC KRÁLOVÉ  
-  SM IŘICE". ISPRO FO N D  3 2 7 2 5 3 1 0 0 3 , veřejná zakázka ev. č. d le  V ěstníku veřejných zakázek 641886.

Vezm ěte, prosím , na vědom í, že uskutečněné právní jednání č in ím e s  výhradou nesouhlasu s převodem  
části závodu v podobě části organizačního útvaru společnosti M etrostav a.s. nazývaného „Divize 4" na 
společnost M etrostav Infrastructure a.s. a s tím , že tento převod považujem e vůči naší společnosti za 
neúčinný, a z těchto důvodů námi uskutečněné právní jednání ve vztahu ke společnosti M etrostav  
Infrastructure a.s. považujem e za výkon práv a povinností vůči společnosti M etrostav a.s.
Závěrem v této věci také opakovaně připomínáme, že jakýmkoli naším jednáním vůči společnosti Metrostav 
Infrastructure a.s. žádným způsobem neuznáváme převod části závodu a jeho potenciální důsledky, ani 
žádné tvrzení společnosti Metrostav a.s. a/nebo Metrostav Infrastructure a.s. učiněné v souvislosti s převodem 
části závodu.

S oozdravem

2021.11.16 
13:39:53 +01'00'

EUROVIA CS, a. s., Praha 4, U Michelského lesa 1581/2 , Michle, PSČ 140 00

IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onem ocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení 
Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandem ie onem ocnění 

COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 242 
04 005, jako společník Společnosti EU ROVI A -  Metrostav -SW IETELSKY, D1106 Hradec K rá lo vé-Sm iřice  
jako zhotovitele (dále jen „Zhotovitel") Stavby „ D l i  1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  SM IŘICE" v návaznosti 
na Smlouvu o dílo č. 02PA-000041 uzavřenou dne 30. 08. 2018 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a Zhotovitelem a 
dále pak v souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci 
dopadů pandemie onem ocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby 
s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků pandemie onem ocnění 
COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tím to čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onem ocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na 
náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých 
zákonů (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění COVID-19 (pandemický zákon).

Společnost k čestnému prohlášení na důkaz toho, že sn ím  souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, 
připojuje své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Metrostav Infrastructure a.s.

Datum: 2021.11.12
16:06:18+01'00'

Datum: 2021.11.12 
13:40:13+01'00'



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie  
onem ocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 

související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onem ocnění COVID-19 (Příloha 
usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

Společnost Metrostav Infrastructure a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 242 
04 005, jako společník Společnosti EU ROVI A -  Metrostav -SW IETELSKY, D1106 Hradec K rá lo vé-Sm iřice  
jako zhotovitele (dále jen „Zhotovitel") Stavby „ D l i  1106 HRADEC KRÁLOVÉ -  SM IŘICE" (dále jen 
„Stavba") v návaznosti na Smlouvou o dílo č. 02PA-000041 uzavřenou dne 30. 08. 2018 mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako 
Objednatelem), a Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. 
června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie onem ocnění COVID-19 na vybrané stavby 
dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k 
řešení následků pandemie onem ocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 
600)

tím to čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podm ínky při realizaci Stavby, a to 
v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů 
veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

Společnost k čestnému prohlášení na důkaz toho, že sn ím  souhlasí a že je jeho obsah pravdivý, 
připojuje své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost Metrostav Infrastructure a.s.

Datum: 2021.11.12 
16:07:00 +0T00'

Datum: 2021.11.12
13:39:28 +01'00'



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle usnesení Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů 
pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi 

související, a Závazného pokynu k řešení následků pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha 
usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,370 04 České 
Budějovice, IČ: 480 35 599, (dále jen „Zhotovitel") Stavby „ D l i  1106 Hradec Králové -  Smiřice" v 
souladu se Smlouvou o dílo č. 02PA-000041 uzavřenou dne 30. 08. 2018 mezi Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a 
Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, 
k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní 
infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků 
pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

v období nouzového stavu a v období pro zotavení nastaly ztížené podmínky při realizaci Stavby, a to 
v příčinné souvislosti, resp. jako následek pandemie COVID-19 nebo souvisejících opatření orgánů 
veřejné moci, v důsledku kterých za zvýšených nákladů učinil na stavbě potřebná opatření.

V Praze dne 11.11.2021

PODEPSÁN

PODEPSÁN



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle Závazného pokynu k řešení následku pandemie onemocnění COVID-19, jako Přílohy usnesení 
Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, k minimalizaci dopadů pandemie 

onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní infrastruktury a stavby s nimi
související

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3,370 04 České 
Budějovice, IČ: 480 35 599, (dále jen „Zhotovitel") Stavby „ D l i  1106 Hradec Králové -  Smiřice" v 
souladu se Smlouvou o dílo č. 02PA-000041 uzavřenou dne 30. 08. 2018 mezi Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČO: 659 93 390 (jako Objednatelem), a 
Zhotovitelem a dále pak v souladu s usnesením Vlády České Republiky ze dne 28. června 2021 č. 600, 
k minimalizaci dopadů pandemie onemocnění COVID-19 na vybrané stavby dopravní a vodní 
infrastruktury a stavby s nimi související, a v souladu se zněním Závazného pokynu k řešení následků 
pandemie onemocnění COVID-19 (Příloha usnesení vlády ze dne 28. června 2021 č. 600)

tímto čestně prohlašuje, že:

Zhotovitel neuplatnil v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 vůči státu žádný nárok na 
náhradu škody či obdobnou platbu dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých 
zákonů (krizový zákon) a/nebo dle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii 
onemocnění COVID-19 (pandemický zákon).

V Praze dne 11.11.2021

PODEPSÁN

PODEPSÁN


