
č. SML/2021/0458/OSIO/2

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0458/OSIO

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4

č. 20R-697/2021 ze dne 10.11. 2021

Smluvní strany
1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou - starostkou MČ Praha 4

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing.Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4
Ing. Martin Lukeš, referent odboru stavebních investic a oprav Úřadu MČ Praha 4

IČ: 00063584
DIČ: CZ 00063584
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „ objednatel“)

2. Zhotovitel:
obchodní firma: Sport - Technik Bohemia s.r.o.
zapsaný v OR sp.zn.: C 24100 vedený Městským soudem v Praze
zastoupený: Michalem Bohdaneckým, jednatelem
se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555
Bankovní spojení.
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:
(dále jen „ zhotovitel “)

I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. SML/2021/0458/OSIO ze
v v

dne 24.6.2021 na zhotovení veřejné zakázky na realizaci akce „ZS a MS Ohradní
1366/49, Praha 4 - rekonstrukce hřiště na plážový volejbal44. Na základě zjištěného



skutečného stavu nemovitosti je nutné provedení víceprací. Současně s tím nebudou provedeny
některé stavební práce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2
k uzavřené smlouvě o dílo.

II.
Změna ceny díla

Na základě změn dle čl. I. tohoto dodatku č. 2 se zvyšuje cena díla o částku ve výši 171.318,77
Kč bez DPH, tj. o 207.295,71 Kč včetně DPH 21 %, tedy celková cena díla činí

3.240.667,40 Kč bez DPH
680.540,15 Kč DPH 21 %

3.921.207,55 Kč s DPH

III.
Změna doby zhotovení díla

Na základě změn dle č.I. tohoto dodatku č. 2 se tímto dodatkem celková doba zhotovení díla
prodlužuje do 30.11.2021.

IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2021/0458/OSIO ze dne 24.6.2021
zůstávají nezměněna.

4.2. Tento dodatek ě. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé
z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel
obdrží jedno vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
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4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací a jejich cenová nabídka ze dne 20.10.2021

V Praze, dne 2 6 -11-2021

-5-

Iptofk tecůn/kbQhetfiía,s.r.0.
Sokolovská 40, 166 00 Praha g

Irena Michalcová Michal Bohdanecký
starostka MČ Praha 4 jednatel Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že
jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené
v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

2 6 -11- 2021
V Praze dne..........................................................

člen Zastupitelstva uenZastupitelstva
městské části,Praha 4 městské části Praha 4
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REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH VICEPRACI

Kód: 559918
Stavba: ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 - kú. Michle rekonstrukce hřiště plážového volejbalu a přilehlých zpevněných ploch poz. pč. 700/19 v kú. Michle
Misto: Ohradní 1366/49 k.ú.Michle č.parcelní 700/19
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč
Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, Praha 8
Datum:
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto
Zpracovatel:

Rozpočet

Cena bez DPH
Kód Popis Cena s DPH [CZK][CZK]

Náklady stavby celkem 171 318,77 207 295,71
SO 01 Hřiště plážového volejbalu 171 318,77 207 295,71

Sokolovská

KRYCÍ LIST PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
Stavba: Ohradní 1366/49 k.ú.Michle č.parcelní 700/19
Objekt: SO 01 - Hřiště plážového volejbalu
KSO: 823 33 CC-CZ:
Misto: Ohradní 1366/49 k. ú. Michle č. parcelní 700/19 Datum: 00063584
Zadavatel: MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 - Krč IČ: 00063584

DIČ:
Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.. Sokolovská 126/40, Praha 8 IČ:

DIČ: 15028909
Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909
Cena bez DPH 171 318,77

?* .00°'t 35 976.94

Cena s DPH ) v CZK 207 295,71



REKAPITULACE ČLENĚNÍ PROVEDENÝCH VÍCEPRACÍ
Ohradní 1366/49 k. ú. Michle č. parcelní 700/19

Rozpočet

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 171318,77
HSV - Práce a dodávkyHSV___________________________ _ _______________ ____________________________171 318,77

1 - Zemni práce 147 257,14
997 - Přesun suté 24 061,63

SOUPIS VÍCEPRACÍ
Ohradní 1366/49 k. ú. Michle č. parcelní 700/19

Rozpočet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 171 318,77
o HSV Práce a dodávky HSV 171 318,77
D 1 Zemní práce 147 257,14

3 K 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného m3 27,499 5 480,00 150 694,52

VlCEPRÁCE Bouránípodkladní konstrukce chodníku pod asfaltem, beton ti 0,2 m x 137,495 m2 27,499

Součet 27,499
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Rozpočet

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 171318,77
HSV - Práce a dodávky HSV__________________________ _ _ ___ ____________ ____________________________ 171 318,77

1 - Zemni práce 147 257,14
997 - Přesun suté 24 061,63

SOUPIS VÍCEPRACÍ
Ohradní 1366/49 k. ú. Michle č. parcelní 700/19

Rozpočet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 
o HSV
D 1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce

171 318,77 
171 318,77

147 257,14
3 K 130901121 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu prostého neprokládaného m3 27,499 5 480,00 150 694,52

Bourání podkladní konstrukce chodníku pod asfaltem, beton ti 0,2 m x 137,495 m2 27,499

Součet 27,499

VlCEPRÁCE



Rozpočet

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na
36 K 113107151 skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do m2 -137,495 25,00 -3 437,38

100 mm

5.90' 1,75-*-7,50’'2,80+(20.35+2Q.30)/2’3.0G+1 08’3.00/2 93.920
(3.70+3.30)/2*(13,05+11,85)/2 43.575
viz přílohy PD D.1 1.a. D.1.1.b.2 až D.1.1.b.4

ODPOČTY Odpočet celé položky, bala nahrazena bouráním podkladních vrstev z betonu -137,495

Součet
D 997 Přesun sutě 24 061,63

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
119 K 997221815 t 68,748 350,00 24 061,63

odpadů pod kódem 170 101

VÍCEPRÁCE Vybourány beton z podkladní konstrukce chodníku pod asfaltem, beton 27,499m* x 2,5 t/m3 68,7475

Rozpočet
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