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DODATEK Č. 1 

k SoD č. S947/2021/005 ze dne 7. 4. 2021 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 

21. 12. 2020  

ve věcech technických jedná: xxxx xxxxxx xxx, technik stavebních investic – technický dozor 

stavebníka (TDS), tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                                                 xxxx xxxxxxxx xxxxx, technik vodního hospodářství – 

autorizovaný technický dozor stavebníka (TDS), tel.: xxx xxx xxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

Forest constructions, s.r.o. 

se sídlem Břetislavova 305/3, Liberec XIII – Nové Pavlovice, 460 01 Liberec 

IČO: 286 08 381  

DIČ: CZ28608381 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

42630 

zastoupená: Ing. Jiřím Ježkem, jednatelem 

ve věcech technických jedná: , autorizovaný stavbyvedoucí 

tel.: 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Liberec 
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č. účtu: 286114416/0300 

   

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k SoD č. S947/2021/005 ze dne 

7. 4. 2021 (dále jen „dodatek“):  

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 4. 2021 Smlouvu o dílo č. S947/2021/005, jejímž předmětem 

je obnova návštěvnické infrastruktury v Arboretu Bukovina – LS Jablonec n. N. (dále též 

„smlouva“). 

2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. 

Projektovaný materiál na mlatové chodníky – pískovec fr. 0/63 mm s posypem fr. 0/4 mm 

není v době stavebních prací na trhu k dispozici. Z tohoto důvodu je nutná změna s využitím 

materiálu – kamenivo (žula) fr. 0/63 mm s posypem fr. 0/4 mm. Dále dojde k doplnění 

2 stupňů z pískovcových bloků (1. vyrovnání výškového rozdílu nově osazené dřevěné lávky 

a mlatového chodníku trasy C a 2. funkční i estetické ukončení mlatového chodníku v KÚ 

trasy A). Výše uvedené změny byly odsouhlaseny objednatelem, autorským a technickým 

dozorem stavby a zástupcem CHKO zápisem ve stavebním deníku. V této souvislosti byly 

dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 

a č. 2 dodatku. 

 

II. 

Předmět dodatku 

 

Z důvodu dílčích změn oproti původnímu rozpočtu 

 

Arboretum 

Bukovina – obnova 

návštěvnické 

infrastruktury 

Původní cena dle 

smlouvy 

Méněpráce Vícepráce Nová cena 

1 082 284,88,-Kč 

bez DPH 

259 098,-Kč bez 

DPH 

260 920,50,-Kč 

bez DPH 

1 084 107,38,-Kč 

bez DPH 

 

si smluvní strany ujednaly změnu čl. IV., odst. 1 smlouvy, který zní nově takto: 

 

„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

1 084 107,38 Kč bez DPH, slovy jeden milion osmdesát čtyři tisíce jedno sto sedm korun 

českých třicet osm haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), 

vznikne-li k její úhradě povinnost. 
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Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

 

Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno 

v souladu s ustanovením § 92e zákona o dani z přidané hodnoty (tzv. přenesená daňová 

povinnost). 

 

Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu (příloha této smlouvy) 

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech 

práv a plnění dle této smlouvy.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení 

výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí 

smlouvou. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 

ze smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Změnový list stavby 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací 

 

V ………………. , dne …………….                    V ………………. , dne ……………. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

  

 

…………………………….    ……………………………. 

Ing. Karel Fišer     Ing. Jiří Ježek  

ředitel OŘ východní Čechy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    Forest Constructions, s.r.o. 




