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Číslo smlouvy objednatele: 5621052645
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č . 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

ODSTRANĚNÍ OBJEKTŮ V AREÁ LU BVV A DPMB
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
účet číslo: 111246222/0800

Pověřen podpisem tohoto dodatku:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a,
Štýřice 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci Brněnských komunikací a.s.:
Ing. generální ředitel

Ing. technický ředitel

Ing. vedoucí oddělení správce stavby

Ing. vedoucí oddělení koordinace bezpečnosti práce na staveništi

a

ZHOTOVITEL

MORKUS Morava s.r.o.
sídlem č.p. 163, 751 25 Lazníky IČO 27848485
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C , vložka 43420
zastoupený Davidem Morkusem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB
účet číslo: 264828282/0300
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PREAMBULE 

 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IX. odst. 1 a XIII. odst. 9 Smlouvy o dílo uzavřené dne 02.06.2021 (dále jen 
„smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1. 

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je provedení víceprací, méněprací a požadavek vlastníka areálu (BVV) na etapizaci 
předávání objektů určených k demolici a s tím související prodloužení doby trvání smlouvy. 

Vícepráce spočívají v uložení živičných odpadů ze stavby, které byly zjištěny při realizaci prací. Zadávací PD uvažovala 
s odstranění betonových konstrukcí podlah v objektech a jejich uložením na skládku. Ve skutečnosti byly konstrukční vrstvy 
podlah v části odstraňovaných objektů z živičného povrchu. Tento odpad není možné uložit na skládku jako suť, ale jeho 
zatřídění na recyklační skládce je nutné posuzovat jako asfalt bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 03 02. 

Vícepráce také spočívají v odstranění větší kubatury suti a odpadů vyvolané požadavkem objednatele na demolici objektů ve 
výstavním centru EDEN. Jedná se o odstranění jednoho exponátu rodinného domu a odstranění zbytků základů a dlažeb po 
objektech, které vystavovatel exponátů neodstranil.  

Méněpráce spočívají v odpočtu dvou ks. prefabrikovaných garáží, které při předání staveniště byly odstraněny jejich 
vlastníkem. 

Méněpráce také spočívají v odpočtu kubatury neprovedených prací na odstranění betonových konstrukcí podlah a jeho uložení 
na skládku v objektech, u kterých bylo zjištěno provedení konstrukce podlah z živičné vrstvy. 

 

Čl. I. 

 

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 5621052645 ze dne 02. 06. 2021: 

 

1) Znění odst. 1. článku IV. se ruší a nahrazuje se zněním: 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:  

 Předání a převzetí prostoru staveniště                                                   Do 14 dnů ode dne nabytí 
účinnosti uzavřené smlouvy 

 Dokončení stavby (demoličních a navazujících prací) 

 

Dokončení a předání díla (včetně odevzdání dokladové části)                                                                                        

do 31.01.2022  

 
do 30 dnů ode dne dokončení 

stavby (bouracích prací) 
 

2) Znění odst. 1. článku V. se ruší a nahrazuje se zněním: 

1. Cena celkem v Kč: 

bez DPH                      9 599 917,48 Kč 
 
DPH 21%         2 015 982,67 Kč 
 
Celkem         11 615 900,15 Kč 

 

3) Znění Přílohy č. 1 – Oceněný soupis prací (Položkový rozpočet) se doplňuje o Přílohu č. 1 - Položkový rozpočet 
vícepráce, méněpráce tohoto Dodatku č. 1. 

4) Znění Přílohy č. 5 – Harmonogram prací se ruší a nahrazuje se zněním Přílohy č. 2 – Harmonogram prací tohoto 
Dodatku č. 1. 
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Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.  
2) Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, prosté omylu. 
3) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  
4) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel. 

5) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6) Tento Dodatek č. 1 bude uzavřen pouze elektronicky, přičemž poslední podepisující smluvní strana je povinna zaslat bez 
zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál smlouvy druhé smluvní straně. 

7) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Položkový rozpočet vícepráce, méněpráce, Příloha č. 2 – 
Harmonogram prací. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet vícepráce, méněpráce 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

 

Doložka 

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/183 dne 24.11.2021 

 

 

Za zhotovitele:                        Za Objednatele: 

 

 

V Slavíči, dne                           V Brně dne  

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………      ……………………………………………. 

               David Morkus 

           jednatel společnosti 
 

           Ing. Tomáš Pivec 

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna 
za statutární město Brno 

 

 

 

 

David 
Morku
s

Digitálně 
podepsal David 
Morkus 
Datum: 
2021.11.26 
08:39:38 +01'00'

Ing. 
Tomáš 
Pivec

Digitálně 
podepsal Ing. 
Tomáš Pivec 
Datum: 
2021.11.26 
19:40:46 +01'00'
















