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Řízení projektu

V 1 Zvýšená kvalita dlouhodobého plánování rozvoje lesů dle zásad TUH 

A 1.1.1 Analýza současného stavu znalostí o lesních ekosystémech, včetně využití DPZ

A 1.1.2  Revize a zpracování zásad a pracovních postupů TUH pro Mongolsko

V 2 Dvě fungující vzorová centra pro produkci reprodukčního materiálu  

A 1.2.1 Školení semenářů v bezeškodné technologii sběru šišek

A 1.2.2 Vybudování dvou vzorových modelových školek

A 1.2.3 Založení semenného sadu 

A 1.2.4 Praktická školení a odborná asistence při provozu školek 

A 1.2.5 Praktické školení v zalesňování a péči o kultury, vzorová výsadba

V 3 Zvýšené znalosti lesnických odborníků a úrovně školství, včetně práce s veřejností

A 1.3.1 Studijní cesta pro odborníky z MNG do ČR. 

A 1.3.2 Vytvoření databáze výukových materiálů

 A 1.3.3 Uspořádání dvou workshopů pro Lesnické jednotky FRDC

A 1.3.4 Školení pedagogických pracovníků 

A 1.3.5 Školení NGO při Darchanské univerzitě pro práci s veřejností 

Časový harmonogram projektu

Časový harmonogram aktivit projektu "Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku"


