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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 2 vedený pod číslem 049612021ISŘDaŽP ke smlouvě o dílo
v

c. S 0183/2021ISŘDaŽP ze dne 3. 6. 2021 a dodatku č. 1 vedený pod

číslem 464/2021ISŘDaŽP ze dne 12.11.2021 na stavbu pod názvem

„Oprava místní komunikace - ul. Březová — 2.etapa“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sívdlo:

ICO:

DIČ:

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

00845451

CZOOS45451 —plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese:

zastoupené:

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

 

 

 

Císlo účtu: 19-11622761/0100

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání/Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava — Slezská Ostrava

Zastoupené: Ing. Jiřinou Gálíkovou, předsedou představenstva

IČ: 47674725

DIČ: QZ47674725

Bankovní spoj ení: Ceská spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

Číslo účtu: 1642388339/0800

dále jen zhotovitel

OSTRAVAH!

RADVANICE

A BARTOVICE
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 2 ke smlouvě o gilo č. 8018312021ISŘDaŽP ze dne 3. 6. 2021 a dodatku

č. 1 vedený pod číslem 464/2021ISRDaZP ze dne 12.11.2021

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 3. 6. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0183/2021/SŘDaŽP na zajištění realizace díla

„Oprava místní komunikace » ul. Březová — 2.etapa“ a dodatek č. l vedený pod číslem 464/2021/SRDaZP

Z6 dne 12.11.2021

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění a doplňuje následujícím způsobem.

cl. II. Změny a doplnění smlouvy o dilo

]. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 2.834.7l3,57 Kč

Sazba DPH (21%) 595.289,85 Kč

Cena celkem vč.DPH 3.430.003,42 Kč“

čl. Ill. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

pod názvem „Oprava místní komunikace - ul. Březová — 2.etapa“ má objednatel udělen souhlas radou

městského obvodu usnesením č. 1233/68/21 ze dne 24. listopadu 2021.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnemjeho uzavření oběma smluvními stranami a účinností uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. 5 0183/2021/SŘDaŽP zůstávají beze

 

změn.

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 25 '11. 2021 Datum: 5209.4]. 222%

Místo: V Ostravě Místo: V Ostravě

 

  

  

 

Bc. Aleš Boháč, MBA Ing. Jiřina Gálíková

starosta předseda představenstva

 

RADVANICE

A BARTOVICE

OSTRAVA!!!



Změnový rozpočet ke ZL č.1

Příloha k dodatku č. Z vedený pod číslem 0496/2021/5ŘDUŽP

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   
 

 

 

  
 

 

 

  
   
     
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

     

Stavba: Oprava místní komunikace - ul. Březová - etapa 2.

Cena

[
Č. KCN Kód položky Popis Ml MHOŽSW ]ednutkov Cena celkem Vůlba

celkem á položky

1 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 604 195 -117 780,00 Kč SOD

2 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameníva MZK tl 150 mm m2 -604 231 -139 524,00 Kč SOD

3 K 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní/ICP 16+ tl 80 mm 5 do 3 m m2 -604 460 -277 840,00 Kč 500

005
4 K , 170 102 680 00 Kč

554851111 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm m2 604 ' 2021/1!

ÚRS
5 K V 170 102 680 00 Kč

554851111 Podklad ze štěrkodrtě SD tl 150 mm m2 604 ' 2021/1)

6 K 565155111 Asfaltovy beton vrstva podkladníACP 16 (obalovane kamenlvo OKS) tl 70 mm 5 m2 604 427 257 908,00 Kč URS

do 3 rn 2021/ll

7 M 59217-1 obrubnlk betonový sllníční šedý 100x15x15 cm kus -105 1 74 -18 270,00 Kč SOD

a M 59217031 obrubnlk betonový slin/ční 1000x150x250mm m2 105 , 187 19 635,00 Kč 2132/1711

A .

9 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonoveho žlabu s krycím rostem sírkv do m 105 : 455 4 788,00 Kč URS I

200 mm _- 2021/ll

10 M 592271000 Žíab ACO N100 0.0 i: 100 cm, š: 13 cm 11 13/13 kus 10 : 905 9 050,00 Kč 233,

.
, Ú

11 M 59227131 |Vpustžlabova' ACO N100 - krátký tvar kus 0,5 2460 1 230,00 Kc 2022i”

„ U
12 M 59227140 Čela žlabu ACO N100 na začátek a konec žlabu kus 2 219 438,00 Kc 202?”

, U
13 M 5534298031 Rošt Aco N100 Můstkový mind 50/12,7 cm ku: .21 526 11 046,00 Kc ZOZŽŽI/

, 0
14 |< 871265211 Kanalizační potrubí ztvrdého PVC Jednovrstvetuhost třídy SN4 DN 110 m 1,3 213 276,90 Kc 20225;”

. 0 5
15 M 28511112 trubka kanalizačm'PVC DN 110x500mm 5sz m 1.5 174 261,00 Kc 2025/H

16 K 877260320 Montáž odboček na kanallzacmm potrubl : PP trub hladkých plnostennych DN kus 1 362 362,00 Kč URS

100 2021/1?

odbočka drenážníha tyčového systému inženýrských lin/ových staveb 45" s . ÚRS
17 28610658 ku 1 374 374 00 K

M redukcíSN 4 DN 150/100 5 ' c 2021/ll

. „ . . d „ , . „\ . . „ „ .
18 K 935114111 Mikrošterblnovy (: vodnovacr betonovy : ab 220x260 mm bez vnitrniho spadu rn 7 1880 13 150_00 Kč URS

se zakladem 2021/ll

19 K _871275211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125 m 6 274 1 544,00 Kč ZDI-2,12!

& , „ 'Rs
_ 20 K 877270310 Montáž kolen na kanallzačním potrubí: PP trub hladkých plnostěnných DN 125 kus 2 227 454,00 Kc mil/„

l 21 K l_977151124 Jádrové vrty diamantovýml korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů m 0,1 4670 467,00 Kč 500

22 K 132251101 Hloubem ryh nezapazenych š do 800 mm v homme tridy težltelnostl l skupiny 3 mi 33 957 3 191,10 Kč _ URS _

objem do 20 m3 stroíne 2021/l/ :

; 23 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 10 242 2 420,00 Kč ' SOD

l 24 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 mi 10 37 370,00 Kč 500

25 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m5 10 78 780,00 Kč 500

26 K 871355241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 5 550 2 750,00 Kč SOD

Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 „ ÚRS

27 K 132251101 m3 3 5 967 3 384,50 Kc

objem do 20 m3 strojně _ ' 2021/lí

. Ú 5
28 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstve' tuhost třídy SN4 DN 160 m 13,5 429 5 791,50 Kc 2022/11

. 0 s
29 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 6 249 1 494,00 K: 2021/”

__ 30 K R995 Dopojenístáv. potrubívč. utěsnění prostupů kpí 1 1500 1 500,00 Kč SOD

31 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenlva drobného těženého 0-4mm m3 2,6 1210 3 146,00 Kc“ SOD

__ 32 K 174101101 zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim m3 7,8 83 647,40 Kč 500

33 K 175151101 Obsypa'ní potrubí strojně sypanlnou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,4 180 1 152,00 Kč 500 __

34 K 113107223 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 14 46,6 652,40 Kč SOD

35 K 113154365 ::aé::vénlzlvlcneho krytu ti 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 5 prekázkamí v m2 14 115 1 510,00 Kč 500

- ' “ * „ u
35 K 554351111 Podklad ze štěrkodrtě so tl 150 mm m2 14 170 2 380,00 Ke 205/11

„ _ . . ÚRs
37 K 554851111 Podklad ze šterkodrte SD tl 150 mm m2 14 1.70 2 380,00 Kc 2021/”

38 K 565155111 Asfaltovy beton vrstva podkladní ACP 15 [obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š m2 14 427 5 978,00 Kč URS

do a rn __ 2021/11

39 K 577134131 Asfaltovv beton vrstva obrusna ACO 11 tr. | tl 40 mm s do 3 m 2 m2 14 300 4200,00 Kč SOD

mggllflkovaneho asfaltu

_40 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silnlční emulze v množství 0,30 kg/mZ ml 14 12 158,00 Kč 500

41 K 573231107 Postřik živičný spojovacíze silníčníemulzev množství 0,40 kg/rnz m2 14 15 210,00 Kč 500—

i 42 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s bočníopěrou do lože z betonu prostého m 16,5 141 2326,50 Kč SOD

! 43 VM 583801100 kostka dlažební drobná, žula, l_iakost, vellkost10 cm t 0,306 2755 1 090,98 Kč SOD ‘—

., E . , . „ , . „ _ _
44 K 916131213-1 Osazení sllnlcn hc obrubniku betonoveho stoíateho s bocm operou do Ioze z m 16,5 _ 240 3960,00 Kc SOD

____ betonu prostého C16/20—XF2 ,      
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Cena za dílo bez DPH dle 500 č, 5 0183/2021/5ŘDažP

Upravená cena

2 801 858,15 Kč

2 834 713,57 Kč

43” it]— 59217-1 lobrubnlk betonový sllníčnl šedý 100x15x15 cm kus 16,5 174 2 871,00 Kč soo

! I , o „ „
46 K 9163311124 EOsazen zahradního obrubníku betonoveho do loze z betonu s boon! operou C 24,6 155 3 813,001“, SOD

16/20 XF2

47 M 59217-2 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 5x20 cm m 24,6 76,7 1 886,82 Kč SOD

____4§___ __ __ K_ \ 8-022 _ Kamerova’ prohlídka potrubí _ __ __ _ ____ __ m BE 38,5 3 388,00 Kč SOD

49 K 1222011024 Odkopavkv a prokopavky nezapazene v homme tr. 3 objem do 1000 m3 — m3 12 85 I 020‘00 Kč 500

_ __ _ vymenna vrstva

50 K 122201109-1 Příplatek za leplvost u odkopávok v hornině tř. 1 až 3 - výměnná vrstva m3 12 38,3 459,50 Kč SOD

51 |< 162701105-1 Vodorovne přemístení do 10000 m vykopku/sypanlny z hornmy tr. 1 az 4 - m3 12 230 2 760,00 Kč SOD

vyměnná vrstva

52 K 171201201—1 Uíožení sypaniny na skládky - výměnná vrstva m3 12 16,61 159,32 Kč SOD

: 53 K 171201211-1 Poplatek za uloženl odpadu ze sypamny na skládce (skládkovné) - vyměnná t 21,6 200 432000 Kč SOD

. vrs va

54 K 564871116-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr. 0-63 tl. 300 mm — výměnná vrstva ml 40 300 12 000,00 Kč 30D

55 K 132201202 Hloubenl rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 -18 242 -4 356,00 Kč SOD

56 K 182201209 Příplatek za íeplvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 -18,000 37,00 6663,00 Kč SOD

57 K 161101101 'Svlsíé přemístěnívýkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 ~18,000 78,00 -1 404,00 Kč 500

58 |< 174101101 Zásypjam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 —12.000 83,00 -996,00 Kč 500

59 K 175151101 Obsypa'ní potrubí stroině sypanlnou bez prohození, uloženou do 3 m m3 -6,000 180,00 -1 080,00 Kč 500

60 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 '6 -12,000 342,00 -4 104,00 Kč SOD

61 K 871355241 Kanallzační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 200 m 40,000 550,00 -5 500,00 Kč SOD

62 K 894812201 Reviznía člst/cíšachta : PP šachtové dno DN 425/150 průtočné kus -3 3200 -9 600, 00 Kč SDD

63 K 894812202 Revlznfa Člsf/clšachta : PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30",60",90' kus '1 3300 v3 300, 00 Kč SDD

64 K R02 Řezání obrubnlků kpl ~1 7000 -7 000,00 kč $00

65 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 2 kamenlva drceného tí 200 mm m2 12,2 42 512,40 Kč SOD

l 56 !( 113107171 Odstranění podkladu pí přes 50 do 200 m2 2 betonu prostého tl 150 mm m2 12,2 149 1 817,80 Kč SOD

' 67 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm 1 m2 12,2 240 2 928,00 Kč SOD

68 K 596211210 lKladem' zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupinyA pl do 50 m2 m2 12,2 340 4 148,00 Kč SOD

69 M 592-45 ldlažba zámková tl. 8 cm tmavě šedá m2 12,44 330 4 105,20 Kč SOD

Celkem bez DPH 32 855,42 Kč

 


