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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY   
 
Název zakázky (akce): Oprava mostu v km 32,544, trati Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice 
 

Číslo veřejné zakázky: 63520277 
 

Pořadové číslo změnového listu: 1 
 

Zdůvodnění a popis změny:  

SO  01-1 Oprava mostu v koleji č. 1 a 2 - K01 

 

p.č. 37 - Demontáž mostního ložiska – neprovádělo se 
 
p.č. 38 - Repase stávajícího dvouválcového ložiska – souvisí s pol.č.37, provedena částečná repase 
 
p.č. 39 - Osazení mostního ložiska ocelového válečkového – souvisí s pol.č. 37 
 
p.č. 42 - Údržba OK mostů – jednotlivá výměna nýtu za trhací šroub M 16 xc 55 – neprovádělo se, změna 

technologie 
 
p.č. 45 - Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg – výroba 40ks 

nových mostnicových sedel, úprava rozměrů úhelníků k nadstavení horního madla, nový revizní vozík 
 
p.č. 46 - Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg – souvisí 

s pol.č. 45 
 
p.č. 47 - úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x8mm – souvisí s pol.č. 45 
 
p.č. 48 - tyč ocelová plochá jakost S235JR 30x30-100 mm – souvisí s pol.č. 45 
 
p.č. 49 - tyč ocelová plochá jakost S235JR 30x43-100 mm – souvisí s pol.č. 45 
 
p.č. 50 - tyč ocelová plochá jakost S235JR 220x12mm – souvisí s pol.č. 45 
 
p.č. 52 - Nový mechanismus pro pohyb revizního vozíku – neprovádělo se 
 
p.č. 62 - Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 

– změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 63 - Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 – souvisí s pol.č 62 
 
p.č. 64 - Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu – neprovádělo se 
 
p.č. 82 - Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg – úprava výměry dle 

VD kabelových žlabů 
 
p.č. 107 - Broušení ocelové konstrukce – provedeno dle skutečnosti 
 
p.č. 108 - Údržba OK mostů – jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 100 kusů – neprovádělo se 
 
p.č. 138 - Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo svařovaných přes 100 kg – změna rozsahu vůči 

zadání 
 
p.č. 142 - Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm – změna rozsahu vůči zadání 
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p.č. 151 - Injektáž trhlin v ŽB kcích tl do 300 mm epoxidem včetně vrtů – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 162 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

kód odpadu 12 01 17 – změna rozsahu vůči zadání (změna kategorie odpadu) 
 
p.č. 163 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání kód odpadu 120 116 – souvisí 

s pol.č. 162 změna rozsahu vůči zadání (změna kategorie odpadu) 
 
p.č. 189 - rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60 mm A15 – dle skutečnosti, VD revizního vozíku 
 
p.č. 225N - Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) – nový požadavek TDS = nová 

položka 
 
p.č. 226N - trubka ocelová bezešvá hladká jakost S235JR 26,9x2,6mm (26,9X3,2) – souvisí s pol.č. 45 (revizní 

vozík)  
 
p.č. 227N - trubka ocelová bezešvá hladká jakost S235JR 48,3x3,2mm (48,3*4) – souvisí s pol.č. 45 (revizní 

vozík)  
 
p.č. 228N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x20mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 229N - ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140 – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 230N - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 231N - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x8mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 232N - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 90x90x8mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 233N - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x10mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní 

vozík)  
 
p.č. 234N - úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x8mm (125x56x10) – souvisí s pol.č. 

45 (revizní vozík)  
 
p.č. 235N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 110x5mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 236N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 237N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 238N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x6mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 239N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 240N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x8mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 241N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 242N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 160x8mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 243N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x10mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 244N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x10mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 245N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
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p.č. 246N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 250x10mm (235x10) – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 247N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 130x12mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 248N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x16mm (150x14) – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 249N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x15mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 250N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 250x10mm (235x15) – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 251N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 130x35mm (130x25) – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 252N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x30mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 253N - profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 254N - profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 255N - profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x4mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 256N - profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x60x5mm – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
p.č. 257N - ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120 – souvisí s pol.č. 45 (revizní vozík)  
 
 
 
SO  01-2 Oprava mostu v koleji č. 1 a 2 - K02-K03 

 

p.č. 46 - Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop = Podkladní beton rub OP 02 = změna 
rozsahu vůči zadání 

 
p.č. 53 - Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 0,6 MPa – neprovádělo se 
 
p.č. 75 - Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m – úprava výměry dle VD 
 
p.č. 76 - Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m – souvisí s pol.č. 75 
 
p.č. 77 - Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m – souvisí s pol.č. 75 
 
p.č. 82 - Bourání mostních základů z betonu prostého – souvisí s pol.č. 46 
 
p.č. 99 - Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání 

otvoru – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 100 - tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14 mm – souvisí s pol.č. 99 
 
p.č. 101 - Injektáž otvorů – neprovádělo se 
 
p.č. 102 - Injektáž trhlin v ŽB kcích tl do 300 mm epoxidem včetně vrtů – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 102 - Injektáž trhlin v ŽB kcích tl do 300 mm epoxidem včetně vrtů – změna rozsahu vůči zadání 
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SO  02 Oprava železničního svršku v koleji č.1 a 2 

 
p.č. 4 - Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji – změna rozsahu vůči zadání = zřízení přístupu 

pro kolová vozidla za rub O 02, nájezd od Vítkovic 
 
p.č. 5 - Zřízení nového kolejového lože v koleji – souvisí s pol.č. 4 
 
p.č. 9 - Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI – souvisí s pol.č. 4 
 
p.č. 11 - Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 17 - Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u" – souvisí 

s pol.č. 4 
 
p.č. 18 - Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 36 metrů – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 20 - Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d" – změna rozsahu 

vůči zadání 
 
p.č. 21 - Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. UIC60 rozdělení "u"– souvisí 

s pol.č. 4 
 
p.č. 22 - Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 – souvisí s pol.č. 4 
 
p.č. 29 - Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60 – změna 

rozsahu proti zadání + souvisí s pol.č. 4 
 
p.č. 33 - Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení 

pražců "u" – souvisí s pol.č. 4 
 
p.č. 34 - Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení 

pražců "u" – souvisí s pol.č. 4 
 
p.č. 65 - Třídění spojovacích a upevňovacích součástí – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 66 - Třídění pražců a kolejnicových podpor – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 67 - Třídění kolejnic – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 71 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 72 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 

(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km – souvisí s pol.č. 9 
 
p.č. 73 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km – 
změna rozsahu vůči zadání 

 
p.č. 74 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km – 
změna rozsahu vůči zadání 

 
p.č. 75 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 

kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km – 
změna rozsahu vůči zadání 
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p.č. 77 - Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km – změna 
technologie 

 
p.č. 81 - Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton) – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 82 - Poplatek za recyklaci kameniva – souvisí s pol.č. 4 
 
p.č. 83N - Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot (VYJMUTÍ A SNESENÍ KONSTRUKCÍ. V 

cenách jsou započteny náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, 
složení, přeprava v místě technologické manipulace) – odpovídá skutečnému provedení 

 
p.č. 84N - Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot (DOPRAVA KOLEJNIC. V cenách 

jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty) – odpovídá skutečnému provedení 

 
p.č. 86N - Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t (V cenách jsou započteny náklady na 

manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě technologické 
manipulace. Položka obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního vedení.) – odpovídá skutečnému 
provedení 

 
p.č. 87N - Podkladnice žebrová tv. R4 – nový požadavek TDS 
 
 
 
SO  07 Úpravy dotčených zabezpečovacích sítí Správy železnic 

 
p.č. 1 - TCEKPFLEY 3 P 1,0 D – změna typu kabelu 
 
p.č. 2 - TCEKPFLEY 4 P 1,0 D – změna typu kabelu 
 
p.č. 3 - TCEKPFLEY 7 P 1,0 D – změna typu kabelu 

 

p.č. 4 - TCEKPFLEY 12 P 1,0 D – změna typu kabelu 

 

p.č. 5 - TCEKPFLEY 48 P 1,0 D – změna typu kabelu 
 
p.č. 6 - XCSM 130/41-1000/S(S5) – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 7 - XCSM 160/55-1000/S(S5) – změna rozsahu vůči zadání  

 

p.č. 8 - XAGA 500-43/8-150/EY – změna typu spojky vůči zadání  

 

p.č. 9 - XAGA 500-55/12-300/EY – změna typu spojky vůči zadání  
 
p.č. 12 - Označovací štítek na kabel – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 13 - demontáž kabelu ručně zatahovaného z roury kabelovodu – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 14 - pokládka kabelu přes 1 do 2 kg/m – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 16 - zatažení kabelu do chráničky do 2 kg/m – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 17 - zatažení kabelu do chráničky přes 2 do 4 kg/m – změna rozsahu vůči zadání 
 
p.č. 18 - montáž kabelu do 7 P – změna rozsahu vůči zadání 
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p.č. 20 - montáž kabelu do 61 P – neprovádělo se 
 
p.č. 21 - montáž spojky do 6 žil – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 22 - montáž spojky do 8 žil – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 25 - připojení kabelu do 100 žil – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 26 - Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 27 - Montáž štítku kabelového průběžného – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 28 - Zapojení vodičů po měření – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 29 - Odpojení vodičů pro měření jednostranné – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 30 - jednosměrné měření kabelu místního – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 31 - stejnosměrné měření kabelů čtyřky – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 32 - stejnosměrné závěrečné v jednom směru za provozu 5 čtyřek – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 33 - Převedení provozu v metalickém kabelu – změna rozsahu vůči zadání  
p.č. 34 - kolejových obvodů izolovaných – menší počet KO 
 
p.č. 35 - Přezkoušení DIZ za 1 obvod u AŽD 71 a TEST za jeden kolejový obvod – neprovádělo se 
 
p.č. 36 - Montáž diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej – neprovádělo se 
 
p.č. 37 - za jeden kolejový úsek – souvisí s pol.č. 34 
 
p.č. 48 - Geodetické zaměření trasy – změna rozsahu vůči zadání  
 
p.č. 49N- TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D – souvisí s pol.č. 1 
 
p.č. 50N - TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D – souvisí s pol.č. 2 
 
p.č. 51N - TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D – souvisí s pol.č. 3 
 
p.č. 52N - TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D – souvisí s pol.č. 4 
 
p.č. 53N - XAGA 500-43/8-150/EZE – změna typu a počtů spojky 
 
p.č. 54N - XAGA 500-43/8-300/EZE – změna typu a počtů spojky 
 
p.č. 55N - XAGA 500-55/12-300/EZE – změna typu a počtů spojky 
 
p.č. 56N - trubka HDPE 6040 průměr 40/33 mm – nový požadavek TDS 
 
p.č. 57N - Ball Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace – souvisí s pol.č. 56 
 
p.č. 58N - spojka HDPE 5050 průměr 40 mm – souvisí s pol.č. 56 
 
p.č. 59N - Trubka HDPE průměr 40 mm pro SZZ montáž – souvisí s pol.č. 56 
 
p.č. 60N - Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční montáž – souvisí s pol.č. 56 
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p.č. 61N - Ball Marker montáž – souvisí s pol.č. 56 
 
p.č. 62N - zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm – souvisí s pol.č. 56 
 
 
 
VRN  01 SMT 

 

p.č. 23 - Kráčivé rýpadlo výkon 104 kW – změna rozsahu vůči zadání, změna technologie 
 

p.č. 27 - Dvoucestný bagr (MHS) – neprovádělo se, změna technologie 
 
p.č. 30 - přeprava dvoucestného bagru (MHS) – souvisí s pol.č. 27 
 
p.č. 33N - Traktorové rypadlo výkon 74,6 kW – práce mechanizace dle skutečnosti, souvisí s pol.č. 27 
 
p.č. 34N - přeprava Traktorbagru – souvisí s pol.č. 33N 
 
 
 
 
 
 

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:  ANO                    NE                  
 

* uvedené v registru VZ 

 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: viz přiložený rozdílový výkaz výměr 

 

Přehled prací (v členění podle soupisu prací) 
Vícepráce [Kč] Méněpráce 

[Kč] 

SO  01-1 Oprava mostu v koleji č. 1 a 2 - K01 

 

  

p.č. 37 - Demontáž mostního ložiska 
 

  

p.č. 38 - Repase stávajícího dvouválcového ložiska 
 

  

p.č. 39 - Osazení mostního ložiska ocelového válečkového 
 

  

p.č. 42 - Údržba OK mostů – jednotlivá výměna nýtu za trhací šroub M 16 
xc 55 

 

  

p.č. 45 - Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo 
svařovaných přes 100 kg 

  

p.č. 46 - Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo 
svařovaných přes 100 kg 

 

  

p.č. 47 - úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 100x50x8mm 
 

  

p.č. 48 - tyč ocelová plochá jakost S235JR 30x30-100 mm 
 

  

p.č. 49 - tyč ocelová plochá jakost S235JR 30x43-100 mm 
 

  

p.č. 50 - tyč ocelová plochá jakost S235JR 220x12mm 
 

  

p.č. 52 - Nový mechanismus pro pohyb revizního vozíku 
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p.č. 62 - Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 
250 mm do lože C 25/30 pl do 10 m2 

 

  

p.č. 63 - Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2 
 

  

p.č. 64 - Dotažení mostnicového šroubu po dosednutí vlivem provozu 

 
  

p.č. 82 - Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů 
hmotnosti do 100 kg 

 

  

p.č. 107 - Broušení ocelové konstrukce  
 

  

p.č. 108 - Údržba OK mostů – jednotlivá výměna nýtu za nýt počtu přes 
100 kusů 

 

  

p.č. 138 - Demontáž ocelových prvků mostů šroubovaných nebo 
svařovaných přes 100 kg 

  

p.č. 142 - Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm  
 

  

p.č. 151 - Injektáž trhlin v ŽB kcích tl do 300 mm epoxidem včetně vrtů 
 

  

p.č. 162 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po 
otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 

 

  

p.č. 163 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po 
otryskávání kód odpadu 120 116 

 

  

p.č. 189 - rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/60mm   

p.č. 225N - Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací 
(OS-B) 

 

  

p.č. 226N - trubka ocelová bezešvá hladká jakost S235JR 26,9x2,6mm  
(26,9X3,2) 

  

p.č. 227N - trubka ocelová bezešvá hladká jakost S235JR 48,3x3,2mm 
(48,3*4) 

  

p.č. 228N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x20mm   

p.č. 229N - ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 140   

p.č. 230N - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm 

  

p.č. 231N - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
80x80x8mm 

  

p.č. 232N - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
90x90x8mm 

  

p.č. 233N - úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x10mm 

  

p.č. 234N - úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 
120x80x8mm (125x56x10) 

  

p.č. 235N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 110x5mm   

p.č. 236N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x6mm   

p.č. 237N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x6mm   

p.č. 238N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x6mm   

p.č. 239N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x6mm   

p.č. 240N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x8mm   
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p.č. 241N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x8mm   

p.č. 242N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 160x8mm   

p.č. 243N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x10mm   

p.č. 244N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x10mm   

p.č. 245N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x10mm   

p.č. 246N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 250x10mm (235x10)   

p.č. 247N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 130x12mm   

p.č. 248N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 150x16mm (150x14)   

p.č. 249N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x15mm   

p.č. 250N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 250x10mm (235x15)   

p.č. 251N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 130x35mm (130x25)   

p.č. 252N - tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 120x30mm   

p.č. 253N - profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x4mm   

p.č. 254N - profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x5mm   

p.č. 255N - profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x4mm   

p.č. 256N - profil ocelový obdélníkový svařovaný 120x60x5mm   

p.č. 257N - ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 120   

   

SO  01-2 Oprava mostu v koleji č. 1 a 2 - K02-K03 

 

  

p.č. 46 - Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop 
 

  

p.č. 53 - Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké vzestupné tlakem do 
0,6 MPa  

 

  

p.č. 75 - Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m  
 

  

p.č. 76 - Odstranění podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m  
 

  

p.č. 77 - Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m 
 

  

p.č. 82 - Bourání mostních základů z betonu prostého  
 

  

p.č. 99 - Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové 
aktivované malty včetně vyvrtání otvoru 

 

  

p.č. 100 - tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 14 
mm  

  

p.č. 101 - Injektáž otvorů  
 

  

p.č. 102 - Injektáž trhlin v ŽB kcích tl do 300 mm epoxidem včetně vrtů  
 

  

   

SO  02 Oprava železničního svršku v koleji č.1 a 2 

 

  

p.č. 4 - Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji 
 

  

p.č. 5 - Zřízení nového kolejového lože v koleji  
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p.č. 9 - Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI  
 

  

p.č. 11 - Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) – 
změna rozsahu vůči zadání 

 

  

p.č. 17 - Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené 
tv. UIC60 rozdělení "u"  

 

  

p.č. 18 - Kolejnicové pásy třídy R260 tv. 60 E2 délky 36 metrů  
 

  

p.č. 20 - Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. 
S49 rozdělení "d" 

  

p.č. 21 - Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové 
tv. UIC60 rozdělení "u“ 

 

  

p.č. 22 - Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65  
 

  

p.č. 29 - Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových 
délky do 150 m tv. UIC60 

 

  

p.č. 33 - Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s 
osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"  

 

  

p.č. 34 - Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s 
odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u"  

 

  

p.č. 65 - Třídění spojovacích a upevňovacích součástí  
 

  

p.č. 66 - Třídění pražců a kolejnicových podpor  
 

  

p.č. 67 - Třídění kolejnic  
 

  

p.č. 71 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek atd.) do 10 km  

 

  

p.č. 72 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, 
dlažebních kostek atd.) do 60 km  

 

  

p.č. 73 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 10 km  

 

  

p.č. 74 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 60 km 

 

  

p.č. 75 - Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového 
materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, 
vybouraných hmot atd.) do 150 km 

 

  

p.č. 77 - Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti 
přes 12 t přes 50 do 100 km 

  

p.č. 81 - Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)  
 

  

p.č. 82 - Poplatek za recyklaci kameniva  
 

  

p.č. 83 - Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot  
 

  

p.č. 84 - Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    

p.č. 86 - Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t  
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p.č. 87N - Podkladnice žebrová tv. R4  
 

  

   

SO  07 Úpravy dotčených zabezpečovacích sítí Správy železnic 

 

  

p.č. 1 - TCEKPFLEY 3 P 1,0 D 
 

  

p.č. 2 - TCEKPFLEY 4 P 1,0 D 
 

  

p.č. 3 - TCEKPFLEY 7 P 1,0 D   

p.č. 4 - TCEKPFLEY 12 P 1,0 D   

p.č. 5 - TCEKPFLEY 48 P 1,0 D   

p.č. 6 - XCSM 130/41-1000/S(S5)   

p.č. 7 - XCSM 160/55-1000/S(S5)   

p.č. 8 - XAGA 500-43/8-150/EY   

p.č. 9 - XAGA 500-55/12-300/EY   

p.č. 12 - Označovací štítek na kabel  

 

  

p.č. 13 - demontáž kabelu ručně zatahovaného z roury kabelovodu   

p.č. 14 - pokládka kabelu přes 1 do 2 kg/m   

p.č. 16 - zatažení kabelu do chráničky do 2 kg/m   

p.č. 17 - zatažení kabelu do chráničky přes 2 do 4 kg/m   

p.č. 18 - montáž kabelu do 7 P   

p.č. 20 - montáž kabelu do 61 P   

p.č. 21 - montáž spojky do 6 žil   

p.č. 22 - montáž spojky do 8 žil   

p.č. 25 - připojení kabelu do 100 žil   

p.č. 26 - Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel   

p.č. 27 - Montáž štítku kabelového průběžného   

p.č. 28 - Zapojení vodičů po měření   

p.č. 29 - Odpojení vodičů pro měření jednostranné   

p.č. 30 - jednosměrné měření kabelu místního   

p.č. 31 - stejnosměrné měření kabelů čtyřky   

p.č. 32 - stejnosměrné závěrečné v jednom směru za provozu 5 čtyřek   

p.č. 33 - Převedení provozu v metalickém kabelu   

p.č. 34 - kolejových obvodů izolovaných   

p.č. 35 - Přezkoušení DIZ za 1 obvod u AŽD 71 a TEST za jeden kolejový 
obvod  

  

p.č. 36 - Montáž diagnostiky automatického bloku pro 1 traťovou kolej   

p.č. 37 - za jeden kolejový úsek   



12 

 

p.č. 48 - Geodetické zaměření trasy   

p.č. 49N - TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D   

p.č. 50N - TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D   

p.č. 51N - TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D   

p.č. 52N - TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D   

p.č. 53N - XAGA 500-43/8-150/EZE   

p.č. 54N - XAGA 500-43/8-300/EZE   

p.č. 55N - XAGA 500-55/12-300/EZE   

p.č. 56N - trubka HDPE 6040 průměr 40/33 mm   

p.č. 57N - Ball Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace   

p.č. 58N - spojka HDPE 5050 průměr 40 mm   

p.č. 59N - Trubka HDPE průměr 40 mm pro SZZ montáž   

p.č. 60N - Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční montáž   

p.č. 61N - Ball Marker montáž   

p.č. 62N - zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm   

   

VRN  01 SMT 

 

  

p.č. 23 - Kráčivé rýpadlo výkon 104 kW   

p.č. 27 - Dvoucestný bagr (MHS)   

p.č. 30 - přeprava dvoucestného bagru (MHS)   

p.č. 33N - Traktorové rypadlo výkon 74,6 kW   

p.č. 34N - přeprava Traktorbagru   

   

Celkem 4 003 535,60 5 524 180,35 

   

Cena dle SOD 79 845 958,51 Kč 

Cena díla po změně dle Dodatku č. 2 78 325 313,76 Kč 

  

 

 

 

Celková hodnota změny 11,93 % 

Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD - 1,90 % 



13 

 

 

1/ Návrh změny vypracoval:  

 

      Datum: 26.11.2021 Podpis: ………………. 

 

2/ Stanovisko TDS:    Doporučuji  Nedoporučuji 

 

Jméno:                            Datum: 26.11.2021 Podpis: ………………. 

 

 

   Stanovisko TDS:    Doporučuji  Nedoporučuji 

 

Jméno:                           Datum: 26.11.2021 Podpis: ………………. 

 

 

   Stanovisko TDS:    Doporučuji  Nedoporučuji 

 

Jméno:                               Datum: 26.11.2021 Podpis: ………………. 

 

 

   Stanovisko TDS:    Doporučuji  Nedoporučuji 

 

Jméno:        Datum: 26.11.2021 Podpis: ………………. 

 

 

   Stanovisko TDS:    Doporučuji  Nedoporučuji 

 

Jméno:      Datum: 26.11.2021 Podpis: ………………. 

 

 

3/ Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji  Nedoporučuji 

 

Jméno:      Datum: 26.11.2021 Podpis: ……………… 

 

 

4/ Stanovisko náměstka ředitele OŘ: Doporučuji  Nedoporučuji  

 

Jméno:      Datum: 26.11.2021 Podpis: ……………… 

 

 

5/ Stanovisko ředitele OŘ:   Schvaluji  Neschvaluji 

 

 

Jméno: Ing. Jiří Macho             Datum:   Podpis: ……………… 

          

         (razítko)  

 

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby 

 

  


