
&% Statutární město Ostrava

493 městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0498/2021ISŘDaŽP ke smlouvě o dílo

v

c. S 0317/2021ISŘDaŽP ze dne 14. 9. 2021 na stavbu „SO 102 Oprava

chodníků podél komunikace ul. Pod Bažantnicí“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451 4 plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta

ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,

dopravy a životního prostředí

 

 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu: 19-1 1622761/0100

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

Zastoupena: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Kraj ského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 1886

oprávněnjednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová

  

oprávněnjednat ve věcech technických: Tomáš Svoboda

 

 

IČ: 25396544

DIČ: czzs396544

]švšankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

Císlo účtu: 86—5225320227/0100

dálejen zhotovitel
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RADVANICE

A BARTOVQCE



% Statutární město Ostrava

/ městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. s 0317/2021ISŘDaŽP ze dne 14. 9. 2021

čl. |. Úvodní ustanovení

Dne 14. 9. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0317/2021/SŘDaŽP.

. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňuje následujícím způsobem.N
r
—

cl. ll. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Doba plnění odst. 1 smlouvy o dílo se mění termín provedení díla a nahrazuje se následujícím

textem:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku HI. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v termínu

do 10. prosince 2021 .“

2. V článku V. Cena díla odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly

na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo:

Cena bez DPH 2.425.975,56 Kč

DPH 509.454,87 Kč

Cena celkem včetně DPH 2.935.430,43 Kč „

čl. |||. Závěrečná ustanoveni

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 0317/2021/SŘDaŽP má

objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1236/68/21 ze dne 24. listopadu 2021 .

2. Tento dodatek nabývá platností dnemjeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním

v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., () zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon () registru smluv),

ve znění pozděj ších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopiseeh s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 03177/2021/SŘDaŽP zůstávají

 

beze změn.

Za objednatele Za zhotovitele

2 5 —11- 21121

Datum: Datum: 25 "11" 2021

Místo: V Ostravě Místo: V Ostravě
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 
 

  

  

 

 

   
 

  
 

Název stavby „SO 102 Oprava chodníků podél komunikace ul. Pod Bažantnici“ JKSO

Název objektu Dodatek č.1. pod čislem O498l2021/SŘDaŽP ECO

Název části . Misto

_ ' [Co DIČ

Objednatel: SMO městský obvod Radvanice a Bartovice

Projektant

Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s. 60838744

Rozpočet čislo Zpracoval Dne
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Měrné a účelové jednotky

 

 

   
 

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

     
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

   
  

Počet [ Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.J. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Dopňkové náklady C Vedlejší rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 179 977,46 8 Práce přesčas _ 0,00 13 Zařlzeni staveniště . 0,00

? Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV . Dodávky 0,00 10 Kulturni památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

T Montáž 0,00 11 -— 0,00 16 Provozní vlivy ._ 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

? Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (r. 1-6) 179 977,48 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant _ D Celkové náklady

* 23 Součet 7, 12, 19-22 179 977.46

Datum a podpis Razítko 24 21,0 % 179 977.46 DPH 37 795,27

Objednatel Sewn” Bam/U m;— 25 % DPH

26 Cena s DPH (r. 23-25) 217 772,73

Datum a Razítko E Připočty a odpočty

Zhotovitel m7- ' aw ' 27 Dodávky zadavatele 0.00

„28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodněnl + ' 0’00    
 

 

 



 

REKAPITULACE ROZPOČTU

 

 

 

  
    

Stavba: „SO 102 Oprava chodníků podél komunikace ul. Pod Bažantnicí"

Objekt: Dodatek č.1. pod čfsiem 04981202113RDaZP

Část:

JKSO:

Objednatel: SMO městský obvod Radvanice a Bartovice

Zhotovitel: Ostravaké komunikace, a.s.

Datum: 19.11.2021

* "*eKéd *“ Popis : iaz- :"f'Cena celkem 11

1. Dodatek 173 615,46

. Bourání beton. podkladu _ , 113 362.73

Poklop
11 360,00

Vlezd
16 059,35

Vstup
11 526,18

Terénni úpravy
2? 269,20

Celkem
179 971 45
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ROZPOČET

Stavba: „50 102 Oprava chodníků podél komunfkace ul. Pod Bažantnicí“

 

 

          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Oblekt:

cást:

JKSO:

Ubiednalel: SMD městský obvod Radvanlce a Bartovice

Zhotovřteř: Ostravská komunikace, a.s.

Datum: 19.11.2021

P.Č. , Kód položky Popis MJ Égížgf 1110231230172 Cena cqlkem _ _SÉŠŽÍG

1 4 . 5 8 7 , B 0 ' 10

1. Dodatek 175 077,46

Boun‘ml beton. podkladu 113 362,73

SO10? 113 362,13

z 85 80

113107231 m2 5'00

USEK 0,754 - 0,915: 161X1,2 = 19312

9 - 1 , +

1.229 - 1,200 = 51x1,5 = 76,5

997221551 z 11 682,91

997221569 ZKD 1 km u vodorovné suli z 41 127

225,975‘14

167151101 Nakládání z hornin těžlleřnostH 1 323 do 100 m3

014101 POPLATKYZA 42

12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNJC A -43

014101 -39

materiál,

11 300,00

SO 102 11 360,00

8 55241003 poklop Kanailzaénr bemnovy, rám betonolltínový 160mm. D 400 bez odvětrání kus 2,000 5650.00 11 360,00 21.0

wem 10 069.35

50 ml 18 059,35

9 55241003 POPLATKYZA SKLÁDKU M3 3.83 400.00 1 532,00 21.0

Zemn1na : výkopu, ostatní materiál.

10 12373 OOKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZN1C TŘ. I M3 3,83 450,00 1 721,25 21,0

3,825*4,0’0,25

11 50334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 15,30 206,00 4 069,00 21.0

12 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK ZASFALTU D0 0.5KG/M2 M2 15,30 21,00 321,30 21.0

13 674A43 ASFALTOW BETON PRO OBRUSNÉ VRSTWACO11 TL. SOMM M2 15,30 395,00 6 043.50 21,0

14 917211 ZAHONOVE OBRUBY z BETONOVÝCH OBRUBNĚKÚ šiŘ 50MM M 7,65 310.00 2 371,50 21.0

Vstup 11 525,10

, 102 11 925,13

014101 POPLATKY ZA 77

asfalt : chodniku,

101 POPLATKY ZA 440 00

baton.

014101 POPLATKY ZA 400,00 620,00

Zernm‘na z ostatn! materiál.

11351 74 747 40

113746 PLOCH ASFAL TL. DO 100MM 1 05

1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A 1

7 2

VRSTVY ZE TL. DO 200MM

SPOJOV POS ZASFALTU DO 1 17

ASFAL BETON PRO OBRUS VRSTVY ACO 11 TL. EDMM 3 069,15

917211 DBRUBY Z SOMM 3131

Terénní :: obrubou 263,10

so 102 21 209,213

25 R02 rostr'enl ornlce t! vrstv do 200 mm ! řas 100 do 500 m2 v rovině nebo ve

181351103 svarsu do 1:5 strojně y p p M2 406'“ 55'00 22 352'00

1016310,!)

26 101411121 Zarozeni lučního trávníku výsevem pě do 1000 m2 v rnvině a ve svahu do 1:5 M2 406.40 6.10 2 515,62

27 00572410 osivo směs travní parková kg 25,42 90,90 2 401,58
 

   406,5X0,065      
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