
Dodatek Č.4 smlouvy o dílo č. KT/11230/20
č. smlouvy zhotovitele FIRESTA: 101/2020

č. smlouvy zhotovitele VHS: 1602 045 1
na realizaci stavby

,,MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník v platném znění)

I.
Smluvní strany

1.1Objednatel :
Zastoupený :
Sídlo :
lČ
DIČ ,
Bankovní spojení :
č.ú. :

(dále jen objednatel)

Město Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Komerční banka, a.s., Litvínov
0000921491 l 0100

1 .2 Zhotovitel
Se sídlem
Bankovní spojeni

: Most Mezibořská - FIRESTA + VHS
: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387891198 l 2700

složený z těchto společníků:

Název
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Datová schránka
Zapsaný

a

Název
Zastoupený

Sídlo
lČ
DIČ
Datová schránka
Zapsaný

: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (Správce)
: Ing. Pavlem Borkem, členem představensNa
: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
: 253 17 628
: CZ 25317628
: j8pd5dg
: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144

: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (Druhý společník)
: Oldřichem Řáhou, jednatelem

Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
Josefem Hajmem, jednatelem

: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
: 402 33 308
: CZ 40233308
: xm9a5kh
: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen zhotovitel)

P

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 14.5 Smlouvy o dílo č. KT/11230/20 na
realizaci stavby ,,Most přes ulici Mezibořská v Litvínově" dohodly na uzavření tohoto dodatku Č.4,
kterým se mění:
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ČI. V. Cena, odst. 5.1 takto:
Cena předmětu díla dle SOD KT/11230/20 vC. dodatku Č.1,2,3 100 711 905,10
Vícepráce - ZL č. 8 110 020,56
Méněpráce - ZL Č.9 -8 254,76
Cena díla celkem bez DPH . 100 813 670,90

DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.
V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

III.

3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem
Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a
datum jejího uzavřeni.

3.2. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za obchodní
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni dodatek v informačním
systému registru smluv.

3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Litvinově dne V Brně dne

Za objednatele :

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :
,,Most Mezibořská - FIRESTA " VHS"
Ing. Pavel Digitálně podepsal

Ing. Pavel Borek
Datum: 2021.11.24Borek ,2,13,44 +01'00'

Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Josef Hajm Ing. ZdeněkJosef Hajm 2021.11.24 V,
11:38:29 +01'00' Dvorak

Oldřich Řáha, jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost

s ručením omezeným

Ing. Zdeněk Dvořák
2021.11.24
11:10:59 +01'00'
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Příloha č.1

l
l
i

změnový list č. 8
stavba: Most přes ulici Mezibořská v Litvín(?vě

Datum : 13.10.2021
Vypracoval :

Popis změny a její účel :
Změny ve změnovém!istu č. 8 se týkají so 201 _
V novém řešení viz. vysvětleni ve ZL Č.5 je navržen"separátn1 odvodňovací systém pro most (so 201), který je
z důvodu kapacity rozšířen o zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m. Okraj tohoto proužku je nutné opatřit
asfaltovou zálivkou s pryžovým těsněním. Dále byl dle požadavku TOS a se souhlasem projektanta upraven
detail u mostního závěru tak, aby odpovídal metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z
každé strany pruh z litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závislosti na tom bude odečten
původní asfaltový beton v dotčeném množství. Toto řešeni má výhody především z hlediska snadnější výměny
mostního závěru v případě potřeby. Další výhodou je kvalitnější a šetrnější dohutněni as¶atu k vlnovkovým
lamelám.

Popis jednotlivých změn je uveden zvlášť' ke každé položce v jednotlivých přílohách.

Popis po|ožky MJ počet MJ KČ/Mj cena celkem Poznámka

TĚSNĚNĹDILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3 0,070 159 506,84 11 165,48 Kč SO 201: Popis Č.1
7 '

TĚSNĚNĹDILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH , l
PROFILEM l M , 101,100' 160,79 16 255,87 Kč SO 201; Popis Č.2

LITÝASFALT MA 16 |,|| PMB ti. 40 mm + 50 mm l M2 27,000 2 984,48 80 580,96 Kč SO 201; Popis č.3

Geomříž pro zpevnění $ouvl$!tvi _,, ! M2 27,000 74,75 2 018,25 Kč SO 201: Popis č.4

cena celkem bez DPH 1ĹO Ô20,5Č kc

jméno: den: podpis:

Zhotovitel: 2 7 "10" 2021 l

Autorský dozor: 2 6 "10" 2021

"a"e'n"o'o" u. /0 "otj

.

. M

Pro'ektant: 2 6 -10- 2021 Ne
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Popis Č. 1

objekt: so 201
Č. položky: 60
Kód položky: 93132
Popis položky: TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK
MJ M3
J.C. 159 506,84 Kč
Možství původní 0,561
Změna 0,070
MOŽSNI po změně 0,631

Popis zmCnY a její účel :

V novém řešení viz. vysvětleni ve ZL Č.5 je navržen separátní odvodňovací systém pro most (SO
201), který je z důvodu kapacity rozšířen o zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m. Okraj tohoto
proužku je nutné opatřit asfaltovou zálivkou s pryžovým těsněním. Dále byl dle požadavku TOS a se
souhlasem projektanta upraven detail u mostního závěru tak, aby odpovídal metodice dopravních
staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z litého asfaltu ve dvou vrstvách
včetně asfaltové zálivky.

výpočet množství:
Levá římsa -odvodňovací proužek: 101,1m*0,040m*0,010m = 0,040 m3
Mostní závěr: 4MZ * 4 pruhy " 7,5m * 0,010m"0,050m = 0,030m3

Celkem: 0,040+0,030 = 0,070 m3

Cena vychází z: Původní položka v rozpočtu

l

ÉL Elektronický 5.11.2021
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Jméno : Mgr. ' ' wá
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Popis Č.

objekt:
Č. položky:
Kód položky:
Popis položky:
Mj
J.C.
Možství původní
Změna
Možství po změně

2

SO 201
61
93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM

M
160,79 Kč

233,569
101,100
334,669

Popis změnV a jejĹ účel :

V novém řešení viz. vysvětlení ve ZL Č.5 je navržen separátni odvodňovací systém pro most (SO
201), který je z důvodu kapaáty rozšířen o zapuštěný odvodňovací proužek šířky 0,5m. Okraj tohoto
proužku je nutné opatřit asfältovou zálivkou s pryžovým těsněním.

Cena vychází z: Původní položka v rozpočtu

l

Elektronický 5.11.2021
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Popis Č. 3

objekt so 201
Č. položky: 105
Kód položky: R

Popis položky: LITÝ ASFALT MA 16 1,11 PMB ti. 40 mm + 50 mm

MJ M2
J.C. 2 984,48 Kč
Možství původní 0,000
Zrněna 27,000
MOŽSM po změně 27,000

Popis změny a její účel :

Dle požadavku TDS a se souhlasem projektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby
odpovídal metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z
litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závislosti na tom bude odečten původní
asfaltový beton v dotčeném množství.

výpočet množství:
Spodní vrstva: š. 0,4m * dl 7,5m * 2 MZ * 2 strany = 12 m2
Horní vrstva: š. 0,5m * dl 7,5m * 2 MZ * 2 strany = 15 m2

Celkem: 12 m2 " 15 m2 = 27 m2

Cena vychází z: Nabídky dodavatele

l

Elektronický 5.11.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
Vydal : PosLSi Tied CA 4

do: 17.10.2 :39:22-1)00 +02:00
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Popis Č.

objekt:
Č. položky:
Kód položky:
Popis položky:
MJ
J.C.
Možství původní
Změna
Možstvi po změně

4

SO 201
106
R
Geomňž pro zpevněni souvrství

M2
74,75 Kč
0,000

27,000
27,000

Popis změny a jeji účel :

Dle požadavku TDS a se souhlasem projektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby
odpovída| metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z
litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. Pod každou vrstvu litého asfaltu je nutné
položit geomříž. V závislosti na tom bude odečten původní asfaltový beton v dotčeném množství.

výpočet množství:
Spodní vrstva:
Horní vrstva:

Celkem:

š. 0,4m * dl 7,5m * 2 MZ * 2 strany = 12 m2
š. 0,5m * dl 7,5m * 2 MZ * 2 strany = 15 m2

12 m2 + 15 m2 = 27 m2

Cena vychází z: Nabídky dodavatele

l

Elektronický 5.11.2021
Certifikát ' a pod :
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Příloha Č.1

Změnový list č. , 9 , ,
stayba: Most přes u,!ié,í!y,""ibo!Sť ,'y,Litvín!iyŠ, ,,,,,,,,,,

Datum : 13.10.2021
Vypracoval :

Popis změny a její účel :
Změny ve změnovém listu č. 9 se týkají so 101.1, so 101.2, so 201
Dle požadavku TDS a se souhlasem projektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby odpovídal
metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z litého asfaltu ve dvou
vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závislosti na tom bude odečten původní asfaltový beton v dotčeném
množství. Toto řešení má výhody především z hlediska snadnější výměny mostního závěru v případě potřeby.
Další výhodou je kvalitnější a šetrnější dohutněni asflatu k vlnovkovým lamelám.

Popis jednotlivých změn je uveden zvlášť ke každé položce v jednotlivých přílohách.

Popis položicy MJ počet MJ KČ/MJ cena celkem Poznámka
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP i '
16+, 16S TL. 50MM M2 , -3,000: 288,02j- 864,06 Kč SO 101.1; Popis Č.1

: l ,
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA ' l
11+, 11STL.4OMM , M2 i 3,750 217,89 - 817,09 Kč SO 101.1: Pops č.2

ASĚALTOVÝ BEŤON PRO PODKLADNÍ VRSTVÝ ACP ŕ ' ' )
16+, 16S TL. 50MM ' M2 , -3,000 275,491- 826,47 Kč SO 101.2; Popis č.3I l !
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11 TL. 40MM M2 -3,750 217,89 - 817,09 Kč SO 101.2; Popis Č.4

- é tASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ! ,
ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 -6,000 328,85i- 1 973,10 Kč SO 201: Popis č.5

---- , . , . l j lASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA '
11", liS TL. 4OMM je požadována obrusná vrstva s M2 ' -7,500 394,26 - l 2 956,95 Kč SO 201: Popis Č.6
tichým povrchem l

' ' l : '

' l i

_ ) j j

l - t

l -

cena celkem bez DPH i 254,76 Kč

Jméno: den: podpis:

Zhotovitel: 2 7 -10- 2021

Autorský dozor: 2 6 "10" 2021 l

""""""°'°" Z?. /0-

Pro"ektant: QC ·1ó .?0 cUl

l

t
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Popis Č. 1

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

SO101.1
37
574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+,16S

Popis položky: TL.
MJ
J.C.
Možstvi původní
Změna
Možství po změně

Popis změny a leií účel :

50MM
M2

288,02 Kč
405,000

-3,000
402,000

Dle požadavku TDS a se souhlasem projektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby
odpovídal metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z
litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závislosti na tom bude odečten původní
asfattový beton v dotčeném množství. je tedy odečtena podkladní vrstva asfaltového betonu před
mostem.

~et:
0,4 m * 7,5 m = 3 m2

l

Elektronický 5.11.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
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Popis Č. 2

objekt:
Č. položky:
Kód položky:
Popis položky:
MJ
J.C.
Možstvľ původní
Změna
Možství po změně

SO 101.1
38
574J54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, liS TL. 40MM

M2
217,89 Kč

405,000
-3,750

401,250

Popis změny a jeji účel :

Dle požadavku TDS a se souhlasem projektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby
odpovídal metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z
litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závislosti na tom bude odečten původní
asfaltový beton v dotčeném množství. je tedy odečtena obrusná vrstva asfaltového betonu před
mostem.

výpQčét
0,5 m* 7,5 m= 3,75 m2

l

Elckt,·,,,,ický ,t'""E'. 112021

'""""""' 'ť' "' """ '
J)])c]1¢) : My. ' )¥,1

\"yki1 : PčNSig il"icí1 C \ j
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Popis Č. 3

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
Možstvi původní
Změna
Možstvi po změně

SO101.2
25
574E46
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM

M2
275,49 Kč

477,097
-3,000

474,097

Popis změny a její účel :

Dle požadavku TDS a se souhlasem prcýektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby
odpovídal metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z
litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závislosti na tom bude odečten původní
asfaltový beton v dotčeném množství. je tedy odečtena obrusná vrstva asfaltového betÓnu za
mostem.

výpočet:
0,4m*7,5m=3m2

l

Elektronický 5.11.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
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Popis Č. 4

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
Mažstvi původní
Změna
Možstvi po změně

SO 101.2
26
574153
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SNIA 11 TL. 40MM

M
217,89 Kč

489,800
-3,750

486,050

Popis zrňěňY a její účel :

Dle požadavku TDS a se souhlasem projektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby
odpovídal metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z
litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závisbsti na torn bude odečten původní
asfaltový beton v dotčeném množství. Je tedy odečtena obrusná vrstva asfaltového betonu před
mostem.

výpočet:
0,5 m * 7,5 m = 3,75 m2

l

l

l

Elektronický 5.11.2021
Certifikát ' a pod :

Jméno : Mgr. ' ' wá
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Popis Č. 5

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

Popis položky:

MJ
J.C.
Možstvi původní
Změna
Možstvi po změně

SO 201
42
574D46
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.
50MM

M
328,85 Kč

793,800
-6,000

787,800

Popis zrňěňY a její účel :

Dle požadavku TDS a se souhlasem projektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby
odpovídal metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z
litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závislosti na tom bude odečten původní
asfaltový beton v dotčeném množství. Je tedy odečtena ložná vrstva asfaltového betonu na mostě.

výpočet:
0,4 m * 7,5 m * 2 mostní závěry = 6 m2
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Popis Č.

objekt:
Č. položky:
Kód položky:

*..| M! l

6

Popis pobžky:

MJ
J.C.
Možství původní
Změna
MOŽSNI po změně

SO 201
43
574J54
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SNIA 11+, liS TL. 40MM Je
požadována obrusná vrstva s tichým povrchem

M
394,26 Kč

793,800
-7,500

786,300

Popis změnV a jejÍ účel :

Dle požadavku TDS a se souhlasem projektanta byl upraven detail u mostního závěru tak, aby
odpovídal metodice dopravních staveb - u mostních závěrů bude zhotoven z každé strany pruh z
litého asfaltu ve dvou vrstvách včetně asfaltové zálivky. V závislosti na tom bude odečten původní
asfaltový beton v dotčeném množství. Je tedy odečtena ložná vrstva asfaltového betonu na mostě.

výpočet:
0,5 m * 7.5 m '2 mostní závěry = 7,5m2
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Dodatek Č.4 Smlouvy o dílo číslo: KT/11230/20

Smlouva o dílo: Most přes ulici Mezibořska v Litvinově

Datum Jméno Funkce ,,£odpis _>

Zpracoval: 1.11.2021 , referent OIRR

Schváhl: ,1.11.2021 vedouci OIRR,
Správce rozpočtu: 1.11.2021 _ , ekonomka OIRR

Právní odděleni: 1.11.2021 právní odděleni

Schváleno - RM: ' Číslo usneseni:

ZM: Číslo usnesení:

Zveřejněno: Od: Do:

Vedeni města: Karel Rosenbaum gestor
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