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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4230/2019 

"Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejtmana 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:            19-7964000277/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

M - SILNICE a.s.  

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  

IČO: 42196868  

DIČ: CZ42196868  

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, 

                                                                Mgr. Michal Kropáč, člen představenstva  

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu: 8541792/0800  

evidence: v Obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

                  č. 430 
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COLAS CZ, a.s. 

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Hudler, na základě plné moci 

evidence v obchodním rejstříku: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556  

 

společně vystupující v zadávacím řízení jako "Společnost M - SILNICE a COLAS CZ, 

SILNICE III/28411 ROZTOKY U JILEMNICE" 

dále společně jako „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou 

objednatelem pod č. OLP/4230/2019, ke které byl dne 11. 11. 2020 uzavřen dodatek č. 1 a 

19. 5. 2021 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“). 

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

ponižuje o částku o 398.813,06 Kč bez DPH, tj. 482.563,80 Kč včetně DPH.  

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  103.993.798,34 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č.      4.072.856,68 Kč 
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134/2016 Sb. bez DPH - vícepráce 

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. bez DPH - méněpráce 

   -4.471.669,76 Kč 

Odchylka oproti programu ASPE                   0,02 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce, odchylky oproti 

programu ASPE a odečtení ceny za méněpráce) bez 

DPH 

103.594.985,28 Kč 

DPH   21.754.946,91 Kč 

Cena díla po započítání ceny změn závazků ze 

smlouvy (přičtení ceny za vícepráce, odchylky oproti 

programu ASPE a odečtení ceny za méněpráce) včetně 

DPH 

125.349.932,19 Kč 

4. Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce oproti 

programu ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši 0,02 Kč bez 

DPH a 0,02 Kč včetně DPH, a to z důvodu zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude 

postupováno dle programu ASPE. 

5. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce v termínu stanoveném smlouvou.     

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Soupis 

prací, dodávek a služeb. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  
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6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1744/21/RK ze dne 19. 10. 2021. 

 

 

V Liberci dne 26. 11. 2021 V Hradci Králové dne        

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Zdeněk Babka 

náměstek hejtmana místopředseda představenstva 

 M - SILNICE a.s. 

 

 

 

 .…………………………. 

 Mgr. Michal Kropáč 

 člen představenstva 

 M - SILNICE a.s. 

 

 V Praze dne       

 

 

 

 ……………………………. 

 Ing. Pavel Hudler 

 na základě plné moci 

 COLAS CZ, a.s. 
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ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „zákon“), v rámci veřejné zakázky  

„Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice“ 

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice“, která byla 

vypsána Libereckým krajem. 

Změna závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 

Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

SO 000.2 - Příprava staveniště km 6,245 – 7,225 (ZBV 43) 

Odůvodnění víceprací: 

U objektu komunikace v km 6,245 – 7,225 projektant ve stupni Projektové dokumentace pro 

provedení stavby (dále jen „PDPS“) neřešil opravu komunikace v úseku od opravované vozovky 

směrem k mostu ev. č. 28615-2. V současné době již vozovka vykazuje značné množství poruch. 

Z tohoto důvodu bude nutné tento úsek silnice zrekonstruovat. Návrh opravy zpracoval projektant 

v rámci revize podrobnějšího stupně projektové dokumentace ve stupni Realizační dokumentace 

stavby (dále jen „RDS“). Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

0141111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 40,950 165,00 6 756,75 

113328. 

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE 

M3 40,950 390,00 15 970,50 

113728. 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 

ODVOZ DO 20KM 
M3 16,380 1 125,00 18 427,50 

Vícepráce celkem     41 154,75 

SO 000.3 - Příprava staveniště km 7,225 – 8,990 (ZBV 20) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

U objektu SO 000.3 - Příprava staveniště došlo ke změně výměr (navýšení) v rámci zpracování RDS, 

kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS a její revize v průběhu stavby 

došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. Méněpráce vzniknou z důvodu nezastižení žádného 

nebezpečného odpadu v uvedeném úseku stavby. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ 

CENA 

0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 63,900 165,00 10 543,50 
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0141113 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (BETON) M3 4,410 300,00 1 323,00 

112014 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM 

PAŘEZŮ 
KUS 5,000 2 000,00 10 000,00 

112024 
KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM 

PAŘEZŮ 
KUS 1,000 5 930,00 5 930,00 

113334 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 63,900 1 580,00 100 962,00 

113728 
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, 

ODVOZ DO 20KM 
M3 86,660 1 125,00 97 492,50 

966188 
DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM 

DO 20KM 
T 0,250 4 490,00 1 122,50 

966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 31,500 950,00 29 925,00 

Vícepráce celkem     257 298,50 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 
CELKOVÁ 

CENA 

014132 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 

ODPAD) 
T -46,128 300,00 -13 838,40 

Méněpráce celkem     -13 838,40 

SO 101.1 - Komunikace km 4,280 – 6,245 - Oprava trhlin (ZBV 35) 

Odůvodnění méněprací: 

Po posouzení úseku silnice projektantem stupně RDS bylo konstatováno, že rozsah poškození 

vozovky je podstatně větší, než předpokládal projekt ve stupni PDPS. Bylo rozhodnuto, že poškozená 

místa nestačí pouze zalít a vyztužit, ale bude je nutné sanovat. Z tohoto důvodu nebudou realizovány 

níže uvedené položky. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

113767 
FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V 

ASFALTOVÉ VOZOVCE 
M -100,000 50,00 -5 000,00 

572224 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 

1,0KG/M2 
M2 -200,000 22,00 -4 400,00 

57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 -200,000 70,00 -14 000,00 

Méněpráce celkem     -23 400,00 

SO 101.1 - Komunikace km 4,280 – 6,245 (ZBV 21) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

U objektu SO 101.1 Komunikace v km 4,280 – 6,245 došlo ke změně výměr (navýšení a ponížení) 

v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS 

došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. Dále na základě pochůzky se zástupcem Policie ČR 

bude na základě požadavku na zvýšení bezpečnosti prodloužena délka svodidla. Jedná se o změny, 

které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOV

Á CENA 

014111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 36,600 200,00 7 320,00 
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121108. 
SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 1,650 270,00 445,50 

122738. 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 36,600 265,00 9 699,00 

17180. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 36,600 370,00 13 542,00 

18222. ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 16,500 34,00 561,00 

18241. ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 16,500 14,00 231,00 

28996. 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH 

HMOT 
M2 70,000 85,00 5 950,00 

289971. OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 16,500 36,00 594,00 

56333. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 538,400 112,00 60 300,80 

56933. ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 45,000 165,00 7 425,00 

572211. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 485,700 12,00 5 828,40 

574A34. 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 

11S TL. 40MM 
M2 168,400 194,00 32 669,60 

574C56 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S 

TL. 60MM 
M2 167,600 269,00 45 084,40 

574E06. 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S 
M3 25,988 4 430,00 115 126,84 

9113A1. 
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ 

N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 
M 48,000 1 240,00 59 520,00 

917224. 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M 60,800 410,00 24 928,00 

Nové položky 

93842. OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 30,000 113,00 3 390,00 

62745. 
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU 

MALTOU 
M2 27,650 1 067,00 29 502,55 

Vícepráce celkem     422 118,09 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

57475. VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 -203,000 70,00 -14 210,00 

587206. 
PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE 

ZÁMKEM 
M2 -11,000 360,00 -3 960,00 

91725. NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M -28,000 2 390,00 -66 920,00 

93511 
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 

400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY 
M -1,000 5 200,00 -5 200,00 

935212. 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 

600MM DO BETONU TL 100MM 
M -117,800 555,00 -65 379,00 

Méněpráce celkem     -155 669,00 

SO 101.1 - Komunikace km 7,225 – 8,990 (ZBV 22) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

U objektu komunikace v km 7,225 – 8,990 byla zjištěna v km 8,000 částečně rozpadlá opěrná zeď, 

kterou projektová dokumentace PDPS neřešila. Bylo rozhodnuto, že z důvodu nutnosti zajištění 

vozovky projektant v rámci revize podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS zpracuje 

dokumentaci na výstavbu nové opěrné zdi. Dále byl v rámci podrobnějšího stupně projektové 

dokumentace RDS upraven rozsah úpravy křižovatky v km 4,280 včetně úpravy odvodnění 

doplněním silničních obrubníků, aby veškerá dešťová voda stékající z křižovatky dotekla do 

propustku. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují 

podstatnou změnu. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014111. 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 

ODPAD) 
M3 21,000 200,00 4 200,00  

122738. 
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 21,000 265,00 5 565,00 

17180. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 31,500 370,00 11 655,00 

28996. 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z 

PLASTICKÝCH HMOT 
M2 56,000 85,00 4 760,00 

289971. OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 14,000 36,00 504,00 

56333. 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM 
M2 190,400 112,00 21 324,80 

572211. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 360,000 12,00 4 320,00 

574A34. 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

11+, 11S TL. 40MM 
M2 221,250 194,00 42 922,50 

574C56. 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

16S TL. 60MM 
M2 180,000 269,00 48 420,00 

574E06. 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 

16+, 16S 
M3 7,460 4 430,00 33 047,80 

89712. 
VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 

BETONOVÝCH DÍLCŮ 
KUS 2,000 9 520,00 19 040,00 

917224. 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M 293,000 410,00 120 130,00 

91772. OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 170,000 470,00 79 900,00 

935212. 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 

600MM DO BETONU TL 100MM 
M 65,000 555,00 36 075,00 

Nové položky 

014102. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 116,456 307,00 35 751,99 

131838. 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 

20KM 
M3 56,250 759,00 42 693,75 

17481. 
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ 
M3 28,125 895,00 25 171,88 

22694. ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,414 35 260,00 49 857,64 

22695A. 
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(PLOCHA) 
M2 22,500 1 196,00 26 910,00 

264815. VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 28,000 2 330,00 65 240,00 

272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,250 7 056,00 79 380,00 

272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 1,688 34 015,00 57 417,32 

317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,625 12 541,00 70 543,13 

317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,125 34 496,00 38 808,00 

327325. 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 
M3 12,000 8 653,00 103 836,00 

327365. 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B 
T 1,688 34 076,00 57 520,29 

451312. 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15 
M3 5,625 3 307,00 18 601,88 

711117. 
IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ 

VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ 
M2 16,875 203,00 3 425,63 

711221. 
IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ 

ASFALT NÁTĚRY 
M2 135,000 189,00 25 515,00 

711509. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 45,000 64,00 2 880,00 

78382. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 13,500 264,00 3 564,00 

78383. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 20,250 450,00 9 112,50 
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9111A1. 
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ 
M 11,000 5 415,00 59 565,00 

43194. SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU T 0,500 69 400,00 34 700,00 

76792. 
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO 

PLASTEM 
M2 22,000 438,00 9 636,00 

Vícepráce celkem     1 251 994,11  

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

91725. NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M -60,000 2 390,00 -143 400,00  

Méněpráce celkem     -143 400,00 

SO 101.1 - Komunikace km 4,280 – 6,245 - Výměna aktivní zóny (ZBV 31) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

Na základě hutnících zkoušek byla zjištěna na úseku silnice km 4,280 – 6,245 únosná pláň a není 

nutné realizovat výměnu aktivní zóny, jak předpokládal projekt ve stupni PDPS. Dojde pouze ke 

zhutnění pláně a zpevnění z geotextilie. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 294,900 13,00 16 833,70 

28997. 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 

GEOMŘÍŽOVIN 
M2 1 367,700 35,00 47 869,50 

Vícepráce celkem     64 703,20 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

0141111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 -521,000 165,00 -85 965,00  

123738. 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC 

TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 -521,000 265,00 -138 065,00  

17120. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 -521,000 15,00 -7 815,00  

17130. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ 

ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM 
M3 -521,000 235,00 -122 435,00  

125738. 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 

ODVOZ ZE SKLÁDKY DODAVATELE 
M3 -521,000 250,00 -130 250,00  

Méněpráce celkem     -484 530,00 

SO 101.1 - Komunikace km 4,280 – 6,245 - Výměna aktivní zóny (ZBV 32) 

Odůvodnění méněprací: 

Po posouzení projektantem nebylo nutné bednit stromy, protože jejich vzdálenost od staveniště byla 

dostatečná a nehrozilo jejich poškození. Dále po posouzení projektantem nebylo nutné bourat 

propustek DN 500. Na komunikaci nebyl zastižen žádný nebezpečný odpad. Jedná se o změny, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014132. 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 

(NEBEZPEČNÝ ODPAD) 
T -63,072 300,00 -18 921,60  

18481. OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 -154,000 270,00 -41 580,00  

966168. 
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S 

ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 -2,400 3 950,00 -9 480,00  

966357. BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M -9,000 1 040,00 -9 360,00  

Méněpráce celkem     -79 341,60 

SO 101.1 - Komunikace km 4,280 – 6,245 - Výměna aktivní zóny (ZBV 33) 

Odůvodnění méněprací: 

Na základě hutnících zkoušek byla zjištěna na úseku silnice km 4,280 – 6,245 únosná pláň a není 

nutné realizovat výměnu aktivní zóny, jak předpokládal projekt ve stupni PDPS. Jedná se o změny, 

které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

0141111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 -21,000 165,00 -3 465,00 

014132. 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO 

(NEBEZPEČNÝ ODPAD) 
T -591,360 300,00 -177 408,00 

113328. 

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE 

M3 -21,000 320,00 -6 720,00 

113334. 
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 -9,400 1 460,00 -13 724,00 

113721. 

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE 

M3 -22,140 1 040,00 -23 025,60 

18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 -685,500 13,00 -8 911,50 

212045. 
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 

200MM, RÝHA TŘ I 
M -1 708,000 410,00 -700 280,00 

56333. 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM 
M2 -1 371,000 112,00 -153 552,00 

57475. 
VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z 

GEOMŘÍŽOVINY 
M2 -2 416,000 70,00 -169 120,00 

Méněpráce celkem     -1 256 206,10 

SO 101.1 - Komunikace km 4,280 – 6,245 - Sanace parapláně (ZBV 34) 

Odůvodnění méněprací: 

Na základě hutnících zkoušek byla zjištěna na úseku silnice km 4,280 – 6,245 únosná pláň a není 

nutné realizovat sanaci parapláně, jak předpokládal projekt ve stupni PDPS. Jedná se o změny, které 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 
JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

17180 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 

NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 
M3 -886,980 815,00 -722 888,70 

Méněpráce celkem     -722 888,70 

SO 101.2 - Komunikace km 6,245 – 7,225 (ZBV 18) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

U objektu komunikace v km 6,245 – 7,225 projektant zachoval v úseku od opravované vozovky 

směrem k mostu ev. č. 28615-2 stávající vozovku a neřešil její opravu. V současné době již vozovka 

vykazovala značné množství poruch. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že tento úsek silnice bude 

opraven. Návrh opravy zpracoval projektant v rámci revize podrobnějšího stupně projektové 

dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. Jedná se o změny, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014111. 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 

ODPAD) 
M3 394,000 200,00 78 800,00 

17411. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 7,800 240,00 1 872,00 

18110. 
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 

I 
M2 136,500 13,00 1 774,50 

56333. 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM 
M2 273,000 112,00 30 576,00 

572211. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 549,000 12,00 6 588,00 

574A34. 
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 

ACO 11+, 11S TL. 40MM 
M2 295,500 194,00 57 327,00 

574C56. 
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 

16+, 16S TL. 60MM 
M2 253,500 269,00 68 191,50 

574E06. 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY 

ACP 16+, 16S 
M3 12,675 4 430,00 56 150,25 

917224. 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 
M 55,000 410,00 22 550,00 

91772. OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 280,000 470,00 131 600,00 

Vícepráce celkem     455 429,25 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

91725. NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M -30,000 2 390,00 -71 700,00 

Méněpráce celkem     -71 700,00 
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SO 101.2 - Komunikace km 6,245 – 7,225 - Výměna aktivní zóny (ZBV 42) 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě hutnících zkoušek byla zjištěna na úseku stavby km 6,245 – 7,225 lokálně neúnosná pláň 

vozovky. Geolog stavby navrhl výměnu aktivní zóny na neúnosných místech vozovky. Jedná se 

o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

0141111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 68,250 165,00 11 261,25 

123738. 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 68,250 265,00 18 086,25 

125738. 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ 

ZE SKLÁDKY DODAVATELE 
M3 68,250 250,00 17 062,50 

17120. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ 

ZHUTNĚNÍ 
M3 68,250 15,00 1 023,75 

17130. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE 

ZHUTNĚNÍM 
M3 68,250 235,00 16 038,75 

18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 136,500 13,00 1 774,50 

28997. 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 

GEOMŘÍŽOVIN 
M2 163,800 35,00 5 733,00 

Vícepráce celkem     70 980,00 

SO 101.3 - Komunikace km 7,225 – 8,990 - Výměna aktivní zóny (ZBV 23) 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě hutnících zkoušek byla zjištěna na úseku stavby km 7,225 – 8,990 lokálně neúnosná pláň 

vozovky. Geolog stavby navrhl výměnu aktivní zóny na neúnosných místech vozovky. Jedná se 

o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

0141111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 47,600 165,00 7 854,00 

123738. 
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. 

I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 72,600 265,00 19 239,00 

17120. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 13,600 15,00 204,00 

17130. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 

SE ZHUTNĚNÍM 
M3 13,600 235,00 3 196,00 

18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 150,200 13,00 1 952,60 

28997. 
OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A 

GEOMŘÍŽOVIN 
M2 27,200 35,00 952,00 

125738. 
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 

ODVOZ ZE SKLÁDKY DODAVATELE 
M3 72,600 250,00 18 150,00 

Vícepráce celkem   51 547,60 
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SO 101.3 - Komunikace km 7,225 – 8,990 - Výměna aktivní zóny (ZBV 24) 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě pochůzky se zástupcem Policie ČR bylo z důvodu zvýšení bezpečnosti dopravy 

požadováno navýšení rozsahu instalace svodidel na úseku stavby km 7,225 – 8,990. Jedná se 

o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

9117C1. 
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ 
M 24,000 7 933,00 190 392,00 

Vícepráce celkem   190 392,00 

SO 101.3 - Komunikace km 7,225 – 8,990 - Sanace kraje (ZBV 41) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

U objektu SO 101.3 Komunikace v km 7,225 – 8,990 došlo ke změně výměr (navýšení) v rámci 

zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo 

k upřesnění kubatur u stávajících položek. Dále nebyl v uvedeném úseku stavby zastižen žádný 

nebezpečný materiál. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

0141111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 173,500 165,00 28 627,50 

113328. 

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU 

DODAVATELE 

M3 30,100 320,00 9 632,00 

18110. ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 13,000 13,00 169,00 

56333. 
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

150MM 
M2 112,000 112,00 12 544,00 

Vícepráce celkem     50 972,50 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014132. 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 

ODPAD) 
T -596,160 300,00 -178 848,00  

Méněpráce celkem     -178 848,00 

SO 102.1 - Propustky v km 4,280 – 6,245 (ZBV 36) 

Odůvodnění méněprací: 

U objektu SO 102.1 Propustky v km 4,280 – 6,245 došlo ke změně výměr (ponížení) v rámci 

zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo 

k upřesnění kubatur u stávajících položek. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 -262,500 785,00 -206 062,50 

131738. 
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 -262,500 813,00 -213 412,50 

17120. 
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 

BEZ ZHUTNĚNÍ 
M3 -262,500 21,00 -5 512,50 

Méněpráce celkem     -424 987,50 

SO 102.1 - Propustky v km 4,280 – 6,245 (ZBV 37) 

Odůvodnění méněprací: 

Po posouzení projektantem a geologem stavby nebude nutné provést recyklaci části vozovkových 

vrstev v místě propustku. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

567534. 
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A 

ASF EM TL DO 150MM 
M2 -48,450 360 -17 442,00  

Méněpráce celkem     -17 442,00 

SO 102.3 - Propustky v km 7,225 – 8,990 (ZBV 19) 

Odůvodnění víceprací: 

U objektu propustky v km 7,225 – 8,990 došlo ke změně výměr (navýšení) v rámci zpracování RDS, 

kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur 

u stávajících položek. Dále bude nutné pročistit ucpaný propustek vedoucí pod místní restaurací. 

V průběhu výkopových prací byly zjištěny nefunkční podélné propustky. Tyto propustky bude nutné 

opravit. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují 

podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014111. POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 74,500 304,00 22 648,00 

132738. 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ 

NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 82,500 847,00 69 877,50 

17411. ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 19,050 137,00 2 609,85 

17511. OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 35,200 186,00 6 547,20 

451312. 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15 
M3 15,928 3 307,00 52 673,90 

451314. 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30 
M3 13,000 3 548,00 46 124,00 

465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 8,000 7 327,00 58 616,00 

87446. 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 

400MM 
M 64,000 2 499,00 159 936,00 
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9112A1. 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A 

MONTÁŽ 
M 15,500 5 037,00 78 073,50 

Nové položky 

9185B2. ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 6,000 12 100,00 72 600,00 

N. 
ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET - stávajícího 

propustku pod restaurací u Kotyků 
KPL 1,000 30 100,00 30 100,00 

317324. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 6,448 10 800,00 69 638,40 

31736. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 0,016 32 100,00 513,60 

317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,341 34 496,00 11 763,14 

711442. 
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI 

PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 
M2 37,638 840,00 31 615,92 

875332. 
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 

DĚROVANÝCH 
M 20,000 166,00 3 320,00 

919144. 
ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 

200MM 
M 9,180 1 230,00 11 291,40 

Vícepráce celkem     727 948,41 

SO 103.1 - Trvalé dopravní značení v km 4,280 – 6,245 (ZBV 30) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

Na základě pochůzky se zástupcem Policie ČR byl upřesněn rozsah vodorovného a svislého 

dopravního značení na úseku stavby km 4,280 – 6,245. Jedná se o změny, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

91228. 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU 
KUS 17,000 250,00 4 250,00 

914121. 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 
KUS 1,000 2 840,00 2 840,00 

915221. 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 
M2 21,000 256,00 5 376,00 

Vícepráce celkem     12 466,00  

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

915111. 
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 

HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 
M2 -480,375 85,00 -40 831,88 

Méněpráce celkem     -40 831,88 

SO 103.1 - Trvalé dopravní značení v km  6,245 – 7,225 (ZBV 28) 

Odůvodnění víceprací: 

Na základě pochůzky se zástupcem Policie ČR byl upřesněn rozsah vodorovného dopravního značení 

na úseku stavby km 6,245 – 7,225. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 

a nepředstavují podstatnou změnu. 
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Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

915221 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 
M2 23,00 278,00 6 394,00 

Vícepráce celkem     6 394,00 

SO 103.1 - Trvalé dopravní značení v km 7,225 – 8,990 (ZBV 29) 

Odůvodnění výceprácí : 

Na základě pochůzky se zástupcem Policie ČR byl upřesněn rozsah vodorovného a svislého 

dopravního značení na úseku stavby km 7,225 – 8,990. Jedná se o změny, které nemění celkovou 

povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

91228. 
SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 

ODRAZNÉHO PÁSKU 
KUS 45,000 268,00 12 060,00 

914121. 
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 

OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 
KUS 9,000 2 908,00 26 172,00 

915221. 
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 

NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 
M2 76,000 278,00 21 128,00 

Vícepráce celkem     59 360,00 

SO 201.1 - Modernizace mostu ev. č. 26815-2 (ZBV 26) 

Odůvodnění víceprací: 

U objektu modernizace mostu došlo ke změně výměr (navýšení) v rámci zpracování a revize RDS po 

zahájení prací na objektu, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS 

došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014102.b. POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,55 307,00 168,85 

11352. 
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 

OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH 
M 10,00 76,00 760,00 

272324. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 7,41 6 528,00 48 372,48 

333325. 
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO 

BETONU DO C30/37 
M3 2,00 6 865,00 13 730,00 

421325. 
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE 

ŽELEZOBETONU C30/37 
M3 2,00 12 119,00 24 238,00 

451312. 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C12/15 
M3 5,94 3 307,00 19 643,58 

451314. 
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO 

BETONU C25/30 
M3 7,80 3 548,00 27 674,40 

917212. 
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH 

OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 
M 8,00 365,00 2 920,00 
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917223. 
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 

BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM 
M 14,00 505,00 7 070,00 

Nové položky 

11512. ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 468,00 128,00 59 904,00 

272366. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,38 33 246,00 12 766,46 

Vícepráce celkem     217 247,77 

SO 201.1 - Modernizace mostu ev. č. 26815-2 (ZBV 27) 

Odůvodnění víceprací: 

U objektu modernizace mostu došlo ke změně výměr (navýšení) v rámci zpracování a revize RDS po 

zahájení prací na objektu, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS 

došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

014111. 
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ 

ODPAD) 
M3 29,000 304,00 8816 

132738. 
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 
M3 29,000 847,00 24563 

87446. 
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

DO 400MM 
M 2,000 2 499,00 4998 

918158. 
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM 
KUS 3,000 22 478,00 67434 

Vícepráce celkem     105 811,00 

SO 211 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010 (ZBV 38) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

Z důvodu zlepšení odvodnění budou podél zdi umístěny žlabové tvárnice. Při výkopu základu zdi 

nebude nutné použít pažení. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 

nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

Nové položky 

935212. 
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 

600MM DO BETONU TL 100MM 
M 30,500 555 16 927,50 

Vícepráce celkem     16 927,50 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

Nové položky 

22694. ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T -0,775 33 929,00 -26 294,98  

22695A. 
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(PLOCHA) 
M2 -7,200 1 151,00 -8 287,20  
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264815. VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M -15,000 2 242,00 -33 630,00  

Méněpráce celkem    68 212,18 

SO 214 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 6,800 (ZBV 40) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

U objektu SO 214 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 6,800 došlo ke změně výměr (navýšení a 

ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové 

dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. Jedná se o změny, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

Nové položky 

76792. 
OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO 

PLASTEM 
M2 10,000 438,00 4 380,00 

43119. SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 1,700 20 000,00 34 000,00 

Vícepráce celkem     38 380,00 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -8,400 7 056,00 -59 270,40  

272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T -1,260 34 015,00 -42 858,90  

317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -4,200 12 541,00 -52 672,20  

317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T -0,840 34 496,00 -28 976,64  

327325. 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 
M3 -10,920 8 653,00 -94 490,76  

327365. 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B 
T -1,638 34 076,00 -55 816,49  

Méněpráce celkem     -334 085,39 

SO 218 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800 (ZBV 25) 

Odůvodnění víceprací a méněprací: 

U objektu SO 218 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800 došlo ke změně výměr (navýšení a 

ponížení) v rámci zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové 

dokumentace RDS došlo k upřesnění kubatur u stávajících položek. Jedná se o změny, které nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Vícepráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

9117C1. 
SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ 
M 4,000 7 933,00 31 732,00 

Vícepráce celkem     31 732,00 
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Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY 
POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 

JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

272325. ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -0,882 7 056,00 -6 223,39 

272365. VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T -1,720 34 015,00 -58 505,80 

317325. ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 -10,745 12 541,00 -134 753,05 

317365. VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T -1,120 34 496,00 -38 635,52 

327325. 
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE 

ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 -9,123 8 653,00 -78 941,32 

327365. 
VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, 

NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T -2,097 34 076,00 -71 457,37 

Méněpráce celkem     -388 516,45 

SO 219 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,420 (ZBV 39) 

Odůvodnění méněprací: 

U objektu SO 219 - Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,420 došlo ke změně výměr (ponížení) v rámci 

zpracování RDS, kdy dopracováním podrobnějšího stupně projektové dokumentace RDS došlo 

k upřesnění kubatur u stávajících položek. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a nepředstavují podstatnou změnu. 

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: 

Méněpráce (§ 222 odst. 4) 

KÓD 

POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ MNOŽSTVÍ 
JEDNOTKOVÁ 

CENA 

CELKOVÁ 

CENA 

22694. ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T -0,656 35 260,00 -23 130,56  

22695A. 
VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ 

(PLOCHA) 
M2 -12,000 1 196,00 -14 352,00  

264815. VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M -13,000 2 330,00 -30 290,00  

Méněpráce celkem     -67 772,56 

 

  



ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU 

„Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice“ 
 

16/16 

SOUHRN 

Poznámka:  

Při výpočtu méněprací a víceprací došlo v případě změny závazků k odchylce oproti programu 

ASPE, ve kterém je tvořen soupis prací, dodávek a služeb ve výši 0,02 Kč bez DPH, a to z důvodu 

zaokrouhlování v programu ASPE. Dále bude postupováno dle programu ASPE.  

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/28411 Roztoky 

u Jilemnice“ je nezbytné pro řádné dokončení díla. 

Zhotovitel : M-SILNICE a. s. Josef Kunt 
 

………………………………………… 

   Dne: 
 

…………………………………. 

Projektant/

AD 
: 

Dopravně inženýrská 

kancelář Hradec Králové 
Ing. Lukáš Burianec 

 

………………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………….. 

TDI : Ing. Štěpán Illich Ing. Štěpán Illich 
 

………………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………….. 

Zástupce 

objednatele 
: 

Krajská správa silnic 

Libereckého kraje, 

příspěvková organizace 

Jiří Medek 
 

………………………………………… 

   Dne: 
 

………………………………….. 

 

Cena víceprací  dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 4 072 856,69 Kč 

Cena méněprací  dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH - 4 471 669,75 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v Kč bez DPH 8 544 526,43 Kč 

Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací dle § 222 odst. 4 zákona v %  8,24 % 



3.1.1

Soupis objektů s DPH

Strana: 1Aspe Firma: Liberecký kraj

Stavba: Varian JÚ 16084 - Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč] 103 594 985,25
OC + DPH [Kč] 125 349 932,15

Název OC DPH OC + DPHObjekt

483 000,002 300 000,00SO00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 2 783 000,00

379 311,861 806 246,96SO000.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 4.280 - 6.245 2 185 558,82

683 070,523 252 716,78SO000.2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225 3 935 787,30

418 512,011 992 914,35SO000.3 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 7.225 - 8.990 2 411 426,36

4 510 675,1921 479 405,66SO101.1 KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245 25 990 080,85

3 053 601,0214 540 957,25SO101.2 KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225 17 594 558,27

4 397 070,2320 938 429,66SO101.3 KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990 25 335 499,89

851 532,354 054 915,97SO102.1 PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245 4 906 448,32

157 079,86747 999,32SO102.2 PROPUSTKY KM 6.245 - 7.225 905 079,18

994 257,434 734 559,18SO102.3 PROPUSTKY KM 7.225 - 8.990 5 728 816,61

40 282,62191 822,00SO103.1 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 4.280 - 6.245 232 104,62

18 579,3388 473,00SO103.2 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 6.245 - 7.225 107 052,33

90 379,38430 378,00SO103.3 TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 7.225 - 8.990 520 757,38

68 250,00325 000,00SO104 DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 393 250,00

11 018,7052 470,00SO151 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ NA MOST EV.Č.
28615-2

63 488,70

910 629,184 336 329,43SO201.1 MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2 5 246 958,61

661 007,503 147 654,78SO201 MOST EV. Č. 28411-1 3 808 662,28

687 314,523 272 926,30SO211 Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010 3 960 240,82

73 395,69349 503,30SO212 Rekonstrukce zárubní zdi v km 5,220 422 898,99

174 633,46831 587,90SO213 Rekonstrukce opěrné zdi v km 6,460 1 006 221,36

630 451,683 002 150,86SO214 Rekonstrukce opěrné zdi v km 6,800 3 632 602,54

33 463,25159 348,79SO215 Rekonstrukce opěrné zdi v km 7,160 192 812,04

316 583,171 507 538,89SO216 Rekonstrukce opěrné zdi v km 7,610 1 824 122,06

376 042,031 790 676,34SO217 Rekonstrukce opěrné zdi v km 7,750 2 166 718,37

806 303,683 839 541,35SO218 Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800 4 645 845,03

235 318,271 120 563,17SO219 Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,420 1 355 881,44

221 513,241 054 824,94SO301 STOKA A 1 276 338,18

131 395,67625 693,65SO302 STOKA B 757 089,32

64 408,61306 707,66SO303 STOKA C 371 116,27

275 866,451 313 649,76SO304 STOKA D 1 589 516,21
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Kč3 935 787,30Cena s daní:

Kč683 070,52DPH:

Kč3 252 716,78Cena celková:

Kč3 211 562,03Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO000.2

Objekt: SO000.2

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč3 252 716,78Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 2 081,250 165,00 343 406,25

viz. pol. 113328, 966138
viz. situace bouracích prací

2058+23,25=2 081,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
vícepráce U poštyZBV 43 40,950 6 756,75
40,95=40,950 [A]

aktuální množství 350 163,002 122,200

3 0141113 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (BETON) M3 183,466 300,00 55 039,80

viz.pol. 966168, 96687, 113524 + propustky a kanalizace
viz. situace bouracích prací

10,176=10,176 [A]
34*0,47=15,980 [B]
520*0,3*0,15=23,400 [C]
678*0,19+11*0,24+7*0,35=133,910 [D]
Celkem: A+B+C+D=183,466 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 305,760 300,00 91 728,00

viz. pol. 113334
viz. situace bouracích prací

127,4*2,4=305,760 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 496 930,800
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PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE M2 28,000 56,00 1 568,00

viz. situace bouracích prací, vč. likvidace křovin příp. pařezů zhotovitelem, vč.
skupin stromků D<100mm, vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením,
vč. likvidace popelu či štěpky

28=28,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 2 000,00 2 000,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem
(předpoklad do 20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou
zeminou se zhutněním; investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

6 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3 2 058,000 390,00 802 620,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014111

odtěžení vrstvy ŠD 30 cm
(468*7+410*7+102*7)*0,3=2 058,000 [C]
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PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
vícepráce U poštyZBV 43 40,950 15 970,50
40,95=40,950 [A]

aktuální množství 818 590,502 098,950

7 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3 127,400 1 580,00 201 292,00

viz. situace bouracích prací, podkladní vrstva vozovky, vč.odvozu na skládku a
uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014112

odstranění zbytku HAV- 2cm
(468*6,5+410*6,5+102*6,5)*0,02=127,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M 520,000 70,00 36 400,00

viz. situace bouracích prací,  vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

25+20+27+15+16+116+32+63+108+98=520,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 764,400 1 125,00 859 950,00

viz. situace bouracích prací.
Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o
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PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 6.245 - 7.225

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provedení stavby.

frézování 12 cm celoplošné
(468*6,5+410*6,5+102*6,5)*0,12=764,400 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
vícepráce U poštyZBV 43 16,380 18 427,50
16,38=16,380 [A]

aktuální množství 878 377,50780,780

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 42,000 270,00 11 340,00

vypolštářované bednění vč.ochrany koruny vyvázáním, dle dendrolog. průzkumu;
ochrana do výšky 2,0m

POČET STROMŮ * VÝŠKA * PRŮM. OBVOD
6*2*3,5=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

Zemní práce 1 949 568,001

Ostatní konstrukce a práce9

11 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 12,000 280,00 3 360,00

viz. situace bouracích prací, vč. odvozu kovových sloupků a značek na místo
určené investorem, předpoklad do 20 km. Součástí položky je odstranění a
likvidace bet. patek.

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 111,000 65,00 7 215,00

viz. situace bouracích prací, vč. likvidace vzniklého odpadu

10+7+9*6+40=111,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

13 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 23,250 1 320,00 30 690,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014111

opěrná zeď SO214
31*1,5*0,5=23,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

14 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 10,176 3 950,00 40 195,20

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

čela propustků
2,5*3*2,5*0,5=9,375 [A]
opěrná zeď SO215
16,01*0,5*0,1=0,801 [B]
Celkem: A+B=10,176 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

15 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,122 4 490,00 547,78

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do
20 km

oplocení na zdi SO214
31*0,002=0,062 [A]
zábradlí propustků
(2*3)*0,010=0,060 [B]
Celkem: A+B=0,122 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

16 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 678,000 950,00 644 100,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

kanalizace
656+22=678,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 11,000 1 040,00 11 440,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

příčné propustky
11=11,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

18 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 7,000 1 650,00 11 550,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

7=7,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

19 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 34,000 1 680,00 57 120,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

34=34,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.2
SO000.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce 806 217,989

3 252 716,78Celkem:
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Kč2 411 426,36Cena s daní:

Kč418 512,01DPH:

Kč1 992 914,35Cena celková:

Kč1 734 716,75Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 7.225 - 8.990

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 7.225 - 8.990

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO000.3

Objekt: SO000.3

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč1 992 914,35Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 2
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 7.225 - 8.990
PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ KM 7.225 - 8.990

Stavba:
Objekt:
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Varian JÚ 16084
SO000.3
SO000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 328,300 165,00 54 169,50

viz. pol. 113328, 966138
viz. situace bouracích prací

288,3+40=328,300 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
kácení, frézováníZBV 20 63,900 10 543,50
63,9=63,900 [A]

aktuální množství 64 713,00392,200

3 0141113 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (BETON) M3 153,353 300,00 46 005,90

viz.pol. 966168 + propustky
viz. situace bouracích prací

94,591=94,591 [A]
178,5*0,14+66*0,19+56,1*0,24+18,6*0,28+8*0,32=58,762 [B]
Celkem: A+B=153,353 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
změna polohy propustkuZBV 11 -2,250 -675,00
změna polohy propustku v km 8,127
(výtokové čelo zůstane bez demolice)

-2,5*0,6*1,5=-2,250 [A]

kácení, frézováníZBV 20 4,410 1 323,00
31,5*0,14=4,410 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 46 653,90155,513

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 46,128 300,00 13 838,40

viz. pol. 113334
viz. situace bouracích prací

19,22*2,4=46,128 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
kácení, frézováníZBV 20 -46,128 -13 838,40
-46,128=-46,128 [A]

aktuální množství 0,000,000

Všeobecné konstrukce a práce 111 366,900

Zemní práce1

4 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE M2 97,000 56,00 5 432,00

viz. situace bouracích prací, vč. likvidace křovin příp. pařezů zhotovitelem, vč.
skupin stromků D<100mm, vč.odvozu a kompletní likvidace odpadu např. spálením,
vč. likvidace popelu či štěpky

10+28+33+26=97,000 [A]

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

5 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10,000 2 000,00 20 000,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem
(předpoklad do 20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou
zeminou se zhutněním; investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

ZBV:
kácení, frézováníZBV 20 5,000 10 000,00
5=5,000 [A]

aktuální množství 30 000,0015,000

6 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 5,000 5 930,00 29 650,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem
(předpoklad do 20km) a likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou
zeminou se zhutněním; investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním

5=5,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.3
SO000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
kácení, frézováníZBV 20 1,000 5 930,00
1=1,000 [A]

aktuální množství 35 580,006,000

7 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3 288,300 390,00 112 437,00

viz. situace bouracích prací, podkladní vrstva vozovky, vč.odvozu na skládku a
uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014112

dofrézování celkové tloušťky vozovky v místech celkové rekonstrukce- 30 cm
(6*3+46*3+26*3+49*3+12*3+6*3+90*3+220+2*3*6)*0,3=288,300 [A]
Celkem: A=288,300 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3 19,220 1 580,00 30 367,60

viz. situace bouracích prací, podkladní vrstva vozovky, vč.odvozu na skládku a
uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v položce č. 014112

odstranění zbytku HAV- 2cm
(6*3+46*3+26*3+49*3+12*3+6*3+90*3+220+2*3*6)*0,02=19,220 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
kácení, frézováníZBV 20 63,900 100 962,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.3
SO000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace křižovatky
68*0,3=20,400 [A]

v km 7,225 - 7,370
145*0,3=43,500 [B]

Celkem: A+B=63,900 [C]

aktuální množství 131 329,6083,120

9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 574,400 1 125,00 646 200,00

viz. situace bouracích prací.
Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o
provedení stavby.

frézování 5 cm celoplošné
III/28411
(1765-36)*6*0,05=518,700 [A]
KŘIŽOVATKY, SJEZDY
(5+17+19+5+32+25+50)*0,05=7,650 [B]
dofrézování celkové tloušťky vozovky v místech celkové rekonstrukce- 5cm
(6*3+46*3+26*3+49*3+12*3+6*3+90*3+220+2*3*6)*0,05=48,050 [C]
Celkem: A+B+C=574,400 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
změna polohy propustkuZBV 11 21,600 24 300,00
doplnění konstrukce vozovky A v km 8,741-8,777

36*6*0,1=21,600 [A]

kácení, frézováníZBV 20 86,660 97 492,50
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Stavba:
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Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

sanace křižovatky v km 8,990
68*0,1=6,800 [A]

P-Kvartet
100*7*0,05=35,000 [B]

rýha P-Kvartet pro obrubu a žulové koryto
130*1*0,1=13,000 [C]

u opěrné zdi SO 217
77*6*0,03=13,860 [D]

v km 8,36-8,40
40*3*0,05=6,000 [E]

pod viaduktem v km 8,9-8,940
40*6*0,05=12,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=86,660 [G]

aktuální množství 767 992,50682,660

10 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 56,000 270,00 15 120,00

vypolštářované bednění vč.ochrany koruny vyvázáním, dle dendrolog. průzkumu;
ochrana do výšky 2,0m

POČET STROMŮ * VÝŠKA * PRŮM. OBVOD
8*2*3,5=56,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením

Zemní práce 1 097 891,101

Ostatní konstrukce a práce9
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M 77,000 238,00 18 326,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do
20 km

75+2=77,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

12 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ -
DEMONTÁŽ

KUS 10,000 280,00 2 800,00

viz. situace bouracích prací, vč. odvozu kovových sloupků a značek na místo
určené investorem, předpoklad do 20 km. Součástí položky je odstranění a
likvidace bet. patek.

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 154,000 65,00 10 010,00

viz. situace bouracích prací, vč. likvidace vzniklého odpadu

6+104+4+4+7+6+6+6+11=154,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

14 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 40,000 1 320,00 52 800,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014111

propustky
11*2*0,5*2=22,000 [A]
9*2*0,5*2=18,000 [B]
Celkem: A+B=40,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO000.3
SO000.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

15 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 94,591 3 950,00 373 634,45

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

propustek - deska
11*3*0,5+9*3*0,5=30,000 [A]
čela propustků
1,5*1*0,3+1*2*0,5+2,2*0,57*1,5+2,5*0,6*1,5+3*1,5*0,5+2*1*0,5+2*3*0,3*1+4*3*0,5+2*3*0,5*0,5+3*2*0,5*0,5=19,631 [B]
opěrná zeď SO217
68*0,22=14,960 [C]
opěrná zeď SO2016
20*1*1,5=30,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=94,591 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:
změna polohy propustkuZBV 11 -2,250 -8 887,50
změna polohy propustku v km 8,127
/výtokové čelo zůstane bez demolice)

-2,5*0,6*1,5=-2,250 [A]
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Stavba:
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 364 746,9592,341

16 966188 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 0,110 4 490,00 493,90

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na místo určené investorem, předpoklad do
20 km

oplocení na zdi SO216
15*0,002=0,030 [A]
zábradlí propustků
(4+4)*0,010=0,080 [B]
Celkem: A+B=0,110 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

ZBV:
kácení, frézováníZBV 20 0,250 1 122,50
0,25=0,250 [A]
u armovaného svahu 7,5 km

aktuální množství 1 616,400,360

17 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M 178,500 780,00 139 230,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

podélné propustky
8,5+15+5+11+6+5+5+13=68,500 [A]
zatrubnění příkopu
110=110,000 [B]
Celkem: A+B=178,500 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

18 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 66,000 950,00 62 700,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

příčné propustky
9=9,000 [A]
podélné propustky
11+46=57,000 [B]
Celkem: A+B=66,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

ZBV:
kácení, frézováníZBV 20 31,500 29 925,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v km 7,500
15=15,000 [A]

v km 8,207
3=3,000 [B]

v km 8,340
5,5=5,500 [C]

v km 7,31
8=8,000 [E]

Celkem: A+B+C+E=31,500 [D]

aktuální množství 92 625,0097,500

19 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM M 56,100 1 040,00 58 344,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

příčné propustky
7,6+7,6+7,6+9,6+15,7=48,100 [A]
podélné propustky
8=8,000 [B]
Celkem: A+B=56,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

20 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 18,600 1 430,00 26 598,00
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viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

příčné propustky
7,6+11=18,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

21 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M 8,000 1 650,00 13 200,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

příčné propustky
8=8,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

22 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 1 680,00 3 360,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014113

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
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uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce 783 656,359

1 992 914,35Celkem:
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Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.1.1

Objekt: SO101.1

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč11 159 780,06Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 090,700 200,00 218 140,00

viz. pol. 12931, 12922, 122738

370*0,25+960*0,1+902,2=1 090,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 06 -24,000 -4 800,00
vynechání armovaného svahu

-24=-24,000 [A]

skutečnostZBV 21 36,600 7 320,00
36,6=36,600 [A]

aktuální množství 220 660,001 103,300

Všeobecné konstrukce a práce 220 660,000

Zemní práce1

2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 37,900 270,00 10 233,00

viz. přílohy C1
zpětné využítí k ohumusování, vč. odvoz na meziskládku, bude zpětně použito,
přebytek odvezen na skládku a uložení na skládku

v místě vyztužovaných svahů v tl. 10 cm
(36+18+95+180+50)*0,1=37,900 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ZBV:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 3
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

skutečnostZBV 21 1,650 445,50
1,65=1,650 [A]

aktuální množství 10 678,5039,550

3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 902,200 265,00 239 083,00

viz. přílohy C1, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku, poplatek za skládku v
položce 014111

odkop pro příkop v km 4,335 - 4,430
1,87*60=112,200 [A]
zazubení vyztužovaného svahu km 5,140 - 5,220
3*80=240,000 [B]
zazubení vyztužovaného svahu km 5,635 - 5,755
4*120=480,000 [C]
zazubení vyztužovaného svahu km 5,770 - 5,790
3,5*20=70,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=902,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 06 -24,000 -6 360,00
vynechání armovaného svahu kolem sloupu NN km 5,16-5,164

-4*3=-12,000 [A]

km 5,192-5,196
-4*3=-12,000 [B]

Celkem: A+B=-24,000 [C]

obrubník a UV na rozhraní EII a IIIZBV 17 2,850 755,25
2,85=2,850 [A]

skutečnostZBV 21 36,600 9 699,00
36,6=36,600 [A]

aktuální množství 243 177,25917,650

4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 960,000 60,00 57 600,00

viz. přílohy C1, pročištění stávajících krajnic od nánosů, vč. odvozu na skládku a
uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014111

(1965*2-90)*0,25=960,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)
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5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 370,000 105,00 38 850,00

viz. přílohy C1, pročištění stávajících příkopů od nánosů, vč. odvozu na skládku a
uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014111

130+50+95+45+50=370,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

101 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DLE URČENÍ ZHOTOVITELE

M3 0,000 395,00 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
obrubník a UV na rozhraní EII a IIIZBV 17 1,750 691,25
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1,75=1,750 [A]

aktuální množství 691,251,750

6 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 185,000 370,00 438 450,00

viz přílohy C1 - vhodná zemina dle ČSN 73 6133 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍHO TĚLESA

zásyp vyztužovaného svahu km 5,140 - 5,220
3*80*1,5=360,000 [A]
zásyp vyztužovaného svahu km 5,635 - 5,755
4*120*1,5=720,000 [B]
zásyp vyztužovaného svahu km 5,770 - 5,790
3,5*20*1,5=105,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 185,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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ZBV:
skutečnostZBV 21 36,600 13 542,00
36,6=36,600 [A]

aktuální množství 451 992,001 221,600

7 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 393,000 280,00 110 040,00

viz. přílohy C1 - vhodný materiál dle ČSN 72 1002

1965*2*0,1=393,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

100 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 856,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
obrubník a UV na rozhraní EII a IIIZBV 17 1,225 1 048,60
1,225=1,225 [A]

aktuální množství 1 048,601,225

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 377,600 13,00 17 908,80

viz. přílohy C1

pro konstrukci B
(17+5+5+5+5+5,5+5,5+5,5)*5,5+(17+5+5+5+5+5,5+5,5+5,5)*2*0,3=326,350 [A]
(34*2+44+31+21+161)*2,75+(34*2+44+31+21+161)*0,3=991,250 [B]
31+29=60,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 377,600 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 528,000 34,00 51 952,00
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svahy (viz. pol. 289971)
580=580,000 [A]
za obrubou (viz. pol. 917224)
378*0,5=189,000 [B]
za žlabem (viz. pol. 935212)
746*0,5=373,000 [C]
pod svodidlo (viz. pol 9113A1)
386*1=386,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 528,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

ZBV:
skutečnostZBV 21 16,500 561,00
16,5=16,500 [A]

aktuální množství 52 513,001 544,500

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 528,000 14,00 21 392,00

VIZ POL. 18222
1528=1 528,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

ZBV:
skutečnostZBV 21 16,500 231,00
16,5=16,500 [A]

aktuální množství 21 623,001 544,500

Zemní práce 1 006 122,401

Základy2
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11 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 2 740,000 85,00 232 900,00

jednoosá monolitická geomříž

geomříže vyztužovaného svahu km 5,140 - 5,220
80*4*2=640,000 [A]
geomříže vyztužovaného svahu km 5,635 - 5,755
120*5*3=1 800,000 [B]
geomříže vyztužovaného svahu km 5,770 - 5,790
20*5*3=300,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 740,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané síťoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 06 -64,000 -5 440,00
vynechání armovaného svahu kolem sloupu NN km 5,16-5,164

-4*4*2=-32,000 [A]

km 5,192-5,196

-4*4*2=-32,000 [B]

Celkem: A+B=-64,000 [C]

skutečnostZBV 21 70,000 5 950,00
70=70,000 [A]
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aktuální množství 233 410,002 746,000

12 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 580,000 36,00 20 880,00

protierozní georohož (juta nebo kokosové vlákno)
min. 400 g/m2

georohož vyztužovaného svahu km 5,140 - 5,220
80*1*2=160,000 [A]
georohož vyztužovaného svahu km 5,635 - 5,755
120*1*3=360,000 [B]
georohož vyztužovaného svahu km 5,770 - 5,790
20*1*3=60,000 [C]
Celkem: A+B+C=580,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 06 -16,000 -576,00
vynechání armovaného svahu kolem sloupu NN km 5,16-5,164

-4*1*2=-8,000 [A]

km 5,192-5,196

-4*1*2=-8,000 [B]

Celkem: A+B=-16,000 [C]

skutečnostZBV 21 16,500 594,00
16,5=16,500 [A]
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aktuální množství 20 898,00580,500

Základy 254 308,002

Vodorovné konstrukce4

106 43194 SCHODIŠŤ KONSTR Z KOVU T 0,000 69 400,00 0,00
Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,

- dodání materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

ZBV:
skutečnostZBV 21 0,500 34 700,00
0,5=0,500 [A]

aktuální množství 34 700,000,500



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 13
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce 34 700,004

Komunikace5

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 111,000 745,00 82 695,00

viz. přílohy C1, vč zkoušek hutnění
ŠDA/32 GN

výškové vyrovnání sjezdů
(22+10+8+38+6+10+5+2+7+13+6+11+8+12+15+6+12+27+27+6+8+9+7+9+6+5+27+9+7+5+4+3+8+3+6+3)*0,3=111,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
obrubník a UV na rozhraní EII a IIIZBV 17 1,425 1 061,63
1,425=1,425 [A]

aktuální množství 83 756,63112,425

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 657,600 112,00 297 651,20

viz. přílohy C1, vč zkoušek hutnění
ŠDA/32 GN

pro konstrukci B
(17+3+3+3+3+5,5+5,5+5,5)*5,5*2+(17+3+3+3+3+5,5+5,5+5,5)*2*0,3*2=555,100 [A]
(34*2+44+31+21+161)*2,75*2+(34*2+44+31+21+161)*0,3*2=1 982,500 [B]
(31+29)*2=120,000 [C]
Celkem: A+B+C=2 657,600 [D]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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ZBV:
skutečnostZBV 21 538,400 60 300,80
navýšení plochy kce B
538,4=538,400 [A]

aktuální množství 357 952,003 196,000

15 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 123,000 165,00 350 295,00

viz. přílohy C1 vč. zkoušek hutnění
štěrkodrť 0/22 tř. B

krajnice 0,5m
1965*0,5*2-2*12*0,5-90*0,5-422*0,5=1 697,000 [A]
rozšíření krajnice u svodidel na 1,5 m
(30*2+145+178+43)*1=426,000 [B]
Celkem: A+B=2 123,000 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

ZBV:
skutečnostZBV 21 45,000 7 425,00
45=45,000 [A]

aktuální množství 357 720,002 168,000

16 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 34 447,500 12,00 413 370,00

viz. přílohy C1



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 15
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod obrusnou vrstvu
11345,5=11 345,500 [A]
pod ložní vrstvu
11542=11 542,000 [B]
pod podkladní vrstvu
11560=11 560,000 [C]
Celkem: A+B+C=34 447,500 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
skutečnostZBV 21 485,700 5 828,40
485,7=485,700 [A]

aktuální množství 419 198,4034 933,200

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 893,000 70,00 62 510,00

viz přílohy C1

příčné spáry
(5,5+6)*2=23,000 [A]
rozhraní konstrukce A a B
16*5,5*2+(44+31+21+161)*2=690,000 [C]
křižovatky
90*2=180,000 [B]
Celkem: A+C+B=893,000 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:
skutečnostZBV 21 -203,000 -14 210,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-203=- 203,000 [A]

aktuální množství 48 300,00690,000

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 11 345,500 194,00 2 201 027,00

viz. přílohy C1, vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

III/28411
1965*5,5=10 807,500 [A]
KŘIŽOVATKY, SJEZDY
177+32+21+85+11+10+10+10+22+10+5+15+25+50+5+50=538,000 [B]
Celkem: A+B=11 345,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
skutečnostZBV 21 168,400 32 669,60
168,4=168,400 [A]

aktuální množství 2 233 696,6011 513,900

19 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 11 542,000 269,00 3 104 798,00

viz. přílohy C1

III/28411
1965*5,5+1965*0,05*2=11 004,000 [A]
KŘIŽOVATKY, SJEZDY
177+32+21+85+11+10+10+10+22+10+5+15+25+50+5+50=538,000 [B]
Celkem: A+B=11 542,000 [C]
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KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
skutečnostZBV 21 167,600 45 084,40
167,6=167,600 [A]

aktuální množství 3 149 882,4011 709,600

20 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 275,568 4 430,00 1 220 766,24

viz přílohy C1
vyrovnávací vrstva

III/28411
1965*5,5*0,025=270,188 [D]

KŘIŽOVATKY, SJEZDY
(177+32+21+85+11+10+10+10+22+10+5+15+25+50+5+50)*0,01=5,380 [C]

Celkem: C+D=275,568 [E]
Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
skutečnostZBV 21 25,988 115 126,84
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vyrovnávací vrstva ACP

25,988=25,988 [A]

aktuální množství 1 335 893,08301,556

21 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 11,000 360,00 3 960,00

viz. přílohy C1

výškové vyrovnání sjezdů
8+1+1+1=11,000 [A]

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

ZBV:
skutečnostZBV 21 -11,000 -3 960,00
-11=-11,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

Komunikace 7 986 399,115

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

105 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 0,000 1 067,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
skutečnostZBV 21 27,650 29 502,55
27,65=27,650 [A]

aktuální množství 29 502,5527,650

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 29 502,556

Potrubí8

103 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 0,000 335,00 0,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
obrubník a UV na rozhraní EII a IIIZBV 17 7,000 2 345,00
7=7,000 [A]

aktuální množství 2 345,007,000
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

102 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 0,000 9 520,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:
obrubník a UV na rozhraní EII a IIIZBV 17 1,000 9 520,00
1=1,000 [A]

aktuální množství 9 520,001,000

Potrubí 11 865,008

Ostatní konstrukce a práce9

22 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 619,000 1 240,00 767 560,00

viz. přílohy C1
úroveň zadržení N2, vč.osazení odrazek do pásnic. Přesný typ svodidla bude
schválen investorem při realizaci stavby

viz. tab v technické zprávě
vč. náběhů
60+25+20+20+25+145+28+10+25+178+43+40=619,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
skutečnostZBV 21 48,000 59 520,00
armovaný svah u zastávky

30=30,000 [A]

mostek u propustku 4,42
18=18,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

aktuální množství 827 080,00667,000

23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 378,000 410,00 154 980,00

podobrubníkový rigol vč.dodání, lože, osazení
viz. přílohy C1

podobrubníkové rigoly
60+213+105=378,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
obrubník a UV na rozhraní EII a IIIZBV 17 19,000 7 790,00
19=19,000 [A]

skutečnostZBV 21 60,800 24 928,00
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

armovaný svah u zastávky
32,8=32,800 [A]

obrubníky u zastávky
28=28,000 [B]

Celkem: A+B=60,800 [C]

aktuální množství 187 698,00457,800

24 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 28,000 2 390,00 66 920,00

250/300/500 vč.dodání, lože, osazení
viz. přílohy C1

12+16=28,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
skutečnostZBV 21 -28,000 -66 920,00
-28=-28,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

25 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 422,000 470,00 198 340,00

viz. přílohy C1 vč.dodání, lože, osazení

podobrubníkové rigoly šíře 0,5 m
60+213+105=378,000 [A]
přejízdné rigoly šíře 0,5 m
8+8+8+6+6+8=44,000 [B]
Celkem: A+B=422,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
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Objekt:
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Varian JÚ 16084
SO101.1
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
200MM2

M 128,000 68,00 8 704,00

viz. přílohy C1

pracovní spáry ZU+KU+křižovatky+sjezdy
6+6+8+15+6,5+16+5,5+5+8+10+25+12+5=128,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

27 935111 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO
500MM BEZ OBRUBY

M 10,000 5 200,00 52 000,00

na sjezdu km 5,255
10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy
žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

ZBV:
skutečnostZBV 21 -1,000 -5 200,00
-1=-1,000 [A]

aktuální množství 46 800,009,000

28 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 746,000 555,00 414 030,00

viz. přílohy C1
500/600/170, kompletní dodávka vč. výkopu a dosypání a úpravy napojení terénu
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

110+290+50+16+16+190+74=746,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 06 -8,000 -4 440,00
prodloužení bet.žlabu okoo sloupu NN km 5,34-5,344
4=4,000 [A]

zrušení bet.žlabu v km 5,295-5,307
-12=-12,000 [B]

Celkem: A+B=-8,000 [C]

skutečnostZBV 21 -117,800 -65 379,00
-117,8=- 117,800 [A]

aktuální množství 344 211,00620,200

104 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE M2 0,000 113,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

ZBV:
skutečnostZBV 21 30,000 3 390,00
30=30,000 [A]

aktuální množství 3 390,0030,000

Ostatní konstrukce a práce 1 616 223,009
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 159 780,06Celkem:
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Kč4 958 345,14Cena s daní:

Kč860 539,24DPH:

Kč4 097 805,90Cena celková:

Kč5 354 012,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SANACE KRAJE

KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.1.2

Objekt: SO101.1

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč4 097 805,90Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
SANACE KRAJE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 1 584,000 165,00 261 360,00

viz. pol. 113328
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

1584=1 584,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
skutečnostZBV 33 -21,000 -3 465,00
-21=-21,000 [A]

aktuální množství 257 895,001 563,000

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 591,360 300,00 177 408,00

viz. pol. 113721, 113334
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(176+70,4)*2,4=591,360 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
skutečnostZBV 33 -591,360 -177 408,00
-591,36=- 591,360 [A]

aktuální množství 0,000,000

Všeobecné konstrukce a práce 257 895,000

Zemní práce1
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
SANACE KRAJE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3 1 584,000 320,00 506 880,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014111
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1965*2-410)*1,5*0,3=1 584,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
skutečnostZBV 33 -21,000 -6 720,00
-21=-21,000 [A]

aktuální množství 500 160,001 563,000

4 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3 70,400 1 460,00 102 784,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014111
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1965*2-410)*1*0,02=70,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
skutečnostZBV 33 -9,400 -13 724,00
-9,4=-9,400 [A]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
SANACE KRAJE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 89 060,0061,000

5 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 176,000 1 040,00 183 040,00

viz. situace bouracích prací,
Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o
provedení stavby.

(1965*2-410)*1*0,05=176,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
skutečnostZBV 33 -22,140 -23 025,60
-22,14=-22,140 [A]

aktuální množství 160 014,40153,860

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 280,000 13,00 68 640,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1965*2-410)*1,5=5 280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:
skutečnostZBV 33 -685,500 -8 911,50
-685,5=- 685,500 [A]

aktuální množství 59 728,504 594,500
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
SANACE KRAJE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 808 962,901

Základy2

7 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 3 930,000 410,00 1 611 300,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

1965*2=3 930,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:
skutečnostZBV 33 -1 708,000 -700 280,00
-1708=-1 708,000 [A]

aktuální množství 911 020,002 222,000

Základy 911 020,002

Komunikace5

8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 10 560,000 112,00 1 182 720,00

viz. situace bouracích prací
vč zkoušek hutnění
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
SANACE KRAJE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠDA/32 GN
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1965*2-410)*1,5*2=10 560,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
skutečnostZBV 33 -1 371,000 -153 552,00
-1371=-1 371,000 [A]

aktuální množství 1 029 168,009 189,000

9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 6 860,000 70,00 480 200,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1965*2-410-90)*2=6 860,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:
skutečnostZBV 33 -2 416,000 -169 120,00
-2416=-2 416,000 [A]

aktuální množství 311 080,004 444,000

10 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 176,000 4 430,00 779 680,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
SANACE KRAJE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(1965*2-410)*1*0,05=176,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 2 119 928,005

4 097 805,90Celkem:
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Kč4 524 293,09Cena s daní:

Kč785 207,89DPH:

Kč3 739 085,20Cena celková:

Kč4 158 912,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.1.3

Objekt: SO101.1

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč3 739 085,20Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 4 208,800 165,00 694 452,00

viz. pol. 123738
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

4208,8=4 208,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
skutečnostZBV 31 -521,000 -85 965,00
-521=- 521,000 [A]

aktuální množství 608 487,003 687,800

Všeobecné konstrukce a práce 608 487,000

Zemní práce1

2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 4 208,800 265,00 1 115 332,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku. Poplatek za skládku je uveden
v položce č. 014111
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1377,6*0,5=688,800 [A]
SANACE KRAJE
(1965*2-410)1,5*0,5=3 520,000 [B]
Celkem: A+B=4 208,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
skutečnostZBV 31 -521,000 -138 065,00
-521=- 521,000 [A]

aktuální množství 977 267,003 687,800

7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ ZE SKLÁDKY
DODAVATELE

M3 4 208,800 250,00 1 052 200,00

viz. situace bouracích prací
vč. nákupu zeminy vhodné do aktivní zony
čerpat pouze s odsouhlasením TDI
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE B
1377,6*0,5=688,800 [A]
SANACE KRAJE
(1965*2-410)1,5*0,5=3 520,000 [B]
Celkem: A+B=4 208,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

ZBV:
skutečnostZBV 31 -521,000 -130 250,00
-521=- 521,000 [A]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 921 950,003 687,800

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 208,800 15,00 63 132,00

viz pol č. 123738
4208,8=4 208,800 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
skutečnostZBV 31 -521,000 -7 815,00
-521=- 521,000 [A]

aktuální množství 55 317,003 687,800

4 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 4 208,800 235,00 989 068,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KONSTRUKCE B
1377,6*0,5=688,800 [A]
SANACE KRAJE
(1965*2-410)1,5*0,5=3 520,000 [B]
Celkem: A+B=4 208,800 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
skutečnostZBV 31 -521,000 -122 435,00
-521=- 521,000 [A]

aktuální množství 866 633,003 687,800

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 897,600 13,00 63 668,80

viz. situace bouracích prací, úprava základové spáry přehutněním
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1377,6=1 377,600 [A]
SANACE KRAJE
(1965*2-410)1,5=3 520,000 [B]
Celkem: A+B=4 897,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:
skutečnostZBV 31 1 294,900 16 833,70
1294,9=1 294,900 [A]

aktuální množství 80 502,506 192,500

Zemní práce 2 901 669,501

Základy2

6 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 5 173,120 35,00 181 059,20

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1377,6*1,2=1 653,120 [A]
SANACE KRAJE
(1965*2-410)1,2=3 520,000 [B]
Celkem: A+B=5 173,120 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
skutečnostZBV 31 1 367,700 47 869,50
1367,7=1 367,700 [A]

aktuální množství 228 928,706 540,820

Základy 228 928,702

3 739 085,20Celkem:
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Kč3 004 108,75Cena s daní:

Kč521 374,25DPH:

Kč2 482 734,50Cena celková:

Kč3 205 623,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SANACE PARAPLÁNĚ

KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.1.4

Objekt: SO101.1

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč2 482 734,50Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
SANACE PARAPLÁNĚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3 933,280 815,00 3 205 623,20

sanace lomovým kamenem f. 200/500 zaválcováním
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1377,6*0,3=413,280 [A]
SANACE KRAJE
(1965*2-410)1,5*0,3=3 520,000 [B]
Celkem: A+B=3 933,280 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
skutečnostZBV 34 -886,980 -722 888,70
-886,98=- 886,980 [A]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
SANACE PARAPLÁNĚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 2 482 734,503 046,300

Zemní práce 2 482 734,501

2 482 734,50Celkem:
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Kč0,00Cena s daní:

Kč0,00DPH:

Kč0,00Cena celková:

Kč23 400,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPRAVA TRHLIN

KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.1.5

Objekt: SO101.1

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč0,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
OPRAVA TRHLIN

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 100,000 50,00 5 000,00

viz. situace bouracích prací , vč. likvidace vzniklého odpadu
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

100=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ZBV:
skutečnostZBV 35 -100,000 -5 000,00
-100=- 100,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

Zemní práce 0,001

Komunikace5

2 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 200,000 22,00 4 400,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

100*2=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
skutečnostZBV 35 -200,000 -4 400,00
-200=- 200,000 [A]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 4,280 - 6.245
OPRAVA TRHLIN

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.1

SO101.1.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,000,000

3 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 200,000 70,00 14 000,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

100*2=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

ZBV:
skutečnostZBV 35 -200,000 -14 000,00
-200=- 200,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

Komunikace 0,005

0,00Celkem:
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Kč11 162 863,77Cena s daní:

Kč1 937 356,52DPH:

Kč9 225 507,25Cena celková:

Kč8 890 278,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.1.1

Objekt: SO101.2

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč9 225 507,25Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 9,800 200,00 1 960,00

viz. pol. 12922

98*0,1=9,800 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
p.MečířZBV 18 394,000 78 800,00
chyba ve výkazu
394=394,000 [A]

aktuální množství 80 760,00403,800

Všeobecné konstrukce a práce 80 760,000

Zemní práce1

2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 5,000 270,00 1 350,00

viz. přílohy C1
zpětné využítí k ohumusování, vč. odvoz na meziskládku, bude zpětně použito,
přebytek odvezen na skládku a uložení na skládku

v místě upravovaných svahů v tl. 10 cm
50*0,1=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 98,000 60,00 5 880,00

viz. přílohy C1, pročištění stávajících krajnic od nánosů, vč. odvozu na skládku a
uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014111

392*0,25=98,000 [A]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 394,000 395,00 155 630,00

viz. přílohy C1, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku, poplatek za skládku v
položce 014111

PŘÍPOJKY UV
197*1*2=394,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 196,000 280,00 54 880,00

viz. přílohy C1 - vhodný materiál dle ČSN 72 1002
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

980*2*0,1=196,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 295,500 240,00 70 920,00

PŘÍPOJKY UV
197*1,5*1=295,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
p.MečířZBV 18 7,800 1 872,00
7,8=7,800 [A]

aktuální množství 72 792,00303,300

7 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 71,600 1 015,00 72 674,00

PŘÍPOJKY UV + ULIČNÍ VPUSTI
197*0,3*1+50*0,25=71,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 860,000 13,00 89 180,00

viz. přílohy C1

pro konstrukci B
(468*7+410*7+102*7)=6 860,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:
p.MečířZBV 18 136,500 1 774,50
136,5=136,500 [A]

U pošty

aktuální množství 90 954,506 996,500

9 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 220,000 34,00 7 480,00

SVAH KM7025 - 07060
35*3=105,000 [A]
ZA OBRUBU KM 6245 - 6360
115*1=115,000 [B]
Celkem: A+B=220,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 220,000 14,00 3 080,00

VIZ POL. 18222
220=220,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 464 720,501

Základy2

11 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 1 640,000 410,00 672 400,00

viz. přílohy C1

2*980-320=1 640,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy 672 400,002

Komunikace5

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1,050 745,00 782,25

viz. přílohy C1, vč zkoušek hutnění
ŠDA/32 GN

výškové vyrovnání sjezdů
(3.5)*0,3=1,050 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 12 526,500 112,00 1 402 968,00

viz. přílohy C1, vč zkoušek hutnění
ŠDA/32 GN

pro konstrukci B
vrchní
(468*5,5+410*5,75+410*0,3+102*6)=5 666,500 [A]
spodní
(468*7+410*7+102*7)=6 860,000 [B]
Celkem: A+B=12 526,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
p.MečířZBV 18 273,000 30 576,00
273=273,000 [A]

U pošty

aktuální množství 1 433 544,0012 799,500

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 160,000 165,00 26 400,00

viz. přílohy C1 vč. zkoušek hutnění
štěrkodrť 0/22 tř. B

krajnice 0,5m
320*0,5=160,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

15 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 17 633,000 12,00 211 596,00

viz. přílohy C1
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod obrusnou vrstvu
5856,5=5 856,500 [A]
pod ložní vrstvu
5877=5 877,000 [B]
pod podkladní vrstvu
5584,5=5 584,500 [C]
vyrovnávka za obrubu
261+54=315,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=17 633,000 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
p.MečířZBV 18 549,000 6 588,00
rozšíření v km 6,245-6,640
117*2=234,000 [A]

U pošty
273=273,000 [B]

42=42,000 [D]

Celkem: A+B+D=549,000 [C]

aktuální množství 218 184,0018 182,000

16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 178,000 70,00 12 460,00

viz přílohy C1
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KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné spáry
(6+6)*2=24,000 [A]
křižovatky
(10*6+10+7)*2=154,000 [B]
Celkem: A+B=178,000 [C]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

17 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 47,250 4 840,00 228 690,00

vyrovnávací vrstva za obrubu

(261+54)*0,15=47,250 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
změna krytuZBV 14 -47,250 -228 690,00
nebude se provádět

-47,25=-47,250 [A]

aktuální množství 0,000,000

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 856,500 194,00 1 136 161,00

viz. přílohy C1, vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár
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KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

III/28411
468*5,5+410*5,75+102*6=5 543,500 [A]
KŘIŽOVATKY, SJEZDY
25+14+17+24+27+38+49+10+11+41+11+40+6=313,000 [B]
Celkem: A+B=5 856,500 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
p.MečířZBV 18 295,500 57 327,00
rozšíření v km 6,245-6,640
117=117,000 [A]

U pošty
136,5=136,500 [B]

42=42,000 [D]

Celkem: A+B+D=295,500 [C]

aktuální množství 1 193 488,006 152,000

19 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 877,000 269,00 1 580 913,00

viz. přílohy C1

III/28411
468*5,5+410*5,75+410*0,05+102*6=5 564,000 [A]
KŘIŽOVATKY, SJEZDY
25+14+17+24+27+38+49+10+11+41+11+40+6=313,000 [B]
Celkem: A+B=5 877,000 [C]
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KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
p.MečířZBV 18 253,500 68 191,50
rozšíření v km 6,245-6,640
117=117,000 [A]

U pošty
136,5=136,500 [B]

Celkem: A+B=253,500 [C]

aktuální množství 1 649 104,506 130,500

20 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 279,225 4 430,00 1 236 966,75

viz přílohy C1
vyrovnávací vrstva

III/28411
(468*5,5+410*5,75+410*0,1+102*6)*0,05=279,225 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
p.MečířZBV 18 12,675 56 150,25
rozšíření v km 6,245-6,640
117=117,000 [A]
U pošty
136,5=136,500 [B]

Celkem: A+B=253,500 [C]

253,5*0,05=12,675 [D]

aktuální množství 1 293 117,00291,900

100 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 0,000 513,00 0,00

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
změna krytuZBV 14 305,000 156 465,00
305=305,000 [A]

aktuální množství 156 465,00305,000

Komunikace 5 983 544,755
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KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

21 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 197,000 335,00 65 995,00

viz. přílohy C1
UV přípojky komplet včetně obsypu a podkladu

22*4,5+14*1,5+1+15+10+4+5+1+7+1+8+1+7+2+14+1=197,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 50,000 9 520,00 476 000,00

viz. přílohy C1

50=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí 541 995,008
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KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

101 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 0,000 365,00 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
změna krytuZBV 14 65,000 23 725,00
65=65,000 [A]

aktuální množství 23 725,0065,000

23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 1 349,000 410,00 553 090,00

chodníky - vč.dodání, lože, osazení
viz. přílohy C1

chodníky - výměna obrub
km 6,245-6,535
290*2-16+20=584,000 [A]
km 6,655-6,815
160*2=320,000 [B]
km 6,815-7.225
410+35=445,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 349,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
p.MečířZBV 18 55,000 22 550,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30=30,000 [A]
výměna u zastávek místo nástupištních

25=25,000 [B]
u čp.131

Celkem: A+B=55,000 [C]

aktuální množství 575 640,001 404,000

24 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 30,000 2 390,00 71 700,00

250/300/500 vč.dodání, lože, osazení
viz. přílohy C1

18+12=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
p.MečířZBV 18 -30,000 -71 700,00
-30=-30,000 [A]

aktuální množství 0,000,000

25 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 1 349,000 470,00 634 030,00

viz. přílohy C1 vč.dodání, lože, osazení
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodníky - výměna obrub
km 6,245-6,535
290*2-16+20=584,000 [A]
km 6,655-6,815
160*2=320,000 [B]
km 6,815-7.225
410+35=445,000 [C]
Celkem: A+B+C=1 349,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
p.MečířZBV 18 280,000 131 600,00
v km 6,515-6,555

140*2=280,000 [A]

aktuální množství 765 630,001 629,000

26 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
200MM2

M 89,000 68,00 6 052,00

viz. přílohy C1

pracovní spáry ZU+KU+křižovatky+sjezdy
6+6+10*6+10+7=89,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

27 93555 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ M 16,000 6 940,00 111 040,00

kompletní dodávka vč. výkopu a dosypání a úpravy napojení terénu

2*8=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 18
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce 1 482 087,009

9 225 507,25Celkem:
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Kč4 402 197,80Cena s daní:

Kč764 017,80DPH:

Kč3 638 180,00Cena celková:

Kč3 567 200,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.1.3

Objekt: SO101.2

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč3 638 180,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 3 430,000 165,00 565 950,00

viz. pol. 123738
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

3430=3 430,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
U poštyZBV 42 68,250 11 261,25
68,25=68,250 [A]

aktuální množství 577 211,253 498,250

Všeobecné konstrukce a práce 577 211,250

Zemní práce1

2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 3 430,000 265,00 908 950,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku. Poplatek za skládku je uveden
v položce č. 014111
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
(468*7+410*7+102*7)*0,5=3 430,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
U poštyZBV 42 68,250 18 086,25
68,25=68,250 [A]

aktuální množství 927 036,253 498,250

7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ ZE SKLÁDKY
DODAVATELE

M3 3 430,000 250,00 857 500,00

viz. situace bouracích prací
vč. nákupu zeminy vhodné do aktivní zony
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
(468*7+410*7+102*7)*0,5=3 430,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

ZBV:
U poštyZBV 42 68,250 17 062,50
68,25=68,250 [A]

aktuální množství 874 562,503 498,250

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 430,000 15,00 51 450,00

viz pol č. 123738
3430=3 430,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO101.2

SO101.1.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
U poštyZBV 42 68,250 1 023,75
68,25=68,250 [A]

aktuální množství 52 473,753 498,250

4 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 3 430,000 235,00 806 050,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
(468*7+410*7+102*7)*0,5=3 430,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
U poštyZBV 42 68,250 16 038,75
68,25=68,250 [A]

aktuální množství 822 088,753 498,250

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 860,000 13,00 89 180,00

viz. situace bouracích prací, úprava základové spáry přehutněním
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
(468*7+410*7+102*7)=6 860,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:
U poštyZBV 42 136,500 1 774,50
136,5=136,500 [A]

aktuální množství 90 954,506 996,500
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 2 767 115,751

Základy2

6 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 8 232,000 35,00 288 120,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
(468*7+410*7+102*7)*1,2=8 232,000 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
U poštyZBV 42 163,800 5 733,00
163,8=163,800 [A]

aktuální množství 293 853,008 395,800

Základy 293 853,002

3 638 180,00Celkem:
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Kč2 029 496,70Cena s daní:

Kč352 226,70DPH:

Kč1 677 270,00Cena celková:

Kč1 677 270,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SANACE PARAPLÁNĚ

KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.1.4

Objekt: SO101.2

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč1 677 270,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 6.245 - 7.225
SANACE PARAPLÁNĚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.2

SO101.1.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 058,000 815,00 1 677 270,00

sanace lomovým kamenem f. 200/500 zaválcováním bez vibrace
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
(468*7+410*7+102*7)*0,3=2 058,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce 1 677 270,001

1 677 270,00Celkem:
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Kč14 157 379,41Cena s daní:

Kč2 457 065,85DPH:

Kč11 700 313,56Cena celková:

Kč10 506 092,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

KOMUNIKACE

KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.3.1

Objekt: SO101.3

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč11 700 313,56Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

102 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,000 307,00 0,00

zemina  a kamení

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 116,456 35 751,99
opěrná zeď

"hmotnost 2t/m3
Objem z položek:
131838  56,25=56,250 [G]
264815 28*(3,14*0,15*0,15)=1,978 [D]
Celkem: G+D=58,228 [H]

Přepočet na tuny:
2*H=116,456 [F]

aktuální množství 35 751,99116,456

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 095,235 200,00 219 047,00

viz. pol. 12922, 122738

856,75*0,1+875+68+66,56=1 095,235 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 -19,200 -3 840,00
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doplnění konstrukce vozovky A v km 8,741-8,777

36*0,5*0,1=1,800 [A]

změna rozsahu vyztuženého svahu v km 7,812-7,850

-7*3=-21,000 [B]

A+B=-19,200 [C]

studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 21,000 4 200,00
původní řešení
21=21,000 [A]

aktuální množství 219 407,001 097,035

Všeobecné konstrukce a práce 255 158,990

Zemní práce1

2 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 38,600 270,00 10 422,00

viz. přílohy C1
zpětné využítí k ohumusování, vč. odvoz na meziskládku, bude zpětně použito,
přebytek odvezen na skládku a uložení na skládku

v místě vyztužovaných svahů v tl. 10 cm
(70+50+35+86+145)*0,1=38,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 875,000 265,00 231 875,00

viz. přílohy C1, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku, poplatek za skládku v
položce 014111
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatubení vyztužovaného svahu km 7.420 - 7.480
3*60=180,000 [A]
zazubení vyztužovaného svahu km 7.540 -7.590
2,5*50=125,000 [B]
zazubení vyztužovaného svahu km 7.805 - 7.850
3*45=135,000 [C]
zazubení vyztužovaného svahu km 8.653 - 8.740
5*87=435,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=875,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 -21,000 -5 565,00
změna rozsahu vyztuženého svahu v km 7,812-7,850

-7*3=-21,000 [A]

studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 21,000 5 565,00
původní řešení
21=21,000 [A]

aktuální množství 231 875,00875,000

4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 856,750 60,00 51 405,00

viz. přílohy C1, pročištění stávajících krajnic od nánosů, vč. odvozu na skládku a
uložení na skládku, poplatek za skládku v položce 014111

(1765*2-103)*0,25=856,750 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 18,000 1 080,00
doplnění konstrukce vozovky A v km 8,741-8,777

36*0,5=18,000 [A]

aktuální množství 52 485,00874,750

5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 66,560 340,00 22 630,40

viz. přílohy C1, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku, poplatek za skládku v
položce 014111
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PRO VPUSTI AŠACHTY
13*1,6*1,6*2=66,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

103 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 0,000 759,00 0,00

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v
položce 014102.1

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 56,250 42 693,75
opěrná zeď

"Výkop pro zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*plocha průměr[m*m2]:
(11,25)*5=56,250 [A]

aktuální množství 42 693,7556,250

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 68,000 395,00 26 860,00

viz. přílohy C1, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku, poplatek za skládku v
položce 014111
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PŘÍPOJKY UV
34*1*2=68,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 312,500 370,00 485 625,00

viz přílohy C1 - vhodná zemina dle ČSN 73 6133 PROVÁDĚNÍ ZEMNÍHO TĚLESA
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zatubení vyztužovaného svahu km 7.420 - 7.480
3*60*1,5=270,000 [A]
zazubení vyztužovaného svahu km 7.540 -7.590
2,5*50*1,5=187,500 [B]
zazubení vyztužovaného svahu km 7.805 - 7.850
3*45*1,5=202,500 [C]
zazubení vyztužovaného svahu km 8.653 - 8.740
5*87*1,5=652,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 312,500 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 -31,500 -11 655,00
změna rozsahu vyztuženého svahu v km 7,812-7,850

-7*3*1,5=-31,500 [A]
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studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 31,500 11 655,00
původní řešení
31,5=31,500 [A]

aktuální množství 485 625,001 312,500

8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 353,000 280,00 98 840,00

viz. přílohy C1 - vhodný materiál dle ČSN 72 1002

1765*2*0,1=353,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

9 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 51,000 240,00 12 240,00

PŘÍPOJKY UV
34*1*1,5=51,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

104 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,000 895,00 0,00

vč.zkoušek hutnění

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 28,125 25 171,88
"Zásyp před zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.23-25

Nepropustná před zdí
délka*plocha prum*[m*m2]:
(11,25)*(1)=11,250 [A]

Zásyp za zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*plocha [m*m2]:
((11,25)*(1,5))=16,875 [B]

Celkem: A+B=28,125 [C]

aktuální množství 25 171,8828,125

10 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 11,950 1 015,00 12 129,25

PŘÍPOJKY UV + ŠACHTY
34*0,3*1+(4+3)*0,25=11,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 096,000 13,00 14 248,00

viz. přílohy C1

pro konstrukci B
(46+26+48+90)*3+3*3*12+220+(46+26+48+90)*2*0,3+40*0,3=1 096,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 432,000 34,00 48 688,00

svahy (viz. pol. 289971)
571=571,000 [A]
za obrubou (viz. pol. 917224)
530*0,5=265,000 [B]
za žlabem (viz. pol. 935212)
686*0,5=343,000 [C]
pod svodidlo (viz. pol. 9113A1)
253*1=253,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=1 432,000 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 432,000 14,00 20 048,00
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VIZ POL. 18222
1432=1 432,000 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce 1 103 956,281

Základy2

105 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 0,000 35 260,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 1,414 49 857,64
"záporové pažení z HEA 200
hmotnost 50,5 kg/m
Provedení viz výkresy C.3.23-25

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]
7*4*50,5=1 414,000 [A]

A/1000-přepočet na tuny:
A/1000=1,414 [B]

aktuální množství 49 857,641,414

106 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 0,000 1 196,00 0,00

vč. likvidace výdřevy po demontáži

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 22,500 26 910,00
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"Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*výška [m*m]:
11,25*2=22,500 [A]

aktuální množství 26 910,0022,500

107 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 0,000 2 330,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 28,000 65 240,00
"vrty pro záporové pažení z HEA 200
Provedení viz výkresy C.3.23-25

počet*délka [m]
7*4=28,000 [A]

aktuální množství 65 240,0028,000

108 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,000 7 056,00 0,00
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
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čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 11,250 79 380,00
"úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25
C30/37 XC2, XA2

základ
délka*plocha [m*m2]:
(11,25)*1=11,250 [A]

aktuální množství 79 380,0011,250

109 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,000 34 015,00 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 17
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 1,688 57 417,32
"úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
11,25*150=1 687,500 [A]

na tuny:
0,001*A=1,688 [B]

aktuální množství 57 417,321,688

14 28996 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT M2 2 545,000 85,00 216 325,00

jednoosá monolitická geomříž
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

geomříže vyztužovaného svahu km 7.420 - 7.480
60*4*2=480,000 [A]
geomříže vyztužovaného svahu km 7.540 -7.590
50*4*2=400,000 [B]
geomříže vyztužovaného svahu km 7.805 - 7.850
45*4*2=360,000 [C]
geomříže vyztužovaného svahu km 8.653 - 8.740
87*5*3=1 305,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=2 545,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané síťoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 -56,000 -4 760,00
změna rozsahu vyztuženého svahu v km 7,812-7,850

-7*4*2=-56,000 [A]

studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 56,000 4 760,00
původní řešení
56=56,000 [A]

aktuální množství 216 325,002 545,000

15 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 571,000 36,00 20 556,00

protierozní georohož (juta nebo kokosové vlákno)
min. 400 g/m2
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

georohož vyztužovaného svahu km 7.420 - 7.480
60*1*2=120,000 [A]
georohož vyztužovaného svahu km 7.540 -7.590
50*1*2=100,000 [B]
georohož vyztužovaného svahu km 7.805 - 7.850
45*1*2=90,000 [C]
georohož vyztužovaného svahu km 8.653 - 8.740
87*1*3=261,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=571,000 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 -14,000 -504,00
změna rozsahu vyztuženého svahu v km 7,812-7,850

-7*1*2=-14,000 [A]

studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 14,000 504,00
původní řešení
14=14,000 [A]

aktuální množství 20 556,00571,000

Základy 515 685,962

Svislé konstrukce3

110 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 0,000 12 541,00 0,00
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 5,625 70 543,13
"Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.23-25
C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:
(11,25)*0,5=5,625 [A]

aktuální množství 70 543,135,625

111 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,000 34 496,00 0,00



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 21
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 1,125 38 808,00
"Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu
5,625*200=1 125,000 [A]

na tuny:
0,001*A=1,125 [B]

aktuální množství 38 808,001,125

112 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

M3 0,000 8 653,00 0,00

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 12,000 103 836,00
"úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25
C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík
délka*plocha [m*m2]:
(11,25)*1=11,250 [A]

schody
délka*plocha [m*m2]:
1,5*0,5=0,750 [B]

Celkem: A+B=12,000 [C]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 103 836,0012,000

113 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 0,000 34 076,00 0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 1,688 57 520,29
"úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
11,25*150=1 687,500 [A]

na tuny:
0,001*A=1,688 [B]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 57 520,291,688

Svislé konstrukce 270 707,423

Vodorovné konstrukce4

101 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3 0,000 3 570,00 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením.

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 2,500 8 925,00
změna rozsahu vyztuženého svahu km 7,812-7,85
doplnění schodišťových stupňů ke studni

2*0,5*0,5*5=2,500 [A]

aktuální množství 8 925,002,500

114 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,000 3 307,00 0,00
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 25
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
KOMUNIKACE

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 5,625 18 601,88
"podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

pod základem
délka*plocha [m*m2]:
(11,25)*0,5=5,625 [A]

aktuální množství 18 601,885,625

Vodorovné konstrukce 27 526,884

Komunikace5

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 105,000 745,00 78 225,00

viz. přílohy C1, vč zkoušek hutnění
ŠDA/32 GN

výškové vyrovnání sjezdů
(12+7+5+18+3+17+13+11+9+8+22+17+4+4+14+8+7+11+3+3+6+2+5+3+10+10+7+17+6+16+7+7+7+12+9+30)*0,3=105,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 192,000 112,00 245 504,00

viz. přílohy C1, vč zkoušek hutnění
ŠDA/32 GN

pro konstrukci B
(46+26+48+90)*3*2+3*3*12*2+220*2+(46+26+48+90)*2*0,3*2+40*0,3*2=2 192,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 190,400 21 324,80
křižovatka
68*2=136,000 [A]

54,4=54,400 [B]

Celkem: A+B=190,400 [C]

aktuální množství 266 828,802 382,400

18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 568,500 165,00 258 802,50

viz. přílohy C1 vč. zkoušek hutnění
štěrkodrť 0/22 tř. B

krajnice 0,5m
(1765*2-103-108-55-240-35-40-153-85-22-4*14)*0,5=1 316,500 [A]
rozšíření krajnice u svodidel na 1,5 m
(60+50+55+87)*1=252,000 [B]
Celkem: A+B=1 568,500 [C]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 18,000 2 970,00
doplnění konstrukce vozovky A v km 8,741-8,777 levá strana

36*0,5=18,000 [A]

aktuální množství 261 772,501 586,500

19 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 33 236,900 12,00 398 842,80

viz. přílohy C1

pod obrusnou vrstvu
10527=10 527,000 [A]
pod ložní vrstvu
10699,9=10 699,900 [B]
pod podkladní vrstvu
12010=12 010,000 [C]
Celkem: A+B+C=33 236,900 [D]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 648,000 7 776,00
doplnění konstrukce vozovky A v km 8,741-8,777

36*6*3=648,000 [A]

studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 360,000 4 320,00
180*2=360,000 [A]

aktuální množství 410 938,8034 244,900
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

20 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 762,000 70,00 53 340,00

viz přílohy C1

příčné spáry
(6+6)*2=24,000 [A]
rozhraní konstrukce A a B
22*6*2+(74+48+90)*2=688,000 [C]
křižovatky
25*2=50,000 [B]
Celkem: A+C+B=762,000 [D]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 527,000 194,00 2 042 238,00

viz. přílohy C1, vč.zatěsnění spár a jejich řezání, zálivek a předtěsnění spár

III/28411
(1765-36)*6=10 374,000 [A]
KŘIŽOVATKY, SJEZDY
5+17+19+5+32+25+50=153,000 [B]
Celkem: A+B=10 527,000 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 216,000 41 904,00
doplnění konstrukce vozovky A v km 8,741-8,777

36*6=216,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 221,250 42 922,50
křižovatka
21*6=126,000 [A]

v km 7,202 - 7,310
108*0,5=54,000 [B]

41,25=41,250 [D]

Celkem: A+B+D=221,250 [C]

aktuální množství 2 127 064,5010 964,250

22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 10 699,900 269,00 2 878 273,10

viz. přílohy C1

III/28411
(1765-36)*6+(1765-36)*0,05*2=10 546,900 [A]
KŘIŽOVATKY, SJEZDY
5+17+19+5+32+25+50=153,000 [B]
Celkem: A+B=10 699,900 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 216,000 58 104,00
doplnění konstrukce vozovky A v km 8,741-8,777

36*6=216,000 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 180,000 48 420,00
126=126,000 [A]

v km 7,202 - 7,310
108*0,5=54,000 [B]

Celkem: A+B=180,000 [C]

aktuální množství 2 984 797,1011 095,900

23 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 260,880 4 430,00 1 155 698,40

viz přílohy C1
vyrovnávací vrstva

III/28411
(1765-36)*6*0,025=259,350 [A]
KŘIŽOVATKY, SJEZDY
(5+17+19+5+32+25+50)*0,01=1,530 [B]
Celkem: A+B=260,880 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 5,400 23 922,00
doplnění konstrukce vozovky A v km 8,741-8,777

36*6*0,025=5,400 [A]

studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 7,460 33 047,80
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

68*0,05=3,400 [A]

v km 7,202 - 7,310
108*0,5*0,05=2,700 [B]

1,36=1,360 [D]

Celkem: A+B+D=7,460 [C]

aktuální množství 1 212 668,20273,740

Komunikace 7 395 634,905

Přidružená stavební výroba7

115 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE
FÓLIÍ

M2 0,000 203,00 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 16,875 3 425,63
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"Ochrana stávající budovy nopovou folií před vlhkostí:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

šířka*délka [m*m]:
1,5*11,25=16,875 [A]

aktuální množství 3 425,6316,875

116 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 0,000 189,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 135,000 25 515,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"Alp+2xAln:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy
ks*délka*šířka[m*m]
2*((11,25)*(2,5+1,5))=90,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační
délka*šířka[m*m]
(11,25)*(2,5+1,5)=45,000 [B]

Celkem: A+B=135,000 [C]

aktuální množství 25 515,00135,000

117 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 0,000 64,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 45,000 2 880,00
"Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:
souvisí s položkou 711221
Provedení viz výkresy C.3.23-25

plocha-převzato z položky 711221:
45=45,000 [A]

aktuální množství 2 880,0045,000

121 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 0,000 438,00 0,00
Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiá

kompletní povrchovou úpravu.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 22,000 9 636,00
22=22,000 [A]

aktuální množství 9 636,0022,000

118 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 0,000 264,00 0,00
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 13,500 3 564,00
"ochraný nátěr pohledových ploch zdi:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*výška [m*m]:
(11,25)*1,2=13,500 [A]

aktuální množství 3 564,0013,500

119 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 0,000 450,00 0,00
Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 20,250 9 112,50
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"ochraný nátěr říms:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*šířka [m*m]:
11,25*1,8=20,250 [A]

aktuální množství 9 112,5020,250

Přidružená stavební výroba 54 133,137

Potrubí8

24 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 34,000 335,00 11 390,00

viz. přílohy C1
UV přípojky

8+10+8+8=34,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

25 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 9 520,00 38 080,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy C1

km 7,597 + 8,215 + 8,320+ 8,360
4=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 2,000 19 040,00
2=2,000 [A]
most a pod restaurací U Kotyků

aktuální množství 57 120,006,000

100 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS 0,000 1 970,00 0,00
Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a

složení,případně s uložením.

ZBV:
změna rozsahu vyztuženého svahuZBV 12 1,000 1 970,00
změna rozsahu vyztuženého svahu km 7,812-7,85
doplnění skruže na studnu vč zvednutí vybavení studny

1=1,000 [A]

aktuální množství 1 970,001,000

Potrubí 70 480,008

Ostatní konstrukce a práce9
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

120 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 0,000 5 415,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 11,000 59 565,00
"Ocelové dopravně bezpečnostní zábradlí:
Provedení viz výkresy C.3.23-25
povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.14 Řešení ochrany konstrukcí

délka [m]:
11=11,000 [A]

aktuální množství 59 565,0011,000

26 9113A1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

M 440,000 1 240,00 545 600,00

viz. přílohy C1
úroveň zadržení N2, vč.osazení odrazek do pásnic. Přesný typ svodidla bude
schválen investorem při realizaci stavby

viz. tab v technické zprávě
vč. náběhů
60+50+175+55+87+13=440,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

27 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
150MM

M 577,000 410,00 236 570,00

podobrubníkový rigol vč.dodání, lože, osazení
viz. přílohy C1

podobrubníkové rigoly
55+240+35+40+53+85+22+47=577,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 293,000 120 130,00
293=293,000 [A]

místo nástupištních obrubníků

aktuální množství 356 700,00870,000

28 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 60,000 2 390,00 143 400,00

250/300/500 vč.dodání, lože, osazení
viz. přílohy C1

16+16+14+14=60,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 -60,000 -143 400,00
nerealizuje se - nahrazeno silničními
-60=-60,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 0,000,000

29 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 770,000 470,00 361 900,00

viz. přílohy C1 vč.dodání, lože, osazení

podobrubníkové rigoly šíře 0,5 m
55+240+35+40+53+85+22=530,000 [A]
přejízdné rigoly šíře 0,5 m
8+9+7=24,000 [B]
přejízdné rigoly šíře 1 m (počítáno 2*0,5)
108*2=216,000 [C]
Celkem: A+B+C=770,000 [D]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 170,000 79 900,00
170=170,000 [A]

aktuální množství 441 800,00940,000

30 931322 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
200MM2

M 90,000 68,00 6 120,00

viz. přílohy C1

pracovní spáry ZU+KU+křižovatky+sjezdy
6+6+11+7+8+6+6+5*8=90,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

31 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 686,000 555,00 380 730,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. přílohy C1
500/600/170, kompletní dodávka vč. výkopu a dosypání a úpravy napojení terénu

245+60+67+240+31+10+33=686,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:
studna, úpravu rozsahu vyztuženého svahuZBV 22 65,000 36 075,00
65=65,000 [A]

aktuální množství 416 805,00751,000

32 93555 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČET MŘÍŽÍ M 26,000 6 940,00 180 440,00

kompletní dodávka vč. výkopu a dosypání a úpravy napojení terénu

2*8+10=26,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

Ostatní konstrukce a práce 2 007 030,009

11 700 313,56Celkem:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 1 426,500 165,00 235 372,50

viz. pol. 113328
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

1426,5=1 426,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
méněpráceZBV 41 173,500 28 627,50
165+8,5=173,500 [B]

aktuální množství 264 000,001 600,000

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 596,160 300,00 178 848,00

viz. pol. 113721, 113334
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(185+63,4)*2,4=596,160 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
méněpráceZBV 41 -596,160 -178 848,00
-596,16=- 596,160 [A]

aktuální množství 0,000,000

Všeobecné konstrukce a práce 264 000,000

Zemní práce1
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3 1 426,500 320,00 456 480,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014111
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5*0,3=1 426,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
méněpráceZBV 41 30,100 9 632,00
21,6=21,600 [A]
8,5=8,500 [B]

příprava pod žlabovky

Celkem: A+B=30,100 [C]

aktuální množství 466 112,001 456,600

4 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ
NA SKLÁDKU DODAVATELE

M3 63,400 1 460,00 92 564,00

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek
za skládku je uveden v položce č. 014112
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1*0,02=63,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 158,500 1 040,00 164 840,00

viz. situace bouracích prací,
Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o
provedení stavby.

(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1*0,05=158,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 755,000 13,00 61 815,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5=4 755,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:
méněpráceZBV 41 13,000 169,00
13=13,000 [A]

příprava pod žlabovky

aktuální množství 61 984,004 768,000

Zemní práce 785 500,001

Základy2

7 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 3 456,000 410,00 1 416 960,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

1765*2-37*2=3 456,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Základy 1 416 960,002

Komunikace5

8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 9 510,000 112,00 1 065 120,00

viz. situace bouracích prací
vč zkoušek hutnění
ŠDA/32 GN
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5*2=9 510,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

ZBV:
méněpráceZBV 41 112,000 12 544,00
112=112,000 [A]

příprava pod žlabovky

aktuální množství 1 077 664,009 622,000
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9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 6 340,000 70,00 443 800,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*2=6 340,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

10 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 158,500 4 430,00 702 155,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1*0,05=158,500 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 2 223 619,005

4 690 079,00Celkem:
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Kč3 743 821,80Cena s daní:

Kč649 754,20DPH:

Kč3 094 067,60Cena celková:

Kč3 042 520,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.3.3

Objekt: SO101.3

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč3 094 067,60Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 0141111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (KAMENIVO) M3 2 925,500 165,00 482 707,50

viz. pol. 123738
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

2925,5=2 925,500 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
sanace křižovatkyZBV 23 47,600 7 854,00
34+13,6=47,600 [A]

aktuální množství 490 561,502 973,100

Všeobecné konstrukce a práce 490 561,500

Zemní práce1

2 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA
SKLÁDKU DODAVATELE

M3 2 925,500 265,00 775 257,50

viz. situace bouracích prací, vč.odvozu na skládku. Poplatek za skládku je uveden
v položce č. 014111
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1096*0,5=548,000 [A]
SANACE KRAJE
(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5*0,5=2 377,500 [B]
Celkem: A+B=2 925,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
sanace křižovatkyZBV 23 72,600 19 239,00
křižovatka
12*4*0,5=24,000 [A]
20*1*0,5=10,000 [B]

v km 7,220 - 7,270
50*1*0,5=25,000 [D]

13,6=13,600 [E]

Celkem: A+B+D+E=72,600 [C]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 794 496,502 998,100

7 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ ZE SKLÁDKY
DODAVATELE

M3 2 925,500 250,00 731 375,00

viz. situace bouracích prací
vč. nákupu zeminy vhodné do aktivní zony
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1096*0,5=548,000 [A]
SANACE KRAJE
(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5*0,5=2 377,500 [B]
Celkem: A+B=2 925,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
položka nezahrnuje:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- práce spojené s otvírkou zemníku
- poplatek za materiál ze zemníku (zemina, ornice)

ZBV:
sanace křižovatkyZBV 23 72,600 18 150,00
59+13,6=72,600 [A]

aktuální množství 749 525,002 998,100

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 925,500 15,00 43 882,50

viz pol č. 123738
2925,5=2 925,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
sanace křižovatkyZBV 23 13,600 204,00
13,6=13,600 [A]

aktuální množství 44 086,502 939,100
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 2 925,500 235,00 687 492,50

viz. situace bouracích prací, vč. zkoušek hutnění
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1096*0,5=548,000 [A]
SANACE KRAJE
(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5*0,5=2 377,500 [B]
Celkem: A+B=2 925,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
sanace křižovatkyZBV 23 13,600 3 196,00
13,6=13,600 [A]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 690 688,502 939,100

5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 5 851,000 13,00 76 063,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1096=1 096,000 [A]
SANACE KRAJE
(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5=4 755,000 [B]
Celkem: A+B=5 851,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

ZBV:
sanace křižovatkyZBV 23 150,200 1 952,60
68+55+27,2=150,200 [A]

aktuální množství 78 015,606 001,200

Zemní práce 2 356 812,101

Základy2

6 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 7 021,200 35,00 245 742,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1096*1,2=1 315,200 [A]
SANACE KRAJE
(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5*1,2=5 706,000 [B]
Celkem: A+B=7 021,200 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
sanace křižovatkyZBV 23 27,200 952,00
27,2=27,200 [A]

aktuální množství 246 694,007 048,400

Základy 246 694,002

3 094 067,60Celkem:
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Kč1 730 989,10Cena s daní:

Kč300 419,60DPH:

Kč1 430 569,50Cena celková:

Kč1 430 569,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SANACE PARAPLÁNĚ

KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.3.4

Objekt: SO101.3

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč1 430 569,50Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
SANACE PARAPLÁNĚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 755,300 815,00 1 430 569,50

sanace lomovým kamenem f. 200/500 zaválcováním
viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

KONSTRUKCE B
1096*0,3=328,800 [A]
SANACE KRAJE
(1765*2-74-48-90-37*2-37*2)*1,5*0,3=1 426,500 [B]
Celkem: A+B=1 755,300 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce 1 430 569,501
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
SANACE PARAPLÁNĚ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1 430 569,50Celkem:
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Kč28 314,00Cena s daní:

Kč4 914,00DPH:

Kč23 400,00Cena celková:

Kč23 400,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPRAVA TRHLIN

KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO101.3.5

Objekt: SO101.3

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč23 400,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
OPRAVA TRHLIN

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

1 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 100,000 50,00 5 000,00

viz. situace bouracích prací , vč. likvidace vzniklého odpadu
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

100=100,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

Zemní práce 5 000,001

Komunikace5

2 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 200,000 22,00 4 400,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

100*2=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

3 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 200,000 70,00 14 000,00

viz. situace bouracích prací
čerpat pouze s odsouhlasením TDI

100*2=200,000 [A]

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

Komunikace 18 400,005
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KOMUNIKACE KM 7.225 - 8.990
OPRAVA TRHLIN

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO101.3

SO101.3.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

23 400,00Celkem:
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Kč4 906 448,32Cena s daní:

Kč851 532,35DPH:

Kč4 054 915,97Cena celková:

Kč4 383 372,71Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO102.1

Objekt: SO102.1

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč4 054 915,97Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 1 015,700 785,00 797 324,50

viz. pol. 131738, 132738, 133738

571,5+399,2+45=1 015,700 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
vícepráceZBV 07 5,600 4 396,00
zkrácení propustku v km 5,335
-8=-8,000 [A]

odkup pro vtokovou jímku
3,75=3,750 [B]

přesun a prodloužení propustku v km 5,31
4=4,000 [C]

doplnění propustku v km 5,79
27=27,000 [D]

zrušený propustek v km 5,572
-27=-27,000 [F]

křídla propustku km 5,318
5,850=5,850 [G]

Celkem: A+B+C+D+F+G=5,600 [H]

skutečnostZBV 36 -262,500 -206 062,50
-262,5=- 262,500 [A]

aktuální množství 595 658,00758,800

Všeobecné konstrukce a práce 595 658,000



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 3
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

2 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 75,000 329,00 24 675,00

pročištění propustku od nánosů, vč. odvozu na skládku a uložení a likvidace
odpadu

km 4485 - 4560
75=75,000 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 571,500 813,00 464 629,50

viz. příloha C1.7, vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č.
014111

ocelové propustky
12,5*6*3,5=262,500 [A]
12*6*2,0=144,000 [B]
rámový propustek
11*6*2,5=165,000 [C]
Celkem: A+B+C=571,500 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
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PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
skutečnostZBV 36 -262,500 -213 412,50
-262,5=- 262,500 [A]

aktuální množství 251 217,00309,000

4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 399,200 812,00 324 150,40

viz. příloha C1.7, vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č.
014111

příčné propustky
(7,9+9,3+9+9+9,4+10+9,3+9,7)*1,5*2=220,800 [A]
podélné propustky
(7+6,5+27+8,7+10+18+12)*1,0*2=178,400 [B]
Celkem: A+B=399,200 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
vícepráceZBV 07 1,850 1 502,20
zkrácení propustku v km 5,335
-4*1*2=-8,000 [A]

přesun a prodloužení propustku v km 5,31
2*1*2=4,000 [B]

doplnění propustku v km 5,79
9*1,5*2=27,000 [C]

zrušený propustek v km 5,572
-27=-27,000 [F]

křídla propustku km 5,318
5,850=5,850 [G]

Celkem: A+B+C+F+G=1,850 [H]

aktuální množství 325 652,60401,050
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PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

5 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 45,000 1 401,00 63 045,00

viz. příloha C1.7, vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č.
014111

pro horské vpusti
6*2*2,5*1,5=45,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
vícepráceZBV 07 3,750 5 253,75
podélný propustek km 5,335
pro monolitickou vtokovou jímku
1*2,5*1,5=3,750 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 68 298,7548,750

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 015,700 21,00 21 329,70

viz pol č 131738 + 132738 + 133738
571,5+399,2+45=1 015,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
vícepráceZBV 07 5,600 117,60
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zkrácení propustlku v km 5,335
-8=-8,000 [A]

odkop pro vtokovou jímku
3,75=3,750 [B]

přesun a prodloužení propustku v km 5,31
4=4,000 [C]

doplnění propustku v km 5,79
27=27,000 [D]

zrušený propustek v km 5,572
-27=-27,000 [F]

křídla propustku km 5,318
5,850=5,850 [G]

Celkem: A+B+C+D+F+G=5,600 [H]

skutečnostZBV 36 -262,500 -5 512,50
-262,5=- 262,500 [A]

aktuální množství 15 934,80758,800

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,950 791,00 3 915,45

vhodná štěrkovitá zemina

suchá berma rámového propustku
přirozený substrát z výkopu
11*1,5*0,3=4,950 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 240,800 132,00 31 785,60

viz. příloha C1.7 vč. hutnění

příčné propustky
(7,9+9,3+9+9+9,4+10+9,3+9,7)*2*0,5=73,600 [A]
12,5*0+12*6*0,5=36,000 [B]
(14)*6*0,5=42,000 [C]
podélné propustky
(7+6,5+27+8,7+10+18+12)*2*0,5=89,200 [D]
Celkem: A+B+C+D=240,800 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
vícepráceZBV 07 37,600 4 963,20
zkrácení propustku v km 5,335
-4*0,7=-2,800 [F]

přesun a prodloužení propustku v km 5,31
2*0,7=1,400 [G]

doplnění propustku v km 5,79
9*2*0,5=9,000 [H]

rušený propustek v km 5,572
-9*2*0,5=-9,000 [L]

křídla propustku km 5,318
(2+2+3+2,75)*2*2=39,000 [M]

Celkem: F+G+H+L+M=37,600 [N]

aktuální množství 36 748,80278,400

9 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 233,040 178,00 41 481,12

viz. příloha C1.7 vč. hutnění
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné propustky
(7,9+9,3+9+9+9,4+10+9,3+9,7)*1=73,600 [A]
(12,5+12)*2=49,000 [B]
(14)*3=42,000 [C]
podélné propustky
(7+6,5+27+8,7+10+18+12)*0,7=62,440 [D]
horské vpusti
6*5*2*0,1=6,000 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=233,040 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
vícepráceZBV 07 -1,400 -249,20
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zkrácení propustku v km 5,335
-4*0,7=-2,800 [F]

přesun a prodloužení propustku v km 5,31
2*0,7=1,400 [G]

doplnění propustku v km 5,79
9*2*0,5=9,000 [H]

rušený propustek v km 5,572
-9*1=-9,000 [I]

Celkem: F+G+H+I=-1,400 [J]

aktuální množství 41 231,92231,640

Zemní práce 767 674,321

Základy2

10 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,000 414,00 9 108,00

rámový propustek
PVC DN 150
2*11=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 14,484 5 819,00 84 282,40

viz. příloha C1.7

stabilizační prahy - příčné propustky
0,8*0,3*0,6*6=0,864 [A]
stabilizační prahy - podélné propustky
0,6*0,5*0,5*14=2,100 [B]
stabilizační prahy - ocelové propustky
1,3*1*2*2+1,3*1*2*1,5=9,100 [C]
podkladní beton propustku rámového
11*2,2*0,1=2,420 [D]
Celkem: A+B+C+D=14,484 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:
vícepráceZBV 07 5,850 34 041,15
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

doplnění propustku v km 5,79
0,8*0,3*0,6*1=0,144 [A]

rušený propustek v km 5,572
-0,8*0,3*0,6*1=-0,144 [B]

křídla propustku km 5,318
(2+2+3+2,75)*1*0,6=5,850 [C]

Celkem: A+B+C=5,850 [D]

aktuální množství 118 323,5520,334

12 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,268 31 865,00 8 539,82

150*150/6 mm
viz. příloha C1.7

podélné propustky
(7+6,5+27+8,7+10+18+12)*1*0,003=0,268 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
vícepráceZBV 07 -0,006 -191,19
zkrácení propustku v km 5,355
-4*1*0,003=-0,012 [A]

přesun a prodloužení propustku v km 5,31
2*1*0,003=0,006 [B]

Celkem: A+B=-0,006 [C]

aktuální množství 8 348,630,262

Základy 135 780,182

Svislé konstrukce3

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,280 12 020,00 15 385,60

rámový propustek
0,32*2*2=1,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,280 33 063,00 42 320,64

rámový propustek
kubaura betonu x hmotnost výztuže v římse na 1m3 betonu=300 x převod kg na tuny=0,001
0,32*2*2*100*0,01=1,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

15 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 2,520 11 021,00 27 772,92

viz. příloha C1.7

příčné propustky
0,3*2*4*0,2*1,5+1*0,2*4*1,5+0,3*4*0,2*1,5+0,2*0,2*2*1,5+0,2*0,2*2*1,5=2,520 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi,
dodávku předepsané malty, spárování.

100 333212 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,000 4 500,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

ZBV:
vícepráceZBV 07 10,500 47 250,00
křídla propustku km 5,318
2*2,15*0,5+2*2,15*0,5+3*2,3*0,5+2,75*2*0,5=10,500 [A]

aktuální množství 47 250,0010,500

Svislé konstrukce 132 729,163

Vodorovné konstrukce4

16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 6,040 3 170,00 19 146,80

viz. příloha C1.7

betonová čela
2*4,5*2*0,1+2*2,5*2*0,1=2,800 [A]
horské vpusti
2*1*0,1*6=1,200 [B]
stabilizační prahy
2*6*0,1+2*1,5*1,8*0,1+2*1,5*1*0,1=2,040 [C]
Celkem: A+B+C=6,040 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
vícepráceZBV 07 1,175 3 724,75
podélný propustek km 5,335
monolitický vtokový objekt
2*1*0,1=0,200 [A]

křídla propustku km 5,318
(2+2+3+2,75)*1*0,1=0,975 [B]

Celkem: A+B=1,175 [C]

aktuální množství 22 871,557,215

17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 57,600 3 401,00 195 897,60

viz. příloha C1.7
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod dlažby
příčné propustky opevnění čela
(3*6+6*2+4*2)*0,1=3,800 [A]
příčné propustky - dlažba na vtoku / výtoku
(1*4*2+0,5*2+2*2+1*2+1*2+0,5*2*3+1*2*4+2*2+1*2*5+2*2*2)*0,1=5,000 [B]
podélné propustky opevnění čela
7*3*2*0,1=4,200 [C]
podélné propustky - obetonování
(7+6,5+27+8,7+10+18+12)*0,5=44,600 [D]
Celkem: A+B+C+D=57,600 [E]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
vícepráceZBV 07 -0,300 -1 020,30



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 20
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zkrácení propustlku v km 5,335 obetonováním
-4*0,5=-2,000 [F]

přesun a prodloužení propustku v km 5,31 obetonováním
2*0,5=1,000 [G]

doplnění propustku v km 5,79 opevnění vtoku/výtoku
2*3*0,1+7*0,5*0,1=0,950 [H]

rušený propustek v km 5,572
-2*3*0,1+7*0,5*0,1=-0,250 [J]

Celkem: F+G+H+J=-0,300 [K]

aktuální množství 194 877,3057,300

18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 85,110 1 176,00 100 089,36

viz. příloha C1.7

příčné propustky
(7,9+9,3+9+9+9,4+10+9,3+9,7)*0,2*2=29,440 [A]
(12,5+12+14)*0,25*4=38,500 [B]
podélné propustky
(7+6,5+27+8,7+10+18+12)*1,0*0,1=8,920 [C]
rámový propustek
11*3*0,25=8,250 [D]
Celkem: A+B+C+D=85,110 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
vícepráceZBV 07 -0,200 -235,20
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zkrácení propustlku v km 5,335
-4*1*0,1=-0,400 [F]

přesun a prodloužení propustku v km 5,31
2*1*0,1=0,200 [G]

doplnění propustku v km 5,79
9*0,2*2=3,600 [H]

rušený propustek v km 5,572
-9*0,2*2=-3,600 [J]

Celkem: F+G+H+J=-0,200 [K]

aktuální množství 99 854,1684,910

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 24,100 7 023,00 169 254,30

příčné propustky opevnění čela
(3*6+6*2+4*2)*0,15=5,700 [A]
příčné propustky - dlažba na vtoku / výtoku
(1*4*2+0,5*2+2*2+1*2+1*2+0,5*2*3+1*2*4+2*2+1*2*5+2*2*2)*0,2=10,000 [B]
podélné propustky opevnění čela
7*3*2*0,2=8,400 [C]
Celkem: A+B+C=24,100 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce 486 857,314



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 22
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245
PROPUSTKY KM 4.280 - 6.245

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.1
SO102.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

20 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 99,000 164,00 16 236,00

viz. příloha C1.7

rámový propustek
2,5*11*2+2*11*2=99,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

21 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE M2 33,000 257,00 8 481,00

rámový propustek
tl. 2 mm
1,5*11*2=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

Přidružená stavební výroba 24 717,007

Potrubí8

22 86372 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1200MM M 24,500 22 662,00 555 219,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. příloha C1.7

příčné propustky
12,5+12=24,500 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

23 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 18,000 1 380,00 24 840,00

viz. příloha C1.7
PP sn12

18=18,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

24 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 71,200 2 396,00 170 595,20

viz. příloha C1.7

podélné propustky
7+6,5+27+8,7+10+12=71,200 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
vícepráceZBV 07 2,000 4 792,00
přesu a prodloužení propustku v km 5,31
2=2,000 [A]

aktuální množství 175 387,2073,200
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

25 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 73,600 4 268,00 314 124,80

PP SN12
viz. příloha C1.7

příčné propustky
7,9+9,3+9+9+9,4+10+9,3+9,7=73,600 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

26 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 6,000 24 514,00 147 084,00

viz. příloha C1.7

příčné propustky
5=5,000 [A]
podélné propustky
1=1,000 [B]
Celkem: A+B=6,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
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Stavba:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
vícepráceZBV 07 -1,000 -24 514,00
náhrada horské vpusti za monolitický vtokový objekt
podélný propustek km 5,335
-1=-1,000 [A]

doplnění propustku v km 5,79
1=1,000 [B]

rušený propustek v km 5,572
-1=-1,000 [C]

Celkem: A+B+C=-1,000 [D]

aktuální množství 122 570,005,000

Potrubí 1 192 141,008

Ostatní konstrukce a práce9

27 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 19,000 4 828,00 91 732,00

viz. příloha C1.7, vč PKO - RAL 7011

příčné propustky - na patky
8+2+2+1,5+1,5=15,000 [A]
příčné propustky - se zabetonováním
2*2=4,000 [B]
Celkem: A+B=19,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

28 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 4,000 21 544,00 86 176,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. příloha C1.7

příčné propustky
4=4,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

29 918172 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1200MM KUS 2,000 55 372,00 110 744,00

viz. příloha C1.7

příčné propustky
2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

101 9182A VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO
300MM

KUS 0,000 16 700,00 0,00

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

ZBV:
vícepráceZBV 07 1,000 16 700,00
náhrada horská vpusti za monolitický vtokový objekt
podélný propustek km 5,335

1=1,000 [A]

aktuální množství 16 700,001,000

30 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150 M 11,000 37 637,00 414 007,00

km 5,318
1500/2000 prefabrikovaný (beton C 30/37 XC2-4, XA1, ocel B 500B(A)
11=11,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodání a položení prefabrikovaných rámů z dokumentací předepsaných rozměrů
- případné úpravy rámů
Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř rámů a na jejich povrchu, izolaci.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce 719 359,009

4 054 915,97Celkem:
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Kč5 728 816,61Cena s daní:

Kč994 257,43DPH:

Kč4 734 559,18Cena celková:

Kč4 047 891,15Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PROPUSTKY KM 7.225 - 8.990

PROPUSTKY KM 7.225 - 8.990

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO102.3

Objekt: SO102.3

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč4 734 559,18Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) M3 874,000 304,00 265 696,00

viz. pol. 131738, 132738, 133738

189,6+586,9+97,5=874,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -4,500 -1 368,00
změna polohy propustku v km 8,127

8,5*1,5*2=25,500 [A]

změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38

(-125+110)*1*2=-30,000 [B]

A+B=-4,500 [C]

betonážZBV 19 74,500 22 648,00
67,5=67,500 [A]

odvodnění rubu zdi
2*10*0,5*0,7=7,000 [B]

Celkem: A+B=74,500 [C]

aktuální množství 286 976,00944,000

Všeobecné konstrukce a práce 286 976,000

Zemní práce1
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 189,600 848,00 160 780,80

viz. příloha C1.7, vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č.
014111

ocelové propustky
5*2*6=60,000 [A]
10,8*2*6=129,600 [B]
Celkem: A+B=189,600 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 586,900 847,00 497 104,30

viz. příloha C1.7, vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

014111

příčné propustky
(9,7+8,5+9,2+9+11,3+9,5+13,5+10+17,4)*1,5*2=294,300 [A]
podélné propustky
(12+9,3)*1,0*2=42,600 [B]
zatrubněný příkop
125*1*2=250,000 [C]
Celkem: A+B+C=586,900 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -4,500 -3 811,50
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

změna polohy propustku v km 8,127

8,5*1,5*2=25,500 [A]

změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38

(-125+110)*1*2=-30,000 [B]

A+B=-4,500 [C]

betonážZBV 19 82,500 69 877,50
nad viaduktem
22,5=22,500 [A]

53*1*1=53,000 [B]

odvodnění rubu zdi
2*10*0,5*0,7=7,000 [C]

Celkem: A+B+C=82,500 [D]

aktuální množství 563 170,30664,900

4 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU
DODAVATELE

M3 97,500 1 462,00 142 545,00

viz. příloha C1.7, vč.odvozu na skládku, poplatek za skládku uveden v položce č.
014111

pro horské vpusti a šachty
13*2*2,5*1,5=97,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 874,000 22,00 19 228,00

viz pol č 131738 + 132738 + 133738
189,6+586,9+97,5=874,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
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PROPUSTKY KM 7.225 - 8.990

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -4,500 -99,00
změna polohy propustku v km 8,127

8,5*1,5*2=25,500 [A]

změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38

(-125+110)*1*2=-30,000 [B]

A+B=-4,500 [C]

aktuální množství 19 129,00869,500

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 266,200 137,00 36 469,40

viz. příloha C1.7 vč. hutnění

příčné propustky
(9,7+8,5+9,2+9+11,3+9,5+13,5+10+17,4)*2*0,5=98,100 [A]
(10,8+11)*1=21,800 [B]
podélné propustky
(12+9,3)*2*0,5=21,300 [C]
zatrubněný příkop
125*2*0,5=125,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=266,200 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -6,500 -890,50
změna polohy propustku v km 8,127

8,5*0,5*2=8,500 [A]

změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38

(-125+110)*0,5*2=-15,000 [B]

A+B=-6,500 [C]

betonážZBV 19 19,050 2 609,85
63,5*0,3=19,050 [A]

aktuální množství 38 188,75278,750

7 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 253,110 186,00 47 078,46

viz. příloha C1.7 vč. hutnění
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné propustky
(9,7+8,5+9,2+9+11,3+9,5+13,5+10+17,4)*1=98,100 [A]
(10,8+11)*2=43,600 [B]
podélné propustky
(12+9,3)*0,7=14,910 [C]
horské vpusti a šachty
9*5*2*0,1=9,000 [D]
zatrubněný příkop
125*0,7=87,500 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=253,110 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -11,500 -2 139,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

změna polohy propustku v km 8,127

(-9,5+8,5)*1=-1,000 [D]

změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38

(-125+110)*0,7=-10,500 [B]

D+B=-11,500 [E]

betonážZBV 19 35,200 6 547,20
75,5*0,4=30,200 [A]

odvodnění rubu zdi
2*10*0,5*0,5=5,000 [B]

Celkem: A+B=35,200 [C]

aktuální množství 51 486,66276,810

101 N ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET - stávajícího propustku pod
restaurací u Kotyků

KPL 0,000 30 100,00 0,00

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ZBV:
betonážZBV 19 1,000 30 100,00
ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET - stávajícího propustku pod restaurací u Kotyků

dle faktury EKOLSERVIS 20.600,- Kč
dle faktury Obec Roztoky 9.500,- Kč

aktuální množství 30 100,001,000
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 1 005 400,511

Základy2

8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3 3,896 6 071,00 23 652,62

viz. příloha C1.7

stabilizační prahy - příčné propustky
0,8*0,3*0,6*9=1,296 [A]
stabilizační prahy - ocelové propustky
1,3*1*2=2,600 [B]
Celkem: A+B=3,896 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

9 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,439 33 246,00 14 594,99
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

150*150/6 mm
viz. příloha C1.7

podélné propustky
(12+9,3)*1*0,003=0,064 [A]
zatrubněný příkop
125*1*0,003=0,375 [B]
Celkem: A+B=0,439 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -0,045 -1 496,07
změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38

(-125+110)*1*0,003=-0,045 [A]

aktuální množství 13 098,920,394
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy 36 751,542

Svislé konstrukce3

102 317324 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 0,000 10 800,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
betonážZBV 19 6,448 69 638,40
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

"C25/30-XF3
ŘÍMSA VLEVO + ŘÍMSA VPRAVO(DÉLKA * ŠÍŘKA * VÝŠKA)
4,59*0,62*1,05=2,988 [A]
4,59*0,62*0,9+1,69*0,19*2,8=3,460 [B]

Celkem: A+B=6,448 [C]

aktuální množství 69 638,406,448

103 31736 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI T 0,000 32 100,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
betonážZBV 19 0,016 513,60
LEPENÁ KOTVA HIT-RE 500 V3
včetně směšovače s nosnou betonářskou výztuží Bst 500S
délka kotvy 500 mm

0,5*20*1,6/1000=0,016 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 513,600,016

104 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,000 34 496,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
betonážZBV 19 0,341 11 763,14
341,09/1000=0,341 [A]

aktuální množství 11 763,140,341

10 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 2,820 11 498,00 32 424,36

viz. příloha C1.7

příčné propustky
0,3*1*4*2*0,2*1,5+1,25*0,2*1,5*4+0,5*4*1,5*0,2=2,820 [A]
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Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi,
dodávku předepsané malty, spárování.

Svislé konstrukce 114 339,503

Vodorovné konstrukce4

11 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,625 3 307,00 25 215,88

viz. příloha C1.7

betonová čela
2*4,5*4*0,1+4,5*2,5*1*0,1=4,725 [A]
horské vpusti a šachty
2*1*0,1*13=2,600 [B]
stabilizační prahy
1,5*2*0,1=0,300 [C]
Celkem: A+B+C=7,625 [D]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
betonážZBV 19 15,928 52 673,90
6,5=6,500 [A]

41,9*1,5*0,15=9,428 [B]

propustek v km 8,9 a v km 8,55 a v km 8,69

Celkem: A+B=15,928 [C]

aktuální množství 77 889,7723,553

12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 85,100 3 548,00 301 934,80

viz. příloha C1.7

pod dlažby
příčné propustky opevnění čela
(3*9+6*2)*0,1=3,900 [A]
příčné propustky - dlažba na vtoku / výtoku
(1*1*15+0,5*3+2*2*2+1*0,5*2+1*3)*0,1=2,850 [B]
podélné propustky opevnění čela
2*3*2*0,1=1,200 [C]
podélné propustky - obetonování
(12+9,3)*0,5=10,650 [D]
zatrubněný příkop - obetonování
125*0,5=62,500 [E]
zpevnění břehu koryta km 8260 - 8,270
2*10*0,2=4,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=85,100 [G]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -6,000 -21 288,00
změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38
(-125+110)*1*0,5=-7,500 [D]

změna rozsahu vyztuženého svahu v km 7,812-7,85
zvětšení plochy dláždění výtoku propustku km 7,805

3*5*0,1=1,500 [E]

D+E=-6,000 [F]

betonážZBV 19 13,000 46 124,00
13=13,000 [A]

přizpůsobení terénu

aktuální množství 326 770,8092,100
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13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 75,670 1 227,00 92 847,09

viz. příloha C1.7

příčné propustky
(9,7+8,5+9,2+9+11,3+9,5+13,5+10+17,4)*0,2*2=39,240 [A]
(10,8+11)*0,25*4=21,800 [B]
podélné propustky
(12+9,3)*1,0*0,1=2,130 [C]
zatrubněný příkop
125*1*0,1=12,500 [D]
Celkem: A+B+C+D=75,670 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -1,900 -2 331,30
změna polohy propustku v km 8,127

(-9,5+8,5)*0,2*2=-0,400 [D]

změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38

(-125+110)*1*0,1=-1,500 [B]

D+B=-1,900 [E]

aktuální množství 90 515,7973,770

14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 17,950 7 327,00 131 519,65
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příčné propustky opevnění čela
(3*9+6*2)*0,15=5,850 [A]
příčné propustky - dlažba na vtoku / výtoku
(1*1*15+0,5*3+2*2*2+1*0,5*2+1*3)*0,2=5,700 [B]
podélné propustky opevnění čela
2*3*2*0,2=2,400 [C]
zpevnění břehu koryta km 8260 - 8,270
2*10*0,2=4,000 [D]
Celkem: A+B+C+D=17,950 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 3,000 21 981,00
změna rozsahu vyztuženého svahu km 7,812-7,85
zvětšení plochy dláždění výtoku propustku km 7,805
3*5*0,2=3,000 [A]

betonážZBV 19 8,000 58 616,00
8=8,000 [A]

přizpůsobení přilehlému terénu

aktuální množství 212 116,6528,950

Vodorovné konstrukce 707 293,014

Přidružená stavební výroba7
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15 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2 44,000 171,00 7 524,00

viz. příloha C1.7

betonová čela
2*4*2+3*4*2+2*2=44,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

105 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 0,000 840,00 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

ZBV:
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betonážZBV 19 37,638 31 615,92
8,2*4,59=37,638 [A]

aktuální množství 31 615,9237,638

Přidružená stavební výroba 39 139,927

Potrubí8

16 86383 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1400MM M 21,800 30 386,00 662 414,80

viz. příloha C1.7

příčné propustky
10,8+11=21,800 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci

17 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 146,300 2 499,00 365 603,70

viz. příloha C1.7
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podélné propustky
12+9,3=21,300 [A]
zatrubněný přkop
125=125,000 [B]
Celkem: A+B=146,300 [C]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -15,000 -37 485,00
změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,2-8,38

-125+110=-15,000 [A]

betonážZBV 19 64,000 159 936,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nad viaduktem  nový
11=11,000 [G]

v km 7,5 - rekonstrukce
18=18,000 [B]

v km 8,34 - rekonstrukce
5,5=5,500 [C]

v km 8,2 - prodloužení stávajícího
5=5,000 [D]

v km 8,16 - prodloužení stávajícího
4,5=4,500 [E]

v km 7,31 - rekonstrukce stávajícího
20=20,000 [I]

Celkem: G+B+C+D+E+I=64,000 [H]

aktuální množství 488 054,70195,300

18 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 98,100 4 453,00 436 839,30

PP SN12
viz. příloha C1.7

příčné propustky
9,7+8,5+9,2+9+11,3+9,5+13,5+10+17,4=98,100 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
SO102.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 -1,000 -4 453,00
změna polohy propustku v km 8,127

-9,5+8,5=-1,000 [A]

aktuální množství 432 386,3097,100

106 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 0,000 166,00 0,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

ZBV:
betonážZBV 19 20,000 3 320,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odvodnění rubu zdi

2*10=20,000 [A]

aktuální množství 3 320,0020,000

19 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 4,000 52 096,00 208 384,00

viz. příloha C1.7

příčné propustky
1=1,000 [A]
zatrubněný příkop
3=3,000 [B]
Celkem: A+B=4,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

20 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 8,000 25 577,00 204 616,00

viz. příloha C1.7
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné propustky
5=5,000 [A]
podélné propustky
2=2,000 [B]
zatrubněný příkop
1=1,000 [C]
Celkem: A+B+C=8,000 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí 1 999 175,808

Ostatní konstrukce a práce9

21 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 18,000 5 037,00 90 666,00

viz. příloha C1.7 vč. PKO - RAL 7011

příčné propustky - na patky
4+4+4+4=16,000 [A]
příčné propustky - se zabetonováním
2=2,000 [B]
Celkem: A+B=18,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:
betonážZBV 19 15,500 78 073,50
15,5=15,500 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 168 739,5033,500

22 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 2,000 22 478,00 44 956,00

viz. příloha C1.7

příčné propustky
2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

23 918183 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1400MM KUS 2,000 117 898,00 235 796,00

viz. příloha C1.7
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO102.3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

příčné propustky
2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje zábradlí.

100 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 0,000 12 100,00 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
změna polohy zatrubněníZBV 13 1,000 12 100,00
změna polohy zatrubněného příkopu v km 8,26-8,38
vyústění do koryta potoku

1=1,000 [A]

betonážZBV 19 6,000 72 600,00
6=6,000 [A]

aktuální množství 84 700,007,000

107 919144 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 200MM M 0,000 1 230,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

ZBV:
betonážZBV 19 9,180 11 291,40
seříznutí mostovky na obou krajích
4,59*2=9,180 [A]

aktuální množství 11 291,409,180

Ostatní konstrukce a práce 545 482,909

4 734 559,18Celkem:
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Kč232 104,62Cena s daní:

Kč40 282,62DPH:

Kč191 822,00Cena celková:

Kč220 187,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 4.280 - 6.245

TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ KM 4.280 - 6.245

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO103.1

Objekt: SO103.1

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč191 822,00Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

1 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 50,000 250,00 12 500,00

viz. koordinační situace stavby

50=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

ZBV:
skutečnostZBV 30 17,000 4 250,00
17=17,000 [A]

aktuální množství 16 750,0067,000

2 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS 15,000 2 840,00 42 600,00

viz. koordinační situace stavby, kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce,
sloupků a betonových patek

IS12A + IS12B + IS3A + IS3CP+P2+IJ4B+A2A+IS3B+IS3CL
1+1+1+3+3+2+1+2+1=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

ZBV:
skutečnostZBV 30 1,000 2 840,00
1=1,000 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 45 440,0016,000

3 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 640,00 1 280,00

DODATKOVÉ
viz. koordinační situace stavby

2=2,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

5 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A
POKLÁDKA

M2 480,375 85,00 40 831,88

Na přímý příkaz Investora nebo TDI.

V4/0,125
(1965-114)*0,125*2=462,750 [A]
V2B/1,5/1,5/0,125
90*0,125/2=5,625 [B]
V11A
2*6=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=480,375 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:
skutečnostZBV 30 -480,375 -40 831,88
-480,375=- 480,375 [A]

aktuální množství 0,000,000
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4 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -
DOD A POKLÁDKA

M2 480,375 256,00 122 976,00

viz. koordinační situace stavby

V4/0,125
(1965-114)*0,125*2=462,750 [A]
V2B/1,5/1,5/0,125
90*0,125/2=5,625 [B]
V11A
2*6=12,000 [C]
Celkem: A+B+C=480,375 [D]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

ZBV:
skutečnostZBV 30 21,000 5 376,00
21=21,000 [A]

aktuální množství 128 352,00501,375

Ostatní konstrukce a práce 191 822,009

191 822,00Celkem:
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Kč5 246 958,61Cena s daní:

Kč910 629,18DPH:

Kč4 336 329,43Cena celková:

Kč4 617 216,79Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2

MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO201.1

Objekt: SO201.1

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč4 336 329,43Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 310,558 307,00 95 341,31

VÝKOPEK

z pol. č. 17120: 172,532m3*1,8t/m3=310,558 [A]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 422,238 307,00 129 627,07

z pol. č. 11313: 1,73m3*2,2t/m3=3,806 [A]t
z pol. č. 11332: 65,32m3*2,2t/m3=143,704 [B]t
z pol. č. 11352: 6,2m*0,1m*0,25m*2,2t/m3=0,341 [C]t
z pol. č. 11425: 13,615m2*2,5t/m3=34,038 [D]t
z pol. č. 96613: 51,083m3*2,5t/m3=127,708 [E]t
z pol. č. 96615: 33,171m3*2,2t/m3=72,976 [F]t
z pol. č. 96616: 15,527m3*2,4t/m3=37,265 [G]t
z pol. č. 96687: 2ks*0,5m3*2,4t/m3=2,400 [H]t
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=422,238 [I]t

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

ZBV:
chodníkyZBV 26 0,550 168,85
z pol. č. 11352:
10*0,1*0,25*2,2=0,550 [A]

aktuální množství 129 795,92422,788

3 02730.a POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 54 212,00 54 212,00

PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ,
VTOKOVÁ STRANA - METALICKÉ VEDENÍ SDĚLOVACÍHO KABELU CETIN

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02730.b POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ 1,000 77 446,00 77 446,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ,
VÝTOKOVÁ STRANA - VEDENÍ NN VE SPRÁVĚ ČEZ DISTRIBUCE

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KČ 1,000 18 889,00 18 889,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi
pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na
katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním
úřadem a předána v 6-ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KČ 1,000 18 889,00 18 889,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele
stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí.
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KČ 1,000 13 222,00 13 222,00

ODBORNÝ ODCHYT A TRANSFERŽIVOČICHŮ DLE POŽADAVKŮ KRAJSKÉHO
ÚŘADU ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
(č. j KULK 94807/2017 OŽPZ 1061/2018)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 25 186,00 25 186,00
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 100 742,00 100 742,00

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně
zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek
stanovených zadávací dokumentací. Dokumentace bude zpracována pro všechny
objekty dle čl. 6.1.2 (TKP D kap. 6, příl. 5); jejím předmětem je dokumentace všech
zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke stavbě objektu.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v počtu 6-ti paré a předání v
elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02944 OSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

KČ 1,000 50 371,00 50 371,00

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce
č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky
146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných
provozních a havarijních řádů.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KČ 1,000 18 889,00 18 889,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi
pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na
katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním
úřadem a předána v 6-ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

12 02950.a OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 13 663,00 13 663,00

Monitoring dotčených objektů před a po stavbě - 4 budovy.
(na st. 261, st. 235, st. 238, st. 249)

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

13 02950.b OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KČ 1,000 13 663,00 13 663,00

Pasport a monotoring dotčených komunikací před a po stavbě.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

14 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 25 186,00 25 186,00

PROVEDENÍ 1. HMP

Technická specifikace: položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

15 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 6 832,00 6 832,00

Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule
(bilboardu). Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby.
Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do
terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob
následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením
realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor
vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá
potřebná povolení k umístění informační tabule.

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce 662 327,230

Zemní práce1

16 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM
POJIVEM

M3 1,730 497,00 859,81

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V
POLOŽCE 014102.b
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodník před budovou České pošty: 17,3m2*0,1m=1,730 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA
NESTMELENÉHO

M3 65,320 567,00 37 036,44

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V
POLOŽCE 014102.b

odměřeno digitálně ze situace
vozovka - v tl. 100 mm: 146,0m2*0,4m=58,400 [A]m3
chodník - před budovou České pošty: 17,3m2*0,4m=6,920 [B]m3
Celkem: A+B=65,320 [C]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ
BETONOVÝCH

M 6,200 76,00 471,20

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V
POLOŽCE 014102.b

před domem č. p. 244: 6,2m=6,200 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

ZBV:
chodníkyZBV 26 10,000 760,00
před domem č. p. 247
10=10,000 [A]

aktuální množství 1 231,2016,200
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19 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 14,600 1 700,00 24 820,00

Materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz. smlouva o
provedení stavby.

odměřeno digitálně ze situace
v tl. 100 mm: 146,0m2*0,1m=14,600 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

20 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ
VOZOVCE

M 39,680 133,00 5 277,44

řezané spáry ve vozovce na mostě: 2*6,63m=13,260 [A]m
podél římsy na vtoku: 3,72m=3,720 [B]m
podél římsy na výtoku: 4,9m=4,900 [C]m
podél obrubníku před domem č. p. 244: 10,65m=10,650 [D]m
podél obrubníku před budovou České pošty: 7,15m=7,150 [E]m
Celkem: A+B+C+D+E=39,680 [F]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

21 11425 ODSTRAN KONSTR VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC M3 13,615 4 830,00 65 760,45

VČETNĚ PODKLADU, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA
SKLÁDKU UVEDEN V POLOŽCE 014102.b

38,9m2*0,35m=13,615 [A]m3

Technická specifikace: Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou
sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

202 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 0,000 128,00 0,00
Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná

demontáž a likvidace těchto zařízení

ZBV:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

chodníkyZBV 26 468,000 59 904,00
468=468,000 [A]

aktuální množství 59 904,00468,000

22 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 25,000 3 250,00 81 250,00

PVC TROUBA DN 800 MM, VČETNĚ USMĚRNĚNÍ TOKU DO POTRUBÍ

25,0m=25,000 [A]m

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN)
nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

23 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 3,540 39,00 138,06

V TL. 150 MM, BUDE POUŽITO NA STAVBĚ PRO ZPĚTNÉ OHUMUSOVÁNÍ,
PŘEBYTEČNÝ MATERIÁL BUDE ODVEZEN NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

na vtoku: 15,7m2*0,15m=2,355 [A]m3
na výtoku: (5,1m2+2,8m2)*0,15m=1,185 [B]m3
Celkem: A+B=3,540 [C]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

24 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 140,790 947,00 133 328,13

VČETNĚ NALOŽENÍ A ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN
V POLOŽCE 014102.a

digitálně odměřeno z dispozičního výkresu
12,5m2*9,0m=112,500 [A]m3
na vtoku: 5,8m2*3,3m=19,140 [B]m3
na výtoku: 6,1m2*1,5m=9,150 [C]m3
Celkem: A+B+C=140,790 [D]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 172,532 22,00 3 795,70

zemina na skládku
z pol. č. 13173: 140,79m3=140,790 [A]m3
z pol. č. 26414: 3,14*0,08m*0,08m*9,0m*3ks=0,543 [B]m3
z pol. č. 264130: 3,14*0,3m*0,3m*3,3m*1ks+3,14*0,3m*0,3m*5,3m*2ks+3,14*0,3m*0,3m*5,6m*4ks+3,14*0,3m*0,3m*5,7m*4ks+3,14*0,3m*0,3m*5,7m*9ks=31,199
[C]m3
Celkem: A+B+C=172,532 [D]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

26 17581.a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,950 1 224,00 15 850,80

ŠD, FR. 0-63 MM, HUTNĚNÍ NA ID=0,90 NEBO 100%PSŠD, FR. 0-63 MM, HUTNĚN
NA ID=0,90 NEBO 100%PS

zásyp mezi základy opěry O1 a O2: 1,0m2*(12,2m+13,7m)/2=12,950 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

27 17581.b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 38,235 1 361,00 52 037,84
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Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ŠD, B, FR. 32-63 MM, HUTNĚNÍ DLE SPECIFIKACE V TZ

obsyp základů a dříků opěry O1 - pod těsnící fólií
3,0m2*10,745m=32,235 [A]m3
obsyp základu a dříku nové regul. zdi na výtoku u opěry O1: 3,0m2*2,0m=6,000 [B]m3
Celkem: A+B=38,235 [C]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

28 17581.c OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 13,717 1 230,00 16 871,91

ŠP, FR. 0-16 MM

ochranný obsyp u těsnící fólie tl. 2 x 150 mm
za rubem opěr a křídel O1: 3,3m*10,745m*0,15m*2vrstvy=10,638 [A]m3
za rubem opěr a křídel O2: 0,92m*11,155m*0,15m*2vrstvy=3,079 [B]m3
Celkem: A+B=13,717 [C]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

29 17581.d OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,092 1 256,00 8 907,55

ŠP, FR. 8-32 MM

ochranný obsyp tl. 600 mm za rubem opěry O1:
0,6m*1,1m*10,745m=7,092 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

30 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3 11,220 1 563,00 17 536,86

VČ. NATĚŽENÍ A DOVOZU, VČ. PE FÓLIE TL. 2 MM, VČ. ODSTRANĚNÍ

2,2m*1,7m*1,5m*2=11,220 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

31 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 1,890 372,00 703,08

TL. 100 MM

na vtoku: 11,0m2*0,1m=1,100 [A]m3
na výtoku: (5,1m2+2,8m2)*0,1m=0,790 [B]m3
Celkem: A+B=1,890 [C]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 18,900 94,00 1 776,60

dle TP 99 Vysazování a ošetřování silniční zeleně čl. 10.2 Založení trávníků

na vtoku: 11,0m2=11,000 [A]m2
na výtoku: 5,1m2+2,8m2=7,900 [B]m2
Celkem: A+B=18,900 [C]m2

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

33 1840 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 2,000 4 099,00 8 198,00

ODBORNÉ PŘESAZENÍ - PROVIZORNÍ PŘESUN ZAHRADNÍCH ROSTLIN A PO
DOKONČENÍ STAVBY JEJICH ZPĚTNÉ UMÍSTĚNÍ

2ks=2,000 [A]ks

34 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU
JAMKY

KUS 2,000 6 832,00 13 664,00

2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce 548 947,871

Základy2

35 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 0,880 2 898,00 2 550,24

obsyp podélné drenáže
opěra O1: 0,04m2*10,8m=0,432 [A]m3
opěra O2: 0,04m2*11,2m=0,448 [B]m3
Celkem: A+B=0,880 [C]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

36 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,065 65 474,00 4 255,81

odvodnění izolace drenážním betonem: 0,15m*0,05m*(3,72m+4,9m)=0,065 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

37 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 29,250 643,00 18 807,75

POLŠTÁŘ ZE ŠD FR. 0-63 MM, HUTNĚNÍ DLE SPECIFIKACE V TZ

5,0*(11,2m+12,2m)/2*0,5m=29,250 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 15,254 43 445,00 662 710,03

VČETNĚ KOŘENE ZÁPORY Z BETONU C16/20-X0, OSAZENÍ ZÁPOR DLE
SPECIFIKACE V TZ
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

záporové pažení:
HEB 300
Z1: 1ks*3,3m*117,0kg/m/1000=0,386 [A]t
Z2-Z3: 2ks*5,3m*117,0kg/m/1000=1,240 [B]t
Z4 - Z7: 4ks*6,6m*117,0kg/m/1000=3,089 [C]t
Z8 - Z11: 4ks*6,6m*117,0kg/m/1000=3,089 [D]t
Z12 - Z20: 9ks*5,7m*117,0kg/m/1000=6,002 [E]t
převázka Larsen IIIn
P1: 4,8m*62,2kg/m/1000=0,299 [F]t
P2: 4,8m*62,2kg/m/1000=0,299 [G]t
P3: 8,8m*62,2kg/m/1000=0,547 [H]t
vzpěraTR. 133x10
VZ1: 5,04m*30,3kg/m/1000=0,153 [I]t
VZ2: 4,94m*30,3kg/m/1000=0,150 [J]t
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=15,254 [K]t

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění. Ocelová
převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:
Úprava založení mostuZBV 15 -7,211 -313 281,90
-7,211=-7,211[A]

jiné profily ocelových prvků (zápory, převázky, rozpěry)

aktuální množství 349 428,148,043

39 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 72,650 1 196,00 86 889,40

HRANOLY 140 X 250 MM, TŘÍDA S10

5,3m2+3,3m*4,5m+3,5m*10,5m+3,5m*4,5m=72,650 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

ZBV:
Úprava založení mostuZBV 15 42,550 50 889,80
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tloušťka pažin 100 mm

42,55=42,550 [A]

aktuální množství 137 779,20115,200

40 228172 ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ KUS 20,000 567,00 11 340,00

MIN. 1,0 M POD NOVÝM TERÉNEM

odřezání zápor záporového pažení: 20ks=20,000 [A]ks

Technická specifikace: zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)

41 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I
D DO 200MM

M 27,000 3 463,00 93 501,00

D 160 MM, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V
POLOŽCE 014102.a

vrty pro zemní kotvy
z pol. č. 285377: 9,0m*3ks=27,000 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

ZBV:
Úprava založení mostuZBV 15 -3,000 -10 389,00
-3=-3,000 [A]

aktuální množství 83 112,0024,000

42 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M 46,000 939,00 43 194,00

D 20 MM
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vrty pro trny betonových prahů kotvených do dříku regul. zdí:
na vtoku: (12ks+11ks)*2ks*0,5m=23,000 [A]m
na výtoku:  (12ks+11ks)*2ks*0,5m=23,000 [B]m
Celkem: A+B=46,000 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

201 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 0,000 683,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:
Úprava založení mostuZBV 15 120,200 82 096,60
změna profilu

120,2=120,200 [A]

aktuální množství 82 096,60120,200

43 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 110,400 2 644,00 291 897,60
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

D 600 MM, VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V
POLOŽCE 014102.a

vrty pro záporové pažení
Z1: 1ks*3,3m=3,300 [A]m
Z2-Z3: 2ks*5,3m=10,600 [B]m
Z4 - Z7: 4ks*5,6m=22,400 [C]m
Z8 - Z11: 4ks*5,7m=22,800 [D]m
Z12 - Z20: 9ks*5,7m=51,300 [E]m
Celkem: A+B+C+D+E=110,400 [F]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:
Úprava založení mostuZBV 15 -110,400 -291 897,60
-110,4=- 110,400 [A]

aktuální množství 0,000,000

44 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 17,992 6 528,00 117 451,78

C25/30-XA2
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

základový pas opěry O1: 1,5m*11,155m*0,5m=8,366 [A]m3
základový pas opěry O2: 1,5m*11,155m*0,5m=8,366 [B]m3
základ regulační zdi na výtoku u opěry O1: 1,4m*2,0m*0,45m=1,260 [C]m3
Celkem: A+B+C=17,992 [D]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:
chodníkyZBV 26 7,410 48 372,48
11,4*1*0,65=7,410 [A]

propojení základů

aktuální množství 165 824,2625,402

45 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,531 34 015,00 120 106,97
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

B500B

2,5% z pol. č. 272324: 17,992m3*7,85t/m3*0,025=3,531 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

203 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,000 33 246,00 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,

případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
chodníkyZBV 26 0,384 12 766,46
0,384=0,384 [A]

aktuální množství 12 766,460,384

46 285377 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 9M KUS 3,000 15 741,00 47 223,00

PRAMENCOVÁ ZEMNÍ KOTVA DL. 9,0 M, ÚNOSNOST 190 KN, VČETNĚ KOŘENE Z
BETONU C16/20-X0 DL. 6,0 M

kotva K1 - K3: 3ks=3,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky
nezahrnuje vrty

47 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 166,862 100,00 16 686,20

GEOTEXTLILIE MIN. 600 G/M2

ochranná geotextilie pod a nad těsnící fólií za rubem opěr:
u opěry O1: 3,3m*10,745m*2vrstvy=70,917 [A]m2
u opěry O2: 0,92m*11,155m*2vrstvy=20,525 [B]m2
opláštění dna výkopu polštáře: 6,0m*12,57m=75,420 [C]m2
Celkem: A+B+C=166,862 [D]m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

48 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2 58,300 360,00 20 988,00

DVOUOSÁ GEOMŘÍŽ

5,0m*11,66m=58,300 [A]m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomřížoviny
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

49 28999.a OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 45,722 128,00 5 852,42

HDPE FÓLIE TL. 2 MM

za rubem opěr a křídel
u opěry O1: 3,3m*10,745m=35,459 [A]m2
u opěry O2: 0,92m*11,155m=10,263 [B]m2
Celkem: A+B=45,722 [C]m2

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

50 28999.b OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 4,500 192,00 864,00
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NOPOVÁ FÓLIE VČETNĚ UKONČOVACÍ LIŠTY

u domu č. p. 247: 1,5m*3,0m=4,500 [A]m2

Základy 1 122 875,052

Svislé konstrukce3

51 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 83,840 61,00 5 114,24

KOTVENÍ ŘÍMSY DO VÝVRTU, VČETNĚ VRTŮ A ZÁLIVKY

chodníková římsa
na vtoku: 2*3ks*5,24kg/ks=31,440 [A]kg
na výtoku: 2*5ks*5,24kg/ks=52,400 [B]kg
Celkem: A+B=83,840 [C]kg

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky
apod.)

52 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 5,652 12 541,00 70 881,73

C30/37-XF4, XD3, XC4

chodníková římsa
na vtoku: 0,65m2*3,72m=2,418 [A]m3
na výtoku: 0,66m2*4,9m=3,234 [B]m3
Celkem: A+B=5,652 [C]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

53 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,331 34 496,00 45 914,18

B500B

3% z pol. č. 317325: 5,652m3*7,85t/m3*0,03=1,331 [A]t

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
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Úprava založení mostuZBV 15 -0,115 -3 967,04
-0,115=-0,115 [A]

aktuální množství 41 947,141,216

54 327212 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,900 4 922,00 14 273,80

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

regulační zeď na vtoku u opěry O1: 2,9m2*1,0m=2,900 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.

55 327325.a ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

M3 1,000 8 653,00 8 653,00

C30/37-XF2, XD1, XC4

dřík regulační zdi na výtoku u opěry O1: 0,5m2*2,0m=1,000 [A]m3

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

56 327325.b ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37

M3 5,000 8 653,00 43 265,00

C30/37-XF2, XD1, XC4, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

regulační zdi
na vtoku u opěry O2: 2,5m2*1,0m=2,500 [A]m3
na výtoku u opěry O2: 2,5m2*1,0m=2,500 [B]m3
Celkem: A+B=5,000 [C]m3

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

57 327365.a VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 0,196 33 583,00 6 582,27

B500B
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2,5% z pol. č. 327325.a: 1,0m3*7,85t/m3*0,025=0,196 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

58 327365.b VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 0,393 33 583,00 13 198,12

B500B, POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

1% z pol. č. 327325.b: 5,0m3*7,85t/m3*0,01=0,393 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

59 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ T 0,196 32 987,00 6 465,45

POLOŽKA BUDE ČERPÁNA POUZE SE SOUHLASEM TDI

0,5% z pol. č. 327325.b: 5,0m3*7,85t/m3*0,005=0,196 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

60 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 24,850 6 865,00 170 595,25

C30/37-XF2, XD1, XC4
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěra O1 - dřík: 0,5m*2,085m*11,155m=11,629 [A]m3
opěra O2 - dřík: 0,5m*2,105m*11,155m=11,741 [B]m3
zavěšené křídlo opěry O1: 3,7m2*0,4m=1,480 [C]m3
Celkem: A+B+C=24,850 [D]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
chodníkyZBV 26 2,000 13 730,00
2=2,000 [A]

aktuální množství 184 325,2526,850

61 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 4,877 33 560,00 163 672,12

B500B
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2,5% z pol. č. 333325: 24,85m3*7,85t/m3*0,025=4,877 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce 558 378,123

Vodorovné konstrukce4

62 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 13,212 12 119,00 160 116,23

C30/37-XF2, XD1, XC4, VČETNĚ PODPĚRNÉ SKRUŽE, VČETNĚ ÚPRAVY
POVRCHU BROKOVÁNÍM

příčel: 4,13m2*2,875m+2*0,06m2*11,155m=13,212 [A]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 32
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
chodníkyZBV 26 2,000 24 238,00
2=2,000 [A]

aktuální množství 184 354,2315,212

63 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,593 33 516,00 86 906,99

B500B

2,5% z pol. č. 421325: 13,212m3*7,85t/m3*0,025=2,593 [A]t

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
Úprava založení mostuZBV 15 -0,301 -10 088,32
-0,301=-0,301 [A]

aktuální množství 76 818,672,292

64 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 12,381 3 307,00 40 943,97

C12/15-X0

pod základem opěry O1: 1,7m*11,36m*0,15m=2,897 [A]m3
pod základem opěry O2: 1,7m*11,36m*0,15m=2,897 [B]m3
pod drenáží za opěrou O1: 1,0m*10,8m*0,3m=3,240 [C]m3
pod drenáží za opěrou O2: 1,0m*11,155m*0,3m=3,347 [D]m3
Celkem: A+B+C+D=12,381 [E]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
chodníkyZBV 26 5,940 19 643,58
11*0,9*2*0,3=5,940 [A]

beton pod drenáž

aktuální množství 60 587,5518,321

65 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,975 3 548,00 14 103,30

C25/30-XF3

pod odlážděním koryta potoka: 26,5m2*0,15m=3,975 [A]m3

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
chodníkyZBV 26 7,800 27 674,40
26*0,3=7,800 [A]

aktuální množství 41 777,7011,775

66 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 45,539 2 802,00 127 600,28

za opěrou O1: 3,2m2*10,745m=34,384 [A]m3
za opěrou O2: 1,0m2*11,155m=11,155 [B]m3
Celkem: A+B=45,539 [C]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

67 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,300 7 327,00 38 833,10

TL. 200 MM

odláždění koryta potoka: 26,5m2*0,2m=5,300 [A]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
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- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

68 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 9,468 4 879,00 46 194,37

C25/30-XF3

ukončující prahy dlažby z lomového kamene
na vtoku: 0,5m*1,0m*1,7m+2*0,3m*0,6m*5,5m=2,830 [A]m3
na výtoku: 0,5m*1,0m*1,9m+2*0,3m*0,6m*5,1m=2,786 [B]m3
bet. práh kotvený do regulační zdi
na vtoku: 0,6m*0,3m*(5,8m+5,0m)=1,944 [C]m3
na výtoku: 0,6m*0,3m*(5,5m+5,1m)=1,908 [D]m3
Celkem: A+B+C+D=9,468 [E]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce 576 165,904

Komunikace5
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69 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 1,200 338,00 405,60

SC C12/15, TL. 120 MM

před domem č. p. 244: 1,2m2=1,200 [A]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

70 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 237,846 184,00 43 763,66

ŠD A. FR. 0-32 MM, TL. 150 MM - 2 VRSTVY

odměřeno digitálně ze situace
138,0m2=138,000 [A]m2
odpočet vozovky na mostě: -2,935m*6,5m=-19,078 [B]m2
Celkem: A+B=118,922 [C]m2
118,923m2*2vrstvy=237,846 [D]m2

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

71 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 118,923 26,00 3 092,00

PI-C 0,8 KG/M2

z pol. č. 574C56: 118,923m2=118,923 [A]m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení

72 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 256,925 10,00 2 569,25

PS-C 0,3 KG/M2

z pol. č. 574A34: 118,923m2=118,923 [A]m2
z pol. č. 574A44.a: 19,079m2=19,079 [B]m2
z pol. č. 574C56: 118,923m2=118,923 [C]m2
Celkem: A+B+C=256,925 [D]m2

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

73 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 118,923 182,00 21 643,99

ACO 11+

odměřeno digitálně ze situace
138,0m2=138,000 [A]m2
odpočet vozovky na mostě: -2,935m*6,5m=-19,078 [B]m2
Celkem: A+B=118,922 [C]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

74 574A44.a ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 19,078 227,00 4 330,71

ACO 11+

vozovka na mostě: 2,935m*6,5m=19,078 [A]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
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- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

75 574A44.b ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 19,078 227,00 4 330,71

ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ ACL 11, TL. 50 MM

ochrana izolace na mostě: 2,935m*6,5m=19,078 [A]m2

76 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 118,923 253,00 30 087,52

ACL 16+, TL. 60 MM

odměřeno digitálně ze situace
138,0m2=138,000 [A]m2
odpočet vozovky na mostě: -2,935m*6,5m=-19,078 [B]m2
Celkem: A+B=118,922 [C]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

77 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL.
50MM

M2 118,923 208,00 24 735,98

ACP 16+, TL. 50 MM

odměřeno digitálně ze situace
138,0m2=138,000 [A]m2
odpočet vozovky na mostě: -2,935m*6,5m=-19,078 [B]m2
Celkem: A+B=118,922 [C]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
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- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

78 581352 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ.I TL. DO
250MM

M2 7,920 2 624,00 20 782,08

C20/25-XF2, TL. 250 MM, VČETNĚ KARI SÍTÍ 8/100/100 - PŘI SPODNÍM A HORNÍM
POVRCHU

obnova zpevněné plochy u domu č. p. 251: 3,6m2=3,600 [A]m2
před vchodem do domu č. p. 244: 1,2m*3,6m=4,320 [B]m2
Celkem: A+B=7,920 [C]m2

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství
- očištění podkladu
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

79 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 15,500 513,00 7 951,50

VČETNĚ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. 40 MM, FR. 4-8 MM

před budovou České pošty: 7,3m2=7,300 [A]m2
před domem č. p. 244: 1,2m2=1,200 [B]m2
za římsou na vtoku: 7,0m2=7,000 [C]m2
Celkem: A+B+C=15,500 [D]m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
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- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

80 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE
Z KAM

M2 8,800 672,00 5 913,60

VČETNĚ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. 40 MM, FR. 4-8 MM

před budovou České pošty: 8,8m2=8,800 [A]m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

81 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO
LOŽE Z KAM

M2 1,600 1 105,00 1 768,00

VAROVNÝ PÁS, VČETNĚ ŠTĚRKOPÍSKOVÉHO LOŽE TL. 40 MM, FR. 4-8 MM

0,4m*4,0m=1,600 [A]m2

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 171 374,605

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů6

82 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 21,463 20,00 429,26

chodníková římsa
na vtoku: 3,72m*2,47m=9,188 [A]m2
na výtoku: 4,9m*2,505m=12,275 [B]m2
Celkem: A+B=21,463 [C]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy

83 626116 R REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 60MM

M2 3,104 6 394,00 19 846,98

10% pohledové plochy regulační zdi
na vtoku u opěry O2: 2,5m*5,8m*0,1=1,450 [A]m2
na výtoku u opěry O1: 1,3m*3,5m*0,1=0,455 [B]m2
na výtoku u opěry O2: 2,35m*5,1m*0,1=1,199 [C]m2
Celkem: A+B+C=3,104 [D]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

84 626216 R REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU
JEDNOVRST TL 60MM

M2 0,657 6 577,00 4 321,09
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10% pohledové plochy regulační zdi
na vtoku u opěry O2: 0,6m*5,8m*0,1=0,348 [A]m2
na výtoku u opěry O1: 0,3m*3,5m*0,1=0,105 [B]m2
na výtoku u opěry O2: 0,4m*5,1m*0,1=0,204 [C]m2
Celkem: A+B+C=0,657 [D]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

85 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 31,964 68,00 2 173,55

ADHEZNÍ MŮSTEK - PASIVACE OBNAŽENÉ VÝZTUŽE PO OTRYSKÁNÍ (INHIBITOR
KOROZE)

85% pohledové plochy regulační zdi
na vtoku u opěry O2: (2,5m+0,6m)*5,8m*0,85=15,283 [A]m2
na výtoku u opěry O1: (1,3m+0,3m)*3,5m*0,85=4,760 [B]m2
na výtoku u opěry O2: (2,35m+0,4m)*5,1m*0,85=11,921 [C]m2
Celkem: A+B+C=31,964 [D]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

86 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 37,605 244,00 9 175,62

100% pohledové plochy regulační zdi
na vtoku u opěry O2: (2,5m+0,6m)*5,8m=17,980 [A]m2
na výtoku u opěry O1: (1,3m+0,3m)*3,5m=5,600 [B]m2
na výtoku u opěry O2: (2,35m+0,4m)*5,1m=14,025 [C]m2
Celkem: A+B+C=37,605 [D]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
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položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

87 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 5,000 2 513,00 12 565,00

POVRCHOVÁ BANDÁŽ TRHLIN

regulační zdi
na vtoku u opěry O2: 2,0m=2,000 [A]m
na výtoku: 1,0m+2,0m=3,000 [B]m
Celkem: A+B=5,000 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění trhliny
provedení vlastní injektáže
potřebná lešení a podpěrné konstrukce

88 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU M2 15,500 1 067,00 16 538,50

100% pohledové plochy regulační zdi
na vtoku u opěry O1: (2,5m+0,6m)*5,0m=15,500 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 65 050,006

Přidružená stavební výroba7

89 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S
PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2 73,578 851,00 62 614,88

NAIP TL. 5 MM
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izolace NK: 6,55m*11,16m=73,098 [A]m2
přetažení izolace na zavěšené křídlo O1: 1,6m*0,3m=0,480 [B]m2
Celkem: A+B=73,578 [C]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

90 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 14,676 235,00 3 448,86

ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU

ochrana izolace pod římsou
na vtoku: 2,5m*2,935m=7,338 [A]m2
na výtoku: 2,5m*2,935m=7,338 [B]m2
Celkem: A+B=14,676 [C]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

91 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 124,382 64,00 7 960,45

GEOTEXTILIE MIN. 600 G/M2



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 46
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

v rubu
opěra O1: (0,45m+0,5m+2,6m)*10,745m=38,145 [A]m2
opěra O2: (0,45m+0,5m+2,6m)*11,155m=39,600 [B]m2
zavěšené křídlo opěry O1: 3,7m2=3,700 [C]m2
regul. zídka na výtoku u opěry O1: (0,4m+0,735m+1,6m)*2,0m=5,470 [D]m2
v líci
opěra O1: (0,45m+0,5m+0,58m)*10,745m=16,440 [E]m2
opěra O2: (0,45m+0,5m+0,58m)*11,155m=17,067 [F]m2
zavěšené křídlo opěry O1: 1,8m2=1,800 [G]m2
regul. zídka na výtoku u opěry O1: (0,4m+0,3m+0,38m)*2,0m=2,160 [H]m2
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=124,382 [I]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

92 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 8,100 438,00 3 547,80

NA PŘÍMÝ PŘÍKAZ TDI

na levobřežní zdi na vtoku: 5,6m=5,600 [A]m
na levobřežní zdi na výtoku: 2,5m=2,500 [B]m
Celkem: A+B=8,100 [C]m

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiá
kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

93 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 32,497 264,00 8 579,21

hydrofobní nátěr římsy
na vtoku: (0,15m+2,47m+0,65m+0,3m)*3,72m-(0,15m+0,15m)*3,72m=12,164 [A]m2
na výtoku: (0,15m+2,505m+0,65m+0,3m)*4,9m-(0,15m+0,15m)*4,9m=16,195 [B]m2
nátěr NK: (0,425m+0,280m)*2*2,935m=4,138 [C]m2
Celkem: A+B+C=32,497 [D]m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 47
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

94 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 2,586 450,00 1 163,70

obrubníková hrana římsy
na vtoku: (0,15m+0,15m)*3,72m=1,116 [A]m2
na výtoku: (0,15m+0,15m)*4,9m=1,470 [B]m2
Celkem: A+B=2,586 [C]m2

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba 87 314,907

Potrubí8

95 87434.a POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 11,400 588,00 6 703,20

PVC DN 200 SN8

náhrada stávajícího potrubí na vtoku vlevo i vpravo: 5,5m+5,9m=11,400 [A]m

96 87434.b POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 3,200 657,00 2 102,40

PLNÁ TRUBKA HDPE DN180 MM, VČETNĚ VYPLNĚNÍ PROSTORU MEZI VRTEM A
POTRUBÍM CEMENTOVOU MALTOU MC10

vyústění drenáže skrz opěru
opěra O1: 2*0,8m=1,600 [A]m
opěra O2: 2*0,8m=1,600 [B]m
Celkem: A+B=3,200 [C]m

97 87434.c POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 14,000 639,00 8 946,00

PLNÁ TRUBKA PVC DN 200 MM

vyústění uličních vpusti: 6,5m+7,5m=14,000 [A]m

98 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 22,000 228,00 5 016,00

POLODĚROVANÁ TRUBKA HDPE DN 150 MM
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podélná drenáž
za opěrou O1: 10,8m=10,800 [A]m
za opěrou O2: 11,2m=11,200 [B]m
Celkem: A+B=22,000 [C]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

200 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 0,000 127,00 0,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 49
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2
MODERNIZACE MOSTU EV. Č. 26815-2

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Úprava založení mostuZBV 15 30,760 3 906,52
nutno změnit, původní se nevejdou do armatur říms

30,76=30,760 [A]

aktuální množství 3 906,5230,760

99 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 30,760 327,00 10 058,52

DN 110/90 MM

rezervní chráničky
chodníková římsa vlevo: 3ks*3,72m=11,160 [A]m
chodníková římsa vpravo: 4ks*4,9m=19,600 [B]m
Celkem: A+B=30,760 [C]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:
Úprava založení mostuZBV 15 -30,760 -10 058,52
-30,76=-30,760 [A]

aktuální množství 0,000,000
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100 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 2,000 276,00 552,00

prostup pro drenáž
opěra O1: 2*0,5m=1,000 [A]m
opěra O2: 2*0,5m=1,000 [B]m
Celkem: A+B=2,000 [C]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

101 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 2,200 753,00 1 656,60

prostup pro potrubí z uliční vpusti
opěra O1: 2*0,5m=1,000 [A]m
prostup pro stávající vyústění potrubí
opěra O1: 2*0,6m=1,200 [B]m
Celkem: A+B=2,200 [C]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

102 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 0,600 1 604,00 962,40

prostup pro stávající vyústění potrubí
opěra O2: 0,6m=0,600 [A]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

103 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 3,720 351,00 1 305,72

chodníková římsa vlevo: 1ks*3,72m=3,720 [A]m

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

104 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 10 007,00 20 014,00

POKLOP 500 X 500 MM

2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí 51 164,848

Ostatní konstrukce a práce9

105 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 8,600 189,00 1 625,40

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

odstranění stávajícího trubkového zábradlí na mostě
na vtoku: 3,8m=3,800 [A]m
na výtoku: 4,8m=4,800 [B]m
Celkem: A+B=8,600 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

106 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 8,920 5 289,00 47 177,88

VÝŠKY 1,1 M
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na chodníkové římse na vtoku: 3,92m=3,920 [A]m
na chodníkové římse na výtoku: 5,0m=5,000 [B]m
Celkem: A+B=8,920 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

ZBV:
Úprava založení mostuZBV 15 0,880 4 654,32
0,88=0,880 [A]

aktuální množství 51 832,209,800

107 912282 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ
MONTÁŽ

KUS 5,000 630,00 3 150,00

5ks=5,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- očištění
- nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

108 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 259,00 2 518,00

2ks=2,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

109 91356 R LETOPOČET VÝSTAVBY KUS 2,000 3 967,00 7 934,00

GUMOVÁ MATRICE PRO VYZNAČENÍ LETOPOČTU

Technická specifikace: -  všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál
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110 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS 1,000 50,00 50,00

A30 + A31a: 1ks=1,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

111 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

KUS 2,000 50,00 100,00

A30 + A31a: 1ks=1,000 [A]ks
evidenční číslo mostu: 1ks=1,000 [B]ks
Celkem: A+B=2,000 [C]ks

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

112 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 1,616 24 293,00 39 257,49

za římsou na vtoku: 0,2*0,8*(4,4m+4,4m)=1,408 [A]m3
za římsou vpravo na výtoku: 0,2*0,8*1,3m=0,208 [B]m3
Celkem: A+B=1,616 [C]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

113 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 4,700 365,00 1 715,50

OBRUBNÍK 100/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU
MC25 XF4

u domu č. p. 244: 4,7m=4,700 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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ZBV:
chodníkyZBV 26 8,000 2 920,00
8=8,000 [A]

aktuální množství 4 635,5012,700

114 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ
100MM

M 4,700 505,00 2 373,50

OBRUBNÍK 100/250/1000 MM DO PROSTŘEDÍ XF4, VČ. SPÁROVÁNÍ CEM. MALTOU
MC25 XF4

na vtoku vpravo: 4,7m=4,700 [A]m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

ZBV:
chodníkyZBV 26 14,000 7 070,00
14=14,000 [A]

aktuální množství 9 443,5018,700

115 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M 7,150 378,00 2 702,70

MATERIÁL ZE STAVBY, ZPĚTNÉ OSAZENÍ

před budovou České pošty: 7,15m=7,150 [A]m

Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se
uvede v položkách 9172 až 9177.

116 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 16,200 80,00 1 296,00
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oddělující řez
ve stávající vozovce: 6,0m+8,0m=14,000 [A]m
v chodníku před Českou poštou: 2,2m=2,200 [B]m
Celkem: A+B=16,200 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

117 91913 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2 6,400 2 515,00 16 096,00

řezání regulačních zdí před demolicí stávajícího mostu
na vtoku: 2,9m2=2,900 [A]m2
na výtoku: 1,0m2+2,5m2=3,500 [B]m2
Celkem: A+B=6,400 [C]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku, včetně spotřeby vody

118 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 6,800 121,00 822,80

mezi opěrou a regul. zdmi na vtoku
u opěry O1: 2,0m2=2,000 [A]m2
u opěry O2: 1,8m2=1,800 [B]m2
mezi opěrou a regul. zdmi na výtoku
u opěry O1: 1,3m2=1,300 [C]m2
u opěry O2: 1,7m2=1,700 [D]m2
Celkem: A+B+C+D=6,800 [E]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

119 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 0,325 708,00 230,10

oddilatování budovy č. p. 247: 0,5m*0,65m=0,325 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

120 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO
1000MM2

M 52,270 327,00 17 092,29

ROZMĚR 20 X 50 MM
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výplň řezané spáry ve vozovce v místě napojení na stávající vozovku: 6,0m+6,59m=12,590 [A]m
výplň řezané spáry ve vozovce na mostě: 2*6,63m=13,260 [B]m
podél římsy na vtoku: 3,72m=3,720 [C]m
podél římsy na výtoku: 4,9m=4,900 [D]m
podél obrubníku před domem č. p. 244: 10,65m=10,650 [E]m
podél obrubníku před budovou České pošty: 7,15m=7,150 [F]m
Celkem: A+B+C+D+E+F=52,270 [G]m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

121 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM
PRŮŘEZU DO 400MM2

M 14,900 208,00 3 099,20

těsnění dil. spáry opěr a regul. zdí na vtoku
u opěry O1: 4,2=4,200 [A]m
u opěry O2: 4,0m=4,000 [B]m
těsnění dil. spáry opěr a regul. zdí na výtoku
u opěry O1: 2,9m=2,900 [C]m
u opěry O2: 3,8m=3,800 [D]m
Celkem: A+B+C+D=14,900 [E]m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

122 931337 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ PŘES
800MM2

M 1,150 620,00 713,00

těsnění dilatační spáry u budovy č. p. 247: 0,5m+0,65m=1,150 [A]m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

123 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 8,620 161,00 1 387,82

předtěsnění
podél římsy na vtoku: 3,72m=3,720 [A]m
podél římsy na výtoku: 4,9m=4,900 [B]m
Celkem: A+B=8,620 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
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124 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 145,176 99,00 14 372,42

trny betonových prahů kotvených do dříku regul. zdí:
na vtoku: (12ks+11ks)*2ks*1,578kg/m*1,0m=72,588 [A]kg
na výtoku:  (12ks+11ks)*2ks*1,578kg/m*1,0m=72,588 [B]kg
Celkem: A+B=145,176 [C]kg

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a
její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a  montážních  sestav,  včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.
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125 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ M2 15,500 310,00 4 805,00

DO 800 BAR

100% pohledové plochy regulační zdi
na vtoku u opěry O1: (2,5m+0,6m)*5,0m=15,500 [A]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

126 938544 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000
BARŮ

M2 56,305 405,00 22 803,53

DO 1500 BAR

100% pohledové plochy regulační zdi
na vtoku u opěry O2: (2,5m+0,6m)*5,8m+(2,5m+0,6m)*5,0m=33,480 [A]m2
na výtoku u opěry O1: (1,3m+0,3m)*5,5m=8,800 [B]m2
na výtoku u opěry O2: (2,35m+0,4m)*5,1m=14,025 [C]m2
Celkem: A+B+C=56,305 [D]m2

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

127 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP 55,000 109,00 5 995,00

pro sanaci nábřežních zdí: 2*5,5m2*5,0m=55,000 [A]m3

Technická specifikace: Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

128 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 51,083 2 006,00 102 472,50

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V
POLOŽCE 014102.b

spodní stavba - část pod vozovkou
základ opěry O1: 1,3m*6,2m*0,8m=6,448 [A]m3
dřík opěry O1: 1,0m*6,2m*2,1m=13,020 [B]m3
základ opěry O2: 1,3m*6,2m*0,8m=6,448 [C]m3
dřík opěry O2: 0,85m*6,2m*2,1m=11,067 [D]m3
spodní stavba - rozšířená část pod chodníkem na výtoku
pravobřežní opěra O1 a křídlo: 4,7m2*3,0m=14,100 [E]m3
Celkem: A+B+C+D+E=51,083 [F]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

129 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 33,171 1 730,00 57 385,83

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V
POLOŽCE 014102.b
S DŮRAZEM NA ELIMINACI VIBRACÍ VIZ. TZ

spodní stavba - rozšířená část pod chodníkem na vtoku
základ opěry O1: 1,3m*3,5m*0,8m=3,640 [A]m3
dřík opěry O1: 1,0m*3,5m*2,4m=8,400 [B]m3
základ opěry O2: 1,3m*3,6m*0,8m=3,744 [C]m3
dřík opěry O2: 1,0m*3,6m*2,4m=8,640 [D]m3
spodní stavba - rozšířená část pod chodníkem na výtoku
základ opěry O2: 1,3m*2,6m*0,8m=2,704 [E]m3
dřík opěry O2: 1,0m*2,6m*2,3m=5,980 [F]m3
bet. sloupek zábradlí: 0,23m*0,23m*1,2m=0,063 [G]m3
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=33,171 [H]m3

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

130 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 15,527 3 209,00 49 826,14

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, POPLATEK ZA SKLÁDKU UVEDEN V
POLOŽCE 014102.b
S DŮRAZEM NA ELIMINACI VIBRACÍ VIZ. TZ

žb. nosná konstrukce: 4,8m2*2,8m+1,84m*2,7m*0,42m=15,527 [A]m3
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

131 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M 8,100 85,00 688,50

VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU, VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

na levobřežní zdi na vtoku: 5,6m=5,600 [A]m
na levobřežní zdi na výtoku: 2,5m=2,500 [B]m
Celkem: A+B=8,100 [C]m

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

132 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 1 806,00 1 806,00

ODSTRANĚNÍ POKLOPU, VČETNĚ ODVOZU A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU

1ks=1,000 [A]ks

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

133 99685 R DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VJEZDOVÉ BRÁNY KPL 2,000 34 295,00 68 590,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO201.1
SO201.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DEMONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ A OBNOVA PKO

příjezdová brána u budovy České pošty: 1ks=1,000 [A]ks
příjezdová brána u budovy č. p. 251: 1ks=1,000 [B]ks
Celkem: A+B=2,000 [C]ks

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:
- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Ostatní konstrukce a práce 492 730,929

4 336 329,43Celkem:
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Kč3 960 240,82Cena s daní:

Kč687 314,52DPH:

Kč3 272 926,30Cena celková:

Kč3 500 098,71Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO211

Objekt: SO211

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč3 272 926,30Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 2
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 339,066 296,00 396 363,54

Zemina a kamení (17 05 04)

hmotnost 2t/m3
Objem z položek:
131838 666=666,000 [A]
264815 50*(3,14*0,15*0,15)=3,533 [B]

Celkem: A+B=669,533 [C]

Přepočet na tuny:
2*C=1 339,066 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 396 363,540

Zemní práce1

2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE
URČENÍ ZHOTOVITELE

M3 666,000 725,00 482 850,00

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v
položce
č. 014102

Výkop pro zeď:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

délka*plocha průměr[m*m2]:
(2,5+33+1,5)*(18)=666,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 31,200 22 620,00
12*1,3*2=31,200 [A]

aktuální množství 505 470,00697,200

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 544,030 856,00 465 689,68

vč. zkoušek hutnění



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 4
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.06-08

Nepropustná před zdí
délka*plocha prum*[m*m2]:
(2,5+33+1,5)*(2,3)=85,100 [A]

Zásyp těsnící folie:
dvě vrstvy ŠP 0,15m
Provedení viz výkresy C.3.06-08

délka*šířka*tl [m*m*m]:
33*3,9*(2*0,15)=38,610 [B]

Zásyp za zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.06-08

délka*plocha [m*m2]:
(2,5+33+1,5)*(12,5-(0,3*3,8))=420,320 [C]

Celkem: A+B+C=544,030 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

hutnění nesoudržných na Id=0,9

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 31,200 26 707,20
12*1,3*2=31,200 [A]

aktuální množství 492 396,88575,230

Zemní práce 997 866,881

Základy2

100 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 0,000 410,00 0,00
Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 4,200 1 722,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 1 722,004,200

4 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,300 2 788,00 9 200,40

drenážní beton:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

odvodnění
délka*plocha [m*m2]:
33*0,1=3,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2,525 33 929,00 85 670,73

záporové pažení z HEA 220
hmotnost 50,5 kg/m
Provedení viz výkresy C.3.06-08

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]
5*10*50,5=2 525,000 [A]

A/1000-přepočet na tuny:
A/1000=2,525 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich
odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

ZBV:
skutečnostZBV 38 -0,775 -26 294,98
-0,775=-0,775 [A]

aktuální množství 59 375,751,750

6 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 24,000 1 151,00 27 624,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. likvidace výdřevy po demontáži

Provedení viz výkresy C.3.06-08

délka*výška [m*m]:
6*4=24,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

ZBV:
skutečnostZBV 38 -7,200 -8 287,20
-7,2=-7,200 [A]

aktuální množství 19 336,8016,800

7 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 50,000 2 242,00 112 100,00

vrty pro záporové pažení z HEA 220
Provedení viz výkresy C.3.06-08

počet*délka [m]
5*10=50,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

skutečnostZBV 38 -15,000 -33 630,00
-15=-15,000 [A]

aktuální množství 78 470,0035,000

8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 46,200 6 789,00 313 651,80

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.06-08
C30/37 XC2, XA2

základ
délka*plocha [m*m2]:
33*1,4=46,200 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 -5,770 -39 172,53
40,43=40,430 [A]

A-46,2=-5,770 [B]

aktuální množství 274 479,2740,430

9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 6,930 32 731,00 226 825,83

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
46,2*150=6 930,000 [A]

na tuny:
0,001*A=6,930 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 -0,865 -28 312,32
6,065=6,065 [A]

A-6,93=-0,865 [B]

aktuální množství 198 513,526,065

101 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 0,000 36,00 0,00
Technická specifikace: Položka zahrnuje:

- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 17,430 627,48
4,15*4,2=17,430 [A]

aktuální množství 627,4817,430

Základy 641 725,222

Svislé konstrukce3

10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 16,500 12 068,00 199 122,00
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.06-08
C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:
33*0,5=16,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 -3,500 -42 238,00
-3,5=-3,500 [A]

aktuální množství 156 884,0013,000
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 3,300 33 194,00 109 540,20

Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu
16,5*200=3 300,000 [A]

na tuny:
0,001*A=3,300 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 -0,800 -26 555,20
-0,8=-0,800 [A]

aktuální množství 82 985,002,500
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37 (B37)

M3 42,900 8 327,00 357 228,30

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.06-08
C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík
délka*plocha [m*m2]:
33*1,3=42,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 -8,900 -74 110,30
-8,9=-8,900 [A]
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 283 118,0034,000

13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 6,435 32 790,00 211 003,65

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
42,9*150=6 435,000 [A]

na tuny:
0,001*A=6,435 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 -1,435 -47 053,65
-1,435=-1,435 [A]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

aktuální množství 163 950,005,000

Svislé konstrukce 686 937,003

Vodorovné konstrukce4

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 16,500 3 183,00 52 519,50

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

pod základem
délka*plocha [m*m2]:
33*0,5=16,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,010

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

102 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,000 1 022,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 1,008 1 030,18

4,2*0,8*0,3=1,008 [A]

aktuální množství 1 030,181,008

15 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 16,500 3 691,00 60 901,50

výplňový beton C12/15 XO:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

pod drenážní trubkou:
délka*plocha [m*m2]:
33*0,5=16,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

103 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,000 1 540,00 0,00
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 7,560 11 642,40
4,2*2,25*0,8=7,560 [A]

aktuální množství 11 642,407,560

Vodorovné konstrukce 126 093,584

Přidružená stavební výroba7

16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 762,300 181,00 137 976,30

Alp+2xAln:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy
ks*délka*šířka[m*m]
2*(33*(5,2+2,5))=508,200 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační
délka*šířka[m*m]
33*(5,2+2,5)=254,100 [B]

Celkem: A+B=762,300 [C]
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE
FÓLIÍ

M2 128,700 196,00 25 225,20

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

folie
délka*šířka [m*m]:
33*3,9=128,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 254,100 62,00 15 754,20
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:
souvisí s položkou 711221
Provedení viz výkresy C.3.06-08

plocha-převzato z položky 711221:
254,1=254,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 75,900 254,00 19 278,60

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

délka*výška [m*m]:
33*2,3=75,900 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 33,000 433,00 14 289,00

ochraný nátěr říms:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

délka*šířka [m*m]:
33*1,8=59,400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba 212 523,307

Potrubí8

21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 6,000 677,00 4 062,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vyústění odvodnění:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

délka*ks [m]:
1*6=6,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 33,033 160,00 5 285,28

drenážní trubka:
Provedení viz výkresy C.3.06-08

délka*sklon [m]:
33*1,001=33,033 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí 9 347,288

Ostatní konstrukce a práce9

23 9112B1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 33,000 5 089,00 167 937,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :
Provedení viz výkresy C.3.06-08
povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.14 Řešení ochrany konstrukcí

délka [m]:
33=33,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

dřevoocelové mostní zábradlí kompletní dodávka

104 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 0,000 555,00 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO211
SO211

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 02 31,000 17 205,00

aktuální množství 17 205,0031,000

104 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU
TL 100MM

M 0,000 555,00 0,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

ZBV:
skutečnostZBV 38 30,500 16 927,50
30,50=30,500 [A]

aktuální množství 16 927,5030,500

Ostatní konstrukce a práce 202 069,509

3 272 926,30Celkem:
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Kč3 632 602,54Cena s daní:

Kč630 451,68DPH:

Kč3 002 150,86Cena celková:

Kč3 297 856,25Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce opěrné zdi v km 6,800

Rekonstrukce opěrné zdi v km 6,800

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO214

Objekt: SO214

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč3 002 150,86Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO214
SO214

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 685,608 307,00 210 481,66

Zemina a kamení (17 05 04)

hmotnost 2t/m3
Objem z položek:
131838 325=325,000 [A]
264815 252*(3,14*0,15*0,15)=17,804 [B]

Celkem: A+B=342,804 [C]

Přepočet na tuny:
2*C=685,608 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 210 481,660

Zemní práce1

2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE
URČENÍ ZHOTOVITELE

M3 325,000 759,00 246 675,00

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v
položce
č. 014102

Výkop pro zeď:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

délka*plocha průměr[m*m2]:
(23+3+5+1,5)*(10)=325,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO214
SO214

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 175,825 895,00 157 363,38

vč. zkoušek hutnění
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO214
SO214

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.12-14

Nepropustná před zdí
délka*plocha prum*[m*m2]:
(23+3+5+1,5)*(2,5)=81,250 [A]

Zásyp těsnící folie:
dvě vrstvy ŠP 0,15m
Provedení viz výkresy C.3.12-14

délka*šířka*tl [m*m*m]:
(23+3)*1,5*(2*0,15)=11,700 [B]

Zásyp za zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.12-14

délka*plocha [m*m2]:
((23+3+5+1,5)*(3-(0,3*1,5))=82,875 [C]

Celkem: A+B+C=175,825 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO214
SO214

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

hutnění nesoudržných na Id=0,9

Zemní práce 404 038,381

Základy2

4 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,800 2 898,00 8 114,40

drenážní beton:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

odvodnění
délka*plocha [m*m2]:
(23+5)*0,1=2,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 13,080 35 260,00 461 200,80

záporové pažení z HEA 200
hmotnost 50,5 kg/m
Provedení viz výkresy C.3.12-14

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]
37*7*50,5=13 079,500 [A]

A/1000-přepočet na tuny:
A/1000=13,080 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich
odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 93,600 1 234,00 115 502,40

vč. likvidace výdřevy po demontáži

Provedení viz výkresy C.3.12-14

délka*výška [m*m]:
36*2,6=93,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

7 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 252,000 2 330,00 587 160,00

vrty pro záporové pažení z HEA 200
Provedení viz výkresy C.3.12-14

počet*délka [m]
36*7=252,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 28,000 7 056,00 197 568,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO214
SO214

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.12-14
C30/37 XC2, XA2

základ
délka*plocha [m*m2]:
(23+5)*1=28,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:
schodištěZBV 40 -8,400 -59 270,40
-8,4=-8,400 [A]

aktuální množství 138 297,6019,600
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 4,200 34 015,00 142 863,00

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
28*150=4 200,000 [A]

na tuny:
0,001*A=4,200 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
schodištěZBV 40 -1,260 -42 858,90
-1,26=-1,260 [A]

aktuální množství 100 004,102,940
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Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy 1 410 279,302

Svislé konstrukce3

10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 14,000 12 541,00 175 574,00

Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.12-14
C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:
(23+5)*0,5=14,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO214
SO214

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

schodištěZBV 40 -4,200 -52 672,20
-4,2=-4,200 [A]

aktuální množství 122 901,809,800

11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 2,800 34 496,00 96 588,80

Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu
14*200=2 800,000 [A]

na tuny:
0,001*A=2,800 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
schodištěZBV 40 -0,840 -28 976,64
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Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-0,84=-0,840 [A]

aktuální množství 67 612,161,960

12 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37 (B37)

M3 36,400 8 653,00 314 969,20

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.12-14
C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík
délka*plocha [m*m2]:
(23+5)*1,3=36,400 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
schodištěZBV 40 -10,920 -94 490,76
-10,92=-10,920 [A]

aktuální množství 220 478,4425,480

13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 5,460 34 076,00 186 054,96

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
36,4*150=5 460,000 [A]

na tuny:
0,001*A=5,460 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
schodištěZBV 40 -1,638 -55 816,49
-1,638=-1,638 [A]

aktuální množství 130 238,473,822

Svislé konstrukce 541 230,873

Vodorovné konstrukce4

101 43119 SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH M3 0,000 20 000,00 0,00

DEMONTÁŽ,NOVÉ USAZENÍ,VČ.SPOJOVACÍCH MATERIÁLŮ

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením.

ZBV:
schodištěZBV 40 1,700 34 000,00
1,7=1,700 [A]

aktuální množství 34 000,001,700

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 14,000 3 307,00 46 298,00

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

pod základem
délka*plocha [m*m2]:
(23+5)*0,5=14,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 14,000 3 835,00 53 690,00

výplňový beton C12/15 XO:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

pod drenážní trubkou:
délka*plocha [m*m2]:
(23+5)*0,5=14,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
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- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce 133 988,004

Přidružená stavební výroba7

16 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 478,800 189,00 90 493,20

Alp+2xAln:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy
ks*délka*šířka[m*m]
2*((23+5)*(3,5+2,2))=319,200 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační
délka*šířka[m*m]
(23+5)*(3,5+2,2)=159,600 [B]

Celkem: A+B=478,800 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

17 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE
FÓLIÍ

M2 42,000 203,00 8 526,00

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

folie
délka*šířka [m*m]:
(23+5)*1,5=42,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 159,600 64,00 10 214,40

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:
souvisí s položkou 711221
Provedení viz výkresy C.3.12-14

plocha-převzato z položky 711221:
159,6=159,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
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- zřízení ochrany izolace

100 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2 0,000 438,00 0,00
Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiá

kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

ZBV:
schodištěZBV 40 10,000 4 380,00
10=10,000 [A]

aktuální množství 4 380,0010,000

19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 33,600 264,00 8 870,40

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

délka*výška [m*m]:
(23+5)*1,2=33,600 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 50,400 450,00 22 680,00

ochraný nátěr říms:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

délka*šířka [m*m]:
(23+5)*1,8=50,400 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba 145 164,007
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Potrubí8

21 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 6,000 704,00 4 224,00

Vyústění odvodnění:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

délka*ks [m]:
1*6=6,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

22 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 28,028 166,00 4 652,65

drenážní trubka:
Provedení viz výkresy C.3.12-14

délka*sklon [m]:
(23+5)*1,001=28,028 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
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upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí 8 876,658

Ostatní konstrukce a práce9

23 9112B1 1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 28,000 5 289,00 148 092,00

- vč. PKO RAL 7011

Ocelové mostní zábradlí se svislou výplní :
Provedení viz výkresy C.3.12-14
povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.14 Řešení ochrany konstrukcí

délka [m]:
(23+5)=28,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

dřevoocelové mostní zábradlí kompletní dodávka

Ostatní konstrukce a práce 148 092,009

3 002 150,86Celkem:
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Kč4 645 845,03Cena s daní:

Kč806 303,68DPH:

Kč3 839 541,35Cena celková:

Kč4 196 325,80Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO218

Objekt: SO218

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč3 839 541,35Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 853,564 307,00 262 044,15

Zemina a kamení (17 05 04)

hmotnost 2t/m3
Objem z položek:
131838 407=407,000 [A]
264815 280*(3,14*0,15*0,15)=19,782 [B]

Celkem: A+B=426,782 [C]

Přepočet na tuny:
2*C=853,564 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 262 044,150

Zemní práce1

2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE
URČENÍ ZHOTOVITELE

M3 407,000 759,00 308 913,00

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v
položce
č. 014102.1

Výkop pro zeď:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

délka*plocha průměr[m*m2]:
(1,5+34+1,5)*(11)=407,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 241,965 895,00 216 558,68

vč. zkoušek hutnění
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zásyp před zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.20-22

Nepropustná před zdí
délka*plocha prum*[m*m2]:
(1,5+34+2)*(2,5)=93,750 [A]

Zásyp těsnící folie:
dvě vrstvy ŠP 0,15m
Provedení viz výkresy C.3.20-22

délka*šířka*tl [m*m*m]:
(34)*1,7*(2*0,15)=17,340 [B]

Zásyp za zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.20-22

délka*plocha [m*m2]:
((1,5+34+2)*(4-(0,3*1,7))=130,875 [C]

Celkem: A+B+C=241,965 [D]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

hutnění nesoudržných na Id=0,9

Zemní práce 525 471,681

Základy2

4 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 3,400 2 898,00 9 853,20

drenážní beton:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

odvodnění
délka*plocha [m*m2]:
(34)*0,1=3,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

5 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 14,140 35 260,00 498 576,40

záporové pažení z HEA 220
hmotnost 50,5 kg/m
Provedení viz výkresy C.3.20-22

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]
40*7*50,5=14 140,000 [A]

A/1000-přepočet na tuny:
A/1000=14,140 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich
odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
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Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

6 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 136,500 1 196,00 163 254,00

vč. likvidace výdřevy po demontáži

Provedení viz výkresy C.3.20-22

délka*výška [m*m]:
39*3,5=136,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

7 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 280,000 2 330,00 652 400,00

vrty pro záporové pažení z HEA 220
Provedení viz výkresy C.3.20-22

počet*délka [m]
40*7=280,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

8 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 40,812 7 056,00 287 969,47
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Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.20-22
C30/37 XC2, XA2

základ
délka*plocha [m*m2]:
(34,01)*1,2=40,812 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:
svodidlo, narovnání dle RDSZBV 25 -0,882 -6 223,39
-0,882=-0,882 [A]

aktuální množství 281 746,0839,930
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Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 6,123 34 015,00 208 273,85

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
40,82*150=6 123,000 [A]

na tuny:
0,001*A=6,123 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
svodidlo, narovnání dle RDSZBV 25 -1,720 -58 505,80
-1,72=-1,720 [A]

aktuální množství 149 768,054,403
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy 1 755 597,732

Svislé konstrukce3

10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 17,005 12 541,00 213 259,71

Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.20-22
C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:
(34,01)*0,5=17,005 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

svodidlo, narovnání dle RDSZBV 25 -10,745 -134 753,05
-10,745=-10,745 [A]

aktuální množství 78 506,666,260

11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 3,420 34 496,00 117 976,32

Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu
17,1*200=3 420,000 [A]

na tuny:
0,001*A=3,420 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
svodidlo, narovnání dle RDSZBV 25 -1,120 -38 635,52
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-1,12=-1,120 [A]

aktuální množství 79 340,802,300

12 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37 (B37)

M3 44,213 8 653,00 382 575,09

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.20-22
C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík
délka*plocha [m*m2]:
(34,01)*1,3=44,213 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 12
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
svodidlo, narovnání dle RDSZBV 25 -9,123 -78 941,32
-9,123=-9,123 [A]

aktuální množství 303 633,7735,090

13 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 6,633 34 076,00 226 026,11

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
44,22*150=6 633,000 [A]

na tuny:
0,001*A=6,633 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
svodidlo, narovnání dle RDSZBV 25 -2,097 -71 457,37
-2,097=-2,097 [A]

aktuální množství 154 568,744,536

Svislé konstrukce 616 049,973

Vodorovné konstrukce4

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 17,005 3 307,00 56 235,54

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

pod základem
délka*plocha [m*m2]:
(34,01)*0,5=17,005 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 17,005 3 835,00 65 214,18

výplňový beton C12/15 XO:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

pod drenážní trubkou:
délka*plocha [m*m2]:
(34,01)*0,5=17,005 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 17,000 2 821,00 47 957,00
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO218
SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zához z lomového kamene:
Provedení viz výkresy C.3.20-22
min hmotnost 200kg/ks, spáry prosypat štěrkodrtí, vyklínování menšími kameny

před zdí
délka*plocha [m*m2]:
34*0,5=17,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce 169 406,724

Přidružená stavební výroba7

17 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 652,992 189,00 123 415,49

Alp+2xAln:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy
ks*délka*šířka[m*m]
2*((34,01)*(4,2+2,2))=435,328 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační
délka*šířka[m*m]
(34,01)*(4,2+2,2)=217,664 [B]

Celkem: A+B=652,992 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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SO218

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

18 711227 IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ Z PE
FÓLIÍ

M2 51,015 203,00 10 356,05

těsnící folie ve vrstvě ŠP-GEOMEMBRÁNA S PEVNOSTÍ min20kN/m S PROTAŽENÍM min 20%:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

folie
délka*šířka [m*m]:
(34,01)*1,5=51,015 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 218,000 64,00 13 952,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:
souvisí s položkou 711221
Provedení viz výkresy C.3.20-22

plocha-převzato z položky 711221:
218=218,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení ochrany izolace

20 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 54,416 264,00 14 365,82

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

délka*výška [m*m]:
(34,01)*1,6=54,416 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 61,218 450,00 27 548,10

ochraný nátěr říms:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

délka*šířka [m*m]:
(34,01)*1,8=61,218 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba 189 637,467

Potrubí8

22 81434 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 200MM M 5,000 704,00 3 520,00

Vyústění odvodnění:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

délka*ks [m]:
1*5=5,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 18
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800
Rekonstrukce opěrné zdi v km 8,800

Stavba:
Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

23 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 34,034 166,00 5 649,64

drenážní trubka:
Provedení viz výkresy C.3.20-22

délka*sklon [m]:
(34)*1,001=34,034 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

Potrubí 9 169,648

Ostatní konstrukce a práce9
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24 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

M 34,000 7 933,00 269 722,00

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého svodidla podléha schválení investorem

Ocelové zábradelní svodidlo se svislou výplní, úroveň zadržení H2 :
Provedení viz výkresy C.3.20-22
povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.14 Řešení ochrany konstrukcí
provedení dle TP203 včetně ukončení náběhem do země a napojení na stávaící svodidlo

délka [m]:
34=34,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné
nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

ZBV:
svodidlo, narovnání dle RDSZBV 25 4,000 31 732,00
4=4,000 [A]

aktuální množství 301 454,0038,000

25 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 17,000 630,00 10 710,00

Odrazky na ocelové zábradelní svodidlo :
Provedení viz výkresy C.3.20-22

á2m
ks [m]:
34/2=17,000 [A]

Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi
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Ostatní konstrukce a práce 312 164,009

3 839 541,35Celkem:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 1
3.6.1.10

Kč1 355 881,44Cena s daní:

Kč235 318,27DPH:

Kč1 120 563,17Cena celková:

Kč1 380 522,39Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,420

Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,420

Rozpočet:

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice

SO219

Objekt: SO219

Stavba: Varian JÚ 16084

SOUPIS PRACÍ

Kč1 120 563,17Náklad na měrnou jednotku:

1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 227,348 307,00 69 795,84

Zemina a kamení (17 05 04)

hmotnost 2t/m3
Objem z položek:
131838 110=110,000 [A]
264815 52*(3,14*0,15*0,15)=3,674 [B]

Celkem: A+B=113,674 [C]

Přepočet na tuny:
2*C=227,348 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 69 795,840

Zemní práce1

2 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE
URČENÍ ZHOTOVITELE

M3 110,000 759,00 83 490,00

vč.odvozu na skládku a uložení na skládku. Poplatek za skládku je uveden v
položce
č. 014102.1

Výkop pro zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*plocha průměr[m*m2]:
(1,5+19+1,5)*5=110,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 55,000 895,00 49 225,00

vč. zkoušek hutnění

Zásyp před zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.23-25

Nepropustná před zdí
délka*plocha prum*[m*m2]:
(1,5+19+1,5)*(1)=22,000 [A]

Zásyp za zdí:
NENAMRZAVÁ ZEMINA  ID=0,85 (NAPŘ. ŠD 0-32) HUTNIT PO VRSTVÁCH  MAX. 300 mm
Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*plocha [m*m2]:
((1,5+19+1,5)*(1,5)=33,000 [B]

Celkem: A+B=55,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 4
3.6.1.10

Silnice III/28411 Roztoky u Jilemnice
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,420
Rekonstrukce opěrné zdi v km 5,420

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

hutnění nesoudržných na Id=0,9

Zemní práce 132 715,001

Základy2

4 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 2,626 35 260,00 92 592,76

záporové pažení z HEA 200
hmotnost 50,5 kg/m
Provedení viz výkresy C.3.23-25

počet*délka*hmotnost [m*kg/m]
13*4*50,5=2 626,000 [A]

A/1000-přepočet na tuny:
A/1000=2,626 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich
odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ZBV:
skutečnostZBV 39 -0,656 -23 130,56
-0,656=-0,656 [A]

aktuální množství 69 462,201,970

5 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 48,000 1 196,00 57 408,00

vč. likvidace výdřevy po demontáži

Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*výška [m*m]:
24*2=48,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

ZBV:
skutečnostZBV 39 -12,000 -14 352,00
-12=-12,000 [A]

aktuální množství 43 056,0036,000

6 264815 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 300MM M 52,000 2 330,00 121 160,00

vrty pro záporové pažení z HEA 200
Provedení viz výkresy C.3.23-25

počet*délka [m]
13*4=52,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

ZBV:
skutečnostZBV 39 -13,000 -30 290,00
-13=-13,000 [A]

aktuální množství 90 870,0039,000

7 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 19,000 7 056,00 134 064,00

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25
C30/37 XC2, XA2

základ
délka*plocha [m*m2]:
(19)*1=19,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 08 -4,000 -28 224,00
-4=-4,000 [A]

aktuální množství 105 840,0015,000

8 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T 2,850 34 015,00 96 942,75

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
19*150=2 850,000 [A]

na tuny:
0,001*A=2,850 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO219
SO219

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432).
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 08 -0,811 -27 586,17
2,0385=2,039 [A]

A-2,85=-0,811[B]

aktuální množství 69 356,592,039

Základy 378 584,792

Svislé konstrukce3

9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 9,500 12 541,00 119 139,50

Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.23-25
C30/37 XF4, XC4, XD3

délka*plocha [m*m2]:
(19)*0,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
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Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 08 -3,820 -47 906,62
5,68=5,680 [A]

A-9,5=-3,820 [B]

aktuální množství 71 232,885,680

10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 1,900 34 496,00 65 542,40

Římsa:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

odpovídá 200kg výztuže na 1m3betonu
9,5*200=1 900,000 [A]

na tuny:
0,001*A=1,900 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO219
SO219

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 08 -0,764 -26 354,94
1,136=1,136 [A]

A-1,9=-0,764 [B]

aktuální množství 39 187,461,136

11 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO
C30/37 (B37)

M3 19,750 8 653,00 170 896,75
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

Varian JÚ 16084
SO219
SO219

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25
C30/37 XF3, XC4, XA1

dřík
délka*plocha [m*m2]:
(19)*1=19,000 [A]

schody
délka*plocha [m*m2]:
1,5*0,5=0,750 [B]

Celkem: A+B=19,750 [C]
Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 08 -4,750 -41 101,75
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Stavba:
Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

-4,75=-4,750 [A]

aktuální množství 129 795,0015,000

12 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505,
B500B

T 2,963 34 076,00 100 967,19

úhlová zeď:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

odpovídá 150kg výztuže na 1m3betonu
19,75*150=2 962,500 [A]

na tuny:
0,001*A=2,963 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření
bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

ZBV:
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Dodatek č.1ZBV 08 -0,963 -32 815,19
-0,963=-0,963 [A]

aktuální množství 68 152,002,000

Svislé konstrukce 308 367,343

Vodorovné konstrukce4

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 9,500 3 307,00 31 416,50

podkladní beton C12/15 XO tl 100mm:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

pod základem
délka*plocha [m*m2]:
(19)*0,5=9,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu (betonové směsi) požadované kvality,  jeho  uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu  izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Vodorovné konstrukce 31 416,504

Komunikace5

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 15,000 184,00 2 760,00

Nová dlažba:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

plocha[m2]:
15=15,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM

M2 15,000 513,00 7 695,00

přesný typ použité dlažby podléha schválení investorem

Nová dlažba:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

plocha[m2]:
15=15,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace 10 455,005

Přidružená stavební výroba7

16 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE
FÓLIÍ

M2 25,500 203,00 5 176,50

Ochrana stávající budovy nopovou folií před vlhkostí:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

šířka*délka [m*m]:
1,5*17=25,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

17 711221 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY M2 228,000 189,00 43 092,00
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Alp+2xAln:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

Aln-asfaltový lak nátěrový 2 vrstvy
ks*délka*šířka[m*m]
2*((19)*(2,5+1,5))=152,000 [A]

Alp-asfaltový lak penetrační
délka*šířka[m*m]
(19)*(2,5+1,5)=76,000 [B]

Celkem: A+B=228,000 [C]
Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

18 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 76,000 64,00 4 864,00

Ochrana Alp+2xAln geotextílií min hmotnost 500g/m2:
souvisí s položkou 711221
Provedení viz výkresy C.3.23-25

plocha-převzato z položky 711221:
76=76,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
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19 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 22,800 264,00 6 019,20

ochraný nátěr pohledových ploch zdi:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*výška [m*m]:
(19)*1,2=22,800 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 34,200 450,00 15 390,00

ochraný nátěr říms:
Provedení viz výkresy C.3.23-25

délka*šířka [m*m]:
19*1,8=34,200 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení,
provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba 74 541,707

Potrubí8

100 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 0,000 201,00 0,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
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včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 08 21,000 4 221,00
21=21,000 [A]

aktuální množství 4 221,0021,000

101 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 0,000 361,00 0,00
Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

ZBV:
Dodatek č.1ZBV 08 21,000 7 581,00
21=21,000 [A]

aktuální množství 7 581,0021,000

Potrubí 11 802,008
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Ostatní konstrukce a práce9

21 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 19,000 5 415,00 102 885,00

-vč. PKO - RAL 7011, přesný typ použitého zábradlí podléha schválení investorem

Ocelové dopravně bezpečnostní zábradlí:
Provedení viz výkresy C.3.23-25
povrchová úprava viz technická zpráva kap. 4.14 Řešení ochrany konstrukcí

délka [m]:
19=19,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

Ostatní konstrukce a práce 102 885,009

1 120 563,17Celkem:


