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DODATEK Č .1 KE  SMLOUVĚ  O PROJEKTOVÉ

PŘÍPRAVĚ   

„II/418 Otnice – průtah“ - DSP, IČ, PDPS, SP
______________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno IČO 27738809
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 55650
zastoupena:
ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.2.2017 (dále jen „Smlouva“)
dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění

Během  zpracování  a  projednávání  akce  „II/418  Otnice  -  průtah“ byla  při  místním  šetření  se  zástupci  obce
a objednatele  zjištěna  skutečnost,  že  na  některých  úsecích  průtahu  již  vizuální  stav  vozovky  nekoresponduje
se závěry diagnostiky vozovky a návrhem opravy, která byla projektantovi dodána jako podklad pro zpracování PD.
Smluvní strany se proto dohodly na provedení dodatečné diagnostiky vozovky v problematickém úseku za účelem
nového návrhu opravy vozovky.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA  CELKEM  BEZ  DPH 392.900,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu 
a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
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Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. ,  o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v  platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je aktualizovaná Příloha č.1 Smlouvy – Kalkulace ceny.

V Brně, dne V Brně, dne 

Ing. Pavel Vacek Ing. Zdeněk Komůrka

jednatel společnosti ředitel

Linio Plan, s.r.o.
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Strana 2 (celkem 3)



„II/418 Otnice – průtah“ - DSP, PDPS, SP, IČ
 Číslo smlouvy objednatele: 81/2017
Číslo dodatku č.1 objednatele: 303/2017

Číslo smlouvy zhotovitele L-17-004-000/SoD-01      

Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie

z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí

z toho průzkum inženýrských sítí

z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu

z toho diagnostiky vozovky včetně návrhu opatření 

Průzkumy a studie celkem*

DSP celkem

PDPS celkem

Soupis prací

z toho soupis prací pro DSP

z toho soupis prací pro PDPS

Soupis prací celkem

Inženýrská činnost celkem

CEN A  C ELKEM  BE Z  DPH

V Brně, dne 

Ing. Pavel Vacek

jednatel společnosti

Linio Plan, s.r.o.
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