
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
zastoupený: Mgr. Davidem Fialou., ředitelem ŘSD ČR Závodu Brno 
IČ:65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: Společnost „Morava -  RD zakázky většího rozsahu"

PK OSSENDORF s.r.o., vedoucí společník společnosti „Morava RD -  zakázky většího 
rozsahu" na základě Plné moci pro účely Prováděcí smlouvy 03PT-004401 
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno 
zastoupený:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901 

DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA a.s., společník
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava 
zastoupený:
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

Stráský, Hustý a partneři s.r.o., společník 
se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno 
zastoupený:
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

SHB, akciová společnost, společník 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava 
zastoupený:
IČ :253 24 365, DIČ: CZ25324365

VIAPONT, s.r.o., společník
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno,
zastoupený:
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

G-Consult, spol. s r.o., společník
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice
zastoupený:
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-004401, č. Zhotovitele 2018 067.21 ze dne 
06.10. 2020 a dodatku č. 1/2020 ze dne 26.10. 2020

(dále jen „Dodatek č. 2"):



Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06. 10. 2020 mezi sebou zavřely Smlouvu 
č. 03PT-004401, doplněnou dne 26. 10. 2020 dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva"), jejímž 
předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí ke stavbě 
I/50 Bučovice obchvat, včetně zajištění inženýrské činnosti. Na základě uzavřeného dodatku č. 1 
došlo k přenesení lídrovství a pro účely Prováděcí smlouvy 03PT-004401 byl vedoucím 
společníkem společnosti „Morava RD -  zakázky většího rozsahu" na základě Plné moci 
ustanoven člen sdružení PK OSSENDORF s.r.o. a dále se změnilo číslo smlouvy Zhotovitele a to 
z čísla 200206 na číslo 2018 067.27

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí vyvstaly skutečnosti, které bylo nezbytné řešit a jež mají časový a finanční dopad na 
předmět plnění. Těmito skutečnostmi jsou:

a. Nezbytnost doplnění geodetického zaměření v některých okrajových oblastech 
zájmového území (podklad od Objednatele);

b. Absence geologického průzkumu způsobená objektivními skutečnostmi, kterými 
mimo jiné byly povětrnostní podmínky, průtahy při projednání vstupů na pozemky, 
nezbytností dopřesňujících interpretací s ohledem na složité geologické poměry ve 
vazbě na konstrukční požadavky založení mostních objektů a posouzení výškově 
významných svahů v zářezech;

c. Průtahy při vyhodnocení variant Technicko-ekonomického posouzení mostních 
objektů

d. Změna řešení zářezového tělesa stavby (až 14m hloubky, budovaný ve sprašových 
zeminách) v úseku km 3,0-3,5. Dle obecných závěrů předběžného GTP byl jako možný 
sklon pro svahy zářezů stanoven sklon 1:2. Na základě stabilitních výpočtů 
charakteristických řezů zemních těles, se započtením vlivu dočasného zvodnění 
zeminy, bylo rozhodnuto o změně řešení. Hluboké zářezy stavby ve sprašových 
zeminách budou z důvodu zajištění jejich stability při dočasném zvodnění navrženy 
jako dělené stabilizačními lavicemi, tj. dojde k doplnění svahů po každých 5 m jejich 
výšky, lavicemi o šířce 10 m.

e. Pokyn Objednatele k zajištění technické pomoci k prověření tvaru křižovatky (okružní 
křižovatka vs. křižovatka tvaru „T") napojující větev MUK Marefy ve směru Brno -  
Bučovice na místní komunikaci od Maref, a to současně s optimalizací jejího umístění 
ve vazbě na požadavek SFDI na zkrácení mostního objektu z třípolového na 
jednopolový.

f. Pokyn Objednatele k zajištění technické pomoci spočívající ve vyhodnocení požadavku 
obcí ležících na silniční trase Bučovice -  Komořany (Letonice, Dražovice a Komořany) 
na zřízení nájezdu a sjedu ve směru Uherské Hradiště v rámci MÚK Marefy.

1.3. Smluvní strany prohlašují, že v kontextu písm. a. -  e. bodu 1.2. tohoto článku dodatku dochází 
k úpravě termínu plnění části DÚR.

1.4. Smluvní strany prohlašují, že v kontextu písm. d. -  e. bodu 1.2. tohoto článku dodatku dochází 
k navýšení ceny prací části DÚR.

1.5. Smluvní strany prohlašují, že v kontextu písm. e. - f. bodu 1.2. tohoto článku dodatku dochází 
k doplnění ceny předmětu plnění o část Technické pomoci související s prověřením požadavku 
obcí.

1.6. Smluvní strany, v kontextu výše uvedených bodů, konstatují, že dotčená změna je pro obě 
smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.



1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou 
změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
přílohy č. 1 Smlouvy „Podrobná specifikace předmětu plnění", a to odstavce „Harmonogram 
plnění", kde čtvrtý řádek tabulky má nové znění:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DUR 10/2021
2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na 

změně znění Tabulky č. 1 a 7 Oceněný rozpis prací, jež je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a 

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí 
známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. 
Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specfikovaná příloha.
3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv.
3.5. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

jejich elektronický originál.

Přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace obsahu a rozsah plnění
Příloha č. 2 -  Oceněný rozpis prací

Za objednatele: Za zhotovitele:
Digitálně podepsal

Datum: 2021.10.13
14:48:59+02'00'

Ředitelství silnic a dálnic „Morava -  RD zakázky většího rozsahu"

PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky

Diqitáině podepsal

Datum: 2021.10.13 14:49:16 
+ 02 '00 ‘

„Morava -  RD zakázky většího rozsahu"

PK OSSENDORF s.r.o.
na základě plné moci za společníky

Digitálně podepsal
Datum: 08.11.2021 11:30:30 +01:00
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Příloha č. 1 -  Specifikace obsahu a rozsah plnění
Předmět plnění

Předmětem plnění jsou následující dílčí části:

a) zpracování a projednání DUR stavby I/50 Bučovice obchvat
b) inženýrská činnost k DUR a zajištění územního rozhodnutí o umístění stavby I/50 Bučovice 

obchvat v právní moci
c) zajištění technické pomoci:
• Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů
• Vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru“ dle zák. 100/2001 Sb. a zajištění Závěrů 

zjišťovacího řízení

a to v souladu s dopravním koridorem obsaženým v účinných Zásadách územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, v souladu s projekčním podkladem -  Technickou studií (Linio Plan s.r.o. Brno, 
10/2016) ve znění Závěrů zjišťovacího řízení ZP v 10/2019 za podmínky zachování stávající trasy 
železniční trati v oblasti Vícemilic, v souladu s TP prověření koncového úseku trasy (PK OSSENDORF 
s.r.o. Brno 08/2020), v souladu TP MUK Západ (PK OSSENDORF s.r.o. Brno 08/2020) a v šířkovém 
uspořádání komunikace dle Závěru Centrální komise MD ze dne 18.8.2020

a) Požadavky na zpracování DÚR:

1) Zhotovitel před zahájením prací prostuduje veškerou dosud zpracovanou projektovou dokumentaci, 
související průzkumy a související stanoviska dotčených orgánů a organizací, apod.

2) Vstupní podklady zajišťované objednatelem:
Objednatel (oprávněná osoba) pro potřeby plnění předá zhotoviteli dostupné podklady, průzkumy a 
dokumentace, nejpozději k pokynu k zahájení prací:

• I/50 Bučovice obchvat -  Technická studie (Linio Plan s.r.o. Bmo, 10/2016)
• I/50 Bučovice obchvat -  Záměr projektu (PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 11/2019)
• I/50 Bučovice obchvat -  Geodetické podklady pro projekt (Sdružení pro ŘSD 2018, 

zastoupené správcem HRDLIČKA spol. s r.o. Tetín, 08/2020)
• I/50 Bučovice obchvat - Předběžný GTP,předpokládaný termín ukončení vrtných 

prací 02/ 2020
• I/50 Bučovice - obchvat, TP prověření koncového úseku trasy (PK OSSENDORF 

s.r.o. Brno, 08/2020)
• I/50 Bučovice obchvat,TP MUK Západ (PK OSSENDORF s.r.o. Brno, 08/2020)
• I/50 Bučovice obchvat ,hodnocení ekonomické efektivnosti HDM-4 (PK 

OSSENDORF s.r.o. Brno, 02/2019)
• Oznámení záměru v rozsahu dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. , o posuzování 

vlivů na ŽP (Dopravoprojekt Ostrava a.s. 07/2019) včetně příloh:
- Posouzení vlivu na odtokové poměry ( Povodí Moravy s.p. Brno 

05/2016)
- Rozptylová studie (E-expert, spol. s r.o. Ostrava 04/2019)
- Dopravní model (NDCON s.r.o. Praha 10/2016)
- Hluková studie, Dopravoprojekt Ostrava a.s. 06/2019
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• Případně další relevantní podklady

3) Zhotovitel v rámci zpracování předmětu plnění bude povinen respektovat koordinační vazby 
navazujících staveb jiných investorů, jejichž aktuální výčet bude sdělen objednatelem v rámci 
zhotovitelem svolaného vstupního výrobního výboru.

4) Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 týdnů od zahájení prací na předmětu díla svolat první 
výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven dílčí postup 
realizace předmětu díla.

5) Zhotovitel je povinen dle potřeby zajistit průzkumy, pokud jsou tyto specifikovány (oceněny) 
v podrobném soupisu prací.

6) DÚR bude zpracována dle technických podmínek:
- Vyhláška 499/2008Sb. o dokumentaci staveb
- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - 

odborem infrastruktury pod č. j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. ledna 2007 s účinností od 1. února 
2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy -  Odborem 
silniční infrastruktury pod č. j. 998/09-910-IKP/1 ze dne 17. prosince 2009 s účinností od 1. 
ledna 2010, v platném znění.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění.
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR - C 1.
- Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR - C2.
7) Do DÚR budou zapracovány veškeré připomínky, které vzejdou z interní expertízy ŘSD ČR 

vztahující se k DÚR na základě projednání způsobu jejich zapracování. Zhotovitel je povinen 
zpracovat zprávu jakým způsobem byly vypořádány požadavky Interní expertízy.

b) Požadavky na výkon IČ k ÚR

1) Výkon IČ k ÚR bude realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 Podrobná specifikace ceny a 
v rozsahu specifikovaném Rámcovou smlouvou.

2) Zhotovitel je povinen po zahájení výkonu IČ (rozeslání dokumentace na dotčené orgány) svolávat 
pravidelné výrobní výbory v rámci výkonu IČ k ÚR a to minimálně jednou měsíčně, nebude-li 
dohodnuto jinak.

c) Požadavky na výkon TP

1) Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové smlouvy a bude 
realizován v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 smlouvy - Rozpis ceny služeb v podrobné specifikaci 
ceny technické pomoci.
• Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů

Technicko-ekonomické posouzení a vyhodnocení konstrukce mostů bude v souladu s požadavky PGŘ 
č. 9/2008 ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního řešení mostů. Studie bude zahrnovat:

1) Zpracování studie variant konstrukčního řešení mostu v rozsahu podle přílohy č.1 TKP D6 
a PGŘ č.9/2008, zpracovány budou minimálně 2 varianty řešení
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2) Technicko-ekonomické posouzení nákladů na realizaci mostu včetně vyhodnocení 
celkových nákladů v životním cyklu mostů

3) Definice rozsahu potřebného doplňkového IGP (bude zadán samostatně)
4) Projednání variant technického řešení, ekonomiky a postupu výstavby zejména s ŘSD ČR 

(ZB, GŘ), SŽDC, případně dalšími subjekty

2) Vyhotovení „oznámení záměru“ dle zák. 100/2001 Sb
V rámci podkladů pro DUR (viz část a) DUR -  příloha č. 2 smlouvy - Rozpis ceny služeb) budou 
realizovány průzkumy a vyhodnocení, které jsou nezbytné i k vyhotovení dokumentace „Oznámení 
záměru“ podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a zjišťovací řízení v 
rozsahu Přílohy č. 3. Součástí technické pomoci je podání „Oznámení záměru“ dle zák. 100/2001 
Sb. a zajištění Závěrů zjišťovacího řízení.

3) Zajištění podkladů dle zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění v rozsahu § 
12 a §67
Jedná se o zajištění podkladů, samotné plnění je součástí části b) IČ k ÚR- viz příloha č. 2 smlouvy 
- Rozpis ceny služeb.

4) Technická pomoc
• Prověření připojení u obce Marefy na základě vzneseného požadavku obcí

- prověření přímé větve směru Uh. Hradiště -  Bučovice. Optimalizace řešení na nejmenší 
zásah do estakády Marefy
- prověření větve směru Bučovice - Uh. Hradiště
- prověření vratné větve Uh. Hradiště -  Bučovice, tři varianty.
- účast na výrobních výborech
- optimalizační práce související s problematikou vlastníka ČSPH

• Prověření tvaru a polohy křižovatky u obce Marefy, a to ve vazbě na požadavek SFDI 
zkrácení mostního objektu SO 201

Platební podmínky

Datem zdanitelného plnění je vždy den podpisu písemného potvrzení o převzetí dokumentu bez vad a 
nedodělků objednatelem. V souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo“ bodu 3) a 
bodem 4) Přílohy C ZOP bude úhrada provedených sjednaných služeb provedena objednatelem 
následovně:

a) - po odevzdání a převzetí konceptu DUR v rozsahu skutečně provedených služeb 
- po odevzdání čistopisu DUR v rozsahu skutečně provedených služeb

b) měsíční fakturace za IČ
c) Technická pomoc zahrnuje činnosti neobsažené v soupisu položek rámcové dohody. Z tohoto 

důvodu budou platební podmínky technické pomoci uzpůsobeny jejímu předmětu, a to následovně:
- 70% ceny plnění po odevzdání konceptu technicko-ekonomického posouzení mostů
- 30% ceny plnění po odevzdání čistopisu technicko-ekonomického posouzení mostů
- 70% ceny plnění po podání úplného „Oznámení záměru“ dle zákona 100/2001 Sb.
- 30% ceny plnění po zajištění Závěrů zjišťovacího řízení
- Na činnosti související se zajištěním podkladů dle zákona 114/1192 Sb. o ochraně přírody 

a krajiny v platném znění v rozsahu § 12 a §67 budou aplikovány platební podmínky
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platné pro zajištění inženýrské činnosti v souladu s částí „Ostatní činnosti zhotovitele dle 
Smlouvy o dílo" bodu 3) a bodem 4) Přílohy C ZOP.

- Na technickou pomoc definovanou v bodě 4. části c) Požadavky na výkon TP budou 
aplikovány platební podmínky platné pro DUR

Harmonogram plnění

Zahájení:
Poskytování Služeb bude zahájeno dnem doručení písemného pokynu objednatele k zahájení plnění. 

Dokončení:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept technicko-ekonomické 
posouzení konstrukce mostů

do 2 měsíců od doručení písemného pokynu 
objednatele k zahájení prací

Čistopis technicko-ekonomického 
posouzení konstrukce mostů

do 1 měsíce od projednání zapracovaných 
připomínek oponentního posudku ke konceptu 
technicko-ekonomické posouzení

Vyhotovení dokumentace „Oznámení 
záměru" dle zákona 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí a 
zjišťovací řízení v rozsahu Přílohy č. 3, 
včetně podání úplného „Oznámení 
záměru" dle zákona 100/2001 Sb.

do 8 měsíců od doručení písemného pokynu 
objednatele k zahájení prací

Koncept DUR 10/2021

Čistopis DUR do 2 měsíců ode dne ukončení procesu vypořádání 
připomínek ke konceptu DUR (termín ukončení 
procesu vypořádání připomínek bude sdělen 
objednatelem

Podání úplné žádostí o vydání UR do 6 měsíců ode dne předání a převzetí čistopisu 
DUR objednatelem

Dřívější plnění je možné.

g itá ln ě
odepsal

D ig itá ln ě
podepsa l

i^atum : ' D atum :

Digi; 2021.10.13

Dati 14:48:05 +02'00'
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1/50 Bučovice obchvat- DUR/IČ k UR
žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů nabídnutý 

dodavatelem v Rámcové 
smlouvě - část DÚR*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý dodavatelem v 
Rámcové smlouvě - část 

Výkon IČ k ÚR*)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 
DPH***)

1 875 000 000
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

9 420 000 2 560 000 760 000 12 740 000

Nabídka dodavatel v Kč bez DPH 11 890 250

dodatečné práce 231 600

Navýšení ceny prací 1,95%

*) dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr 
uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí 
předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového 
příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce dodavatele.



Tabulka č. 2 O CEN ĚN Ý ROZPIS SLU ŽEB

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DUR

1/50 Bučovice obchvat - DUR /IČ
Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních 

komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích
podmínek.

SPECIFIKA CE DÚR
Ž l u t ě -  d o d a v a t e l  o č e n í h o d i n o v o u  s a z b u D o d a t e č n é  p r á c e

P o p is  p r a c í P o č e t  h o d in
H o d in o v á  s a z b a  

K č / h o d .
C e n a  K č

Z k r á c e n í

m o s t n í h o

o b je k t u

Z m ě n a  ř e š e n í  

z á ř e z o v é h o  

t ě l e s a  s t a v b v

C e n a  K č

Nerealizované položky' nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno"1)
A. Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje

2. Seznam vstupních podkladů

3. Údaje o území

4. Údaje o stavbě

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

B. Souhrnná technická zpráva____________________________________

1. Popis území

2. Celkový popis stavby__________________________________________

3. Připojení na technickou infrastrukturu

4. Dopravní řešení_______________________________________________

5. Řešení vegetace souvisejíc ích  terénních úprav

6. Popis v livů  na životní prostředí a jeho ochrana__________________

7. Ochrana obyvatelstva

8. Zásad y organizace výstavby___________________________________

C . S ituační výkresy

1. S ituační výkres š irš ích  vztahů 1:10 000_________________________

2. Celkový situační výkres 1: 1000

3. Koordinační s ituační výkres 1 :1000_____________________________

4. Katastrální s ituační výkres

5. Speciá ln í s ituační výkres______________________________________
D. V ÝK R E SO V Á  DOKUM ENTACE

1. Charakteristické půdorysy 1:1000
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné 
řezy 1 :1 0 0 , chrakteristické příčtné řezy 1:200)

3. Základní pohledy

4. Mostní objekty a zdi

5. Objekty podzemních staveb

6. Vodohospodářské objekty

7. Elektro a sd ělovací objekty

8. Objekty trubních vedení

9. Objekty drah

10. Objekty pozemních staveb

11. Staveniště a organizace výstavby

12 Dokumentace změn v uspořádání siln iční sítě

E. Doklady

F. S O U V ISE JÍC Í DOKUM ENTACE, P O D KLA D Y, PRŮZKUM Y

1. geodetické zam ěření stavby

2. průzkum inženýrských sítí

3. dopravně inženýrský průzkum

4. Rešerše předaného předběžného G TP a požadavky pro projekt 
podrobného G TP  dle TP  76

5. hydrogeologický průzkum

6. klim atologický průzkum

7. korozní průzkum

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, 
propustky, apod.)

9. pedologický průzkum
10. dendrologicý průzkum

11. Záborový elaborát (pouze výkresů  záboru)

12. Hluková studie

13. Rozpylová studie

14. Bilance zemin a ornice

15. Podklady pro odnětí ze Z P F  a P U PFL

16. Dokumentace pro projednání s  příslušným i útvary dráhy

17. odhad stavebních nákladů

18. projekt odpadového hospodářství

19. Podklady pro verifikační stanovisko 

G. Reprografie 5 paré (v Kč)

SOUČET A -  G celkem za DÚR (bez DPH)



Tabulka č. 7

Technická pomoc
OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

1/50 Bučovice obchvat - DUR / IČ k UR

Počet hod. | Kč/hod *) | Cena celkem |

|cena TP celkem bez DPH

TP TP - dodatečné 
práce

Dílčí činností při výkonu TP
činnost

Technicko-ekonomické posouzení konstrukce mostů v souladu s požadavky PGŘ č. 9/2008 
ŘSD ČR z hlediska možných variant konstrukčního řešení mostů .
- přes Litavu, železniční trať a polní cestu u M aref- 270m
- přes silnici il/431 a potok Kloboučku u Klobouček- 140m
- přes Litavu, železniční trať, polní cestu a současnou I/50 u Vícemilic -  550m

Vyhotovení dokumentace „Oznámení záměru" podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí a zjišťovací řízení v rozsahu Přílohy č. 3, podání "Oznámení" a 
zajištění závěrů zjišťovacího řízení
Zajištění podkladů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platnéném 
znění
- Krajinný ráz dle §12
- Hodnocení dle §67
Prověření připojení u obce Marefy na základě vzneseného požadavku obcí
- prověření přímé větve směru Uh. Hradiště -  Bučovice. Optimalizace řešení na nejmenší 
zásah do estakády Marefy
- prověření větve směru Bučovice - Uh. Hradiště
- prověření vratné větve Uh. Hradiště -  Bučovice, tři varianty. Z nich jedna vybrána 
k zapracování do PD
- účast na výrobních výborech
- optimalizační práce související s problematikou vlastníka ČSPH

hodin hodin

Prověření tvaru a polohy křižovatky u obce Marefy, a to ve vazbě na požadavek zkrácení 
mostního objektu.

celkem hodin
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Digitálně
oodeosal Digitálně podepsal

Datum: 
2021.10.27 
06:26:02 +02'00'

Datum: 2021.10.27 
06:26:24 +02'00'

Digitálně podepsal:
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